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第一章工程概况

第1节工程概况
浙江广厦学院文体中心工程位于东阳市江北人民路西侧，田径场东侧，由浙江大学建筑设计研究院设计，与新建住宅区相邻。它的建成将促进东阳市体育文化和经济的发展。

工程名称：浙江广厦学院文体中心工程
建设单位：浙江广厦建设职业技术学院
设计单位：浙江大学建筑设计研究院

施工单位：广厦建设集团总承包

勘探单位：浙江省浙南综合工程勘察测绘院
监理单位：杭州市建筑工程监理有限公司

第2节建筑设计概况

浙江广厦学院文体中心工程建成后为东阳市目前的一个最大型体育活动场所，总建筑面积28743.4平方米，高约26.8米。浙江广厦学院文体中心工程空间构成主要为中庭空间网架结构。本建筑设计跨度大，层高较高，屋面为折板造型。

集训练比赛等于一体的综合性乙级中型体育建筑和丙级中型剧院的1005座报告厅组成，体育馆观众席总座位数4935个。其中固定座位数4021个，活动座位数904个，无障碍座位数10个。防火耐火等级二级，防水工程：本工程地下防水等级为一级屋面防水等级二级。防水使用年限15年。
装饰概况：
	序号
	应用户型
	部 位
	装 修 标 准

	1
	比赛场

训练馆

舞台及侧台

羽毛球馆 
	楼面
	50厚C25细石混泥土表面抹平压光；20厚橡胶垫和25厚木板；30厚硬木地板面层，表面涂200um厚聚脂漆或聚氨酯漆；

	
	
	墙面
	详精装修设计

	
	
	顶棚
	详精装修设计

	2
	体育馆主席台及报告厅看台
	地面
	20厚1:3水泥砂浆；1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料；30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；20厚磨光花岗岩面层，稀水泥浆擦缝；

	
	
	墙面
	详精装修设计

	
	
	顶棚
	详精装修设计

	3
	卫生间
	地面
	20厚1:2.5水泥砂浆找破抹平；防水层1.5聚氨酯防水层；20厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层；10厚防滑地砖，干水泥浆擦缝；

	
	
	墙面
	9厚1:3水泥砂浆打底扫毛；刷素水泥浆一道；5厚1:2建筑胶水砂浆粘结层；瓷砖面层（贴前瓷砖充分浸湿）；白水泥擦缝；

	
	
	顶棚
	现浇钢筋砼板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距1200；轻钢龙骨，次龙骨〈600，主龙骨间距〈1200，Φ8吊筋@1200；铝合金扣板

	4
	公共部分
	门厅及走道
	地面：磨光花岗岩面层；顶棚：为18厚成品复合石膏板面层刷（喷）白色涂料两道；墙面：13厚水泥石膏砂浆抹面，2厚耐水腻子分遍刮平，白色乳胶漆二道封底漆一道3厚；

	
	
	设备用房
	楼面：20厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层，10厚防滑地砖，干水泥浆擦缝；顶棚：铝合金扣板；墙面：13厚水泥石膏砂浆抹面，2厚耐水腻子分遍刮平，白色乳胶漆二道封底漆一道3厚；

	5
	外窗
	（6+12A+6）断热铝合金普通中空玻璃


建筑节能：

本工程屋面保温采用：

1、金属屋面采用100厚岩棉保温隔热层

 2、钢筋砼屋面采用35厚挤塑聚苯板保温隔热层

墙体保温采用：

1、外墙采用50厚岩棉保温层和30、20厚无机保温砂浆。

 2、地下室与土壤接触的外墙，外保温材料采用35厚挤塑聚苯板 

第3节结构设计概况

浙江广厦学院文体中心工程由钢筋砼看台围合而成，中间为比赛大厅，屋面为钢网架，平面尺寸约为78.4X72，40X32.4，51.75X32米。基础采用机械旋挖挖孔扩底灌注桩，桩径采用Φ800至Φ1200，单桩设计承载力分别为1650KN至7250KN。

	序号
	项  目
	内   容

	1
	结 构
形 式
	基础结构
	桩基承台基础

	
	
	主体结构
	下部为框架结构、上部为钢网架

	2
	结构参数
	抗震等级
	非抗震

	
	
	人防等级
	无

	
	
	安全等级
	二级

	
	
	抗震设防烈度
	非抗震

	
	
	基础等级
	地基基础设计等级为乙级

	3
	混凝土
强度等级
	部位
	主楼

	
	
	地 基

与
基 础
	垫层、保护层
	C15

	
	
	
	筏板基础
	C30抗渗等级P8



	
	
	
	框架柱
	C30

	
	
	
	框架梁、顶板
	C30

	
	
	1层～
顶层
	框架柱
	C30


	
	
	
	框架梁、顶板
	

	4
	钢筋接头
形式
	≥18
	机械连接

	
	
	柱
	氧气焊

	
	
	≤14
	绑扎搭接

	5
	二次结构
	材料
	地下室内的墙体采用MU10烧结页岩多孔砖；

	
	
	
	地下室外的墙体采用MU15混泥土实心砖;

	
	
	
	±0.000以上外墙及卫生间墙体采用MU10烧结页岩多孔砖;

	
	
	
	±0.000以上其余墙体采用蒸压轻质砂加气混泥土砌块（A3.5  B05）;

	
	
	砂浆强度
	±0.000以下采用M7.5水泥砂浆砌筑;
±0.000以上外墙及卫生间采用M5混合砂浆砌筑；其余墙体采用专用粘结剂砌筑。


设备安装概况：

  生活给水系统：本工程生活水源接自人民路市政给水管网，引入2根DN150给水头子，在综合体育馆基地内构成环网。生活给水有市政给水管网直供。

热水系统：化妆间热水可由电加热器加热，淋浴热水设置太阳能辅助电加热器加热水系统。

    排水系统：室内污、废水采用基本分流制。生活粪便污水经化粪池处理后，与生活废水合并排入人民路污水管，雨水经收集后排入人民路雨水管。

   消防栓系统：室外消火栓水量、水压由市政管网保证。

室内消火栓采用临时高压系统：由消防水泵房内消火栓泵供水，火灾初期10min消防水量储存于高位消防水箱（18m³）箱内底标高23.000m。在室外设两套消火栓水泵接合器。

自动喷水灭火系统：按中危1级设计，喷头均为68℃启爆温度，K=80。有吊顶处采用隐藏型吊顶喷头，无吊顶处以及主席台上空栅顶上方采用直立型喷头。

供电系统：采用双重电源供电，每路均能承担本工程二级全部负荷，两路同时工作。EPS应急电源装置用于体育馆和报告厅内应急照明系统，其供电时间不小于30min。

弱点系统：计算机网络和有线通信系统采用综合布置。

防雷接地系统:采用综合接地方式，接地电阻要求不大于1欧姆。避雷带沿屋顶女儿墙、挑檐、屋脊用支持卡子安装，支持卡子的间距为1m。利用钢筋混凝土墙内的主筋做引下线，垡型基础主筋为接地体。

第4节编制依据
1、浙江大学建筑设计研究院设计的施工图纸。

2、国家现行法律法规，包括：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及其它有关规定。

3、《建设工程项目管理规范》GB/T50326－2006。

4、工程建设标准强制性条文，国家现行的有关施工质量验收规范、技术标准及省市有关规定。

（1）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

（2）《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009

（3）《工程测量规范》GB50026-2007

（4）《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008
（5）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

（6）《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99
（7）《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010

（8）《钢网架行业标准》JGJ75.1、75.3-91

（9）《钢网架螺栓球节点用于高强度螺栓》GB/T6939-1997

（10）《冷弯薄壁型钢结构技术规程》GB50018-2002

（11）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、2006

（12）《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91

（13）《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

（14）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001

（15）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

（16）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202－2002
（17）《钢骨混凝土结构技术规程》YB9082-2006

（18）《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ138－2001

（19）《型钢混凝土组合结构构造》04SG523

（20）《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

（21）《碳素结构钢》GB/T700-2006

（22）《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008

（23）《厚度方向性能》GB5313

（24）《六角头螺栓C级》GB/T5870-2000

（25）《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB3633~1995

（26）《圆柱头焊钉》GB10433-2002

（27）《焊接有关规定》GB986JGJ18-2003JGJ81-2002

（28）《低合金焊条》GB/T5187-2008

（29）《碳焊条》GB/T5117-95

（30）《熔化焊用钢丝》GB/T14958-94

（31）《自钻自攻螺钉》GB/T15856.1~4

（32）《地下工程防水技术规范》GB50108－2008、GB/T3098.11

（33）《地下工程防水技术规范》GB50108－2008
（34）《钢焊缝手工超声波探伤方法及探伤结果分级》GB11345-89

（35）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

（36）《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24;90

（37）《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293-1999

（38）《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98

（39）《建筑钢结构防火技术规范》CECS200;2006

（40）《多.高层民用建筑钢结构节点构造详图》01（04）SG519

（41）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
（42）《地下防水工程质量验收规范》GB50208－2011
（43）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203－2011

（44）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002（2011年版）

（45）《混凝土强度检验评定标准》GB50107－2010

（46）《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

（47）《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011

（48）《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010

（49）《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T219－2010

（50）《屋面工程技术规范》GB50345－2004

（51）《屋面工程质量验收规范》GB50207－2002

（52）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2010

（53）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210－2001

（54）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

（55）《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
（56）《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007

（57）《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223－2010

（58）《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220－2010

（59）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

（60）《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214－2010
（61）《玻璃幕墙工程》JGJ/T139-2001

6、GB/T19001-2008—ISO9001：2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004—ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系标准，包括《程序文件》、《质量·环境·职业安全卫生管理职责》等。

7、公司企业标准，包括管理标准（GS/QGL系列）工作标准（GS/QGZ系列）技术标准（GS/QJS系列），以及全面质量管理成果。

8、公司的质量保证体系《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》。

9、类似工程项目施工经验资料。
第二章施工组织与施工部署

第1节施工指导思想与目标

我项目将如同在东阳市建设众多大型著名标志性建筑一样，有信心有能力高速优质安全地完成该工程的建设。
本工程结构复杂，工期较紧，涉及专业工种多，针对其特点，我项目将发挥在人员、技术、机械设备和管理上的雄厚优势，运用先进的施工技术，采取科学的施工管理，进行精心施工。同时，我们将本着再增信誉，再立新功的思想，创出一流的水平、一流的工程，达到让业主满意、社会放心的施工总体目标。具体如下：
质量目标：确保一次性合格，做成精品建筑，争创钱江杯；
工期目标：总工期为516天（日历天）；
安全生产文明施工目标：对施工企业来说，确保安全生产十分重要。本工程施工工期紧，安全生产必须作为一项重大的任务来抓，我们将落实安全生产责任制，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，健全安全生产保证体系、强化安全生产标准化管理，把治标与治本很好的重视和结合起来，杜绝重伤及死亡事故，轻伤频率控制在1.5‰以内。

社会效益目标：各方评价良好，让业主放心、满意。

第2节施工组织管理架构
在浙江广厦学院文体中心施工中，我项目部将继续按项目法施工的原理，组织项目的施工与管理，建立以项目经理为核心的项目班子，实行项目经理负责制，项目班子在司的直接监督与控制下，履行工程总承包的权利和义务。
通过多年的实践证明，推行项目法管理，有利于解决施工中出现的问题,有利于调动全体施工人员的积极性，有利于保证工程质量和工期。
施工前，我项目将组建“浙江广厦学院文体中心项目经理部”，其管理人员名单见附表2-1示，项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成，有关专业管理机构及职能图示如下：
1.司总部与项目组织关系图如图2-1所示。
2.项目管理架构图如图2-2所示。
3.施工组织管理及职能图如图2-3所示。
一、项目管理层
由一名项目经理、一名项目副经理、一名项目工程师组成，以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素，项目经理是企业法人在本工程上的代表，具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利，对工程进度、质量、安全、文明施工等负责。其中：
1.项目经理为工程的总负责人，全面负责本工程的施工、管理工作，其资质证书附后；
2.一名项目副经理分别负责施工生产、现场调度、机械设备管理、材料供应、劳动力调动、保卫、对外宣传等等。；
3.项目工程师负责技术攻关、内业资料、内外分包、工程质量、安全生产和文明施工管理等；
4.网架安装工程由专业项目经理进行施工管理。
二、项目专业管理层
由各专业工长和内业管理人员组成，负责项目各项工作的具体实施。在本工程中，计划成立以下专业班组：
1)土方施工专业班组：负责本工程全部土方挖运、回填。
2)旋挖桩专业班组：负责本工程旋挖桩的施工。
3)结构工程专业班组：负责整个结构工程的钢筋、模板、混凝土施工。
4)钢结构吊装专业班组：负责本工程钢结构工作内容。
5)水电安装工程专业班组：负责本工程水电安装。

    6）装饰工程专业班组：负责本工程装饰工作。

相应地成立各专业管理部门，设置如下：
1)施工部：负责本工程的全过程施工管理。
2)材料部：负责本工程甲供材料、内部材料采购、保管、发放与管理以及周转材料的管理等。
3)质安部：负责本工程的质量、安全生产和文明施工管理，安全主任证书附后。
4)技术部：负责档案资料、工程技术资料、钢筋翻样、模板翻样等管理。
5)机电部：负责工程现场机械设备对内租赁、现场电器的设计布置、现场机具的操作、维修保养等。
6)总包管理部：负责本工程分包工程的技术、资金与进度控制管理等。
7)后勤部：负责职工食宿、现场卫生、现场保卫、对外宣传、业余娱乐等。
三、项目劳务层
主要为现场一、二线工人，由具有一定操作技术和操作经验的自有职工队伍组成，配有等级的成建制施工队伍作为补充。劳动力计划见施工进度计划。

第3节工作分配与管理责任划分
项目经理部领导及主要部门管理人员工作分配与责任划分如下：
一、项目经理职责

本工程项目经理为国家注册一级建造师
认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及公司制度颁发的各项规章制度，按设计要求负责工程总体组织和领导，保证项目的正常运转。
负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部各管理人员的职责权限。
组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制订安全生产和保证质量措施，并组织实施。
对项目范围内的各单位工程室外相关工程组织内、外发包，并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核、验收。
组织并参加每月二次定期安全检查，并落实专人负责整改复查。根据公司年（季）度施工生产计划，组织编制季（月）度施工计划，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划。据此与有关部门签订供需包保和租赁合同，并严格履行。
严格财经制度，加强财务预算管理，推行多种形式的承包责任制，正确处理国家、企业、个人三者之间的利益关系。
负责公司、顾客、监理及上级有关部门的业务联系，确保工程的顺利进行。
二、项目工程师职责
负责贯彻执行国家的技术法规、标准和上级的技术决定、制度以及施工项目的技术管理制度。
开展经常性的技术工作，主要有以下几项：
组织有关人员熟悉图纸及招标文件等技术文件，组织图纸会审，对图纸及施工中出现的问题，及时与设计单位、建设单位及监理部门协商解决，并及时办理文字洽商手续。
组织施工方案的编制，待上级审批后向有关人员贯彻落实，并定期检查施工方案的实施情况。
经常检查工程技术档案资料的管理情况。
监督检查施工记录、材料试验记录及施工试验记录，看是否符合规范及有关规定，对可能出现的问题及时采用解决措施。
组织好接到工程后的第一次设计交底，并做好对各专业交叉较多、设计要求较高的复杂部位的交底。
工程竣工后，组织项目技术人员绘制竣工图，编写施工总结报告。
负责质量管理工作
监督隐、预检的实施和执行情况，要求此项工作按部位及时、真实、认真的完成。
组织基础和结构部位的验收工作。
配合项目经理抓质量意识教育。
处理项目工程质量缺陷，发生质量事故应以书面形式及时向主任工程师报告，并在主任工程师领导下具体处理本工程质量问题。
开展新技术推广工作。针对施工项目中所涉及到的新工艺、新技术、新材料，根据设计要求和使用功能要求，认真研究，反复推敲，必要时应放实样或模拟试验，从而掌握新工艺、新技术、新材料的做法，解决施工技术难题。
组织开展技术培训，并编制工艺流程。
三、施工员职责
认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。
参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，督促技术资料整理归档。做好操作班组任务交底和技术交底，检查把关砼、砂浆级配及其它成品、半成品的制作成本、质量，力求降低消耗。
定期召开班组质量、安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育和季节性的施工措施和“谁施工谁负责安全”的原则。
组织脚手架、提升架、电气及机械设备等的安全技术验收，落实保养措施。
协调各工程的衔接及各职能人员的管理，保证施工项目按质按期交付使用。
参加半月一次的安全检查并做好整改工作。
四、质量员职责
向所有检查范围的项目、各工种进行规范和质量要求技术交底。
及时进行隐蔽工程验收和技术复核，同时按质量评定要求，评定分项、分部工程质量等级，做到项目齐全、真实、准确。
不符合要求的分项及时指导返工补修，做到不合格部位不隐不漏并重新评定质量等级。
组织管辖区域内的质量互查，按细则实施奖罚。

配合材料员对各种材料、成品、半成品应在使用前进行质量验证，严禁不合格材料的使用。
及时向分公司质安科反馈信息，总结推行提高质量的新工艺。
五、安全员职责
贯彻安全生产的各项规定，并模范遵守。
参与施工组织设计中安全技术措施的制订及审查。
负责对职工进行安全生产的项目部级教育，做好施工中的安全交底和平时的宣传工作。会同有关部门搞好特殊工种工人的技术培训和考核工作。
深入施工现场检查、监督、指导各项安全规定的落实，消除事故隐患，分析安全动态，不断改进安全管理和安全技术措施。定期向项目经理汇报安全生产具体情况。
正确行使安全否决权，做到奖罚分明，处事公正，同时做好各级职能部门对本工程安全检查的配合工作。
负责对现场安全设施的检查与验收，指导维护工作。
督促有关部门按规定及时发放职工劳动防护用品，并指导合理使用。
参与企业工伤事故的调查和处理，及时总结经验教训，防止类似事故重复发生。
参加每半月的项目安全大检查，做到“三定”并做好记录。
六、材料员职责
遵纪守法，拒腐、抵歪风。及时了解市场信息，要做到四勤“眼、耳、嘴、腿勤”材料要三比一算“比质量、比价格、比运距、算材料的价格”。
根据工程进度、材料计划，及时进足材料的数量。负责对进场材料进行检查验收（包括取样复试），杜绝以次充好的劣质建材进场用于工程。及时提交有关的材料质量证明书。
根据安全措施所需的安全材料，编制安全材料供应计划，并及时提供；负责进场材料的安全性能并符合部颁标准。
七、资料员职责
根据规范和当地建设主管部门要求，向有关人员进行交底，并落实任务。及时收集本工程的技术资料，分门别类整理归档。
协助班组质量做好砼、砂浆试块按龄期试压，督促做好原材料试验报告。及时督促并配合质量员、班组长，做好分项、分部工程的质量评定记录等。
认真做好隐检验收记录，签证应及时，必须与工程进度同步。所用技术资料必须及时、正确、真实、齐全，并在施工和今后维修中起指导作用。
负责项目部技术资料、安全资料的检查和指导，要求相关人员提供及时、有效的记录资料。
八、统计、核算员职责
认真学习掌握国家（地方）规定有关工程预决算、统计方面的政策、法规。及时提供工程进度需要的各种材料、工程量的确切数据。
根据有关单位、部门的修改意见或方案，及时签证有关工程量或定额单价的书面证明。及时统计各完成产值（指标）的准确数据。
九、财务人员职责
认真执行国家财经纪律和财务制度。认真执行现金及银行结算制度，复核报销凭证，监督财务收支的合法性。
建立有关帐目及时核对并清理债权债务。定期与公司财务部门核对工程资金的收支情况（一个月不得少于一次），保证帐帐相符。及时做好现金、银行日记记帐等有关帐目，做到日清月结，保证帐款相符。
保管好现金、空白支票，防止被盗、遗失的现象发生。负责到公司财务部门领用、结算支票、现金事宜。
按月编报《职工工资花名册》，并据此向公司财务领取职工工资。在每月的25日前向公司财务部门编报次月的《工程资金收支计划表》。
负责项目部的成本核算，及时向项目经理提供工程资金的运行情况。
十、生产班组长职责
按照施工方案，组织劳动力进场，切实做好班组的施工工艺和安全技术措施交底工作。监督、检查本班组操作工人按图纸、规范、施工方案施工。组织班组进行自检、互检和交接检工作，发现不合格项及时组织工人进行整改，确保本班组工作面的质量符合标准。
负责传达项目部的各项管理内容和上报班组各项情况，及时进行调整。认真遵守安全规程和有关安全生产制度，对本组人员在生产中的安全健康负责。
搞好安全活动日，开好班前、班后安全会，对新调入的工人进行现场班组级安全教育。
组织本组职工学习施工技术和安全规程及制度，检查执行情况，在任何情况下，均不得违章，不得擅自动用机械、电气、架子等设备。
经常检查施工现场的安全生产情况，加强安全自检，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。
发生工伤事故要详细记录并及时上报，组织全组人员认真分析，提出防范措施。发生重大伤亡事故要保护好现场并立即上报项目部主管。     有权拒绝违章指令，确保班组生产安全。

第4节主要技术方案措施
浙江广厦学院文体中心土方开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅。
在结构工程施工中，采取梁板与墙柱砼分别浇筑成型的施工方案。
钢筋全部在现场加工、现场绑扎，钢筋直径≥25的竖向、横向钢筋拟采用钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接，16~22水平钢筋采取闪光对焊接长或单面焊接，竖向及水平筋〈16直径采用搭接连接；模板采用胶合板木模。
混凝土采用商品砼，实施泵送工艺，以确保文明施工和砼质量。
施工用水为市政自来水；施工用电为市政电网电源。
外架采用落地式双排钢管脚手架满搭。

第五节施工部署
一、施工区划分
承台地梁和看台结构施工拟在平面上分成两个施工区段：即第一施工区段（12-19轴/U-Y3轴），第二施工区段（8-12轴/U-Y3轴），第三施工区段（1-8轴/V-Y3轴），第四施工区段（1-8轴/R-V轴），第五施工区段（8-19轴/N-U轴），第六施工区段（1-10轴/K-R轴），第七施工区段（1-9轴/A-K轴），施工流向为从第一施工区段流向第七施工区段。
装饰安装阶段拟在空间上分三个施工段：即室内外装饰施工，水电安装施工，比赛，报告大厅地面及座位工程段施工。
二、施工总思路
进场先进行管桩施工，机械旋挖挖孔桩施工完毕即可进行承台、地梁、地下室、回风沟的施工；该部分施工完毕即可进行看台结构施工，看台结构施工拟在竖向立面上分三个施工段组织施工，即4.950标高回廊处以下看台结构和东南北三个入口处大台阶为第一施工段，11.950标高以下看台结构施工为第二施工段，20.000标高处机房楼面及看台顶为第三施工段。看台结构施工完毕后，随后即可进行砌体和网架                                                                                                                                                                                                                   工程的施工，砌体验收后即可进行室内装修。待网架操作脚手架拆除后即可进行比赛大厅的地面工程施工，安装工程则根据看台施工进度进行。
三、施工程序

测量放线→土方开挖→基坑围护→机械旋挖挖孔→基础施工→±0.000以下回填→室内地坪硬化→主体结构→屋面结构→装饰工程（包括幕墙）→室外工程→竣工验收（安装工程穿插进行）
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总体上采用“结构分段流水作业”的技术思路。同时采用分段流水作业，最大限度地利用时间和空间，确保整个工程施工的高效、安全和可靠性。

第三章施工准备

在浙江广厦学院文体中心施工之前，我们将全心投入，充分作好各项准备工作，以最快的速度投入到工程的正常施工之中。
第1节现场准备
根据工程预算、施工总进度计划，编制出材料的总需要量及月度需要量，根据计划组织货源，钢筋、水泥等大宗材料选用大厂产品，签订供货合同，保证工程所需的材料都能保质、保量、按时进场，根据各个施工阶段按各个施工平面图分类堆放，并且做好各种材料的检查、试验工作，杜绝不合格材料进场。
第2节资源准备
由于施工用水、用电量均较大；用电的起动电流大；负荷变化多；移动式、手动式用量机具多，因此，对水源、电源等供应情况应作详细调查，包括对给水的水源、水量、压力、按管地点；附近电站供电能力、线路等作调查，以便进行更为详细、更为合理的用水用电布置。
第3节技术准备

一、图纸会审工作
在签署中标通知书后或签定合同后，及时向业主提交所需深化的施工图纸及资料，及早提交所需的补充图纸及资料。
接到图纸及有关资料后，积极组织内业管理人员及其它有关专业人员认真熟悉图纸，及时将设计错误、疑问以书面形式提交监理工程师转交业主、设计单位处理。
参加由业主主持的，由设计单位、监理工程师和各专业分包商参加的施工图纸交底与会审，并作好图审记录，并于此前提供完整的问题清单供业主、设计单位、监理工程师图纸会审时回覆。以免施工过程中，施工因此而受到影响。
二、编制施工组织总设计
负责编制施工总设计，全面负责工程进度、质量、施工技术、安全生产等管理工作。凡技术复杂的项目，应结合施工现场的实际情况进行施工方案设计，经审定后实施。
三、编制施工图预算和施工预算
由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

第4节组织准备
根据工程施工的需要，选派综合素质高的管理人员，成立以项目经理为核心的项目管理班子；挑选集团公司内优秀的作业队伍，进行总承包范围内的工程；并在业主、监理单位同意的情况下，选择信誉好、实力强，具有相应资质等级的分包队伍进行合作，完成分包范围内的工程。
在组建项目管理班子时，由有关部门协助项目按司有关管理文件的规定，制定一整套项目管理制度。具体如下：
项目经理部组织及人事管理制度
项目现场标准化管理制度
项目安全管理制度
项目施工生产管理制度
项目技术管理制度
项目质量管理制度
项目设备租赁管理制度
项目料具管理制度
项目实验管理制度
项目计量管理制度
项目技术资料管理制度
项目分包管理制度

第5节新技术、新工艺运用
推广应用新技术、新工艺、新材料、可以为提高工程质量，加快施工进度，节约投资成本起到积极的促进作用。本工程设计施工中采用了多项建设部推广的先进技术。
一、高性能混凝土技术
本工程采用预拌商品砼，为控制砼收缩等因素引起的墙体裂缝，砼掺加适量的砼膨胀剂，配制成微膨胀补偿收缩砼。能够有效地改善混凝土的性能。施工中选择技术水平高、质量稳定的商品砼厂家，并加强监督和检查使原材料、配合比及砼的质量得到有效保证。
二、高效钢筋应用技术
本工程采用 HRB400 级热轧带肋钢筋，有效提高了结构、构件的性能。建筑防水新技术本工程屋面采用高分子防水卷材和防水涂料等多道设防，可以有效地解决相关部位渗漏的质量通病。
三、 新型墙体应用技术
本工程内隔墙采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块和烧结页岩多孔砖来代替烧结实心砖起到分隔空间的功能，一方面可以很好的减少对有限土地资源的利用，同时可以大大减轻了楼板的荷载和提高了施工的效率。
四．现代管理技术与计算机应用
现代科学管理内容广泛，涉及面大，当前以计算机应用为主。从本工程的项目管理实际出发，计算机可在以下几个方面得到应用：
（1）加强CAD、Excel、Access 等软件在技术、质量、材料、设备等方面的应用，提高工作效率。
（2）施工预算采用有关预算软件，设计修改可随时调整。
（3）成本核算、财务管理、计划统计与公司联网，使用Excel 等软件加强控制。
（4）采用网络图控制软件，随时地对施工中的网络进度计划进行调整，抓住关键路线，确保工程施工总进度。

五、塑胶垫块
采用塑胶垫块代替常规砼垫块，以确保砼保护层厚度。

第四章施工方法
第1节开挖土方
土方开挖选用反铲挖掘机机械开挖，由自卸翻斗汽车运土，修土及局部挖方量较少部分采用人工挖土。
（一）基坑开挖程序
测量放线(切线分层开挖(排降水(修坡(留足预留土层。
（二）基坑开挖
做好测量放线工作，在不受基础施工影响的范围，设置测量控制网，包括轴线和水准基点。根据龙门桩上的轴线，放出基坑灰线和水准标志。龙门桩设置在离基坑边缘1m左右。灰线、标高、轴线进行技术复核后，方可破土动工。
地下室部位开挖时，挖土自上而下水平分段分层进行，为防止土方对桩的侧向挤动而造成桩体水平位移，挖土顺序与分层应均衡，且分层不宜过大；挖出的土方不得堆置在基坑附近；机械挖土时确保基坑内的桩体不受损坏。
边挖边检查坑底宽度及坡度，为防止超挖，配备专职测量人员进行标高监测控制。

基坑开挖时尽量防止对地基土的扰动。为避免破坏基底土，采取在基底标高以上预留30㎝层采取人工清理，并在待下道工序开始再挖至设计标高。
挖土至坑底设计标高后及时由建设单位、质监单位、设计单位、监理单位等组织基槽验收，作好记录，如发现地基土质与地质勘察报告、设计要求不符时，与有关人员研究及时处理。
基底达到设计要求后，尽快进行局部深坑处理、承台施工及底板垫层处理，尽量减少基坑暴露时间，每一块坑底的无垫层暴露时间严格控制在24h以内。
（三）挖土注意事项
挖土时注意检查基坑底是否有古墓、洞穴、暗沟等，如发现迹象及时汇报。
车辆装土外运时，装土适量，确保土不会撒落地上，并在施工现场设置冲洗水枪，车辆做到净车出场，轮胎严禁带泥，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。

第2节排水

坑内采用明沟或盲沟，集水井方式排水。坑外地表采用明沟集水井方式排水，并将水最终排到邻近的市政管网，防止地表水流入坑内。
1、平面布置
基坑内沿基坑四周设排水明沟一圈，在明沟上每隔20~30m设集水井1只。基坑中间设置若干盲沟，盲沟间相互连通，并与集水井或明沟相连，以利大面积基坑中间部位地下水的排除。
同时在基坑顶面离坑边1m处设环形砖砌排水沟，将流向基坑的水截住，并集中排放。

2、施工
盲（明）沟沿基坑四周就地挖掘而成，排水坡度i=1%。集水井四周应用砖砌，底部浇素混凝土垫层，集水井其平面尺寸为800×800㎜，深为800㎜左右。

第3节旋挖桩施工
一、材料及构造要求：

1、桩身混凝土强度等级C30，承台、混凝土强度等级C30，护壁混凝土强度等级C30.

2、桩身长度不小于6m，桩全断面入持力层大于等于1.6M。

二、作业条件

1、开挖前场地应完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均已排除或处理完毕。各项临时设施，如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。

2、施工作业人员要求：操作工人应经过培训，并掌握井下作业、投料、搅拌、运输、浇筑、振捣等技术、安全交底等内容，操作熟练。

三、施工顺序

1、施工工期计划安排：施工班组务必抓住目前时段，本着优质、快速、高效的施工目标，于2012年12月23日至2013年3月25日完成全部旋挖钻施工。
四、施工工艺流程和施工方法
1、施工工艺流程

制作钢筋笼

钻机就位开孔→设置护筒并注入稳定液→旋挖钻进→清孔→下放钢筋笼→

插入混凝土导管→二次清底→灌注混凝土成桩→拔出导管→拔出护筒

由流程图可知，旋挖钻孔灌注桩的特别之处在于制备泥浆和补充泥浆，在钻孔过程中，要制备符合性能指标的泥浆，同时要及时补充泥浆，以确保孔内水头压力，防止塌孔。

2、施工工艺要点

2.1钻孔前施放桩位点，放样后四周设护桩并复测，误差控制在5mm以内。进一步确定是否有障碍物，必须待甲方或监理验收合格后方可进行成孔施工。

2.2钻机就位应保持平稳，不发生倾斜、位移，钻头对准孔位开启电机进行开孔。

2.3设置护筒：根据桩位点设置护筒，护筒的内径应大于钻头直径200mm，护筒位置应埋设正确稳定，护筒中心和桩位中心偏差不得大于50mm，倾斜度的偏差不大于1%，护筒与坑壁之间应用粘土填实。施工中，护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机，使其机体垂直度、钻杆垂直度和桩位钢筋条三线合一，然后在钻杆顶部带好筒式钻头，再用吊车吊起护筒并正确就位，用旋挖钻杆将其垂直压入土体中。护筒埋设后再将桩位中心通过四个控制护桩引回，使护筒中心与桩位中心重合，并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。护筒的埋设深度：在粘性土中不宜小于1m，在砂土中不宜小于1.5m。护筒应高出地面20~30cm，随即注入稳定液，并应保证孔内稳定液面高于地下水位1m以上。

4.2.4钻机就位：旋挖钻机底盘为伸缩式自动整平装置，并在操作室内有仪表准确显示电子读数，当钻头对准桩位中心十字线时，各项数据即可锁定，勿需再作调整。钻机就位后钻头中心和桩中心应对正准确，误差控制在2cm内。

2.5钻进：当钻机就位准确，泥浆制备合格后即开始钻进，钻进时每回次进尺控制在60cm左右，刚开始要放慢旋挖速度，并注意放斗要稳，提斗要慢，特别是在孔口5～8m段旋挖过程中要注意通过控制盘来监控垂直度，如有偏差及时进行纠正，而且必须保证每挖一斗的同时及时向孔内注浆，使孔内水头保持一定高度，以增加压力，保证护壁的质量。

2.6清孔：钻进至设计孔深后，将钻斗留在原处机械旋转数圈，将孔底虚土尽量装入斗内，起钻后仍需对孔底虚土进行清理。一般用沉渣处理钻斗（带挡板的钻斗）来排出沉渣，若沉淀时间较长，则应采用水泵进行浊水循环。

2.7钢筋笼制作应符合设计要求，钢筋笼存放场地应平整，钢筋笼应先进行隐蔽工程验收方能下放，下放时应保证钢筋笼顺直，严禁摆动碰撞孔壁，就位后焊制定位钢筋。

2.8钢筋笼下放至设计深度后，立即下放混凝土输送导管，避免导管与钢筋笼碰撞，遇导管下放困难应及时查明原因。导管一般由直径为200-300mm的钢管制作，内壁表面应光滑并有足够的强度和刚度，管段的接头应密封良好和便于装拆。下放导管的数量应有计算确定，布置时应使各导管的浇筑面积相互覆盖，导管的有效作用半径一般为3~4m，导管第一节底管长度应不小于4m。

2.9二次清孔：将头部带有1m长管子的气管插入导管内，气管底部与导管底部最小距离2m，压缩空气从气管底部喷出，如能使导管底部在桩孔底部不停的移动，就能全部排出沉渣，对深度不足10m的桩孔，须用空吸泵清渣。灌注混凝土前的孔底沉渣厚度应满足要求。

2.10灌注混凝土成桩：配制的混凝土强度等级必须满足设计要求，应具备良好的和易性。开始灌注混凝土时，为使隔水栓顺利排出，导管底部至孔底的距离宜为30~50cm，使导管一次埋入混凝土面下0.8m以上。混凝土必须连续灌注至设计标高，灌注过程中导管埋深宜为2-6m，严禁导管提出混凝土面，应设专人测导管埋深及管内外混凝土液面高差。
第4节承台、地梁、地下室施工
1、本工程主要采用桩承台基础，地下室底板面标高﹣4.700m，底板厚400㎜局部下沉半地下室底板面标高﹣2.250m，底板厚250㎜。室外大台阶采用柱下独立基础，基础持力层为第2—2层粉质粘土夹含砾砂层。

基础施工

2、凿桩

2.1土方开挖后，对桩位进行复核并组织人员进行凿桩处理，凿桩时根据工程桩动测及锚固要求进行凿除。

2.2截桩长度要根据设计桩顶标高确定，垫层以上  10cm 高度必须由人工凿除，以保证桩身混凝土质量。 
3、垫层施工

3.1施工顺序 

3.1.1垫层施工采用分段分块，当暴露面积(300m  2 时请建设、监理、设计进行基槽 验收，合格后进行施工。混凝土垫层完成后，先进行工程桩的检测及处理，待所有工程桩合格后可进行下道工序。
施工前期准备
3.1.2桩检测合格后，开始底板钢筋的绑扎。合理调配材料、劳动力，尽快完成各分块的底板钢筋绑扎，及时进行混凝土浇捣，确保工期如期完工。
3.2混凝土垫层施工
3.2.1根据土方工程施工的情况，随基坑挖土的进度而确定基础垫层的施工时间，也就是挖土结束后立即进行基础垫层的施工，做到随挖随浇。

3.2.2在挖土至基坑底标高后，在基坑中设置纵横向排水盲沟。

3.2.3为控制基础垫层的标高，每平方米内设一竹桩，桩顶和垫层顶标高平。浇筑时用 2m 长尺找平，后用木蟹抹光。

3.2.4在基础垫层施工时，应采取排水措施，使基坑保持无积水状态。
4、地下室底板施工
4.1钢筋工程
钢筋工程施工顺序为基础  (  底板  (  墙板、柱插筋。
钢筋绑扎
钢筋绑扎前，应根据混凝土垫层上所弹墨线位置进行试排，然后用画出钢筋位置，依次进行排放。在铺排钢筋时，应先梁后板，方便绑扎。

柱、墙钢筋施工时应认真核对图纸，确保钢筋的型号规格正确。所有柱、墙插筋下端应有平直旁钩，伸至梁钢筋处，并应焊接牢固。为防止柱、墙插筋移位，插筋在底板上层钢筋处应加扎定位箍筋，并用电焊固定。
基础底板上下层钢筋要设置支撑，保证钢筋位置的正确。本工程准备用螺纹钢制作钢筋撑脚，用于固定上下层钢筋的位置。
不论底板筋，还是梁钢筋和基础钢筋，均要按规定放置保护层块，以确保钢筋的有效保护层。 
为防止在浇混凝土过程中发生钢筋偏移，在基础底板钢筋施工时，上下层钢筋之间要设置剪力撑，以增强骨架刚度。
钢筋绑扎完成后，请建设单位、监理公司的有关人员和质监站质监员等进行验收，在验收合格后才能进下道工序施工。
模板工程
地梁、集水井等四周因低于底板，所以在土方开挖后做砖胎模。另外，底板高低变化处靠近土的一侧也用胎模。内侧及顶面采用 1:2 水泥砂浆抹面。
集水井和底板高低变化的一面采用挂板方式支模，在梁和墙板上焊接定位钢筋用于支撑模板。横向加固采用钢管支撑。
外墙板返高止水处采用两侧木模或钢模用焊有止水片的螺柱固定，外侧另加钢管支撑。

在支模时应严格控制断面时，保证模板接缝的严密防止漏浆，同时应当保证位置的正确，防止出现位移现象。
在支模工程完成后，应及时进行技术复核工作，复核模板的强、度、刚度和稳定性是否满足要求，复核轴线、标高、断面尺寸是否满足设计要求和施工规范的规定。
混凝土浇筑
 基础底板混凝土浇筑对配合比的要求比较高，在确定配合比时，应充分考虑施工时的气候条件，在满足混凝土上强度和抗渗等级的前提下，尽可能采用低水化热水泥，混凝土中掺高效复合型减水剂，以减少水泥用量，在满足可泵性的前提下，优先选用粗骨料。

在浇筑时遵从先梁后板的原则，采用薄层连续浇筑，在施工时根据气温高低控制间歇时间。搅拌车配备要满足混凝土的连续施工，供应速度应大于初凝速度，确保在每个施工段内连续施工不应发生施工缝。
配备足够的施工人员和施工机具，配备不少于 4根振动棒。每根振动棒配备 1人振捣，3 人翻锹。4 人负责抄平，2 名管理人员监督施工。
混凝土浇筑应同向平行，分层振捣，逐层到顶。在施工时应特别注意交接部位，不得漏振，尽可能采取  2  次振捣工艺，提高混凝土的密实度，高频振动棒要垂直插入，快插慢拔，插点应均匀。在振捣上层混凝土时应插入下层混凝土 50mm 左右，以消除层间接缝。掌握合适振捣时间，以混凝土表面平整，不冒气泡，无明显沉落为合适。

浇混凝土时，应按规定留置混凝土试块，制作时应有监理人员站旁监督。严格控制混凝土送到场的坍落度，每台班检测不少于 2 次。
加强混凝土养护工作，控制混凝土内外温差和温度陡降，防止混凝土发生温度裂缝。采用覆盖塑料薄膜减少内外温差加草袋履盖进行养护。
地下室柱、墙、顶板施工；

施工顺序
放样(  柱、墙筋绑扎、搭支模架(  柱、墙钢筋隐检(  柱墙支模、梁板支模(  梁板扎筋(  钢筋隐检(  浇混凝土。
钢筋工程
    墙体钢筋竖向连接采用搭接连接。
 拉筋和支撑筋采用双层钢筋网片时，在两片钢筋间应绑拉筋和支撑筋，以便固定上下左右 钢筋间的距离。为了保证墙体双层网片正确位置，采用梯形支撑筋，梯形支撑筋根据图纸墙体宽度和高度以及钢筋间距等各要素现场设计定制。梯形支撑筋是用两根竖筋（用墙体竖筋同直径同高度）与水平筋焊成梯形，绑在墙体两排钢筋之间起到撑的作用，间距 1200mm 左右。 
墙体竖向钢筋接头位置，同截面钢筋的接头数为总根数的  50%。墙体纵向受力钢筋接头错开距离大于等于搭接倍数，墙体圆钢必须端头设锚固弯钩。
墙体水平钢筋接头位置，墙体纵向受力钢筋接头错开距离大于等于搭接倍数。

工艺流程
放线(竖向钢筋纠偏(绑扎暗柱钢筋(绑扎门窗暗梁(墙体梯形支撑筋(墙体竖向钢筋(墙体水平钢筋(墙体拉钩(保护层垫块(钢筋验收。
模板工程
材料选用：柱、墙和梁模板采用九合板，用∅483.5 焊接钢管做为支撑体系。平板采用胶合板。柱模用钢管做抱箍，间距不超过500mm，另因柱截面尺寸较大，设一道∅12 对栓螺栓固定。 
外墙板、水箱墙板等与水接触的墙体，墙体对拉螺栓焊接止水片，加固螺杆的间距不超过 500mm 一道。 
梁板模板支撑体系竖向立杆间距不能超过900mm，应设置扫地杆，牵连杆间距不超过 1500mm。高度超过 500mm 的梁中间设∅12 对柱螺栓固定，梁上部用－303  铁栓片加固。梁底应根据跨度起拱，支撑 6080 搁栅间距不超过300mm，应竖向放置。平板垫木每平米不应少于 2.5 根，长度为 2m。
四周外墙与水池墙离地梁顶30cm处留一道水平施工缝，缝内设一道-300×4 钢板止水带，为考虑施工缝处双道防水同时做凸缝。

模板拆除
抗渗混凝土的模板不得过早拆除，拆模时的混凝土强度不低于设计强度的70％。在浇混凝土时留置拆模试块1 组，以此控制模时间。
模板使用前应刷脱模剂，柱网尺寸大于8m，梁板拆模混凝土强度须达到100％。

混凝土工程

浇混凝土前的准备工作
a) 模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕，检查符合设计要求，并办完隐检手续。
b) 浇混凝土用架子及走道已支搭完毕并检查合格。
c) 将模板内的垃圾等杂物清除干净，并检查垫块是否已垫好。
d) 柱头立模之前必须清除柱头内杂物，浮浆松动石子。
（2）柱、墙、梁板混凝土浇筑：
a) 浇筑时先柱、墙，后梁、板。
b) 柱、墙浇筑前底部先填以5cm 左右厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土，柱、墙混凝土分层振捣，每层厚度不大于50cm。振捣时振动棒不得触动钢筋和预埋件，除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。
c) 由于柱墙较高，应在模板侧面开门子洞装斜溜槽分层浇筑。梁、板同时浇筑，浇筑方法用“赶浆法”施工，即先将梁板混凝土浇筑连续向前推进。梁柱接头钢筋密集处，采用小直径高频率振动棒振捣。
e) 浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，振动完毕后用长木刮平然后用木抹子搓平。
f) 本工程每施工段内浇捣不留施工缝。如遇特殊情况，施工缝应留置在沿次梁中部1/3 范围内，施工缝的表面应与梁与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝处须待已浇筑混凝土抗压强度不小于 1.2MPa 时，才允许继续浇筑，在继续浇筑前，施工缝混凝土应凿毛，易除松动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应仔细振捣密实，使新旧混凝土紧密结合。

混凝土养护

混凝土浇捣完毕后，应在 12h 以内加以覆盖浇水养护，浇水次数应能保证混凝土有足够的湿润状态，养护期一般不少于七昼夜。

后浇带施工

本工程设多条后浇带，如图 6-3。
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图 6-3 后浇带位置

后浇带必须在两侧结构混凝土施工后达到规定时间并经设计同意后方可施工，因此要对后浇带部分的结构进行保护，防止垃圾、水泥砂浆等进入后浇带。当混凝土等到后浇带两侧结构沉降变形稳定后或最后施工阶段时，用高一级强度等级的无收缩的混凝土施工。
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后浇带保护

后浇带施工顺序：总体顺序为由下至上，地下室部分是先底板再外墙，最后水平后浇带；地上部分是按楼层先竖向后水平。

防水后浇带在浇筑前要做好防水措施，并保护好，后浇带浇筑时根据施工缝的混凝土浇筑要求进行施工。地下室外墙后浇带浇筑前的保护示意。

第5节土方回填

本工程需要回填的部位包括地梁、承台、地下室等外侧，前者要求配合胎模施工进行，后者须在墙模板拆除完毕后进行。
一、施工准备
(一)材料要求
1、选择含水量符合压实要求的粘性土作回填材料。
2、施工现场垃圾严禁作回填材料。
（二）作业条件
1、清理掉不可作回填材料的杂物等。
2、做好水平高程的测投，墙边设水平标记。
二、操作工艺
1、回填时每30cm水平分层找平夯实，采用打夯机冲击夯压实。
2、分段分层填土，交接处填成阶梯形，每层互相搭接，其搭接长度不少于每层填土厚度的两倍，上下层错缝距离不少于10cm。
3、夯实时，如出现弹性变形的土(俗称橡皮土)，则将该部分土方挖除，另用砂土或含砂石较大的土回填。
4、采用机械压实填土，在角隅处用人工加以夯实。
三、质量标准
1、回填土的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。
2、回填土必须按规定分层夯击密实。钎探确定压实后土的干密度，应有95%以上的夯实系数。
1、回填土按规定每层取样测量夯实后的干容重，在符合设计或规范要求后才能回填上一层。
2、严格控制每层回填厚度。
3、严格选用回填料质量，控制含水量、夯实遍数是防止回填土下沉的重要环节。
4、雨天不应进行填方施工，现场要有防雨和排水措施，防止地面水流入坑内。
第6节看台地上结构施工

一、模板工程
（一）柱模板施工
柱模板的施工工艺为：
1、根据柱子截面配置柱模板，模板上涂刷脱模隔离剂；
2、立柱面模板钉竖向楞木枋；
3、按450×450mm的间距打螺杆孔，穿Ф12对拉螺杆（验算详模板方案）；
4、用Ф48×3.5短钢管两根并排进行横向加固；
5、四周用外穿螺杆加固， 

柱模板配制一套，柱模的竖向加固支撑，仍用2000×80×60mm的木枋，间距不超过250mm。封柱模时应在底部锯一到二个80×60mm的一方孔，做为浇筑砼前冲洗模内垃圾的清扫孔。柱模加固后，应用线锤检验，仔细校正，垂直偏差不得超过规范允许的范围。
（二）斜平台和梁模板
1、搭设满堂脚手架
根据楼面标高，选择适当长度的钢管和扣件组成满堂架做承重架，搭设时先搭设承重立杆，后搭平板承重立杆；立杆的高度方向设置纵横水平拉杆和剪刀撑，扫地杆一般离地20cm内设一道，以上1.6m设一道，再上≤1.6m，立杆底部设5cm垫板，钢管接头相连方向，不得同时有两个接头，必须错开，两根相连立杆的接头不应设在同步内，同步每隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心至节点的距离不宜大于步距的1／3；搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.紧固件均需备齐，所有紧固件必须扣紧不得松动，这样才能保证支模架的整体性。

2、铺钉平台模和梁模
在安装模板时，平台模和梁底模的搁置要利用木方的窄边，并把水平拼缝搁置在木方上，竖向的梁侧模的拼缝也要用木方的窄边压住。平台模边要压在墙、柱的竖向模板上。在主梁梁端与墙，次梁与主梁交接部位，要求主梁或次梁的底模、侧模就搁置在墙或主梁的衬口档上，以保证接缝严密及刚度要求。在外墙转角处要设剪刀撑，并且墙、柱的水平加固钢管均要同平台模的支撑体系拉结在一起。剪刀撑和拉结钢管的扣件一定要确保旋紧。根据图纸要求，对于跨度L≥10m或悬挑梁长度L≥2m的梁，支模时应按规范要求起拱L/1000~3L/1000，对于跨度L≥4m的板要求支模时跨中起拱L/400。在浇砼前应对梁底和板底支撑进行重点检查，梁底横杆与立杆的交点应扣双扣件。对于较大截面的梁，应根据计算对梁底加一到二排的加强顶撑并与架子体系连结，以确保在浇砼过程中梁底模和板底模不下沉变形。
梁支模示意图5-5
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（三）楼梯模板
楼梯模板采用封闭式支模的方法，在踏面上进行模板封闭以确保踏步的几何尺寸准确、不变形。同时也保证了楼梯钢筋不被踩坏，以及砼的振捣充分。其工艺为：根据图纸设计的标高，搭设平台架、平台楼梯梁架，支好模板，然后计算出楼梯踏步的斜承台，搭设架子并在斜板下钉倒锲，以防斜板下滑。在斜板和板侧确定楼梯的宽度和高度，弹线钉梯步侧板，用压条钉牢。根据大样分出梯步级数，待钢筋扎完后再钉制踏步侧板，在钉踏步面板时，要求踏步面板压在侧板上，并且钉牢。模板安装完毕检查尺寸无误后，用电钻在楼梯上对穿打眼，楼梯板上面用两对钢管沿斜面排放，用Ф12对穿螺杆套上160×100×10mm钢板垫块，用螺帽拧紧进行加固，封闭式楼梯支模。
二、钢筋工程
（一）钢筋进场和检验验收
钢筋的进场必须根据工程进度有计划地运进施工现场，由专业工长根据项目计划进度和实际情况，将材料规格、数量上报项目材料组，由项目材料组联系供货商将材料运进现场。钢筋运至施工现场后，要严格按批分等级、牌号、直径、长度挂牌堆放，所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告，每捆（盘）钢筋必须有标牌，进场时按罐（批）及直径分批验收，每批重量不超过60吨，验收的内容包括查对标牌，外观检查，并在有见证情况下进行取样送检，经检验合格后方可使用，经检验合格的钢筋应立标志，同意使用，钢筋设专人管理，建立严格的验收，保管与领取的管理制度。
（二）钢筋的加工制作
所有钢筋的半成品加工均在现场钢筋车间统一进行，制作时先按料单放样，试制合格后才能进行成批生产，为确保加工的几何尺寸准确一致，下料人员在无特别情况下不得更换，钢筋未端弯钩的弯心净空直径不少于钢筋直径的2.5倍，钢筋起点处不得有裂痕，所加工的半成品，应按规格、数量分类堆放，车间设专人对加工完毕的半成品挂牌登记，统一发放，在下料前应对照料单合理编排，科学使用，严禁长材短用，钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施工规范要求。
（三）钢筋调直
进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料，冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具，采用控制冷拉率法，冷拉率必须由试验确定，一般在4%-6%之间，冷拉钢筋时应注意事项
（四）钢筋的绑扎、验收程序：
（1）检查、校正墙柱的竖向钢筋→竖向钢筋接长→墙柱钢箍绑扎→主梁次梁钢筋绑扎→板筋绑扎→隐蔽验收
（2）钢筋绑扎前，校对成品钢筋的直径、形状、规格、尺寸和数量是否与料单、料牌相符，准备好控制保护层厚度的砂浆垫块，在模板上画出柱墙的钢筋布置线，形状和数量，对绑扎形式复杂的结构部位，应先确定钢筋穿插部位的顺序，并与木工讨论支模与钢筋绑扎的顺序，以避免两道工序的相互影响。
（五）钢筋的连接方式
1、墙柱竖向钢筋和部分小直径水平接长拟采用绑扎搭接。
2、粗直径梁内受力钢筋接长采用螺纹套丝或单面搭接焊连接。
（六）非绑扎搭接连接的钢筋接头质量要求
凡采用螺纹套丝、搭接焊连接的钢筋接头，应按规定要求在现场进行取样试验，其质量必须符合《钢筋焊接及验收规程》的要求，其取样实验方法必须符合《钢筋焊接接头和机械性能实验取样方法》中的有关规定。接头位置必须符合图纸、图纸会审纪要以及《混凝土结构工程施工及验收规范》的要求。
（七）钢筋的绑扎方法及要求
1、钢筋要严格按图纸要求绑扎，注意钢筋间距、位置的准确，绑扎点牢固。板和墙的钢筋网靠近外围的两行钢筋的相交点应全部扎牢，中间部分的交叉点可间隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置偏移；双向受力的钢筋交叉点应全部扎牢。
2、为保证楼板钢筋的位置正确，在两层钢筋之间设“几”形φ12钢筋支架，其间距不大于1200mm，以保证钢筋位置正确为准；剪力墙墙体钢筋按设计要求设置“∽”形拉接筋。
3、钢筋接头应按规定错开，焊接接头任一截面的钢筋面积不得超过该截面的钢筋总面积的50%，搭接接头为25%，且接头在截面应错开均匀布置。墙内水平分布筋沿高度每隔一根内外排错开搭接；梁中通长筋在规定的任一搭接长度区段内，有接头的钢筋截面面积与钢筋总截面面积之比在受压区不得超过50%、在受拉区不得超过25%，梁的上部通长筋应在跨中搭接，下部通长筋应在支座处搭接；柱筋当每边的钢筋少于4根时，可搭接一次，多于4根时，分两次搭接，每边多于8根时分三次搭接。钢筋的搭接长度和锚固长度按设计要求留置。
4、钢筋绑扎网和绑扎骨架的外形尺寸的允许偏差见下表(单位:mm)。

钢筋绑扎网和骨架的允许偏差

	项目
	允许偏差

	网的长宽
	±10

	网眼尺寸
	±20

	骨架的宽与高
	±5

	骨架的长
	±10

	箍筋间距
	±20

	受力钢筋
	间距
	±10

	
	排距
	±5


（八）预留预埋工作要求：
各专业的预埋及其它构配件的预埋，各相应专业施工队必须在钢筋绑扎过程中全部预埋完，并保证钢筋的位置、间距的正确。
（九）钢筋闪光对焊
对焊工艺：根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊和预热闪光焊。

     （十） 机械连接
钢筋直径≥25的竖向、横向钢筋拟采用钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术、接头性能等级为Ⅰ级；剥肋滚压直螺纹连接技术采用中国建筑科学研究院成果，该技术已经于1999年12月通过建设部科学技术司签定，同意实施，接头性能达到了“钢筋机械连接通用技术规程” JGJ107-2003中I级接头性能要求，完全满足本工程需要。

 2.2.1、连接机械选用
	序号
	设备名称
	数量
	备  注

	1
	直螺纹套丝机
	4
	数量随工程要求随时增减

	2
	力矩扳手
	6
	出现损坏由厂家随时更换

	3
	接头检测工具
	各3套
	数量随时增减


施工要点
(1)拧下待连接钢筋的保护帽和连接套上的密封盖；
(2)将待连接钢筋拧入连接套。拧入前应仔细检查钢筋规格是否与连接套规格一致，钢筋连接丝扣是否干净完好无损。
(3)钢筋连接时，考虑到钢筋拧紧时存在转动摩擦阻力，将力矩扳手的游动标尺刻度调到比待连接钢筋规格大一等级。
(4)先把套筒拧在一端的钢筋上，用扭矩扳手将其固定，用扭矩扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧直至扭矩扳手在调定的力矩值发出"咔嗒”声为止，并用粉笔标记，以防钢筋接头漏拧。
2.2.3、注意事项
（1）钢筋丝头经检验合格后应保持干净无损伤；
（2）所连钢筋规格必须与连接套规格一致；
（3）连接水平钢筋时，必须从一端向另一端依次连接，不得从两端向中间或中间向两端连接；
（4）连接钢筋时，一定要先将待连接钢筋丝头拧入同规格的连接套之后，再用力矩扳手拧紧钢筋接头，以防损坏接头；连接成型后作出标记，以防遗漏。
（5）力矩扳手不使用时，将其力矩值调为零，以保证其精度。
2.2.4、检查连接质量与试验
（1）检查接头外观质量应无完整丝扣外露，钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个以上完整丝扣外露，应重新拧紧，然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。
（2）用质检力矩扳手检查接头连接质量。
（3）接头试验为同条件施工，同一批材料的同等级、型式、同规格接头以500个为一验收批，不足500个也为一验收批。每一批取3个试件作单向拉伸试验。
（4）力矩扳手的精度为±5%，要求每半年用力矩仪检定一次。
（5）钢筋机械连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）要求。

（十）钢筋工程施工质量通病的防治
1、钢筋骨架外形尺寸不准。绑扎时应将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。
2、钢筋偏位。在浇砼时，钢筋由于受到侧压力容易出现位移，要及时进行调整。
3、同截面钢筋接头数量超过规范规定。骨架未绑扎前要检查钢筋接头数量，如超出规范要求，要作调整才可绑扎成型。
4、平板、悬臂板出现裂缝，梁底、柱侧露筋。施工时保护层砂浆垫块应准确，垫块间距设置要适宜。
5、柱子箍筋接头无错开放置。绑扎前要先检查，绑扎完成后再检查，若有错误应立即纠正。

三、混凝土工程
该工程结构砼全部采用商品砼，砼的浇筑采用砼输送泵进行泵送。
（五）砼的运输
直接泵送至浇注点，泵送时严禁加水，连续泵送浇灌砼。
现场要做好砼的坍度检验，并按规定取样做试块。
（六）砼的浇捣
1、砼浇捣前的现场准备工作
模板检查：主要检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否正确，接缝是否严密，预埋线位置和数量是否符合图纸要求，支撑是否牢固。此外，还要清理模板内的木屑、垃圾等杂物。砼浇筑模板需要浇水湿润，在浇筑砼过程中要安排专人配合进行模板的观察和修整工作。
钢筋检查：主要是对钢筋的规格、数量、位置、接头是否正确，是否沾有油污等进行检查，并填写隐蔽工程验收单，要安排专人配合浇筑砼时的钢筋修整工作。
材料、机具、道路的检查。对材料主要是检查其品种、规格、数量与质量；对机具主要检查数量，运转是否正常。
与水、电供应部门联系，防止水、电供应中断；了解天气预报，准备好防雨、防台风措施；对机械故障做好修理和更换工作的准备；夜间
施工准备好照明设备。
做好安全设施检查，安全与技术交底，劳动力的分工，以及其它组织工作。
2、砼的浇捣要求
根据本工程结构特点，砼的浇筑应按由远及近，先低跨后高跨的原则进行施工。
柱和墙砼浇筑采用导管下料，使砼倾落的自由高度小于2m，确保砼不离析；梁板砼浇筑按划分的施工段连续浇筑，由一端向另一端推进。
浇捣时剪力墙墙体不留垂直施工缝，水平施工缝留置距地梁100mm处，并按设计要求加钢板止水带；结构梁板原则上不再留施工缝，如因特殊情况（如停水、暴雨等），其施工缝按规范可以留置在次梁跨中三分之一的范围内，并留成垂直缝。
泵送砼前，输送泵管应接至最远程。布置应顺直，转弯位置的锚固要牢固可靠。凡经过水平位置的管道，要用支架或木垫枋等垫固，不得直接与模板、钢筋接触。若放在脚手架时，应用钢管、木枋等加以锚固。
泵送时，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与砼配合比相同的水泥砂浆，润滑管道后即可开始泵送砼。开始泵送时，泵速度宜放慢，油压变化在允许值范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。当砼供应不足的情况下，可放慢泵送速度，但最长不得超过15min压送一次。若泵送中途停歇超过60min时，要予以清管或添加自拌砼，以保证泵机连续工作。当发生堵管时，可重复反泵和正泵，逐步吸出砼至料斗中，重新搅拌后再泵送。堵管严重时，可根据输送压力值测出堵塞的大概位置，然后进行拆除，排除阻塞物。进入高温天气施工时，泵机及出料口均应设置遮阳设施，用草包或麻袋裹水平管并浇水湿润，以降低砼的入模温度。
3、砼振捣要求
砼振捣采用插入式振动器。每一振点的振捣延续时间，应使表面呈现浮浆和不再浮落；插入式振动器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并应尽量避免碰撞钢筋、模板，且要注意“快插慢拔，不漏点”，上下层振捣搭接不少于50mm，平板振动器移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
4、砼施工缝的处理
在施工缝处继续浇筑砼时，已浇砼的强度（抗压）不应小于1.2MPa；
在已硬化的砼表面上，应清除水泥薄膜和松动的石子以及软弱砼层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水；在浇砼前，首先在施工缝处铺一层水泥浆或与砼内成分相同的水泥砂浆（厚10mm～15mm），并细致捣实，使新旧砼紧密结合。
5、砼标高控制
对于砼面标高的控制，采用水准仪，塔尺测量，用来控制砼的度和平整度。
6、砼养护
砼应在浇筑完毕后的12h以内对其进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于14d。对于竖向结构采用挂湿麻袋进行养护
（七）砼质量常见通病的产生原因及防治和处理
1、麻面
麻面是结构构件表面上呈现无数的小凹点，而无钢筋暴露现象。
产生原因：模板润湿不够、不严密，漏刷隔离剂，捣固时发生漏浆，或振捣不足，气泡未排出，以及捣固后没有很好养护而产生。
预防措施：模板应平整光滑，把粘浆清除干净，并刷隔离剂，浇捣前对模板要浇水湿润。
处理方法：先用清水对表面冲刷干净后用1：2或1：2.5水泥砂浆抹平。
2、露筋
露筋是钢筋暴露在砼外面。
产生原因：浇捣时垫块位移，钢筋紧贴模板；振捣不实或模板湿润不够，吸水过多造成掉角而露筋。
预防措施：砼垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度；垫块放置间距适当，振动器必须待砼中气泡完全排出后移动。
处理方法：先凿除孔洞周围疏松软弱的砼，然后用压力水或钢丝刷洗刷干净，用1：2或1：2.5水泥砂浆抹平压实。
3、蜂窝
蜂窝是结构构件中形成有蜜蜂窝状的窟窿，骨料间有空隙存在。
产生原因：主要是由于材料配合比不准确，或搅拌不均，造成砂浆与石子分离，或浇筑方法不当，或捣固不足以及模板严重漏浆等。
预防措施：按规定使用和移动振动器。模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的黏浆，才能使接缝严密。
处理方法：用1：2~1：2.5水泥砂浆抹面修整，在抹砂浆前，先用压力水清洗润湿。
4、孔洞
孔洞是指砼结构内存在着空隙，局部地区或全部地区没有砼。
产生原因：在钢筋较密的部位，砼被卡住或漏振。
预防措施：对钢筋较密的部位，应分次下料，缩小分层振捣的厚度，按照规程使用振动器。
处理方法：凿去疏松软弱的砼，用压力水或钢丝洗刷干净，先涂水泥浆，再用比原砼高一级的细石砼填捣。
5、缝隙及夹层
缝隙和薄夹层是将结构分隔或几个不相连接的部分。
产生原因：施工缝没有按规定进行清理和浇浆，特别是柱头和梯板脚，以及砼内有外来杂物而造成的夹层。
预防措施：浇筑前对柱头，施工缝、梯板脚等部位重新检查，清理杂物、泥砂、木屑。
6、裂缝
结构构件产生裂缝的原因比较复杂，有外荷载(包括施工和使用阶段)引起的裂缝，由变形(包括温度与温度变化及不均匀沉陷等产生的变形)引起的裂缝和由施工操作(如制作、脱模、养护、堆放、运输、吊装等)不善引起的裂缝。
预防措施：砼终凝后立即淋水养护，高温或干燥天气要加麻袋草袋等覆盖，保持构件有较久的湿润时间。
处理方法：视裂缝宽度，深度不同，一般将表面凿成V型缝，用水泥浆进行封闭处理。裂缝较严重时，可用埋管压力灌浆。
7、缺棱掉角
缺棱掉角是指梁、柱、墙板和孔洞处直角边上的砼局部残损掉落。

产生原因：(1)砼浇筑前模板未充分湿润，造成棱角处砼中水分被模板吸去，水化不充分，强度降低，拆模时棱角损坏。(2)拆模过早或拆模后保护不好造成棱角损坏。
8、砼强度不足
产生强度不足的原因是多方面的，主要是由于砼配合比设计、搅拌、现场浇捣和养护四个方面造成的：
配合比设计方面：有时不能及时测定水泥的实际活性，影响了砼配合比设计的正确性，另外套用砼配合比时选用不当；外加剂用量控制不准，都可能导致砼强度不足。
搅拌方面：任意增加用水量，配合比以重量折合体积比造成称料不准；搅拌时颠倒加料顺序及搅拌时间过短等，造成搅拌不均匀，导致砼强度降低。
现场浇捣方面：主要是施工中振捣不实及发现砼离析现象时，未能及时采取有效措施来纠正。
养护方面：主要是不按规定的方法、时间对砼进行妥善的养护，以致造成砼强度降低
第五章钢网架施工方案

第1节工程概况

本工程由大学建筑设计研究院设计的螺栓球及焊接球节点网架。网架平面形状为长方形，覆盖面积分别为：5644.8m2,1296m2,1656m2,结构网架采用多点支承。网架杆件采用Q235-B高频焊管或无缝钢管，螺栓球采用45#钢，高强螺栓采用40Cr钢，封板、锥头、套筒、支座、支托采用Q235B，网架杆件的防腐处理采用喷砂除锈工艺，然后工厂喷涂防锈底漆二度。

第2节网架安装流程图


第3节安装前的准备工作

复测网架预埋件的轴线、标高尺寸误差10mm，平整度5mm，并记录每一支座的标高，弹出支座中心线。
检查现场搭设的满堂脚手架，要求脚手架板面高度在网架下弦轴线下250mm，并有足够的刚度，脚手架承载力在2.5KN/m2以上，并不得有脚手杆露在脚手架面上。
落实垂直运输的机械设备及人员的安排。
会同甲方、土建施工单位签订预埋件及脚手架验收交接手续，并有双方负责人签字。
落实进场人员的生活、住宿等问题。

第4节安装方法

整个网架安装采用高空散装法，由安装队员负责施工，安装人员及网架散件全部在脚手平台上进行组装，根据现场条件，网架安装由（1）轴为起始边，逐步向前推进直至（19）轴，计划加工周期九十天，安装周期七十八天，计划安装人员50名。
进场安装人员进行安装方法、技术质量措施、安全措施、安全工作纪律的交底和教育，明确分工和职责，网架的杆件、螺栓球等摊铺在脚手板上。
根据确定的支座轴线、标高，首先将（1）轴上支座就位，安装连接各支座的水平杆并紧固螺栓，复测支座轴线及对角线尺寸符合要求后，紧固（1）轴的锚固螺母，使之固定。
以（1）轴为起始边，按照下弦——腹杆——上弦的顺序逐条向前推进，在网格未形成几何不变体前，每一下弦节点均用砖头或木块临时支垫，安装时每一节点螺栓必须紧固。

随着安装逐步推进，同时逐个拧紧支座锚固螺母，使之固定。安装完毕后，检查网架各节点螺栓拧紧程度，复测网架支座的标高、轴线尺寸，测量通过网架纵横向中心轴下弦节点的初饶度，并作好记录。提供网架生产安装全部技术资料，会同有关方面进行验收，办理竣工验收交接手续。
第5节网架质量标准及保证措施

网架的设计、加工制作和安装依〈网架结构设计与施工规程〉JGJ-91与〈网架结构工程质量检验评定标准〉JGJ78-91中的有关条款，网架安装后验收后的标准为：纵、横向长度误差为+L/2000mm，支座中心偏移为L/3000mm，相临支座高差为15mm，最高最低支座高差为30mm，网架设计抗震烈度为七级。
网架安装队设安装队长一名，负责整个安装的全面工作，处理安装过程的安全、质量、工期和检查验收工作，安装队设质量、安全员个一名，主管安装中的质量、安全工作，对安装过程中专职负责检查，逐个节点螺栓的紧固情况，发现问题及时整改，同时对安装人员进行安全教育和检查监督。
第6节安全措施

贯彻执行国家的规范、规程和制度以及施工现场的规章制度。
对立“预防为主，安全第一”的思想，把安全工作作为头等大事来抓，常抓不懈，决不放松警惕。
新工人进场进行三级安全教育，每一工序施工前要进行安全技术质量交底。
进场安装人员必须戴安全帽、穿软底鞋，不得穿皮鞋、塑料底鞋、高跟鞋上高空作业，并遵守施工现场的安全规程。
安装脚手平台上脚手板必须满铺，绑扎牢固，不得有缝隙、挑头板，进场时应全面检查，不符和要求必须整改，验收合格后办理交接手续。施工现场用电，必须与现场电工联系，不得随意乱接，不使用破皮线，防止事故发生，严禁非电工人员乱拉乱接电线。
要爱护工地现场的一切安全防护措施。
下班时做好场地清理，关掉电源，盖好电焊机。

第六章防水工程
地下室P8防水砼，底板防水、外墙外侧做2厚聚氨酯防水涂料。

卫生间等部位砖墙下做250高C25砼挡水槛，并设防水层，淋浴房侧墙上翻2400。

屋面轻骨料找破、3厚高聚物改性沥青防水涂膜、3厚APP改性沥青防水卷材。

铝锰镁合金屋面室内2/3采用不穿孔镀锌瓦楞钢底板，1/3采用穿孔镀锌瓦楞钢底板、30厚吸音玻璃棉板、岩棉、防水透气层、支架采用高强铝质支架、本色铝、锰、镁合金板。

第七章砌体工程

浙江广厦学院文体中心工程的砌体采用240页岩烧结多孔砖，外墙为240厚，内隔墙除少数管道井墙外，其余均为240厚。
下面我们将对烧结多空砖的施工方法进行详细说明。
第1节施工准备
1砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀，边角整齐。
2水泥：品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择，一般宜采用32.5级普通硅酸盐水泥或矿硅酸盐水泥。
3砂：用中砂，配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%，M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%，使用前用5mm孔径的筛子过筛。
4掺合料：白灰熟化时间不少于7d，或采用粉煤灰。
5其它材料：墙体拉筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。

第2节操作工艺
一、工艺流程
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二、砖浇水
粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖边1.5cm为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。

三、砂浆搅拌
砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

四、砌砖墙
(1)组砌方法：砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
(2)排砖撂底(干摆砖)：一般外墙第一层撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据张立昌好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数量，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗中上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗品后砌条砖，窗角上必须是七分头是好活。
(3)选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。
(4)盘角：砖砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。
(5)挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水焙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚奠定基础。
(6)砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面应要张：里手低墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有编差，应随时纠正，严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头，不得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h用完，不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头刮尽。
(7)留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，斜槎水平投影长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗角处，隔墙与墙或柱不同时砌和时，可留凸槎加预埋拉结筋。每120mm墙厚沿墙高按设计要求每50㎝预埋ф6钢筋1根，其埋入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50㎝，对抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于100mm末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。
(8)木砖预留孔和墙体拉结筋：木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高1.2～2m，每边放3块；高2～3，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔，硬架支模、暖卫管道，应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。
(9)安装过梁、梁垫：安装过梁、梁垫时，其标高、位置型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2㎝时，要用豆石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应一致。
(10)构造柱做法：凡设有构造柱的工程，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30㎝（即五皮砖）。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置，设计无要求时，一般沿墙高50㎝设置2根ф6水平拉结筋，每边深入墙内不应小于1m。

第八章装饰工程

第1节楼地面工程

本工程楼地面做法有花岗岩地面（主要用于入口大堂、走廊、楼梯）、花岗岩楼面（观众共享大厅、楼梯、观众休息区、走道）、防滑地砖楼面（主要用于淋浴、卫生间、卫生间前台、办公、储藏间等）不起灰水泥楼面（主要用于强电间、设备房、主席台等）、木地板（比赛场地、训练馆场地、羽毛球馆）等，其品种、规格、颜色应根据设计要求选出样板并报设计、监理、业主看样认可后定货。
一、花岗岩楼面施工
（一）构造做法：
1、花岗岩；
2、水泥砂浆结合层；

3、防水涂料；
4、水泥浆找平；
5、水泥浆结合层；
6、混泥土垫层；
（二）施工准备
1、聚氨酯防水涂料；

2、水泥：425#普通水泥；
2、砂：粗砂、中砂；
3、花岗岩：规格尺寸符合定样要求，颜色一致，表面平整；无凹凸和翘曲，技术性能必须符合要求。
（三）作业条件：
1、室内外抹灰已完；
2、弹好墙身+50cm水平线；
3、地砖铺砌前浸水2—3h，取出阴干备用；
4、花岗岩有裂缝，掉角和表面上有缺陷的板块应予剔除；
5、花岗岩颜色一致，板块的长宽，厚允许偏差不得超过±5mm；
6、对复杂的楼地面绘制施工大样并做样板间。
（四）操作工艺：
1、基层处理：
将混凝土楼地面上的砂浆等污物清理干净，并认真将板面的凹坑内的污物剔除干净；
2、水泥砂浆找平层：
在清理好的基层上，浇水湿透，并撒素水泥浆，然后用扫帚扫匀，扫浆面积的大小应依据打底铺灰速度的快慢决定，应随扫随铺，有防水要求的楼地面工程，在铺设找平层前，应对立管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应在管四周留出深8-10mm的沟槽，采用防水卷材或防水涂料裹住管口和地漏。
在水泥砂浆找平层上铺涂防水涂料隔离层时，找平层表面要洁净、干燥，其含水率不应大于8%，并应涂刷基层处理剂。基层处理剂采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油。铺设找平层后，涂刷基层处理剂的相隔时间以及其配合比均应通过试验确定。
3、冲筋
房间四周从+50cm水平线下返至底灰上皮标高(从地面平减去砖厚度及粘结砂浆厚度)。抹灰饼，房间中每隔1m左右冲筋一道。有地漏的房间应由四周向地漏方向做放射形冲筋，并找好坡度，冲筋应使用干硬性砂浆。
4、装档
用水泥砂浆根据冲筋的标高，用小平锹或木抹子将砂浆摊平、拍实、小杠刮平，使其所铺设的砂浆与冲筋找平，再用大杠横竖检查其平整度，并检查标高及泛水的正确，用木抹子挫平，24h浇水养护。
5、找规矩、弹线
在房间纵横两方向排好尺寸，当尺寸不足整块砖的倍数时，可裁割半块砖用于边角处；尺寸相差较小时，可调整缝隙，根据确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵横控制线，约每隔四块砖弹一根控制线，卫生间在完成后，必须先作蓄水试验，合格后才能进行上层材料的铺设。
对耐磨砖楼面则要先施工素砼垫层，面层操作工艺同楼面耐磨砖施工。
二、水泥砂浆楼面
1、水泥砂浆面层采用425#普通硅酸盐水泥，严禁混用不同品种、不同标号的水泥，砂用中粗砂，含泥量<3%。
2、水泥砂浆要拌合均匀，施工时随铺随拍实，抹平工作在水泥初凝前完成，压光工作在水泥终凝前完成。
3、面层的压光工作不小于两次，并做好养护工作。
4、大于20m2的房间面层按开间均匀设分格，每格不大于2m×2m。
三、木地板
1、钢筋混泥土现浇板；
2、水泥浆结合层；
3、细石混泥土；
4、橡胶垫和厚木；
5、木龙骨安装；
6、木地板铺设；
第2节乳胶漆工程

二层平台入口、首层入口大堂、首层走廊、办公值班室、体育器材、储藏室、设备房、灯光音响室、空调机房、记分室等，其内墙装饰乳胶漆墙面；运动员休息室、贵宾室二层平台入口、首层入口大堂、首层走廊、办公值班室、体育器材、储藏室、设备房、灯光音响室、空调机房、记分室等，其顶棚做法为乳胶漆。
运动员休息室、贵宾室的内墙面为墙纸：先抹灰收光，然后由专业技工镶贴墙纸。
一、构造做法
1、刷乳胶漆二道，满刮腻子打底；
2、水泥砂浆罩面；
3、水泥砂浆打底扫毛；
4、素水泥浆一道；
5、基层。
二、施工准备
（一）材料
1、涂料：乳胶漆；
2、调纸筋腻子用料；
3、颜料：各色有机或无机颜料。
（二）作业条件
1、墙、柱表面应基本干燥，基层含水率不大于8%；
2、过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平；
3、门窗安装完毕，地面施工完毕；
4、环境温度保持在5℃以上；
5、做好样板间并经鉴定合格。
三、操作工艺
根据涂料工程施工及验收规范，混凝土及抹灰内墙，顶棚表面薄乳胶漆工程，按高级质量要求进行装修，主要工序为：清扫→抹底层灰→抹面层灰→填补缝隙→局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍乳胶漆→复补腻子→磨平(光)→第二遍乳胶漆
1、清理墙、柱表面：首先将墙、柱表面起皮及松动清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙、柱表面扫净。
2、修补墙、柱表面：修补前，先涂刷一遍用三倍水稀释后的胶水。
然后用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。
3、刮纸筋灰腻子：遍数可由墙面平整程度决定，一般为两遍，腻子以纸筋、纤维素溶液、福粉，加少量胶水，光油和石膏粉拌合而成。
第一遍用抹灰钢光匙横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头，要干净平顺。干燥用磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙柱表面清扫干净，第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。
4、第一遍乳胶漆：乳胶漆在使用前先用萝斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面，墙柱面是先上后下。乳胶漆用排笔涂刷。使用新排笔时，将活动的排笔毛拔掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。由于乳胶漆漆膜干燥较快，因此应连续迅速操作。
涂刷时，从一头开始，逐渐向另一头推进，要上下顺刷，互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。待第一遍乳胶漆干燥后复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光，清扫干净。
5、第二遍乳胶漆：第二遍乳胶漆操作要求同第一遍。使用前要充分搅拌，如果很稠，不宜加水或少加水，以防露底。
第3节吊顶施工

广厦学院文体中心工程的卫生间为铝合金扣板吊顶顶棚。其材料的品种、规格、颜色根据设计要求选出样品报设计、监理、业主看样认可后定货。
下面对其施工方法进行阐述。
一、龙骨的构造
1、吊顶龙骨由主龙骨和大、小龙骨及配件组成骨架，在上面安装铝板，即组成活动式装配吊顶。
2、中龙骨垂直固定于大龙骨下，小龙骨垂直活搭在中龙骨翼缘上。
3、固定龙骨(主龙骨)的吊杆通常采用钢筋。吊杆吊在主龙骨上，如无主、次龙骨之分，吊杆就吊在通长的龙骨上。
4、吊顶上灯具的固定，轻型者可固定在中龙骨或附加的横撑上；较重者须吊于大龙骨或附加大龙骨上；重型灯具或电扇须在楼板预留吊钩，不得与吊顶龙骨连接。
二、施工准备
（一）检查结构施工情况
吊顶施工前，应检查结构尺寸、校核空间尺寸及结构需要处理的质量问题。
（二）检查设备安装情况
吊顶施工前，检查设备管道安装情况，有无交叉施工，并进行妥善安排。
三、施工程序
龙骨安装顺序：在墙上弹出标高线→固定吊杆→安装大龙骨→按标高线调整大龙骨→大龙骨底部弹线→固定中、小龙骨→固定异形龙骨→装横撑龙骨
（一）放线
放线主要是弹好吊顶标高线，龙骨布置线和吊杆悬挂点。
1、吊顶标高线：弹到墙面或柱面上。
2、龙骨布置线：弹到楼板下底面上。
3、吊杆位置线：吊杆的间距是根据龙骨的断面及使用的荷载综合确定。
（二）固定吊杆
1、吊杆的选择，根据吊顶的形式灵活处理。如果选用的不是标准图集的构件，吊杆的大小及连接构造，应经过设计与计算，看其抗拉强度是否满足安全的要求。如果选用标准图集，吊杆的规格及固定方法已经计算，只要按标准图集所标注的尺寸规格选用即可。
2、选用和设计吊杆，主要是安全，其次是悬吊方便，调节灵活。
吊杆的施工，主要包括与结构的固定、断面选择、吊杆与龙骨的连接。
(1)吊杆与结构的固定：与结构的固定方法，基本上有三种形式。
板或梁上预留吊钩或预埋件、吊杆直接焊在预埋件上、或用螺栓固定。
在吊点的位置，用冲击钻打胀管螺栓，然后将胀管螺栓同吊杆焊接。
此种方法可省去预埋件，比较灵活，优先采用。
用射钉枪固定射钉，如果选用尾部带孔的射钉，将吊杆穿过尾部的孔即可。如果选用不带孔的射钉，宜先将一个小角钢固定在楼板上，另一条边钻孔，将吊杆穿过角钢的孔即可固定。
(2)吊杆与龙骨的连接：采用吊挂件。
吊挂件是工厂的成品，随龙骨配套供应，安装时已经定型化，套住即可。吊挂件的型式主要是根据龙骨的断面来设计，不同的龙骨断面，需不同的吊挂件。
3、龙骨的安装与调平
（1）龙骨安装：

在龙骨的安装程序上，因为主龙骨在上，所以，吊挂件同主龙骨相连，在主龙骨底部弹线，然后再用连接件将次龙骨与主龙骨固定。在主、次龙骨的安装程序上，可先将主龙骨与吊杆安装完毕，然后再依次安装中龙骨、小龙骨。也可以主、次龙骨一齐安装，二者同时进行。至于采用哪些形式，主要视不同部位、所吊面积的大小来决定。
安装大龙骨，根据设计要求中间部分应起拱，一般为短跨的1/200，主、次龙骨(大、中、小龙骨)长度方向可用插件连接，接头处要错开。龙骨的安装，按照预先弹好的位置，从一端依次安装至另一端。如果有高低跨，常规做法是先安装高跨部分，然后再安装低跨。对于检修孔、上人孔、通风篦子等部位，在安装龙骨的同时，应将尺寸及位置留出，将封边的横撑龙骨安装完毕。如果在吊顶下部悬挂大型灯饰，龙骨与吊杆在此方面都应做好配合，有些龙骨还需断开，那么，在构造上还应采取相应的加固措施。如若大型灯饰，悬挂最好同龙骨脱开，以便安全使用。如若一般灯具，对于隐蔽式装配吊顶来说，可以将灯具直接固定在龙骨上。
（2）龙骨调平：
在安装龙骨前，已经拉好标高控制线，根据标高控制线，使龙骨就位，因此龙骨的调平与安装宜在同一时间完成。调平主要是调整主龙骨，只要主龙骨标高正确，中、小龙骨就宜控制调平。
4、铝板安装及注意事项
安装时，铝板上不得放置其它材料，防止板材受压变形。
铝板在运输、存放、使用过程中，轻拿轻放，以防折断或边角缺损。
第4节铝合金门窗工程

本工程大量采用了段热铝合金普通中空玻璃门窗，其施工工艺如下：
一、施工准备
（一）材料
1、铝合金门窗的品种、规格、开启形式符合设计要求，各种附件配套齐全，并具有产品出厂合格证。
2、防腐材料，填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等符合设计要求和有关标准的规定。
（二）作业条件
1、门窗洞口已按设计要求施工完毕，并已画好门窗安装位置墨线。
2、检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求，如有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋没方法是否符合设计要求，如有影响门窗安装的问题及时进行处理。
3、检查铝合金门窗，如有表面损伤、变形及松动等问题，及时进行修整、校正等处理，合格后才能进行安装。
二、操作工艺
（一）防腐处理
1、门窗框四周侧面防腐处理如设计有要求时，按设计要求执行。
2、连接铁件、固定件等安装用金属零件，除不锈钢外，均应进行防腐蚀处理。
（二）就位和临时固定
根据门窗安装位置墨线，将铝合金门窗安装就位，将木楔塞人门窗框与四周墙体间的安装缝隙，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等位置及形状偏差符合检评标准，用木楔或其他器具临时固定。
（三）门窗框与墙体的连接固定
1、连接铁件与预埋件焊接固定：适用于钢筋混凝土和砖墙结构。
2、连接铁件用紧固件固定：
(1)射钉：用于钢筋混凝土结构。
(2)特种钢钉（水泥钉）：用于低标号混凝土和砖墙结构。
(3)金属膨胀锚螺栓：用于混凝土结构。
(4)塑料胀锚螺栓：用于混凝土和砖墙结构。
(5)铁脚至窗角的距离不大于180mm，铁脚间距按要求间距不大于600mm。

（四）门窗框与墙体安装缝隙的密封
1、铝合金门窗安装固定后，先进行隐蔽工程验收，检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。
2、门窗框与墙体安装缝隙的处理，填塞水泥砂浆，如外侧留有密封槽口，填嵌防水密封胶。
（五）安装五金配件齐全，并保证其使用灵活。
（六）安装门窗扇及门窗玻璃
1、门窗扇及门窗玻璃的安装在洞口墙体表面装饰工程完工后进行。
2、平开门窗一般在框与扇构架组装上墙，安装固定好之后安装玻璃，先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃入扇调整，最后镶嵌密封条和填嵌密封胶。
3、推拉门窗在门窗框安装固定好之后将配好玻璃的门窗扇整体安装，即将玻璃门扇镶装密封完毕，再入框安装，调整好框与扇的缝隙。
第5节木门制作安装

本工程大量采用了木质防火门，其施工工艺如下：
一、木门制作
(一)施工准备
1、材料
(1)木门：木材材质等级及含水率应符合设计或用户要求。
(2)其他材料：豚醛树脂胶、催干剂、白乳胶、其他粘合胶料、钉子等。
2、作业条件
(1)加工门各构件的机具齐备；
(2)有专门的木料干燥设施；
(3)门所需加工的尺寸、形状、数量清楚明了；
(4)制作门所需材料备齐。
(二)操作工艺
1、木材干燥
(1)烘干：将板材、枋材放人窑内，用合适温度的热空气或水蒸汽缓慢蒸发木料的水分，达到规定含水率后才出窑，经自然通风七天以上待应力消除才进行加工。
(2)自然通风干燥：将木材开制成板材或材料，将材料架起，相互隔开至少30mm以上，自然干燥达到设计和用户要求的含水率。如设计没有要求时，含水率控制≤12%。
2、配材和制材
(1)按门加工用料制材单的树种、规格、尺寸数量配齐。
(2)配材时要注意木材的缺陷，不得将节疤留在开样、打榫眼和起线的位置。门横楞两端不准有影响样眼使用的节疤、劈裂等缺陷。
(3)配材时木料两端头要平直、材料长度在0～＋20mm允差范围内。
(4)制材后木料要平正顺直，四面互成90º直角，允差为：1º。
(5)制材后木料的宽度和厚度允差为：0～＋3mm。
(6)木料的翘扭度为<2／1000。
(7)枋料需裁口处，允许一棱边有斜边为9mm的倒棱檐口。
3、刨料
(1)刨料前，对照门加工用料制材单检查木料的规格、树种、材质是否符合加工要求；根据木料在门合理使用位置后顺木纹刨削。
(2)刨料后，材料宽度和厚度允差为：0～＋0.5mm。
(3)枋料的翘极度<1/1000，刨削后的访料四角为90º，允差为：+0.5mm。
(4)枋料的弯曲度<15/1000。
(5)材料不需裁口的见光面不允许有倒棱檐口。
(6)刨削后的材料要平整光滑，在加工造成的表面缺陷（如戗岔、戗抢刀咬伤、劈裂），必须超过以下范围：缺陷的面积<100mm2，缺陷的间距不小于70mm，缺陷的深度±0.2mm。
(7)刨各类板料的厚度偏差为：0～＋0.5mm。
4、按图划线
(1)根据门的结构和规格尺寸，划出各部件的样料，并注明编号、部位、数量、线型及需加工的各形状的尺寸位置。
(2)校核样料的形状、尺寸、数量无误后才进行施工。
5、开榫
(1)开榫要注意与榫眼配合。
(2)透榫的榫厚应小于榫眼宽0～0.2mm，半榫的榫头厚度应大于榫限宽0～0.2mm。
(3)榫肩要方正，无劈裂，边缘无较大的崩缺，膊位允许偏差为土0.2mm。
(4)半榫样头长度允许偏差为：0-3mm。
(5)榫头宽度在40mm以下拉一个楔口，40mm以上拉二个楔口，楔口深度为榫长的l／3。
6、打榫眼
(1)打榫眼前应弄清透榫或半榫、正面或背面，并注意与开榫配合。
(2)透榫眼的眼宽察大于榫头厚度0-0.2mm，半榫的榫眼要小于榫头厚度0-0.2mm。
(3)榫眼两端要正直，不过线，透榫眼采用两面打穿，其榫眼错位允许偏差＋0.2mm。
(4)半榫眼的深度应大于榫头长度3mm，眼的宽度比榫头宽度小
0.2mm。
7、裁口、打槽、起线
(1)根据材质条件合理进料，控制速度，表面无明显刨痕。
(2)裁口要求平直，深浅宽窄一致，其允许偏差为土0.5mm，不得凹凸不平，阴角处要明显，并成直角。
(3)裁口的平面如有严重的戗搓和崩裂等缺陷，其较小缺陷间的间距不小于70mrn。
(4)打槽的深度和宽度要准确平直，头尾一致，槽深允许偏差为＋2mm，槽宽允许偏差为土0.2mm，槽内要光洁无凹凸、无残缺、糟口无明显崩缺。
(5)起线的线条形状要符合图纸要求，线条要挺直，棱角要整齐，表面要光洁，阴角处要明显，无戗搓、毛刺、崩缺等缺陷。
8、减榫
(1)减榫时要保证减榫部位与榫肩平齐，其突出榫肩最高不能大于0.2mm，减高低膊的榫时，各配合面至榫肩的距离尺寸允许偏差为土0.2mm。
(2)减榫后，榫肩的边、角不允许有影响见光面的表面质量的劈裂、崩缺等缺陷。
9、减膊
(1)根据材质条件合理控制速度推进，膊位不允许有影响见光表面质量的劈裂、崩缺等缺陷。
(2)枋料侧面与膊位面应为90º直角。
(3)减膊深度尺寸允许偏差为土0.2mm，宽度尺寸允许偏差为土
0.5mm。
10、拼装
(1)门框：拼装前按图纸分辨出各部构件，拼装按先里后外，逐步加固后校正规方，钉好斜技条（不得少于两根），无下坎的钉好水平技条。
(2)门扇：拼装前按图纸分辨出各部构件，拼装先里后外，校正规方，榫眼加胶用胶楔加紧。用板料拼合门心板应用龙凤榫或燕尾榫连合，镶门心板的凹槽深度应于镶人后尚余2～3mm的间隙。
(3)胶合板门
1)拼装前按图纸分出各部构件，边框和横楞必须在一平面上，校正规方用胶楔或胶钉紧固。
2)横楞和上、下冒头要有两个以上的透气孔。
3)面层与边框及横楞加压胶结，正面、侧面不允许离胶。
4)扇边四周尺寸缩减封边厚度截齐后进行修刨，不允许有崩缺、倒棱等缺陷。
5)对应上、下冒头的封边要有透气孔。
6)封边与扇边用胶加钉揍合紧密。
11、半成品精光
(1)门框扇精光加工后，各接合处平整，见光面的边角不得有倒棱。
(2)精光后，门框扇的表面必须光洁平整，没有刨痕，不允许有较大的戗搓现象和毛刺、锤印。表面不光洁处面积<100mm2，不光洁间距＞700mm。
12、刨胶合板门扇封边
(1)刨封边时不允许刨伤夹板表层。
(2)封边厚度方向应刨平直光滑，不允许倾斜。
(3)封边刨光厚度方向不允许有助搓。
(4)刨封边前胶合板面如有胶水印迹，要清除后开刨。
二、木门安装
(一)、施工准备
1、材料
(1)木门：由加工厂供应木门框和扇，木材含水率不超过12%，进场时核对型号、尺寸、数量、木类、加工质量和出厂合格证。
(2)其他材料：防腐剂、木螺丝、合页、插销、技手、挺钩、门锁、锁牌等设什要求的各种小五金。
2、作业条件
(1)结构工程已完成并经验收完毕，且质量符合标准要求，室内水平线已弹好。
(2)门框、扇在安装前检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂、崩缺、榫糟间结合处无松离，如有上述情况要进行修理。
(3)门框进场后，组织涂料工将框靠墙的一面涂刷防腐涂料，刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高，露天堆放的用塑料布遮盖好。
(4)门框安装在砌墙前或室内、外抹灰前进行；门扇安装在饰面完成后进行。
(二)、操作工艺
1、门框安装
(1)安装时按设计图纸要求的水平标高和平面位置，按其开启方向，对应编码安放。用通线及线锤作水平和吊直较正，然后用拉条与邻近固定物连接牢靠。
(2)砌墙前安框，应按设计要求在边框装设埋墙铁脚码（磨耳码）。
(3)因受条件限制及其他原因留框洞时：
1)在砌体预留木砖，每边固定点应不少于三处，其间距不大于0.8～0.9m。用木楔将框临时固定在门洞内后，将框用砸扁钉帽的钉钉牢在木砖上，钉帽凹入1一2mm。
2)在砌体不留木砖时，用宽30mm、长80mm、厚15～2mm直铁脚，先钉固框靠墙一面，与砌体面贴紧，用木楔将框临时固定在门洞内后，用射钉枪或钢钉钉牢。
3)安装时考虑抹灰层厚度，立框时与抹灰外皮平。
2、门扇安装
(1)依照图纸及设计要求确定开启方向和使用小五金、门锁型号规格。
(2)用尺量框内上、中、下尺寸，对应画在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。
(3))门扇立挺与框接合部分刨成斜面，以不影响缝隙为准。
(4)门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装门轧头（止门器或门脚制）。
3、门小五金的安装
(1)合页铰距门上、下端取立挺高度的1／10，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。
(2)小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1／3深度，然后拧入，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻2／3深度的孔，孔径为木螺丝直径的9倍。
(3)不要在中冒头与立挺的结合处安装门锁。
(4)门拉手应位于门高度中点以下，门拉手距地面以90-105mm。
(5)小五金要安装齐全，位置适宜，固定可靠。
第6节抹灰工程

本工程乳胶漆墙面，在刷乳胶漆之前，按设计要求均要抹水泥砂浆或混合砂浆。
为使抹灰砂浆与基本表面粘结牢固，防止抹灰层产生空鼓现象，抹灰前，应对砖、砼等表面凹凸不平的部位剔平或用水泥砂浆补齐，表面太光的要凿毛，或用水泥砂浆掺胶水抛毛处理。表面上的灰尘、污垢和油渍均应清除干净，并撒水湿润。对穿墙管道的洞孔和楼板洞门窗框与立墙交接处，墙面脚手洞等缝隙均应用水泥砂浆或混合砂浆分层嵌塞密实。在内墙面的阳角和门洞口侧壁的阳角、柱角等易于受碰撞之处，宜用强度较高的水泥砂浆制作护角，对砖砌体基体，应对砌体充分沉实后方抹底层灰，以防砌体沉陷拉裂灰层。
在抹灰中，对基体表面的平整度要加以控制，并为控制抹灰层的厚度和墙面平直度，应用与抹灰层相同砂浆设置标志或标筋。
水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层，应待前一层抹灰层凝结后，方可抹后一层。在中层的砂浆凝固之前，也可在层面上每隔一定距离交叉划出斜痕，以增强面层与中层的粘结。
抹灰抹好后应加强洒水养护，防止抹灰空鼓和干裂。
第7节面砖施工

本饰面工程主要有外墙面砖和卫生间墙面釉面砖。饰面材料的品种、规格、颜色根据设计要求选出样品报设计、监理、业主看样认可后定货。
一、施工准备
1.饰面材料的验收
对已按备料计划进入施工现场的各种饰面材料，必须进行外观与内在质量的验收。验收的原则是：
对已到场的饰面材料进行数量清点核对。
按设计与各方选定的样品进行外观对比检查，其内容：
先应检查大宗材料与选定样品的图案、花色、颜色是否相符，有无色差。
检查各种饰面材的规格是否符合材料标准所规定的尺寸和公差要求。
检查各种饰面材料是否有表面缺陷、破损情况。
按照设计与产品选定的样品进行内在质量的检查，其要点：
检查吸水率是否符合规范要求。
检查耐骤冷骤热是否符合设计要求。
检查耐酸碱性能。
以上检查应该强调的是，必须开箱进行全数检查，不得抽样或部分检查，防以劣充优。因为外墙装饰贴面，如果有一块不合格，则会破坏整个装饰的美观与协调。
2.饰面机械和工具
饰面工种主要机具：砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、铁抹子(铁板)木抹子、阴阳角抹子、托灰板、木刮尺(分长2500~3500mm、2000~2500mm，1500mm三种)、方尺、托线板、小铁锤、钢錾、木锤、垫板、开刀、墨斗、水平尺、小线、线锤等。有条件时尚应准备基层抹灰用的电动刮尺。切割、打孔机具：常用的有电动切割机(即面砖及板切割机)，手动切割机，手电钻，自制砂轮台式切割机，冲击手电钻(即电锤)与冲击钻头，型材切割机，电动快速磨石机和电热切割器等。
3.作业条件准备
在块料饰面材料铺贴安装前，必须完成下述技术准备：
施工单位会同建设单位、监理单位、设计单位、质量监督部门对主体结构进行中间验收，并认可同意隐蔽。饰面施工的楼板应已完工不漏。全部饰面材料按计划数量完成验收入库。
找平层拉线贴灰饼和冲筋已作完，大面积底糙完成，基层经自检、互检，交接检，墙面平整度，垂直度合格。
突出基体表面之钢筋头，钢筋混凝土垫头，梁头已剔平，洞眼已封堵完毕。
门窗框及其它木制、钢制、铝合金埋件按正确位置预埋完毕，标高符合设计。
在上述准备工作完成后，方可进入贴面施工。
二、找平层施工
镶贴饰面层都需要找平层。找平层的优劣，是保证饰面层镶贴质量的关键，然而基层处理又是做好找平层的前提。
1、基层处理
混凝土表面处理
当基体为混凝土时，先剔凿混凝土基体上凸出部分，使基体保持平整，毛糙。然后用火碱水或市售“洗洁精”类洗涤剂，配以钢丝刷将表面上会着的脱模剂、油污等清除干净，最后用清水刷净。基体表面如有凹入部位，则需用1:3水泥砂浆补平。如为不同材料的结合部位，例如填充墙与混凝土的结合处，还应压盖200mm钢板网，用射钉按每米不少于十颗射钉子弹固定接缝。为防止混凝土表面与抹灰层结合不牢，发生空鼓，并采用30%的107胶加70%水拌合的水泥素浆，满涂基体一道，以增加结合层的附着力。
混凝土空心砌块表面处理
砌块内墙应在基体清净后，先刷107胶水溶液一道，为保证块料镶贴牢固，应满钉直径0.7mm、孔径32×32mm的机制镀锌铁丝网一道。钉子用6“U”形钉@≤600mm钉一个，梅花形布置。
砖墙表面处理
当基体为砖砌体时，应用钢錾子剔除砖墙面多余灰浆，然后用钢丝刷清除浮土，并用清水将墙体充分湿水，使润湿深度约2~3mm。
当基体表面处理同时，需挡线、内隔板，阳台阴角以及给排水穿墙洞眼应封堵严实，脚手眼亦应填塞严密，尤其光滑的混凝土面，须用钢尖或扁錾凿坑处理，使表面粗糙。打点凿毛应注意，一是受凿面积应≥70%(即每1m2面积打点200个)，绝不能象征性的打坑。二是凿点后，应清理凿点面，由于凿打中必然产生凿点局部松动，必须用钢丝刷清刷一道，并用清水冲洗干净，防止产生隔离层。
2、找平层施工
贴饼、冲筋
外墙面作找平层时，应在房屋小角用经纬仪和线锤，按找平层厚度，从顶到底测定垂直线，沿垂线做标志，贴灰饼。垂直线应一次吊线，严禁两次吊线。外柱到顶的外墙，每个外柱边角必须吊线(即柱面双线)，做双灰饼，然后再根据垂直线拉横向通线，沿通线每隔1200~1500mm做灰饼；同时应在门窗或阳台等处拉横向通线，找出垂直方正后，贴好灰饼。应特别注意各层楼的阳台和窗口的水平向、竖向和进出方向必须“三向”成线。连通灰饼进行冲筋，作为找平层砂浆平整度和垂直度的标准。对于外墙面局部镶贴饰面砖时，应对相同水平部分拉通线，对相同的垂直面吊线锤，进行贴灰饼、冲筋。内墙面应在四角吊垂线、拉通线，确定抹灰厚度后贴灰饼、连通灰饼(竖向，水平向)进行冲筋，作为内墙找平层砂浆垂直度和平整度的标准。
抹底层砂浆（内墙用普通水泥砂浆，外墙用聚合物水泥砂浆）严格控制找平层砂浆的稠度。
湿水基层抹灰必须充分润湿基体，严禁在干燥的混凝土或砖墙上抹砂浆找平层。因为干燥的墙面，尤其当混凝土或砖砌体表面温度较高时，紧贴基体的砂浆，很快被基体吸干水分，使贴靠基体的砂浆失水，形成抹灰层与基体的隔离层，即“干浆层”。此层水化极不充分，无强度，而引起基层抹灰脱壳和出现裂缝而影响质量。
基层抹灰(即找平层抹灰)基层抹灰的质量，要控制好垂直及平整度，应分层抹灰。局部加厚部位应加挂钢丝网。抹灰时应快抹快找平，不得反复揉压，造成人为空鼓。
为克服混凝土基层抹灰易于空鼓，可在抹灰前在基体表面刷界面胶粘剂。如YJ–302和改性环氧树脂EE–1、EE–2、EE–3。
抹外墙面的找平层时，注意墙面的窗台，腰线、阳角及滴水线等部位饰面层镶贴排砖方法和换算关系，正面砖要往下突3mm左右，底面砖要做出流水坡度。
此外还应对照建筑图尺寸核对结构实际偏差情况，决定找平层厚度及排砖模数。具体操作可采用甩浆处理。即在甩浆前将墙面充分润湿，清除油污，然后用适当稠度之水泥素浆用茅草扫帚沾浆用力将浆甩至混凝土墙面，使之形成不规则的糙面，并浇水养护3~7d。在找平层完成后，应洒水养护3~7d。
3、抹面层砂浆
找平层抹灰完成后，抹面层砂浆，面层砂浆为精找平，以解决基层抹灰找平回缩产生的不平，保证找平层“绝对”平整。其操作应随手带平。
三、内外墙饰面砖镶贴工艺及操作
在基层“铁板糙”完成后，即可进行内外墙面饰面砖的镶贴。
1、内墙饰面砖的镶贴
弹线分格
在精找平层上，用粉线弹出饰面砖分格线。弹线前应根据镶贴墙面长、宽尺寸(找平后的精确尺寸)，将纵、横面砖的皮数划出皮数杆，定出水平标准。
弹水平线
对要求面砖贴到顶的墙面，应先弹出顶棚边或龙骨下标高线。按饰面砖上口镶贴伸入吊顶线内25mm计算，确定面砖铺贴上口线，然后从上往下按整块饰面砖的尺寸分划到最下面的饰面砖。当最下面的砖高度小于半块砖时，最好重新分划，使最下一层面砖高度大于半块，重新排饰面砖出现的超出尺寸，可将面砖伸入到吊顶内。
弹竖向线
最好从墙面一侧端部开始，以便将不足模数的面砖贴于阴角或阳角处。
选砖
选砖是保证饰面砖镶贴质量的关键工序。为保证镶贴质量，必须在镶贴前按颜色的深浅不同进行挑选归类，然后再对其几何尺寸大小分选。
挑选饰面砖几何尺寸的大小，采用自制分选套模，严禁用几块零砖拼凑。当外形尺寸较大而饰面砖偏差又较大。采用大面积密缝镶贴法效果不好。因饰面砖尺寸不一，极易造成缝线游走、不直，以致不好收头交圈。这种砖用调缝拼法或错缝排列比较合适。这样，既可解决面砖大小不一问题，对尺寸不一的面砖，又可分排镶贴。当面砖外形有偏差，但偏差不太大时，可用分块留缝镶贴，排块时按每排实际尺寸，将误差留于分块中。
如果饰面砖厚薄有差异，亦可将厚薄不一的面砖，按厚度分类，分别镶贴在不同墙面上。如实在分不开，则先贴厚砖，然后用面砖背面填砂浆加厚方法，调整解决饰面砖镶贴平整度的问题。
铺贴
饰面砖结合层用砂浆的配制：
水泥砂浆。配合比为1:3的水泥砂浆。砂取细度模数<2.9之细砂。
水泥石灰砂浆。在1:3水泥砂浆中加入少量石灰膏，以增加粘贴砂浆之保水性与和易性。
以上两种粘贴砂浆均较软，当粘贴砂浆厚度较厚，砖有时下坐，饰面砖平整度不易掌握。因此，要求工人有较好的技术素质，但工效较低。
而粘结却较牢固。
在贴面水泥砂浆中最好加入聚乙烯醇缩甲醛(即107胶)，其配合比(重量比)为：水泥:砂:水:107胶=1:2.5:0.44:0.03。
采用107胶水泥砂浆的好处是，由于水泥砂浆中有107胶胶体阻隔水膜，砂浆不易流淌，容易保证墙面洁净，减少了清洁墙面工序，且能延长砂浆使用时间。此外，还可减薄粘结层到2~3mm。

水泥砂浆中107胶的掺量与凝固时间关系见下表：

	107胶掺量

（水泥重量）（%）
	107胶水泥砂浆

初凝时间
	107胶水泥砂浆

终凝时间

	0

2

4
	3h6min

3h30min

4h59min
	8h26min

8h57min

9h10min


湿水。在镶贴饰面砖前找平层应洒水湿润，但应保证在贴面砖时墙面无表面水，否则水膜将影响饰面砖的粘结质量。
大面积铺贴。大面积铺贴的顺序是：由下往上，从阳角开始水平方向逐一铺贴，以弹好的地面水平线为基准，嵌上直靠尺或八字形靠尺条，第一排饰面砖下口应紧靠直靠尺上沿，保证基准平直。如地面有踢脚板，靠尺条上口应为踢脚板上沿位置，以保证面砖与踢脚板接缝美观。
镶贴时，用铲刀在砖背面刮满界面粘结砂浆，再准确镶嵌贴面位置，然后用铲刀木柄轻轻敲击饰面砖表面，使其落实镶贴牢固，并将挤出的砂浆刮净。饰面砖界面粘结砂浆厚度应大于5mm，但不宜超过8mm。
在镶贴中，应随贴随敲击随用靠尺检查表面平整垂直度。检查发现高出标准砖面时，应立即压砖挤浆；如已形成凹陷，必须揭下重新抹灰再贴。严禁从砖边塞砂浆造成空鼓。如遇饰面砖几何尺寸差异较大，应在铺贴中注意调整。最佳的调整方法是将相近尺寸的饰面砖贴在一排上，但铺最上一排时，应保证砖上口平直，以便最后贴压条。无压条砖时，最好在上口贴圆角面砖。
在大面积采用107胶砂浆镶贴饰面砖时，可用滑动格片木直尺辅助镶贴。作法是：在墙面下端固定一水平木滑尺，另作一木直尺在其上安小分格片，并在直尺中部开槽，槽中分格片间距应等于饰面砖和每一条水平缝尺寸之和。格片伸出直尺2~3cm，木直尺上钉小格片的范围约1m。
采用滑动格片木直尺镶贴时，在饰面砖上刮浆后置入小格中，再紧贴牢于墙面并使其压靠平整，然后用小格片切缝即可保证行距。此法可加快工程进度。
细部处理
如果镶贴饰面砖的墙面需留小洞口，应按洞口宽、高尺寸排好饰面砖，并在饰面砖上，画上剔凿錾线，然后用合金钢平口錾子和钢丝钳轻轻将多余部分剔去，磨平破口边，再镶贴于洞口处。如遇镜箱，皂盒，手纸洞及靠墙的小便斗，挂墙盥洗脸盆时，应以该设备下口中部为中心线向两边对称排砖，按预定尺寸加工饰面砖，进行镶贴。
嵌缝
饰面砖铺贴完毕后，应用棉纱头蘸水将砖面灰浆拭净。同时用饰面砖颜色相同的水泥(彩色面砖应加同色颜料)嵌缝，嵌缝中务必注意应全部封闭缝中镶贴时产生的气孔和砂眼。
擦洗
嵌缝后应用纱头蘸水过细擦拭干净。如饰面砖砖面污染严重，可用稀盐酸洗后用清水冲洗干净。
2、外墙面砖的镶贴
基层抹灰完成1~2d后，就可进入操作阶段。
选砖
根据设计图纸要求对面砖进行分选。首先，按颜色分选一遍，然后再用自制套模对面砖大小，厚薄进行分选归类。
预排
外墙面砖预排主要是确定面砖排列方法和砖缝大小。外墙面砖镶贴排砖方法较多，施工采用矩形长边水平排列和竖直排列两种。
预排中应该遵循如下原则：凡阳角部位都应是整砖，且阳角处正立面整砖盖住侧立面整砖。对大面积墙面砖的镶贴，除不规则部位外，其它都不裁砖，除柱面镶贴外，其作阳角不得对角粘贴。
排外墙面砖还应核实外墙实际尺寸，以确定外墙找平层厚度，控制排砖模数(即确定竖向，水平、疏密缝宽度及排列方法)。还应注意外墙面砖的横缝应与门窗贴脸和窗台相平；门窗洞口阳角处都排横砖。
窗间墙应尽可能排整砖，直缝有困难时，可考虑错缝排列，以求得墙砖对称效果。
弹线与做分格条
根据预排画出大样图。按缝的宽窄大小(主要指水平缝)，做出分格条，作为镶贴面砖的辅助基准线。弹线的步骤是：
在外墙阳角处大角用大于5kg的线锤，吊垂线并用经纬仪校核，最后用花篮螺栓将线锤吊正的钢丝固定绷紧上下端，作为找准基线。
以阳角基线为准，每隔1500~2000mm作标志块，定出阳角，抹上隔夜“铁板糙”。
在精抹面层上，按预排大样先弹出顶面水平线，在墙面的每一部分，根据外墙水平方向面砖数，每隔约1000mm，弹一垂线。
在层高范围内，按预排面砖实际尺寸和块数，弹出水平分缝，分层皮数(或先做皮数杆，再按皮数杆弹分层线)。
3、外墙面砖镶贴施工
作标志块灰饼(与内墙饰面砖贴面的灰饼作法相同)并清扫墙面洒水润湿，最后用靠尺校核基层平整，超差处应补平，标志块即作为外墙贴面砖之基准。
镶贴外墙面砖应自上而下分层、分段进行，每段内仍应自上而下镶贴。先贴附墙柱，腰线等墙面突出部分，然后再贴大片外墙面。
操作程序是先在砖的上沿垫平八字尺或靠尺(即分缝条)，用稠度适中的1:3水泥砂浆(重量比)或水泥石灰砂浆(石灰膏掺量应不大于水泥重量的15%)抹在背面，厚度约6~10mm。自阳角起逐块按所弹水平线粘贴在找平层上。当一行贴完后，须将砖面挤出灰浆刮净。镶贴外墙面砖应遵循：“平上不平下”的原则，保证上口一线齐。如上口不齐，可用灰铲上拨使之靠住上沿分缝条。竖缝的宽度与垂直度除依靠弹出的垂线外，还应经常用木靠尺检查和目测控制，并随时吊线。如为疏缝，在镶贴时挤入缝中的砂浆应随手刮净。在贴完一行后，应将第二根分缝条靠在第一行下口，作第二行面砖镶贴基准。同时还可起到防止上行面砖下滑。分缝条一般隔夜取出(夏天，终凝较快时，可当日取出)并刮洗干净，重复作用。
勾缝。一面墙面贴完经检查合格后，即可对疏缝作勾缝处理。勾缝用1:1水泥砂浆(细砂过筛，细度模数小于2.9)，勾缝应分两次嵌入。用色浆勾缝时，第二遍应用着色水泥砂浆嵌入。如遇凹缝，用勾缝条填入砂浆并抹光。凹入深度约3mm。密缝仅用色素浆擦缝即可。
擦洗。勾缝后即用纱头擦净砖面。必要时可用稀盐酸擦洗，然后用水冲洗干净(夏季酸洗时忌遭阳光曝晒，应有遮盖措施)。
刷界面粘结剂
为使外墙面砖镶贴牢固，在粘结砂浆与砖背面间及抹灰层上可先刷EE–1.2.3或YJ302界面粘结剂，以提高粘结的牢固度。
第九章脚手架工程

第1节结构施工外脚手架
一、外脚手架的技术依据·

《建筑施工脚手架实用手册》

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（06年版）

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质[2009]87号文）

相关施工设计图纸等。
	脚手架排数
	双排脚手架
	纵、横向水平杆布置方式
	纵向水平杆在上

	搭设高度(m)
	27.5
	钢管类型
	Φ48.3×3.5

	立杆纵距(m)
	1.5
	立杆横距(m)
	0.9

	立杆步距(m)
	1.8
	双立杆计算方法
	按构造要求设计

	挡脚板
	2步1设
	脚手板
	2步1设

	横向斜撑
	5跨1设
	连墙件布置方式
	两步两跨

	连墙件连接方式
	扣件连接
	地区
	浙江金华市

	基本风压(kN/m2)
	0.3
	安全网
	全封闭


二、钢管落地脚手架工艺流程

场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(格栅)→设置卸荷钢丝绳→立杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

施工方法

钢管落地脚手架

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好标记；用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记；垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平整，不得悬空。
在搭设首层脚手架过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时，宜先立外排，后立内排。其余按以下构造要求搭设。
1、地基基础
本工程脚手架地基基础部位应在回填土完后夯实，采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化，混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求（具体计算数据参阅脚手架计算书）。
2、立杆设置
(1)立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接，立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置，两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内，并在高度方向错开的距离不小于50cm；各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3，顶层顶步采用搭接连接时，搭接部位扎结不少于2道，立杆顶端亦高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。
(2)上部单立杆与下部双立杆交接处，采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与辅立杆采用旋转扣件连接，扣件数量不应少于2个。每根立杆底部应设置垫块，并且必须设置纵、横向扫地杆。纵横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
(3)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
(4)立杆及纵横向水平杆构造要求见下图。
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三、大横杆、小横杆、剪刀撑设置
(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接。其要求如下：当采用对接时，对接扣件应该交错布置，两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨；不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时，搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上；当使用竹笆脚手板时，纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距不应大于400mm；
(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆，两端固定在立杆，以形成空间结构整体受力。主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；并且作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2；
当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于180mm。
使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端。应用直角扣件固定在立杆上；单排脚手架的横向水平杆的一端，应用直角扣件固定在立杆上，另一端应插入墙内，插入长度亦不应小于180mm。

(3)高度在24m以下的单、双排脚手架均必须在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
四、脚手板、脚手片的铺设要求
(1)作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm；
(2)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺，亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm(如图a)；脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm(如图b)。
(3)竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。
(4)作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板长两端均应与支承杆可靠地固定。脚手板探头应用直径3.2mm镀锌钢丝固定在支承杆件上；

[image: image7.jpg]



(a)脚手板对接；(b)脚手板搭接
(5)在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，防止滑动；
(6)自顶层作业层的脚手板下计，宜每隔12m满铺一层脚手板。
五、防护栏杆
(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭，且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
(2)选用18#铅丝张挂安全网，要求严密、平整。
(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆，顶排防护栏杆不少于2道，高度分别为0.9m和1.3m。
(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等)，在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
(5)脚手架上门洞、出入口构造示意图：
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六、连墙件
(1)连墙件数量的设置除应满足本规范计算要求外，尚应符合表6.4.1的规定。


表6.4.1　　连墙件布置最大间距
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注：h——步距；la——纵距。

(2)连墙件的布置应符合下列规定：
①宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm；
②应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；
③宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置；
④一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m（2步）。
(3)对高度在24m以下的单、双排脚手架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
(4)连墙件的构造应符合下列规定：
①连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接；
②连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑，顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股，使用的不应少于2股；亦可采用直径不小于6mm的钢筋。
(5)当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45°~60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。架高超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。
(6)连墙件构造示意图
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七、架体内封闭
(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距最多为200mm，如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板，站人板设置平整牢固。
(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。
(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
第2节钢网架结构工程脚手架

根据施工总控计划要求，钢网架结构施工队伍进场进行施工时，施工用脚手架将根据钢结构安装的实际需要而搭设满堂架或双排架（详见专项方案）。

第十章安装工程

本安装工程包括给水系统、排水系统、雨水系统、自动喷淋与消火栓系统、配电系统、照明系统、防雷接地系统、火灾自动报警系统、通风工程等。

安装工程总体设想

根据本工程的具体情况，安装工程分电气、给排水、暖通、设施四个施工大班组，在这四个大班组的基础上细化分成若干个小班组，从基础施工阶段配合土建进行基础接地、预埋管、套管等，在主体结构施工阶段，密切配合土建预埋管、预留洞，在土建砌墙阶段是安装的高峰期，需调配进大量的劳动力、机械设备和材料，错开施工、流水作业，在装饰阶段配合装饰灯具、开关插座等，最后进入系统调试阶段，在调试阶段分系统调试。

立体交叉作业
地上部分进行结构施工的同时，开始地下室的机电管线安装，同时与土建砌筑墙体进行配合和协调。机电管线施工顺序：在机电管线支吊架已充分协调的基础上，开始进行机电管线的施工，施工顺序的原则是：有压让无压、小管让大管、电管让水管、下层让上层。具体本工程基本的施工次序：排水管道→风管→空调水水平管道→电缆桥架→消防管道→其它机电管线此施工次序将根据具体部位的情况进行调整。

第1节给排水工程

    生活给水系统：本工程生活水源接自人民路市政给水管网，引入2根DN150给水头子，在综合体育馆基地内构成环网。生活给水有市政给水管网直供。

热水系统：化妆间热水可由电加热器加热，淋浴热水设置太阳能辅助电加热器加热水系统。

  排水系统：室内污、废水采用基本分流制。生活粪便污水经化粪池处理后，与生活废水合并排入人民路污水管，雨水经收集后排入人民路雨水管。

管材：生活冷、热水管以及太阳能热媒水管均采用内衬不锈钢镀锌管，专用管件连接。

重力排污、废水管、通气管及雨水管（虹吸雨水管除外）均采用优质PVC-U排水管，粘接。

第2节消防栓系统

室外消火栓水量、水压由市政管网保证。

室内消火栓采用临时高压系统：由消防水泵房内消火栓泵供水，火灾初期10min消防水量储存于高位消防水箱（18m³）箱内底标高23.000m。在室外设两套消火栓水泵接合器。

自动喷水灭火系统：按中危1级设计，喷头均为68℃启爆温度，K=80。有吊顶处采用隐藏型吊顶喷头，无吊顶处以及主席台上空栅顶上方采用直立型喷头。

消防管采用热镀锌钢管，DN〈80丝扣连接，DN≥80沟槽式管件连接。

所有排水泵的接管及排水管：采用热镀锌管，丝扣连接。

第3节供电系统

采用双重电源供电，每路均能承担本工程二级全部负荷，两路同时工作。EPS应急电源装置用于体育馆和报告厅内应急照明系统，其供电时间不小于30min。

室内明敷路线采用JDG管，管线要求进行防腐处理，暗敷线路采用JDG管。JDG管壁厚度不小于1.5mm。桥架采用热镀锌。

第4节弱电系统
计算机网络和有线通信系统采用综合布置。

弱电系统桥架采用槽式桥架C-300×100或C-200×100，地下室及一层埋地管采用镀锌钢管（SC管）其余地方均采用薄壁电线管（TC管）。

第5节防雷接地系统
采用综合接地方式，接地电阻要求不大于1欧姆。

第6节指定分包
本工程的一些系统采用指定分包的方式进行，对专业承包商的进场时间、设计完成时间、材料设备订购时间均须严格明确，避免影响插入时间，进而影响总工期。

第7节材料设备送审和采购
严格送审制度，设备和重要材料都要进行对业主、监理和设计的送审；得到书面的批准后方可进行采购。及时和提前充分准备设备、材料资料，保证设备、材料早日确定，以免延误工期。安装具体施工方法祥见专项施工方案。

第十一章工程测量

第1节施工测量的技术依据
1、浙江广厦学院文体中心《施工组织设计》；
2、浙江广厦学院文体中心建施与结施图纸；
3、《工程测量规范》GB50026-2007；

4、广厦建设集团公司企业管理标准（施工测量管理）

第2节测量仪器

本工程使用测量仪器：

	仪器
	制造单位
	型号
	检测单位
	精度
	校准时间

	全站仪
	
	
	
	
	

	电子经纬仪
	苏光
	LT2
	
	2″
	

	测距仪
	
	
	
	5mm+3ppm
	

	棱镜
	大地
	HD
	
	5mm+3ppm
	

	水准仪
	苏光
	DSZ2
	
	+0.1mm
	

	铅垂仪
	北光
	ZJ6
	
	2″
	

	钢卷尺
	长城
	LS-50-01
	
	+1.8mm
	


第3节平面控制测量

采用直角坐标法建立方格网，进行测控。根据总平面布置图及设计院提供的坐标矢位，作出相应的控制轴线，并相应地把各轴线点引测到场地外，并做好标记及编号，利用显著标记予以标示，并利用护栏加以妥善保护，定期检查。每次放线时，将J2经纬仪架设在控制点上，后视另一相应的控制点，这样依次投出全部主控轴线，然后依据主控轴线，用50m钢卷尺，按照施工图纸，分出各条轴线位置及墙柱梁位置。控制网测距精度不低于L/1000，L为距离，单位km，测角精度不低于20”。

第4节建筑物高程控制

对业主移交的标高水准点进行现场确认和校测，办理移交手续，进行妥当保护，据此建立场地内的标高控制网点，在建筑物周边柱多个方向上稳固地布设多个精确的标高点，作为结构施工阶段标高施测之用，在建筑物首层周边柱上确定1.000m标高点，作为向上标高控制的引测点。
第5节沉降观测
1、沉降观测点的布置

建筑物应沿其周围按图纸设点，房屋、纵横墙连接处以及后浇带两侧均应设置观测点。

2、水准点的布设

采用业主提供的黄海标高83.000m。

3、沉降观测的时间与频率：

沉降观测的时间和频率,应根据工程性质、工程进度、地基土质情况及基础荷重增加情况等决定。

A、在施工期沉降观测：

a、较大荷重增加前后，每升高一层观测一次。

b、施工期间中途停工时间较长，在停工与复工前后进行观测。

c、当基础附近地面荷重突然增加，周围有大量积水或暴雨后，或周围大量的开挖等要进行观测。

B、工程使用后进行观测并交付业主继续观测：

工程使用后进行观测的时间间隔，可按沉降量的大小及速度而定，在开始时间隔短一些，以后随着沉降速度的减慢，可逐渐延长，直到沉降稳定为止。

4、沉降观测要求：

沉降观测点按设计要求埋设牢固稳定，能长期保存。

沉降观测时，应特别注意观测点的首次高程测定，沉降观测点首次观测的高程值是以后各次观测用以进行比较的依据，如初测精确度不够或存在错误，不仅无法补测，而且会造成沉降工作中的矛盾现象，因此必须提高初测精确度。每个沉降观测点首次高程，应基本控制在±0.000左右处，同期进行两次观测后确定。

沉降观测必须严格按规定和设计要求定期进行，工程结束后根据每次观测的沉降观测成果表，绘制沉降曲线图、编制沉降分析报告，工程交付使用后仍需按规范要求进行观测，直至稳定为止。

沉降观测后应及时进行成果处理，并输入电脑进行存档比较。

沉降观测作业中应特别遵守以下规定：

a、观测应在成像清晰、稳定时进行；

b、仪器离前、后视水准尺的距离要用钢尺丈量，或用视距法测量，视距一般不应超过50m，前后视距应尽可能相等；

c、前、后视观察用同一根水准尺；

d、前视各点观测完毕以后，应回视后视点，最后应闭合于水准点上；

e、沉降观测应选择在气温比较适应前后通视良好的早晚间进行（前后通视良好），将外部影响降低到最低限度；

f、观测时，仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内，塔式起重机施工机械附近不宜设站；

g、每次观测应记载施工进度层高，增加荷重，建筑物倾斜裂缝等各种影响沉降观测变化和异常的情况；

h、每周期观测后，应及时对观测资料进行整理，计算观测点的观测量，沉降差以及本周期平均沉降和沉降速度。

5、沉降观测问题分析及处理

a、曲线在首次观测后即发生回升现象：发生此种现象，一般都是由于初测精确度不高，而使观测成果存在较大误差所引起的。在处理这种情况时，如曲线回升超过5mm，应将第一次观测成果作废，而采用第二次观测成果作为初测成果；如曲线回升在5mm之内，则可调整初测标高与第二次观测标高一致。

b、曲线在中间某点突然回升：发生此种现象的原因，多半是因为水准点或观测点被碰动所致；而且只有当水准点碰动后低于被碰前的标高及观测点被碰动后高于被碰前的标高时，才有出现回升现象的可能。如水准点被碰动时，可改用其他水准点继续观测。如观测点被碰后已活动，则需要另行埋设新点；若碰后点位尚牢固，则可继续使用。

C、曲线自某点起渐渐回升：产生此种现象一般是由于水准点下沉所致，因此在选择或埋设水准点时，特别是在建筑物上设置水准点时，应保证其点位的稳定性。如已查明确系水准点下沉而使曲线渐渐回升，则应测出水准点的下沉量，以便修正观测点的标高。

d、曲线的波浪起伏现象：曲线在后期呈现波浪起伏现象，此种现象在沉降观测中最常遇到。其原因并非建筑物下沉所致，而是测量误差所造成的。处理这种现象时，应根据整个情况进行分析，决定自某点起，将波浪形曲线改成为水平线。

e、曲线中断现象：由于沉降观测点开始是埋设在柱基础面上进行观测，在柱基础二次灌浆时没有埋设新点并进行观测；或者由于观测点被碰毁，后来设置之观测点绝对标高不一致，而使曲线中断。为了将中断曲线连接起来，可按照处理曲线在中间某点突然回升现象的办法，估求出未作观测期间的沉降量；并将新设置的沉降点不计其绝对标高，而取其沉降量，一并加在旧沉降点的累计沉降量中去。

第6节测量精度控制

平面控制网的控制线：主轴线测距精度不低于1/10000，测角精度不低于20”。
建筑物竖向垂直度：层间垂直度不大于3mm，全高垂直度不大于3H/10000。且不大于15mm。
标高控制网闭合差为±5n1/2（L为测线长度）。
第十二章临时用电用水设计

第1节临时用电设计
1、根据施工现场用电设备布置情况，动力与照明分开，由一级电箱分出3路干线（LFG1、2、3）架空引至各二级分配电箱，再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。

（1）LFG1动力电源由一级电箱输出分左路输到井架边，线路上的负荷由物料提升机1台、塔吊1台、搅拌机2台、焊机4台、水泵5台、木工机械4台、平板2台、振棒5支等组成。

（2）LFG2动力电源由一级电箱输出供给钢筋加工场，线路上的负荷由塔吊1台、搅拌机2台、钢筋弯切机2台、焊机2台等组成。

（3）照明电源由一级电箱分出，沿动力电杆架设，引至二级分配电箱后再输出。照明电源不从动力电源分出，即照明电源与动力电源互不影响。

2、据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，本供电采用三相五线制供电即（TN-S）系统，采用三级漏电保护制度。

3、配电箱的选择：采用总公司统一规格的各级电箱作配电箱，二级电箱的要求：

（1）箱内设漏电开关（型号：DZ10L-100/3），闸刀开关带保险（型号：HK-100/3）、熔体电流50（A），接线柱（3×100A）组成.

（2）漏电开关的动作电流及动作时间指标分别为(50mA,小于0.1S)。

（3）二级电箱外壳必须联通保护接地且重复接地。

（4）各楼层用电考虑施工及敷设方便，宜设在吊笼侧并每层设一个配电箱，由该电箱输出各个流动电箱。

4、级电箱位置及布线原则：

（1）井架式起重机配电箱设在笼架边，便于电源进出线。

（2）砼搅拌机位于水泥库旁、笼架的一侧，其配电箱就设在水泥库旁。

（3）弯切机配电箱设在机侧，采用埋地敷线，以便材料进场。

（4）振捣器配电箱应布置在使用地点附近（即流动电箱）。

（5）砂浆机的配电箱设在砂场附近，导线采用架空敷设。

（6）电焊机为可移动设备，采用回路供电，导线采用橡皮套软电缆。

（7）分配电箱距固定式用电设备距离均不超过3米，距交流弧焊机距离不大于5米，水泵的距离大于1.5米、小于6米。

第2节现场临时用水方案

一、现场临时用水主管道的选择

本工程现场用水分为施工用水、生活用水和消防用水三部分。
（一）施工用水量 q1：
以高峰期为最大日施工用水量，计算公式为：
Q1=K1ΣQ1N1K2/8×3600

式中：K1 未预计的施工用水系数，取1.15；
K2 用水不均衡系数，取1.5；

Q1 以搅拌机8 小时内的生产量（每台以50m3 计）二个瓦工班8 小时内的砌筑量（每班以20m3 砖砌体计）混凝土养护8 小时内用水（自然养护，以100m3计）。
N1 每立方米砂浆搅拌耗水量取500L/m3 计，每立方米砖砌体耗水量以
200L/m3 计，每立方米混凝土养护耗水量以300 L/m3 计。

（二）施工机械用水量计算：
q2 =K1Q2ΣN2K3/8×3600

式中：K1 未预计的施工用水系数，取1.15

K3 施工机械用水不均衡系数，取2.0

Q2 以一台对焊机每天工作8 小时计，一个木工房一个台班计。

N2 每台对焊机耗水量300L/台.h，每个木工房耗水量20L/台班。

（三）生活用水 q3：
现场每人每天用水按 20L 计算：
q3=Q3N3K4/8×3600

（四）消防用水量q4：
根据规定，现场面积在 25 公顷以内者同时发生火警2 次，消防用水定额按
10-15L/S 考虑。根据现场总占地面积，q4 按10L/S 考虑。
（五）现场总用水量：
根据规定，当q1+q2+ q3〈q4 时，采用q4 的原则，现场总用水量为：q= q4=10L/S

供水管径，按下面公式计算：
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经计算，施工现场需提供管径为100mm 的水源。

施工用水布置
采用 DN100mm 主管，支管采用树枝状布置，分别送至搅拌机、在建楼内、加工车间、生活区等。楼内每层留6个DN25 阀门，作为混凝土养护使用。主楼每层设室内消火栓，现场设一定数量临时消火栓。职工宿舍视具体情况，合理配备一些灭火设备，建立生活区的消防系统。

二、现场用水的保证措施
1、为了施工用水的可靠性和保障性，使施工生产顺利进行，项目机械队应组织专门的管理机构，加强管理。
2、对进入施工现场的施工人员进行开源节流教育，阐述节约用水的重要性和必要性，使每位员工对节约能源创造效益有正确的理解和认识。
3、现场供用水管的安装维修由专业电工进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理，确保生产、生活用水畅通。
见总平面图
第十三章施工进度计划

第1节总工期及里程碑工期

本工程计划从2012年12月23日开工，2014年07月08日竣工，总工期控制在531天。
2012年12月23日～2013年06月08日基础工程施工
2013年05月20日～2013年09月30日看台结构施工
2013年11月25日～2014年04月20日门窗工程施工
2013年10月10日～2013年11月10日钢网架安装
2013年11月01日～2014年05月10日装饰工程
浙江广厦文体中心工程施工进度总控计划见总进度计划。
第2节工期保证措施

本工程平面面积大，工程量大，结构复杂，工序繁多，合同工期为531天，为保质保量、如期安全地使工程竣工，特将本工程列为我局重点工程，在人、财、物等方面实行倾斜政策的同时，特制定如下工期保证措施。
一、充分做好施工准备
为使现场能顺利进入正常施工，减少磨合期，前期应充分做好临时水电设计和布设、现场平面布置、现场测量放线、水准点复核，重新编制详细的施工组织设计，作好图纸会审和技术交底，并组织工程技术人员编制施工预算和工料分析，在此基础上作好各种材料的采购和供应工作。
二、健全组织机构，选派精干管理力量
本工程配备最精干、施工管理经验最丰富的项目经理部去组织施工，并设专门的总包管理部负责各分包单位的日常管理。

三、优化工序搭接，强化施工组织管理
为最大限度地利用有限的工期，我局将充分利用本工程单层面积大的特点，选择最优化的工序搭接安排，全方位展开施工；同时强化施工组织管理，必要时组织两班制，展开24小时施工。
四、积极应用新技术，发挥本局技术优势，优化施工方案
在本工程施工中，将应用计算机结构仿真技术，全站仪测量技术、大跨度网架安装技术，并充分发挥我局技术优势，编制最优化的施工方案。
五、选用高素质劳务队伍
本工程工程量大，质量要求高，工期紧，施工中必须有效地组织好各专业施工队伍，选择素质好、技术水平高的施工队伍上岗操作。
六、确保材料、构件、设备保质保量按计划到位
施工中根据施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程材料、构件及相关设备需用量计划，作为定货、备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。按计划分批进场，并作好进场验收、发放和保管工作。
七、严格质量管理，确保一次达标
根据设计和规范要求，制定作业指导书和工艺标准，并在施工中严格执行，确保一次达标，避免不必要的返工，保证不延误工期。
八、严格安全管理，杜绝事故发生
根据我局安全管理规定和安全规范，作为总包单位，我局将制定严格的安全管理制度，并发放至所有参建单位；同时，我局还将结合本工程的具体情况，制定周密的安全技术方案和安全操作规程，杜绝安全事故发生，避免停工影响工期。
九、利用计算机进行进度计划管理
在本工程施工中，我局将按照标准配备先进的计算机和专用计划管理软件进行进度计划管理，施工过程中，网络计划将细化到每一天，同时坚持每周生产例会和每天生产碰头会，及时解决施工中出现的问题，确保顺利施工。
十、严格奖罚制度
我局进场后，将在工程质量、工期、安全、文明施工等方面制定严格的管理制度和奖罚制度，并发至所有参建单位，施工中严格执行，确保工程顺利施工。
十一、开展劳动竟赛
在劳务队伍中开展劳动竞赛，在青年职工中成立“青年突击队”，开展争创“青年文明号”工程活动。
第十四章工程总承包管理

本工程的主要分包内容为钢网架工程。

第1节施工总包管理目标

作为本工程的总包商，在实施总包管理过程中，将以对业主的所有在工程质量、工程进度、工程安全及文明施工的承诺作为我们总包管理的总目标，即：
1.工程质量：按国家标准一次交验达到合格等级，争创钱江杯。
2.工程进度：在531个日历天内完成本工程本次招标范围内全部施工任务。
3.工程安全：安全生产必须作为一项重大的任务来抓，我们将落实安全生产责任制，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，健全安全生产保证体系、强化安全生产标准化管理，把治标与治本很好的重视和结合起来，杜绝重伤及死亡事故，轻伤频率控制在1.5‰以内。

4.文明施工：创建一流的施工现场，确保达到文明施工优良工地。

第2节总包管理及主要协调措施


一）建立各项项目管理制度
项目管理制度是项目管理体系的最重要组成部分，它是项目管理体系各要素是否能有效及高效运行的关键因素。项目各项管理制度由各责任人负责根据公司项目管理文件制订，经项目经理部讨论通过后由项目经理批准实施，一经实施，对项目全体管理人员具有强制性约束作用。
（二）建立现代化的办公条件
为适应时代发展的需要，提高工作质量和效率，我公司一直在不遗余力地推广使用现代化的办公设备，特别是微机的应用。在本工程施工中将配置商用微型计算机，广泛用于财务、预算、劳资、商务、技术、进度控制等专业的管理工作中。
（三）运用现代化的管理方法
1、坚持项目法施工
坚持按全额承包的方式进行项目管理，明确项目所有人员的责、权、利及其关系，这是在新的历史时期下为适应改革开放及企业的发展必须采取的施工管理模式。
2、坚持信息化施工，实行动态施工管理

因为建筑施工是一种具很多种无法预见的不确定因素的生产活动，所以为保证施工的质量、进度、安全等达到最优状态就必须坚持信息化施工，对施工全过程以及局部实施动态管理。为此，在本项目施工中，拟建立由全体管理人员参加的全方位信息网络。信息的收集主要通过质检员、安全员、其他现场管理人员的日常检查、项目领导的日常巡视以及现场大检查等途径获得。而收集到的信息由项目各主管领导负责提出处理对策并尽快反馈给现场施工管理人员进行改进。

第十五章施工总平面布置
第1节总平面布置依据

1、我公司现场勘察成果及甲方考察时提供的情况；

2、本工程施工图纸及本公司制定的主要的施工方案；

3、施工总进度计划及资源需用量计划；

4、安全文明施工及环境保护要求；
第2节总平面布置原则

1、满足施工要求，场内道路畅通，运输方便，各种材料能按计划分期分批进场，充分利用场地；

2、材料尽量靠近使用地点，减少二次搬运；

3、现场布置紧凑，减少施工用地；

4、在保证施工顺利进行的条件下，尽可能减少临时设施搭设，尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时设施；

5、临时设施的布置，应便于工人生产和生活，办公用房靠近施工现场，福利设施应在生活区范围之内；

6、平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求。
第3节施工总平面布置说明
1、根据现场勘察的结果，钢结构施工阶段，临时设施主要以租赁现场民房为主，具体根据进场时的实际情况进行确定，同时考虑到钢结构施工时，土建主体结构已经施工完毕，钢结构工人住宿也以租赁当地民房为主。

2、由于本工程施工体量大，而现场安装工期很短，材料的堆放、钢柱拼装和现场倒运是施工中的一个难点问题，本方案根据不同的施工区域采取不同的施工方法。

现场材料堆场考虑就近原布置一800平米以上的场地。
4、施工大门及材料进出大门等均按原布置，施工现场道路的布置钢结构材料运输和吊机行走需要分阶段布置。

5、施工现场的布置，需要充分考虑各专业施工单位需要，体现总包特点，符合区域管理协调原则。

6、钢结构构件进场后分区统一堆放，同时对构件进行编号和标识。构件吊装前分堆堆放在指定堆放场地。堆放场地应平整、硬化。
第4节总平面管理

本工程平面面积较大，建筑造型相当复杂，加之施工工期相当紧迫，各专业施工队伍多，现场内施工人员复杂，要保证完成施工任务，不仅要求对施工总平面要有一个合理的布置，而且要有科学严密的管理措施：
1.施工平面管理由项目经理负责，按分片区包干管理，未经同意，不得任意占用。
2.现场道路均作好路基并加石子、石粉对路面进行压实处理，做好排水沟并保持畅通。
3.现场入口处设警卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构网络等图牌。所有出入人员凭出入证，无关人员禁止入内，警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序和劳动纪律，禁止打架斗殴等行

为发生。
4.凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签放行条，警卫进行登记方可，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。
5.施工现场的水准点，轴线控制点，埋地线缆，架定电线应有醒目标志，所有材料堆场也必须作好标志，并加以保护。
6.施工垃圾处理，现场施工垃圾采用集中堆放，专人管理、统一搬运的方法。并及时运出场外。
第十六章工程质量保证措施

第1节质量管理体系

一、质量体系的建立
1、确保浙江广厦学院文体中心施工质量达到现行质量检验评定标准的合格等级并争创钱江杯，拟建立以项目经理为首，以项目质安组为主体，总工程师、质量部、监理、质量监督站实施逐级监督，局各职能部门积极配合的多层次质量管理保证体系，全面控制每一个分项、分部工程质量。
2、按GB/T19000–ISO9002系列标准，根据局质量保证体系的要求编制本工程质量计划，结合本工程的实际情况，建立由总工程师领导、项目质量总监、项目工程师的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，工程的质量始终处于受控状态。
3、实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除项目总监、项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，分别对模板的制作安装、钢筋绑扎、砼浇筑、钢结构安装等施工作业进行跟踪监控，并严格按照局质量体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。
4、积极开展质量管理(QC)小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。
二、质量管理组织措施
1、各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员作好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。
2、专业工长作好每一次的技术交底工作，严格按图施工，不得任意更改原设计图纸，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。
3、各种不同类型，不同型号的材料要分别堆放整齐，钢筋在运输和储存时，必须保留标牌，按批分类，同时应避免锈蚀和污染。
4、电焊工必须经考试合格后才能上岗作业，焊缝厚度、长度必须符合设计要求，做到不咬肉、不夹渣，无砂眼。
5、加强成品、半成品保护工作，如钢筋在绑扎以后，要及时在过往通道上铺垫木板防止踩蹋，浇注砼和绑扎钢筋交叉施工时，一定要注意施工方向和顺序，另外一定要加强土建与设备安装、钢结构安装间的交叉配合，不得损坏成品。

项目部成立由项目负责人为组长，技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、各班组长等为成员的突发事件应急领导小组，并配备5-10名兼职抢险人员。
三、项目部应急专业组职责
1、事故现场抢险组职责：负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢险、危险品的转移等。
2、事故现场救护组职责：负责事故现场的紧急救护工作，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。
3、事故现场保护组职责：负责事故现场的保护、人员的清点及疏散工作。
4、事故现场通讯组职责：负责收集相关单位部门的通信方式，保证各级通讯联系畅通，做好联络工作。
四、工作要求
1、相关人员必须服从统一指挥、整体配合、协同作战，做到有条不紊、忙而不乱。
2、必须确保应急救援器材及设备数量充足、状态良好，保证遇到突发事件时各项救援工作正常运转。
3、各应急小组成员必须责任到人，各司其职，熟练掌握防护技能。
4、项目部安全领导小组必备的资料或设施：
⑴数量足够的内线和外线电话或其它通讯设备；
⑵危险品数据库：危险品的名称、数量、存放地点及物理化学特性；
⑶救援物资数据库：应急救援物资和设备名称、数量、型号大小、状态、使用方法、存放地点、负责人及调动方式；
⑷现场人员个人防护用品使用情况；
⑸结合工程特点制定安全事故应急救援实施方案；
⑹各专业小组人员联络方式、现场员工名单表、各宿舍人员登记表；
⑺上级安全生产管理机构、应急服务机构的联系方式；
五、紧急情况的处理措施
1、事故发生后，事故现场应立即启动应急预案、专业人员应立即开展工作，及时发出报警信号，互相帮助，积极组织自救；在事故现场及存在危险物资的重大危险源内外，采取紧急救援措施，特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施，如紧急断电、组织撤离、救助伤员、现场保护等；及时向项目部安全部安全领导小组报告，必要时向相邻可依托力量求救，事故现场内外人员应积极参加救援。
2、事故现场由项目部安全领导小组组长任现场指挥，全面负责事故的控制、处理工作。项目部安全领导小组组长接到报警后，应立即赶赴事故现场，不能及时赶赴事故现场的，必须委派一名项目部安全领导小组成员或事故现场管理人员，及时启动应急系统，控制事态发展。
3、各应急专业组人员，要接受项目部安全领导小组的统一指挥，立即按照各自岗位职责采取措施，开展工作。
⑴、事故现场抢险组：应根据事故特点，采用相应的应急救援物资、设备开展事故现场的紧急抢险工作，抢险过程中首先要注重人员的救援、事故现场内外易燃易爆等危险品的封存及转移等，其次是贵重物资设备的抢险；随时与项目部安全领导小组、保护组、救护组、通讯组保持联络。
⑵、事故现场救护组：应开展事故现场的紧急救护工作，及时组织救治及护送受伤人员到医疗急救中心医治；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
⑶、事故现场保护组：应开展保护事故现场，人员的疏散及清点工作。现场保护组人员应指引无关人员撤到安全区，指定专人纪录所有到达安全区的人员，并根据现场员工名单表、各宿舍人员登记表，经事发现场人员的证实，确定事发现场人员名单，并与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
⑷、事故现场通讯组：应保证现场内与其相关单位及应急救援机构的通讯畅通；随时与项目部安全领导小组、抢救组、救护组、通讯组保持联络。
4、项目部安全领导小组接到报告后，应立即向上级安全领导小组报告。对发生的工伤、损失在10000元以上的一般机械设备事故，必须及时向公司安全生产委员会报告，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤者人数、姓名、性别、年龄、受伤程度、事故简要过程和发生事故的原因。不得以任何借口隐瞒不报、谎报、拖报，随时接受上级安全领导机构的指令。
5、项目部安全领导小组，应根据事故程度确定，工程施工的停运，对危险源现场事实交通管制，并提防相应事故造成的伤害；根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作：道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来前，积极作好配合工作。
6、事后，项目部安全领导小组，要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序，根据有关规定及上级指令，确实是否恢复生产，同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。
第2节施工过程质量控制

一、施工准备过程的质量控制
1、技术文件准备：根据局质量保证手册、程序文件、投标施工组织设计，结合本工程的实际情况，编制施工组织设计及单项施工方案，编写作业指导书和质量检验计划。
2、管理文件准备：编制项目质量保证计划，明确质量职责，确定项目创优计划，制定相应的质量制度。
3、图纸会审：在施工前必须进行图纸会审，找出图纸差错，提出改进意见，察看施工手册和条件是否符合，能否满足设计技术要求，对关键工序、特殊工序均应制定专门的技术措施和控制办法。
4、对材料供应商进行评估和审核，建立合格的供应商名册，选择与本局多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证，对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行，材料员负责材料的外观检验，试验员负责材料的化学性能检验，经检验合格后方可留用。
5、拟定材料计划，做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标记，注明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分类堆码整齐、规则，特殊材料进行专人专处保管。
6、合理配备施工机械，保证工程施工进度和工程质量。
7、采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预防为主”的目的。
二、施工过程中的质量控制
1、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工，并认真按司质量体系文件之《项目质量控制程序》运作，严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。
2、各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行详细的技术交底，质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。
3、在分项工程施工过程中，施工员应根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量，工程施工中严格执行“三检制”，检查不合格的要求进行整改，然后再复查，直到合格为止。
4、质检员对工程的质量检查和核定按照GBJ300–88规定进行；建筑工程质量应符合GBJ301–88规定；建筑电气安装工程应符合GBJ303–88的规定。
5、做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
6、单位工程完成后，由项目资料员整理全部工程技术资料，并填写《质量保证资料核查表》，由局技术负责人组织人员对工程的观感进行评定，并填写《单位工程质量综合评定表》和签字盖章后送监理单位、业主进行核定。
7、及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。
第3节重点质量控制保证措施

一、模板工程质量保证技术措施
1、模板安装必须要有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝严密，模板最大拼缝宽度应控制在1.5mm以内。
2、为了提高工效，保证质量，模板重复使用时应编号定位，清理干净模板上砂浆，刷隔离剂，使砼达到不掉角，不脱皮，表面光洁。
3、精心处理墙、柱、梁、板交接处的模板拼装，做到稳定、牢固、不漏浆。
4、固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，其允许偏差均应控制在允许值内。
二、钢筋工程质量保证措施
1、施工现场的钢筋必须要有出厂证明书或试验报告单、标牌，由材料员和质检员按照规范标准分批抽检验收，合格后方能加工使用。
2、钢筋的规范、数量、品种、型号均应符合图纸要求，绑扎成形的钢筋骨架不得超出规范规定的允许偏差范围。
3、钢筋的接头焊接必须按设计要求和规范标准进行焊接和搭接，钢筋焊接的质量符合《钢筋焊接及验收规范》规定。
4、为了保证楼板施工时，上、下层钢筋位置准确，在梁中部区域每3m加设支撑加设砼垫块，保证上层钢筋网不踩蹋和变形。
5、独立柱钢筋固定方法：插筋前，在上、下层钢筋网上放置一定位箍筋并与承台筋点焊连接，插筋放置后再在底面标高以上800mm处扎三道箍筋将柱插筋预以固定。
6、砼浇筑时，对钢筋尤其是柱的插筋进行跟踪测量，发现问题及时纠正。
三、混泥土工程质量保证措施
1、砼浇筑若遇雨天时，应及时调整砼配合比，备足防雨棚布，并做好已浇砼保护。
2、砼浇筑前，模板内部应清洗干净，严禁踩蹋钢筋，踩踏变形的钢筋应及时地在浇注前复位。下落的砼不得发生离析现象，应保证好砼表面层养护工作，由专人负责。
3、对班组进行施工技术交底，浇捣实行挂牌制，谁浇捣的砼部位，就由谁负责砼的浇捣质量，要保证砼的质量达到内实外光。
四、钢结构质量控制措施
（一）质量控制措施
1、本企业已通过ISO9002质量体系谁，本工程即按ISO9002质量体系规范运作。
2、根据本工程具体情况，编写质量手册、各工序的施工工艺指导书，以明确具体的运作方式，对施工中的各个环节，进行全过程控制。
3、建立由项目经理总负责，质量总监中间控制，专职检验员作业检查，班组质检员自检、互检的质量保证组织系统。
4、以强烈的质量意识，把创一流的工程质量、建设优质作为我们的奋斗目标，严格按照钢结构施工规范和各项工艺实施细则，精心施工。
5、认真学习掌握施工规范和实施细则，施工前认真熟悉图纸，逐级进行技术交底，施工中健全原始记录，各工序严格进行自检互检，重点是专业检测人员的检查，严格执行上道工序不合格、下道工序不交接的制度，坚决不留质量隐患。
6、认真执行质量责任制，将每个岗位、每个职工的质量职责纳入项目承包的岗位合同中，并制定严格的奖惩标准，使施工过程的每道工序、每个部位都处于受控状态。采取经济效益与岗位职责挂钩的制度，以实际措施来坚持优质优价，不合格不验收制度，保证工程的整体质量。
7、把好原材料质量关，所有进场材料，必须有符合工程规范的质量说明书，材料进场后，要按产品说明书和安装规范的规定，妥善保管和使用，防止变质损坏，按规程应进行检验的，坚决取样检验，杜绝不合格产品进入本工程，影响安装质量。
8、所有特殊工种上岗人员，必须持证上岗，持证应真实、有效，并检验审定，从人员素质上保证质量得以保证。
9、配齐、配全施工中需要的机具、量具、仪器和其它检测设备，并始终保持其完善、准确、可靠。仪器、检测设备均应经过有关权威方面检测认证。
10、特殊工序应建立分项的质保小组，如安装工序、焊接工序及屋盖整体尺寸控制工序等。定期评定近期施工质量及时采取提高质量的有效措施，全员参与确保高质量的完成施工任务。
11、根据工程结构特点，采取合理、科学的施工方法和工艺，使质量提高建立地科学可行的基础上。
12、超前管理，预防为主。
五、其它质量措施
1、对主要的分项工程（模板、钢筋、混凝土、钢结构）实行质量预控。
2、严格质量检查验收，各班组在自检、互检的基础上进行交接检查，上道工序不合格决不允许进行下道工序施工。
3、所有隐蔽工程都应按规定填写隐蔽工程记录，并以监理、施工单位共同签字认可之后，才能进行下道工序施工。
4、每层放线均采用经纬仪测量放线，不得借用下层轴线或用线坠往上引线，以防柱子位移，每层放线后坚持做好复检。
第4节季节性施工措施

本工程地处东阳市，按城市的建筑气候分区，金华地区的建筑气候为夏热冬冷地区，每年五至九月为雨季，夏秋季有台风袭击，根据这一地区特征，在工程施工过程中，做好雷雨季节及炎热季节施工措施对保证工程进度意义很大。要做好与气象台的联系工作，提前采取措施。
一、雨季施工措施
本地区降雨量大，雨季长，台风袭击。为确保工程质量和正常的施工秩序，将不利影响和损失降至最小，制定以下措施。
（一）建立健全组织机构：
项目经理部成立防台风暴风及防洪领导小组和抢险救灾队，由一名项目副经理任组长，其成员15人。
（二）日常防备措施：
1、合理布置现场，做到：
现场有组织排水，排水通道畅通。
严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设备。
按照消防要求设置灭火器，消防龙头及砂箱。
办公、宿舍要建于高地上，并加固牢靠。
水泥等防潮、防雨材料库应架空，屋面应防水或用布覆盖。
2、现场清理干净，物料堆码整齐、统一，悬挂物、标志牌固定牢靠，施工道路通畅。
3、储备水泵、铅丝、蓬布、塑料薄膜等备用。
4、定期检查各类设施，发现问题及时解决，并做好记录。
5、注意天气预报，了解天气动态。
（三）防风雨措施：
1、做好汛前和暴风来临前的检查工作，及时认真整改存在隐患，
做到防患于未然。汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班，做好记录，密切注意天气预报和台风暴雨警报。
2、加固临时设施，大标志牌，临时围墙等处设警告牌。
3、安排好应急疏散通道及安全集结中心。
4、雨天作业必须设专人看护边坡，防止塌方，存在险情的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施工。
5、检查机械防雷接地装置是否良好，各类机械设备的电气开关应做好防雨准备。大风雷雨天气应切断电源，以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后，要对现场的临时设施、用电线路等进行全面的检查，当确认安全无误后方可继续施工。
6、钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，防止沾泥、生锈。雨季应经常测定砂子、的含水率，及时调整配合比，保证质量。
浇筑砼应尽量避免在雨天进行。
7、台风暴风天气或连绵阴雨天气，防台风暴雨抢险救灾队应集结待命，统一指挥，随时准备排除危险隐患。
二、炎热天气施工措施
1、炎热的夏季要做好防暑降温工作。
2、工地设茶水供应站，保证施工超作人员的水分补充；饮食要卫生、饭菜要可口，确保职工健康。
3、高温季节施工，应避开日照高温时间浇灌砼，必须连续施工时，对模板、输送泵采取浇水、覆盖等降温措施。
4、指派专人负责做好砼的养护工作，采用浇水蓄水养护，使砼表面处于湿润状态，防止发生龟裂现象。
三、防台风措施
浙江省地处沿海经常遭受台风袭击，所以在整个工程施工期间，必须做好防台风措施。
1、台风季节应特别提高警惕，随时做好防台风袭击的准备。设专人关注天气预报，做好记录，并与市气象台保持联系，如遇天气变化及时报告，以便采取有效措施。
2、成立台风期间抢险救灾小组，密切注意现场动态，遇有紧急情况，立刻投入现场进行抢救，使损失降到最低。
3、科学、合理安排风雨期施工，当风力大于6级时，应停止室外的施工作业，提前安排好各分部分项工程的雨期施工，做到有备无患。
4、对施工现场办公室、仓库等临设工程应进行全面详细检查，如有拉结不牢、排水不畅、漏雨、沉陷、变形等情况，应采取措施进行处理，问题严重的必须停止使用。风雨过后，应随时检查，发现问题，重点抢修。
5、台风到来之前，应对高耸独立的机械、脚手架、及未装好的钢筋、模板等进行临时加固，堆放在楼面、屋面的小型机具、零星材料要堆放加固好，不能固定的东西要及时搬到建筑物内。
6、吊装机械用缆风绳固定。在台风来之前要立即对模板、钢筋特别是脚手架、电源线路进行仔细检查，发现问题要及时处理，经现场负责人同意方可复工。
第十七章安全生产管理

为了确保整个工程顺利而安全地完成，工程施工达到无重大伤亡事故发生，且轻伤频率控制在3‰以内的目标，除了严格遵照国家颁布的“一标三规范”：《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59–2011、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80–91、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88–92、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46–88和浙江省的有关安全技术规程外，我们还要结合本工程的实际情况，制定出如下安全管理措施。
第1节安全组织措施

根据广厦学院文体中心的规模，成立以项目经理为首的安全生产管理小组，配置2名专职安全员，下设10名经培训合格的安全工从事安全防护工作。各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作，从而建立起一套完整有效的管理体系。见图19-1安全生产小组每周进行一次全面的安全检查，对检查的情况予以通报，严格奖罚，对发现的问题，落实到人，限期整改，并在现场设立《昨日谁违章》专栏，对违章者予以暴光。
第2节安全管理制度

建筑施工企业的生产过程具有流动性大，劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、和劳动强度大、露天及高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了建筑施工的安全难度大，潜在的不安全因素多，因此，我们必须建立严格有效的管理制度。
在工程项目建设上建立以项目经理为首，项目副经理、安全总监、专职安全员、工长、班组长、生产工人的安全管理网络。每个人在网络中都有明确的职责，项目经理是项目安全生产的第一责任人，项目副经理分管安全，每位工长既是安全监督，也是其所负责的分项工程施工的安全第一责任人，各班组长负责该班的安全工作，专职安全员协助安全总监工作，这样就形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。
加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为，减少人为失误的重要途径，为此，根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度，以增强职工的安全知识和技能，尽量避免安全事故的发生。
消除安全隐患是保证安全生产的关键，而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在浙江广厦学院文体中心施工中，将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括：
查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。
第3节安全技术措施

实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施：
一、结构施工阶段的防护措施
1、做好结构内洞口、临边的防护。
2、在工程各楼层上均有大大小小诸多预留孔洞，为减轻后期防护工作，在结构施工时，楼板钢筋在洞口均贯通，结构施工完一层后，在其上用层板盖住即可。
3、楼梯处用钢管搭设临时扶手，楼层临边部位亦用钢管搭设防护栏杆，并用立网围护。
4、在建筑物底层，人员来往频繁，而立体的交叉作业对底层的安全防护工作要求更高，为此在建筑底层的主要出入口将搭设双层防护棚及安全通道。
二、装修、钢结构安装阶段的防护措施
1、外装修时经常性检查外脚手架及防护设施的设置情况，发现不安全因素则及时整改加固。并及时汇报主管部门，采取有效措施予以补救。
2、随时检查各种洞口临边的防护措施情况，因施工需要拆除的防护，应在施工结束后及时恢复。在洞口上下施工需设警戒区，派专人看守。
三、台风、雨季施工阶段的防护措施
1、加强机械检查、安全用电，防止漏电、触电事故；
2、下雨尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，则应采取防滑措施，并系好安全带；
3、砌筑、装修时，如遇雨天，在上班时应做好防雨措施；
4、拆除外架时，应在天气晴好时间，不得在下雨的时间内进行；
5、暴雨季节，经常检查临边及上下坡道，做好防滑处理。
四、三宝四口及临边防护
1、所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。
2、工人在临边高处作业必须系安全带。
3、整个外架应用密目式安全网全部封闭。
4、凡人员出入通道口必须设双层防护棚。
5、井架和脚手架等与建筑物通道的两侧边，都必须设置防护栏杆，且自上而下用安全立网封闭。
6、预留洞口边长在50cm以下的洞口，用木盖板盖住洞口，并加以固定；边长为50—150cm的洞口，必须设置以扣件扣接的钢管网络，并在其上满铺脚手板；边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
五、外架
1、落地式双排钢管脚手架，脚手架地基应平整夯实且有可靠的排水措施，钢立杆不能直接立于地面上，应加设底座和垫板，垫板厚度不小于50mm，为减少架子不均匀沉降，在立杆底部应加扫地杆。
2、架体与建筑物之间用联墙杆联结，水平每4m，竖向每7m设置一排。
3、脚手架应沿全长和全高连续设置剪刀撑。
4、脚手架由架子工严格按规程要求搭设，搭设前要进行安全交底；
脚手架应有分部、分段，按施工进度的书面验收。
5、脚手架的拆除顺序为：先搭的后拆，后搭的先拆，先从钢管脚手架顶端拆起。
六、临时用电和施工机具
1、使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好，运转是否正常，有无漏电保护，使用时严格按操作规程作业。
2、电焊机上应设防雨盖，下设防潮垫，一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，且长度不超过30m，一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管，长度不大于3m，且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。
3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中；不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。
4、开关箱内部和顶部应装订防火板，实行“一机一闸一漏”制，熔丝不得用其它金属代替，且开关箱上锁编号，有专人负责。
5、井架要安装高度限位装置，吊篮和吊笼要设置防坠落装置，卸料平台和人员出入口应设防护门。
6、每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行签字手续后方能施工，并且在施工前传达给班组每位成员。

第十八章计量管理

计量管理涉及到施工生产、经营管理、能源管理等诸多方面，要保证工程质量和安全生产，必须严格进行施工生产、经营生产的计量检测。
第1节计量器具管理规定

一、计量器具流转规定
1、计量器具的配置应根据计量网络图规定的数量、计量特性进行。
各种计量器具的购置应以经批准的计量器具计划为依据，由材料部门统一组织采购。采购回的计量器具，由计量管理员进行登记、编号，不合格的计量器具敦促退货。凡新购的计量器具，必须要有计量器具生产许可证标志CMC和计量部门的验收单、库管部门方能验收入库。
2、凡采购的计量器具，应先送检后，再入库。在用计量器具如有损坏，或精度、灵敏度降低的，应及时送检。经检定单位修理、检定后，计量器具的性能降低，但仍能继续使用的，应核定后降级发放使用。经检定单位修理检定，不能达到最低等级的计量器具性能的，由检定部门出具报废通知，不得再发放使用。
二、计量器具分类管理彩色标志管理
为做好计量器具重点管理，要执行计量器具分类管理法，A类计量器具的检定周期，如属强检器具的，必须按地方政府计量检定机构规定的周期送检。B类计量器具按局规定的周期送检。C类计量器具购进后，实行一次性检定或有效期管理。
三、计量器具的配备
1、能源：施工现场配齐一、二级水、电表、高耗能单位和职工住房力争配齐三级表；
2、物料：必须配足大型材料进出场用的长度、检重所需的计量器具。与有关单位签订协作合同，利用第三方的地中衡。
3、施工工艺及质量检测计量器具，根据施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准的参数要求，配备相应准确度的计量器具。
四、计量器具的维护、保养
计量人员对各自使用的计量器具，必须按照使用说明书要求，正确使用、精心维护、妥善保管。计量器具使用完毕，及时回收其附属件，以免丢失，露天使用的计量器具应作必要的防护，以免影响计量性能，要责成专人保养。计量器具在使用前必须检查，防止失准，使用后必须及时清理，达到其要求的非工作状态，以保证量值准确，延长使用寿命。
第2节计量数据的管理
一、数据的采集
––水、电的消耗量必须以抄表数据为准，不得估算或摊销在工程内；
––袋装水泥进场按2%抽包检测，以平均重量乘以总包数件为实测量，为有效数据。散装水泥使用汽车衡称重的实测量为有效的数据；
––砂、石进场按20%抽检同型车次平均量计算实测量，为有效数据；
––钢材按逐根量长度换算或过秤检重的实测量为有效数据；
––木材要有逐根检尺量方的实测量为有效数据；
––施工工艺，按施工验收规范的要求，分部分项控制部位和主要技术参数要有计量检测原始记录，数据可靠实用；
––工程质量按建筑安装工程质量检验评定标准要求检测，所有进厂的原材料都必须进行试验检验，并以试验机构发出的试验报告、数据为准。
二、数据的应用
––能源计量检测数据的一级计量用于财务结算，二、三级检测数据用于项目内部的成本核算；
––物料计量检测、数据，用于与供料单位进行材料价款结算和进行内部成本核算；
––正确采集工艺控制，质量检测数据，为分析工程质量应用；
––数据采集后，反馈各职能部门，为降低能源消耗，原材料消耗，
提高工程质量，提高经济效益起作用。
第十九章技术资料管理

第1节资料提供的责任人员和内容要求
一、内业技术员需提供的资料和内容要求
1、开工、竣工报告(含停工报告、复工报告)：四份存档的资料逐份填写，盖章签名齐全。实际开工、竣工日期栏填写清楚。
2、图纸会审记录：设计院、建设单位、监理单位、施工单位四方参加会审的单位要写全称，参加人员名字禁止用职称代替，签名盖章齐全。
会审的工程项目的名称填写正确，分阶段会审的要标明所分工程阶段。
图号填写正确，问题处理意见填写的文字精炼、表达确切，必要时绘简图。
3、设计变更通知单:变更通知单通常由设计单位填发，如建设单位设计变更时，必须经设计单位批准，并有签证手续。
4、施工组织设计：视工程的性质、规模、建筑结构、复杂程度、工期等确定设计的内容和深度，内容完整，满足施工组织和指导施工的需要。符合归档要求的施工组织设计还具备审批、审核签名齐全，盖有公章。
5、施工技术总结：涉及采用的施工方法，主要的技术措施和实施效果，采用的先进技术、工艺的经济比较结果，技术性能、关键技术问题，与国内外先进技术相比达到的先进程度，突出的经验教训和体会，易出现的质量问题和防治对策，需要有待进一步解决的技术问题，技术经济效益对比等，要详细叙述。
6、基础、主体工程验收记录：甲方、设计、施工、质监签名、盖章要齐全。存档四份要逐份填写字迹工整。
7、技术核定通知单、工程联系单：在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建设等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单，核定内容应一事一单，对存在问题处理意见填写确切，必要时附图说明，签名手续完备。
8、质量事故处理报告：简明填写事故发生的时间、工程部位、事故情况及主要原因，提出处理事故的技术性方案、意见，必要时绘制简图。
二、项目工长需提供的资料和内容要求
1、地基验槽记录：对地基地质和基槽几何尺寸全面检查鉴定，判断准确，意见符合实际，有关人员均应签章。
2、隐蔽工程验收记录：除了对钢筋的型号、数量、间距、安放位置、出厂合格证、力学、化学分析(进口钢材)、焊接试验报告、隐蔽做记录外，还应对防水部分做记录。隐蔽记录部位和内容要清楚、具体，施工情况栏重点写出修改依据、质量情况，必要时要绘出简图。
3、排液地面无渗漏、泛水验收记录：屋面、卫生间必须做24小时蓄水试验。由建设单位、施工单位双方签字盖章，写明验收意见。
4、砼施工记录：分轴线、分部位、分层，必须同隐蔽工程验收记录相符。工长、试验员共同填写。
5、施工技术交底记录：项目技术负责人向全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底；工长对班组技术交底，即各专业工长负责分部分项工程的技术交底，技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录。
6、技术复核记录、三检记录：必须在下一道工序施工前办理，应有工长自检记录，并经质检人员签署复查意见和签字，检查情况必须有评语，并有交接双方及有关检查人员签字。
7、分项工程质量评定表：根据分项工程进度和评定表要求，认真填写分项工程质量评定表，分项工程划分名称正确，签字齐全后送交专职质检员核定等级。
8、施工日记，单位工程施工日记：以单位工程逐日记录，认真简要地填写当日主要的施工活动，竣工时，单位工程施工日记应归档一套，具体由项目技术负责人负责记录。
三、材料组人员需提供的资料和内容要求
1、钢材出厂合格证、试验报告资料：凡工程用的钢材，不论是国产还是进口，都必须有出厂合格证书，证书必须标有钢种、牌名、规格、数量、力学性能、化学成份、厂名、出厂日期等。凡是受力钢筋，应复试力学性能，进口钢筋，还应有化学成份试验报告，钢材出厂合格证，尽可能要原件，如果是复印件，提供钢材单位要加盖公章，并注明原件存放单位。对进口钢材商检证上，则应在背面注明此次购买的规格数量、日期，和工长一道注明使用部位，收料人签名以备查阅。
2、焊接(剂)合格证资料：用于焊接的焊条、焊丝、焊剂，都要有出厂合格证，不能用抄件代替。
3、水泥出厂合格证或试验报告资料：进场的水泥，必须有出厂合格证，合格证中应标明细度，凝结时间、安定性、强度等内容，厂家的水泥试验报告应包括3天和7天的强度数值。水泥28天的强度数值补报，在水泥出厂32天内补送给施工单位。若为复印件处理同钢材出厂合格证。
4、砖、砌体出厂合格证或试验报告资料：工程主体或基础分部用的砖、砌体要有出厂合格证，或者有试验报告，合格证和试验报告，不能用复印件，要有原件。
5、防水材料合格证、试验报告：防水工程和防水屋面用的各种型号和品种的防水材料都要有相应的合格证和试验报告。
6、砼外加剂合格证，其它进口材料设备商检证产地证：施工中所用砼添加剂的合格证都要齐全。
7、构件合格证：构件主要是铝合金门窗和木门窗等，都要有出厂合格证，及企业出厂合格证或质量检查评定。
四、试验员需提供的资料和内容要求
1、砼、砂浆试件接样单：代表部位清楚、数字准确无误，审定意见明确肯定，表格的填写应用黑色碳素钢笔写。
2、砼、砂浆试件强度试验报告；及数理统计报告；砼抗渗试验报告。
1）、砌筑砂浆按每一层楼(或每250立方砌体)的每一个配合比至少制作一组试块作抗压强度检验。取样在搅拌机出料口，或砂浆运输槽内的三个不同部位集取。每组6个70.7×70.7×70.7mm试块。
2）、普通砼
不超过100方的同配合比的砼，取样次数不得少于一次。
每一工作班拌制的同配合比的砼不足100方时，其取样次数不得少于一次。
以上在浇筑地点随机抽取，但每组试件应在同一盘和同一车运送的砼中抽取，每组3个试块。
3、砼、砂浆用砂试验报告，砼用碎石(卵石)试验报告:试验结果数据必须填齐、正确无误，审定意见明确、肯定。

散生产的产品，以300t为一批。从砂堆的上、下及不同方位的9个部位铲去表层后抽取50-100公斤。
2）、碎石或卵石的取样分机械化集中生产的产品，以500t为一批。
人工分散生产的产品，以不超过300t为一批或300t为一批。从料堆的顶部、中部、底部各选均分布的3点，铲去表层后抽取，共9份为一组，
数量为100-200公斤。
4、钢材、送样试验报告：按材料规格、代表批量抽样送检，使用部位填写清楚，按试验结果判定钢材等级。钢筋按同一规格、同一品种、同一炉号的钢筋每60t以内为一批取样，在料堆中随机抽取2根钢筋，各切取拉伸件、冷弯件各1根，拉伸件长度不短于10d+100mm，冷弯件长度不短于10d+100mm，数量为拉伸2件，冷弯2件。
5、钢筋焊接试验报告：焊接试验报告除按表格规定填写外，还应在备注栏填写焊工姓名及焊工上岗证编号。
1）、电弧焊
工厂焊接条件下，以300个同类型接头(同钢筋级别同接头类型)为一批，从成品中每批切取3个接头。
2）、闪光对焊
在同一班内，按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批。

一周内连续焊时，可以累计计算。一周内不足200个接头时，亦按一批计算。
以上从每批成品中切取6个试件，3个抗拉，3个抗弯。
6、水泥送样试验报告：按材料代表批量，品种抽样送检，使用部位、出厂日期等填写清楚，试验结果不符合标准，不能用于主体结构。
1）、水泥取样分袋装水泥，以不超过100t，同一次进场的同编号为一批。
2）、散装水泥以不超过500t，同一次进场的同标号、同编号为一批。用取样筒取样，袋装水泥在堆场的20个部位等量取样，散装水泥随机从不少于三个车罐中等量抽取，数量均为12kg。
7、砖、砌体送样试验报告：按材料规格，代表批量送检，使用部位、产地厂名填写清楚，评定结果正确无误。砼砌块取样以不超过500立方为一批，在一批产品中随机抽取50块作尺寸偏差及外观检验，在经外观检验的合格品中，锯割3组立方体抗压强度试件，3组干容重试件。
8、防水材料试验报告：按材料的品种、规格抽样送检，试验结果与送样品种不一致时应注明，试验项目填写正确。石油沥青按同一批、同一规格以2t为一批，不足2t也按一批，从不同部位取5处洁净试样，每处所取数量大致相等，数量为2kg。各种防水涂料每10t为一批，不足10t按一批抽检。
9、回填土密实度试验记录数字准确，简图标明，返工轴线部位深度标明，试验结果附上。回填土取样，柱基抽总数的10%，但不少于5点，管沟、基槽每长20-50m取一点，但每层不少于1点，基坑或室内每100-500m取1点，但每层不少于1点，室外平整场地每400-900m取1点，但每层不少于1点。并附回填土分层夯填、取样布点及编号的平面图。
五、测量组需提供的资料和内容要求
施工测量放线控制桩交验复核记录；
测量定位成果复查记录及图表；
建筑物沉降(变形)观测记录及图表；
建筑物垂直度观测记录及图表；
桩位定位测量放线图；
建筑物外墙平直度测量记录
这些归档的测量记录要求数字准确无误，用黑色碳素钢笔填写，签名盖章齐全，符合规范的要求，荷重增加，按建筑物层数填写，简图上各测点应编号。
六、质检员需提供的资料和内容要求
分项工程质量评定表：复核分项工程质量评定表是否按要求逐条填写，认真评定质量等级。
分部工程质量评定表：根据分部工程质量检验评定表填写，分项工程划分名称填写正确，签字齐全后专职质检员核定分部工程等级，其中地基与基础、主体分部工程质量等级应由司技术、质量部门组织核定。质量保证资料检查表：按表中所列项目填写齐全，无漏项、缺项，内容符合有关规范和规定的要求
单位工程观感质量评定表：观感质量评定必须由三名以上专职质检员组成的小组评定，评定等级符合标准，检查人员必须签字。
单位工程质量初验综合评定表，单位工程分部质量评定汇总表：评定情况必须根据实际核查的评定结果填写，核定结果确切无误，签字手续齐全，单位公章齐全。
七、安装处需提供的资料
排水：
开、竣工报告及中间交工验收证明书；
图纸会审及设计修改变更通知；
施工方案、技术交底；
隐蔽工程验收记录；
材料构件出厂证明及材料代换审批单；
管线标高、位置、坡度测量记录；
试水、闭水试压试验记录；
设备调试记录；
管线清洗、通水、消毒记录
分部分项工程质量汇总表．
竣工图．
八、音像资料的收集与管理工作
音像资料是工程资料中不可缺少的部分，也是项目经理部基础管理工作的重要组成部分，它是从工程开工到工程交付使用的全过程中形成的。为了加强工程音像资料的制作收集与管理，现针对广厦学院文体中心外形复杂，施工难度大等特点，特制定工程音像资料的制作收集计划如下：
1、广厦学院文体中心的音像制作除了要有施工工程中音像记录以外，还包括：上级领导视察工程的音像制品；有关工程洽谈、签约、开竣工典礼、工程施工过程中技术鉴定会、外来人员参观考察等内容的音像制品；以及工程施工获得相关荣誉的活动音像制品。
2、在音像制品的制作方面，我局采用定点定人的方法，并派专业摄影的技术人员，力求音像制品高质量，要求照片、录像带或光盘等内容真实、主体突出、画面清晰，能真实地反映广厦学院文体中心的施工进度过程、工程的施工技术特点和难点。
3、项目经理部设专人负责音像资料的收集整理工作，配备必要的设备保证音像资料的安全。并严格按照国家《照片档案管理规范》（GB/T11821-89）进行管理。
4、司职能部门按照各施工阶段划分内容，分阶段对项目经理部的音像资料的监督、检查和指导。
5、分阶段做好音像资料的归档工作，严格执行资料归档要求：
首先，要求归档的音像资料必须是原始记录，照片真实，底片不得磨损，每幅照片或每组照片都要有必要的文字说明，录音带或光盘要求声音图像清晰；
其次，所有的音像资料必须注明制作的时间、地点、内容及制作人，复制必须做好纪录，保证资料的可追溯性；
另外，音像资料不得私自保存，应及时归档，归档应要求填写归档清单，办理移交手续。
凡提供资料的部门及责任人必须按施工程序及时向项目资料员提供工程上的一切资料，质检人员平时按分项工程检查资料，每分项工程(或逐层)完成后，月底将分项工程所有资料收集整理齐全、移交给项目资料员，办理交接签字手续。同时向技术负责人汇报。凡部门及责任人提供的资料未按要求填写，手续不齐全等，项目资料员有权拒收，有关部门和人员不得推诿，不得刁难，凡提供的资料有缺、漏项和不合要求的，通知部门及责任人限期整改。

第二十章工程成品保护

第1节成品保护职责
1、在准备工作阶段，由项目与机构表协调领导配合土建、安装、装饰等专业工程师对施工进行统一协调，合理安排工序，加强工种的配合，正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成的成品损坏。
2、建立成品保护责任制，责任到人，派专人负责各专业所属劳务成品保护的监督管理。
3、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员的岗前教育，树立工人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制度，做到层层有人负责。
4、除在施工现场设标语外，在制成品或设备上贴挂成品保护醒目警示标志，唤起来往人员的注意。
5、对成品保护不利的单位和个人以及因粗心漠视或故意破坏工程成品者，视不同情况和损失价值，给予处罚。
第2节成品保护方法

一、制成品保护
1、木制品、铝制品、装饰用成品堆放在室内场地；钢筋制品、钢结构制品，予埋件等可堆放在室外。要求地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。
2、成品堆放控制：分类、分规格，堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平堆放，上下一致，防止变形损坏；侧向堆放，除垫木外加撑脚，防止倾覆。成品堆放地做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不让堆放其它物件。
3、成品运输:做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品，配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。
二、现浇钢筋砼工程成品保护
一）、钢筋绑扎成型的成品质量保护
1、钢筋按图绑扎成型完工后，将多余钢筋，扎丝及垃圾清理干净。
2、接地及予埋等焊接做到没有咬口、烧伤钢筋。
3、木工支模及安装予留、予埋、砼浇筑时，做到不随意弯曲、拆除钢筋。
4、梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员无任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。
5、木工支模在钢筋绑扎成型后完工、作业面上的垃圾及时清理干净。
6、模板隔离剂无污染钢筋，如发现污染及时清洗干净。
7、水平运输车道按方案辅设，做到不直接搁置在钢筋面上。
二）、模板成品保护
1、模板支模成活后及时将全部多余材料及垃圾清理干净。
2、安装予留、予埋在支模时配合进行，禁止任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。
3、模板侧模堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。
4、禁止平台模板面上集中堆放重物。
5、砼浇筑时，不准用振动棒等撬动模板及埋件，砼反锹入模，以免模板因局部荷截过大造成模板受压变形。
6、模板安装成型后，派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。
三）、砼成品保护
1、砼浇筑完成将散落在模板上的砼清理干净并按方案要求进行覆盖保护。雨期施工砼成品，按雨期要求进行覆盖保护。
2、砼终凝前上人作业，按方案规定确保间隔时间和养护期。
3、楼层砼面上按作业程序分批进场施工作业材料，分散均匀尽量轻放，集中堆放。
4、下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，用桶装放置，施工操作时，对砼面进行覆盖保护。
5、禁止随意开槽打洞，安装在砼浇筑前做好予留予埋。
6、砼面上临时安置施工设备应垫板，并作好防污染覆盖措施，防止机油等污染。
7、禁止重锤重物击打砼面。
8、砼承重结构模板在砼达到规定强度后拆除。
四）、砌体成品质量保护
1、需要予留予埋的管道铁件、门窗框同砌体有机配合，做好予留予埋工作。
2、砌体完成后按标准要求进行养护。有雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量。
3、砌体完成后及时清理干净，保证外观质量。
4、禁止随意开槽打洞，重物重锤击撞。
5、拱、砌体的模板支撑，要保证砌体达到要求强度后拆除。
五）、楼地面成品保护
1、水泥砂浆及块料面层的楼地面，设置保护栏杆，到成品达到规定强度后拆除，成活后建筑垃圾及多余材料及时清理干净。
2、雨期施工做好防雨措施，以确保楼地面质量。
3、水泥砂浆、地面砖等硬块料贴在楼地面，不允许放带棱角硬材料及易污染的油、酸、漆、水泥等物料。
4、下道工序进场施工，对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下楼地面辅设防污染塑料布，操作架的钢管设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不准抛敲撞击楼地面。
5、注意清洁卫生，在楼层内指定位置临时设置卫生桶，以确保清洁卫生。
6、禁止在楼地面打钉、生火。
六）、装饰成品质量保护
1、所有室内外，楼上楼下、厅堂、房间，每一装饰面成活后，均按规定清理干净，进行成品质量保护工作。
2、严禁在装饰成品上涂写、敲击、刻划。
3、作业架子拆除时注意防止碰撞钢管，脚手扳轻放。
4、门窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗关严，防止装饰后霉变。
5、用火、用水，防止装饰成品污染受潮变色。
七）、门窗成品质量保护
1、木门框安装后，按规定设置拉档，以免门框变形。
2、运输车道进出口的门框二边钉槽型防护挡板，同小车高度一致，以免小车碰坏门框。
3、铝合金门窗框塑料保护膜完好，禁止随意拆除。
4、利用门窗框销头，作架子横挡使用。
5、窗口进出材料设置保护挡板，覆盖塑料布防止压坏，碰伤、污染。
6、施工墙面油漆涂料时，对门窗进行覆盖保护。作业脚手架搭投与拆除，碰撞压门窗。随意在门窗上敲击、涂写，或打钉、挂物。门窗开启，按规定扣好风钩、门碰。
八)、屋面防水成品保护
1、屋面防水施工完工后清理干净，做到屋面干净，排水畅通。
2、禁止在防水屋面上堆放材料、什物、机具。
3、禁止在防水屋面上用火或者敲踩。
4、因收尾工作需要在防水屋面上作业，先设置好防护木板、铁皮覆盖保护设施，散落材料及垃圾工完场清，清理干净。电焊工作做好防火隔离。
第3节钢结构成品保护

工程施工过程中，制作、运输、拼装、吊装及屋面板施工均需制定详细的成品、半成品保护措施，防止屋架变形及表面油漆破坏等，任何忽视均将对工程顺利开展带来不利影响。

第4节交工前成品保护措施。
一、制成品保护
制成品即由厂家直接生产出厂运至工地的产品。
1、场地堆放要求：地基平整、排水良好，必要时采用横木搁置，所有成品按指定位置堆放，便于运输。
2、各成品分类、分规格堆放整齐，下垫枕木，堆放高度及搁置部位必须符合图集及规范要求，成品堆放做好防霉、防污染、防锈蚀措施。
3、成品运输时，计算好装车宽度、高度及长度，运输时捆扎牢固，吊运时合理布置吊点，保证吊点不致于变形过大。
4、砼施工过程成品保护
二、严禁在已绑好的钢筋上踩踏造成钢筋变形，在部分易踩踏部位的板面设置支撑筋搁垫。
1、后道工序模板支设不能随意割断及拆除钢筋，涂刷隔离剂不能污染钢筋。模板堆放时不得直接压在成型钢筋上。
2、梁板底模板拆除时，经土建工程师核算砼强度符合规范要求后方能进行。不得从高空往下投郑重物冲击，已支好的模板。
3、浇筑砼时，不准用振捣棒或扛撬动模板，以防模板变形或松动。
三、砼成品保护
1、砼浇捣完成后，及时清理模板上及下层楼面上散落的砼或砂浆。砼终凝前及前期保护时，不得上人作业。
2、砼承重结构达到规定强度后方可拆除底模板。楼层面砼上堆放材时应分散均匀，尽量轻放。
四、砌筑工程
1、墙体一次性砌筑高度不能大于规范要求，砌体完工后要按要求进行养护。冬、雨期间施工按要求进行覆盖保护。
2、管道安装及电线敷设，待墙体砂浆强度达到75%以上方能开孔开槽。
3、需予留予埋的管道铁件、门框等与砌体有机配合，因变更在墙体上开凿较大洞口须经土建工程师同意并采取有效加固措施后方可进行。
五、楼地面成品保护
1、水泥砂浆地面及地砖地面在楼层或房间入口处设围护栏杆，待成品达到规定强度后方能拆除。
2、楼面不允许堆放带棱角的材料及易污染油、酸、漆类物品。
3、设备机具等重物上楼时，避免碰伤墙角及楼梯踏步。
4、安装管道及吊顶，涂料施工时金属活动脚手架不得直接置于地面上，需用橡皮皮垫处理。
六、装饰成品保护
1、室内装修在顶层防水及外墙窗安装完毕后进行。吊顶在卫生间防水，试水及给排水打压完毕后，方可施工。
2、门窗及时开关，保持室内通风干燥，风雨天气及时关严门窗，以防损坏霉变。
3、在大型玻璃面粘贴警示标志，设置护栏。房间内严禁生火、泼水，以防墙面脱皮或霉变。
七、门窗工程成品保护
1、工人推车或转运物品时，在门窗洞口处不得碰伤边框。不得随意在门窗上涂写，敲击或钉钉。

2、塑钢窗框安装后将外露部用塑料胶布裹缠保护，脚手板、钢管等严禁搁置于窗台料框上。

3、门窗框边缝砂浆塞缝时严禁过塞，防止边框鼓胀变形。

4、门窗开启时按规定扣好风钩、门碰。
八、交工前楼层成品保护
1、楼层各房间在工程交工前一律不得使用，为确保工程质量美观，项目部组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查。
2、工程竣工验收前，任何人不得在工程内使用卫生间，设备间等其他设施。
3、在工程调试及修补阶段，楼层入口处设置保卫人员，内部工作人员挂牌登记入内，无关人员不得随意进入楼内。

第二十一章环保施工措施

第1节环境保护措施

一、粉尘控制措施
1、施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，以减少粉尘污染。
2、禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。
3、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。
4、严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运出。运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶；在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。
二、噪音控制措施
1、施工中采用低噪音的工艺和施工方法。
2、建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，我局在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。
三、现场绿化
在现场未做硬地化的空余场地进行规划，种植四季常绿花木，以美化环境、陶冶情操。

第2节应急救援措施

项目部成立由项目负责人为组长，技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、各班组长等为成员的突发事件应急领导小组，并配备5-10名兼职抢险人员。
一、项目部安全领导小组职责
1、负责指挥处理紧急情况，保证突发事件按应急救援预案顺利实施。
2、负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作。
3、负责所需材料、人员的落实。
4、负责与上级安全生产管理机构的联系及情况汇报。
5、负责与相邻可依托力量的联络求救。
6、负责工程项目生产的恢复工作。
二、项目部应急专业组职责
1、事故现场抢险组职责：负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢险、危险品的转移等。
2、事故现场救护组职责：负责事故现场的紧急救护工作，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。
3、事故现场保护组职责：负责事故现场的保护、人员的清点及疏散工作。
4、事故现场通讯组职责：负责收集相关单位部门的通信方式，保证各级通讯联系畅通，做好联络工作。
三、工作要求
1、相关人员必须服从统一指挥、整体配合、协同作战，做到有条不紊、忙而不乱。
2、必须确保应急救援器材及设备数量充足、状态良好，保证遇到突发事件时各项救援工作正常运转。
3、各应急小组成员必须责任到人，各司其职，熟练掌握防护技能。
4、项目部安全领导小组必备的资料或设施：
⑴数量足够的内线和外线电话或其它通讯设备；
⑵危险品数据库：危险品的名称、数量、存放地点及物理化学特性；
⑶救援物资数据库：应急救援物资和设备名称、数量、型号大小、状态、使用方法、存放地点、负责人及调动方式；
⑷现场人员个人防护用品使用情况；
⑸结合工程特点制定安全事故应急救援实施方案；
⑹各专业小组人员联络方式、现场员工名单表、各宿舍人员登记表；
⑺上级安全生产管理机构、应急服务机构的联系方式；
四、紧急情况处理措施
1、事故发生后，事故现场应立即启动应急预案、专业人员应立即开展工作，及时发出报警信号，互相帮助，积极组织自救；在事故现场及存在危险物资的重大危险源内外，采取紧急救援措施，特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施，如紧急断电、组织撤离、救助伤员、现场保护等；及时向项目部安全部安全领导小组报告，必要时向相邻可依托力量求救，事故现场内外人员应积极参加救援。
2、事故现场由项目部安全领导小组组长任现场指挥，全面负责事故的控制、处理工作。项目部安全领导小组组长接到报警后，应立即赶赴事故现场，不能及时赶赴事故现场的，必须委派一名项目部安全领导小组成员或事故现场管理人员，及时启动应急系统，控制事态发展。
3、各应急专业组人员，要接受项目部安全领导小组的统一指挥，立即按照各自岗位职责采取措施，开展工作。
⑴、事故现场抢险组：应根据事故特点，采用相应的应急救援物资、设备开展事故现场的紧急抢险工作，抢险过程中首先要注重人员的救援、事故现场内外易燃易爆等危险品的封存及转移等，其次是贵重物资设备的抢险；随时与项目部安全领导小组、保护组、救护组、通讯组保持联络。
⑵、事故现场救护组：应开展事故现场的紧急救护工作，及时组织救治及护送受伤人员到医疗急救中心医治；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
⑶、事故现场保护组：应开展保护事故现场，人员的疏散及清点工作。现场保护组人员应指引无关人员撤到安全区，指定专人纪录所有到达安全区的人员，并根据现场员工名单表、各宿舍人员登记表，经事发现场人员的证实，确定事发现场人员名单，并与到达安全区人员进行核对，判断是否有被困人员；随时与项目部安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
⑷、事故现场通讯组：应保证现场内与其相关单位及应急救援机构的通讯畅通；随时与项目部安全领导小组、抢救组、救护组、通讯组保持联络。
4、项目部安全领导小组接到报告后，应立即向上级安全领导小组报告。对发生的工伤、损失在10000元以上的一般机械设备事故，必须及时向公司安全生产委员会报告，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤者人数、姓名、性别、年龄、受伤程度、事故简要过程和发生事故的原因。不得以任何借口隐瞒不报、谎报、拖报，随时接受上级安全领导机构的指令。

5、项目部安全领导小组，应根据事故程度确定，工程施工的停运，对危险源现场事实交通管制，并提防相应事故造成的伤害；根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作：道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来前，积极作好配合工作。

6、事后，项目部安全领导小组，要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序，根据有关规定及上级指令，确实是否恢复生产，同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。

第二十二章施工机械设备选用计划

施工机械设备是施工现场人、材、机三大投入的重要组成部分，施工机械配备的合理与否，直接影响着进度计划的实施、劳动力的投入及成本的降低，特别是垂直运输的配备更与工程的施工进度密切相关。

为了确保本工程的进度计划得以实施，并尽可能的缩短工期，减少劳动强度和降低成本，根据本工程的实际特点和工期要求，对主要施工机械安排如下：

第1节各施工阶段配置说明


（一）根底施工阶段

（1）拟投入挖土机械：2台小松PC220反铲挖掘机，装备12辆13T自卸轿车。

（2）装备2台H5515塔吊最大起重量6吨，最大作业起伏55米，端部吊重1.5吨。能掩盖大部分建筑物，这对进步工效、确保工期是有用的确保。

（3）本工程选用广丰商品混凝土，根底混凝土浇筑拖泵与轿车泵输送至浇筑点，别的装备刺进式振动器5台，平板振捣器2台。

（4）装备钢筋加工机械2套、木匠加工机械4套。

（5）别的在现场装备2台JZC350搅拌机，用于少数混凝土搅拌与应急运用，一起也可用于砂浆拌制。装备3台砂浆机用于砌筑砂浆拌制。

（6）为了避免俄然停电形成质量危险，以及确保工期，现场装备备用柴油发电机组，可在紧迫时间供给300KVA电源，以确保施工顺利进行。

（三）主体结构施工阶段

主体结构施工阶段除装备上述塔吊、混凝土泵、钢筋、木匠加工机械、电焊机、砂浆机等机械外，装备3台物料提升机。

（四）装饰施工阶段

钢筋机械、混凝土泵等在主体完成后离场。现场保存塔吊、搅拌机、砂浆机、电焊机、物料提升机等机械。

一切机械在扫尾时及时离场，以便整理现场。

第2节土建主要施工机械设备选用计划

表18‑1土建主要施工机械设备选用计划
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位

	1
	塔吊
	H5515
	2
	海宁
	2008
	42
	6/1.5T
	全部

	2
	物料提升机
	JSE-100A
	2
	萧山
	2009
	11
	1T
	主体装饰

	3
	拖泵
	HBT60C
-1416Ⅲ
	2
	三一
	2008
	110
	70/45
m3/h
	结构

	4
	臂架式混凝土泵车
	42m
	1
	辽宁
	2007
	
	42m
	基础与主体

	5
	砼搅拌机
	JZ350C
	2
	国产
	2008
	5.5
	14.5m3/h
	全部

	6
	砂浆搅拌机
	UJW200
	2
	国产
	2008
	3
	200L
	全部

	7
	钢筋切断机
	GQ40A
	2
	长葛
	2008
	5.5
	(40
	结构

	8
	钢筋弯曲机
	GW40
	2
	长葛
	2008
	3
	(40
	结构

	9
	钢筋调直机
	LGT6/12
	1
	上海
	2008
	2.5
	6~12
	结构

	10
	对焊机
	UN1–100
	1
	江苏
	2007
	100
	
	结构

	11
	电焊机
	BX3-300-2
	10
	河南
	2009
	21
	
	全部

	12
	钢筋剥肋滚轧直螺纹机
	JBG-40
	4
	河北金地
	2008
	4
	(16-
(40
	结构

	13
	竖向压力焊机
	HD-40
	4
	河南
	2008
	12
	
	结构

	14
	木工圆锯机
	MJ105A
	4
	威海
	2009
	2.2
	
	结构

	15
	木工刨床
	MB504B
	4
	威海
	2009
	3
	
	全部

	16
	插入式振捣器
	ZN35、ZN50、ZN70
	20
	国产
	购置
	1.1/1.5
	
	结构

	17
	平板振动机
	ZW–7、ZW-10
	6
	国产
	2009
	1.5/2.2
	
	结构

	18
	柴油发电机组
	300GF
	1
	天津
	2007
	
	300
KW
	全部

	19
	氧气、乙炔
	
	2
	上海
	2008
	
	
	全部

	20
	气钉机
	
	3
	国产
	购置
	
	
	装饰

	21
	镝灯
	JLZ3500D
	50
	国产
	购置
	3.5
	
	全部

	22
	散装水泥罐
	20T
	2
	国产
	2007
	
	20T
	全部

	23
	水泵
	
	10
	国产
	购置
	3.5
	
	全部

	24
	蛙式夯机
	HW-25
	3
	江苏
	2008
	3.8
	
	回填土

	25
	手推翻斗车
	
	60
	国产
	购置
	
	
	全部

	26
	空气压缩机
	
	8
	杭州
	2008
	11
	
	凿桩

	27
	泥浆泵
	BW-250
	4
	甘肃
	2008
	15kw
	
	

	28
	挖掘机
	PC220
	2
	小松
	2006
	
	1m3
	挖土

	29
	自卸车
	13吨
	12
	陕汽
	2005
	
	13T
	运土

	30
	风镐
	
	8
	金华
	2008
	
	
	挖土


注：其余小型机械按满足施工需要配置齐全。

第3节网架安装工程主要施工机械设备
表错误！文档中没有指定样式的文字。‑2网架工程制作加工主要机械设备
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
KW
	生产
能力
	用于施工部位

	1
	多头数控切割机
	CNG-5000B
	4
	进口
	
	
	
	钢板任意形态下料

	2
	C02自动焊机
	CV400-I
	8
	进口
	
	
	
	钢构件焊接设备

	3
	半自动埋弧焊机
	CVl000
	6
	进口
	
	
	
	钢构件焊接设备

	4
	碳弧气刨机
	YD-630
	5
	进口
	
	
	
	钢构件缺陷修正设备

	5
	交流弧焊机
	BX3-500
	8
	进口
	
	
	
	钢构件焊接设备

	6
	等离子切割机
	MAX-200
	l
	进口
	
	
	
	精密构件、不锈钢切割

	7
	数控自动切割机
	EXA5000×
18000
	1
	进口
	
	
	
	钢板切割机下料

	8
	无气喷涂机
	S-395
	6
	进口
	
	
	
	涂装油漆设备

	9
	八抛头专用抛丸清理机
	8×130RK
	2
	进口
	
	
	
	钢构件表面处理设备

	10
	锻造加热炉
	LM700X

11008
	3
	中国
	
	
	
	锻造加热

	11
	管子车床
	Q1319-1A
	2
	中国
	
	
	
	管件下料加工

	12
	自动切管机
	QZll
	1
	中国
	
	
	
	管件下料加工

	13
	自动切管机
	Qjllll
	5
	中国
	
	
	
	管件下料加工

	14
	剪板机
	QCl2Y-16×
3500
	1
	中国
	
	
	
	钢板下料剪切

	15
	液压弓锯床
	GT2
	18
	中国
	
	
	
	圆钢下料

	16
	液压机
	YA32-315
	1
	中国
	
	
	
	网架零件锻压设备

	17
	液压机
	YX32-500
	1
	中国
	
	
	
	网架零件锻压设备

	18
	液压机
	YF32-630B
	1
	中国
	
	
	
	网架零件锻压设备

	19
	空气锤
	C41-250
	3
	中国
	
	
	
	网架零件锻压设备

	20
	空气锤
	C41-750
	2
	中国
	
	
	
	钢球锻造设备

	21
	普通车床
	C6140-A
	10
	中国
	
	
	
	网架部件机加工设备

	22
	普通车床
	C620B
	36
	中国
	
	
	
	网架部件机加工设备

	23
	铣床
	XQ6225
	4
	中国
	
	
	
	网架部件机加工

	24
	牛头刨床
	B6063
	2
	中国
	
	
	
	网架部件机加工设备

	25
	摇臂钻床
	Z3080-16
	2
	中国
	
	
	
	网架部件机加工设备

	26
	平面磨床
	H7130
	l
	中国
	
	
	
	网架部件机加工设备

	27
	网架杆件双头
自动焊机
	MZC-2X500
	6
	美国
	
	
	
	网架杆件自动焊接

	28
	抛丸除锈机
	Z062B
	1
	中国
	
	
	
	网架杆件抛丸除锈

	29
	抛丸除锈机
	QG03H
	1
	中国
	
	
	
	网架零件抛丸除锈


表错误！文档中没有指定样式的文字。‑3网架安装工程主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
KW
	生产
能力
	用于施工部位

	1
	螺旋式千斤项
	10吨
	6
	国产
	
	
	
	拼装

	2
	手拉葫芦
	5吨
	2
	国产
	
	
	
	桁架吊装调节

	3
	手拉葫芦
	3吨
	10
	国产
	
	
	
	调整

	4
	单滑轮
	500Kg
	3
	国产
	
	
	
	小型物体传递

	5
	卷扬机
	5吨
	1
	国产
	
	
	
	零散杆件倒运

	6
	钢丝绳、卡环
	若干
	
	国产
	
	
	
	

	7
	交直流焊机
	台
	12
	国产
	
	
	
	焊接

	8
	焊条烘箱
	台
	1
	国产
	
	
	
	焊条烘培

	9
	角向磨光机
	台
	4
	永康
	
	
	
	220V

	10
	枕木
	150150根
	30
	
	
	
	
	


表错误！文档中没有指定样式的文字。‑4金属屋面工程专用设备表
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
KW
	生产
能力
	用于施工部位

	1
	剪板机
	QC12Y
	2
	大连
	
	
	
	

	2
	坡口机
	GPK630-1
	2
	日本
	
	
	
	

	3
	数控切割机
	PCM-215
	1
	日本
	
	
	
	

	4
	半自动切割机
	CGl-30
	10
	日本
	
	
	
	

	5
	国产交流电焊机
	BX-400
	10
	无锡
	
	
	
	

	6
	切割机
	CGBl-30
	18
	德国
	
	
	
	

	7
	液压剪板机
	Q12Y-12×3200
	2
	黄石
	
	
	
	

	8
	液压折弯机
	WD67Y-100/3200
	2
	德国
	
	
	
	

	9
	复合机
	KBJ-I
	1
	德国
	
	
	
	

	10
	咬合机
	R-65/400
	5
	德国
	
	
	
	

	11
	压型机
	P-65/400
	2
	德国

日本
	
	
	
	

	12
	弯弧机
	C-65/400
	2
	德国
	
	
	
	

	13
	檩条成型机
	
	
	国产
	
	
	
	

	14
	屋面底压型板
成型机
	R-16型
	2
	国产
	
	
	
	

	15
	吊车
	50吨履带吊
	2
	日本
	
	
	
	

	16
	手拉葫芦
	HSl，HS2
	4
	
	
	
	
	

	17
	自攻螺钉枪
	
	5
	
	
	
	
	

	18
	手动切割机
	
	4
	
	
	
	
	

	19
	空压机
	
	3
	上海
	
	
	
	


第4节幕墙工程主要施工机械设备

表错误！文档中没有指定样式的文字。‑5幕墙工程主要施工机械投入计划
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位

	1
	电焊机
	BXI-300F
	10
	上海
	
	30
	
	

	2
	电锤
	SD-43
	5
	上海
	
	520W
	
	

	3
	冲击钻
	TE5
	10
	德国
	
	450W
	
	

	4
	铝合金平切割机
	IT5-ll型
	2
	上海
	
	800W
	
	

	5
	卷扬机
	ZLD-80
	2
	上海
	
	5.5KW
	
	

	6
	砂轮切割机
	D400
	2
	国产
	
	700W
	
	

	7
	型材切割机
	SHAFT
	2
	济南
	
	3KW
	
	

	8
	空压机
	PVMA
	3
	意大利
	
	4.8KW
	
	

	9
	气动铆钉枪
	
	20
	上海
	
	
	
	

	10
	台式砂轮机
	
	1
	上海
	
	500W
	
	

	11
	台式钻床
	ZSI2-2A
	1
	上海
	
	1.5KW
	
	

	12
	氩弧焊机
	ZX7-125
	1
	上海
	
	5KW
	
	

	13
	平板车
	
	2
	上海
	
	
	
	

	14
	双排小货车
	CA1046L
	1
	一汽
	
	1.5T
	
	

	15
	筒式打胶枪
	
	30
	上海
	
	
	
	


第5节安装主要施工机械投入计划

表错误！文档中没有指定样式的文字。-6安装主要施工机械投入计划
	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	1
	切管套丝机
	SQ-B100
	3
	杭州
	2009
	0.75
	(15~100
	安装
	

	2
	液压弯管器
	10/20-108
	1
	国产
	2007
	
	
	安装
	

	3
	台钻
	ZX20
	3
	国产
	2009
	
	
	安装
	

	4
	摇臂钻床
	(25R
	2
	国产
	2008
	
	
	安装
	

	5
	冲击钻
	(6~(19
	3
	日本
	购置
	
	
	安装
	

	6
	电锤
	(6~(16
	5
	日本
	购置
	
	
	安装
	

	7
	砂轮切割机
	D400
	2
	国产
	2009
	
	
	安装
	

	8
	氩弧焊机
	WS-315
	1
	北京
	2008
	19.8
	
	安装
	

	9
	交流电焊机
	BX3-300-2
	4
	杭州
	2008
	21
	
	安装
	

	10
	交直流两用焊机
	WSE-350
	1
	河北
	2008
	16
	
	安装
	

	11
	手提电焊机
	GX1-160
	4
	浙江
	2008
	
	
	安装
	

	12
	磨光机
	Q400
	2
	国产
	2008
	
	
	安装
	

	13
	剪板机
	BJ-NJ
	1
	镇海
	2008
	1.5
	
	安装
	

	14
	多能咬口机
	BJ-DN
	1
	镇海
	2007
	1.5
	
	安装
	

	15
	联合角咬口机
	BJ-LJ
	1
	镇海
	2007
	1.5
	
	安装
	

	16
	折方机
	
	1
	国产
	2008
	
	
	安装
	

	17
	电动试压泵
	DSZY-150KG
	2
	上海
	2008
	
	
	安装
	

	18
	电热干燥机
	SC101-600度
	2
	上海
	2008
	
	
	安装
	

	19
	电动葫芦、
手拉葫芦
	SH-2
	4
	江苏
	2008
	
	
	安装
	

	20
	氧气、乙炔
	
	2
	国产
	2008
	
	
	安装
	


第6节施工机械进场与保障措施
根据工程施工需要，编制施工机械计划，按使用先后组织进场，按施工场布图机械设备位置，做好设备基础，就位安装，以满足开工需要。
根据本工程实际情况，为充分保证其施工需求，所需的大中型施工机械设备均由我公司统一调度配备与购置。配备前，我公司已将本工程所需的机械设备进行筛选落实计划，目前该部分机械设备正处在全面维修、保养阶段，欠缺部份已计划购置；并按计划进度随时运至施工现场进行安装、调试、运行，以确保工程如期开工，保证进入施工现场的机械设备在使用过程中的正常运转。

第二十三章文明施工管理

第1节文明施工管理组织及目标

文明施工是施工单位保持施工场地整洁、卫生，使施工组织科学、施工程序合理的一种施工活动。现场文明施工的水平，是施工项目各项管理水平的综合体现，是关系到我司在东阳市的信誉和形象。同时，也是促进施工生产、施工安全的有效保证，一流的施工企业，除了要有一流的质量、一流的安全外，还必须具有一流的文明施工现场。
广厦学院文体中心文明施工的目标是：通过全体员工的不懈努力，各部门全力配合，把工地创建为东阳市文明施工优良工地。并将按照业主在招标说明文件中的各项规定，以及浙江省有关文明施工现场的标准来开展施工。
为了确保文明施工中的各项工作能够顺利地贯彻落实，我司将成立以项目经理为首，以主要施工工长及材料负责人、安全总监、保卫组长为骨干的广厦学院文体中心项目文明施工工作领导小组，全面负责工地现场的文明施工工作。
第2节文明施工规划及管理制度

一、文明施工将按照以下四个方面的规划有条不紊地开展
1.平面布置安排细致、周到，考虑全面；
2.按照浙江省文明施工标准以及局质量体系文件要求实施；
3.严格履行“工完场清”，实行文明施工责任区负责制；
4.坚持不懈地强化非施工区域的管理。
二、平面管理与CI布置
施工现场总平面布置要在满足施工生产的条件下，充分地考虑到文明施工的各项要求，合理的利用现场的地形和地貌，做到科学利用、合理布置。
根据现场的实际情况，在施工现场东面设一个大门。
施工现场办公区采用硬地化地面，现场场地道路在压实后用石粉硬化，硬化时，注意在场地上留设3‰的排水坡度。现场周围均设置400×600cm的排水沟。每隔10m设置5‰的坡度，以利于排水和沉淀泥沙，在施工现场入口设冲洗沟和沉淀池，所有进出载重车辆均需用高压水冲洗轮胎。沉淀池与冲洗沟、排水沟相连，另一端与市政污水管网相连，并派专人定期负责清掏淤泥。现场道路要求通畅整洁、无杂物乱堆乱放，并由专人负责经常打扫。
三、大门及围墙
施工现场的围墙和大门是工地的第一道风景线，独具匠心的创意，往往会给工地的形象带来意想不到的效果。围墙上书投资商、发展商、设计监理、施工单位的名称等，工地名称用醒目的字体标示围墙明显处，五牌一图设在施工现场入口处。
四、办公区域
办公区域位于场地东南角，办公区域要求整洁、清新、优美，该区场地全部采用C20砼硬化，并设置洗手间、茶水间等基本设施，以及会议室、娱乐室等场所，并有保洁员专门负责打扫。
五、标志牌及CI工作
施工现场大门入口处设立五牌一图的标志牌。分别为"浙江广厦学院文体中心概况牌、项目组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌、施工现场平面布置图、企业精神及质量方针"。全部标志牌利用七夹板制作，上部设有雨蓬，射灯，现场还将按CI要求设置多块导向牌，如办公室、生活区、厕所等方位都在导向牌上标明。
浙江广厦学院文体中心项目的员工，要求着装整齐，并在安全帽上标明企业CI标识，用不同的颜色的安全帽区分项目经理，管理人员及一、二线工人，并要求分包单位在安全帽和服装上面有明显的标识，以便于统一管理。
六、治安及消防
我司将在施工现场设立由1名保卫干事和6名保安员组成的治安、保卫小组，全面负责现场的治安、保卫工作，在现场的大门口各采用二十四小时三班值勤制度，严格落实人员出入登记制度和车辆出入检查制度，晚间巡查制度，并对民建队住宿、现场材料、施工机具等进行巡视管理，要求民建队必须是成建制队伍，员工必须有"身份证、暂住证、流动人口计划生育证"三证齐备，保卫组还将建立民建队员工档案，民建队治保会，以加强对民建队员工的管理，保障工程施工的顺利进行。
为杜绝火灾事故的发生，项目还成立了项目经理、项目副经理为队长的义务消防队，队员由保卫人员和班组骨干组成，经常性的开展防火教育、防火演练，以防止火灾事故的发生，并在现场材料仓库、模板堆场、配电房等处特设干粉灭火器或1211灭火器。
现场移交、支座复核





满堂脚手架工作平台搭设





安装网架支座





进行下一段网架安装





网架下弦网格安装





网架安装完成





竣工验收





网架腹杆安装





网架上弦网格安装
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