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     施工组织设计文件

一、施工技术方案

1. 工程概况

1.1 工程性质
工程名称：总部总部四楼办公室升级改造工程
工程地址：郑州市管城回族区心怡路路康宁街交叉口亚新大厦
1.2 工程概况

本工程是亚新集团总部办公楼装饰升级改造装饰项目，是对原总部四楼办公区域部分进行装修升级改造。改造范围为四楼会议室入户门、会议室中间移门隔断、走廊文化墙、背景墙、空调机房、设备间等进行拆除改造升级。

1.3 装饰施工简况
此次装饰施工的范围为:四楼会议室入户门拆除更改地弹平开门且已开启闭合，满足隔音效果及功能、会议室中间隔断门拆除及更换，安装完成具备良好隔音效果；走廊文化墙升级改造、设备间玻璃隔断拆除改造及安装防静电地板、地下室三层增加材料室、（那一层？）高管办公室局部改造、配合安装进行局部维修及恢复等。

施工准备

2.1 我公司将充分做好开工前的前期准备时间，对施工管理人员及施工操作人员进行施工技术及安全文明等方面的交底工作。其主要内容为：
1) 介绍工程基本情况交底、工期和工程交付标准；
2) 讲述工程施工特点、施工方法及相关特殊注意事项；
3) 强化对现场安全文明、质量、工期（必须按时完成，倒排计划，充分考虑定制材料加工周期、安装周期）要求；杜绝影响集团总部正常办公
4) 强调作业特殊要求、精挑细选施工工人、严控质量及安全文明。
2.2 每天都进行施工内容交底工作，经过动员及交底使施工人员了解工程基本情况，清楚施工特点及注意事项，做到心中有数，在充分理解甲方的意图和工程各项要求的前提下组织进行施工，保证按期完成本工程的所有施工任务，杜绝延迟交付。

3 施工现场平面布置

3.1 布置原则

我公司针对现场实际情况和施工要求进行合理的平面布置。具体原则是：

（1）根据目前提供的施工区域，由甲方指定地点布置现场生产工具及部分材料（目前暂定安排在荣誉室）。

（2）施工现场各类设施的布置及施工，以满足不影响集团总部正常办公为前提。

（3）装修施工垃圾暂放在由甲方指定地点，一次性集中统一清理外运（具体情况根据实际情况及要求）。

4. 施工方案

4.1 具体施工方法及技术措施

本装饰工程工期紧且质量要求较高，应针对每一项工艺的材料要求、施工工艺操作控制、质量过程控制、产品保护等各道环节制定相应的技术要求和具体措施，从细微之处入手，确保本工程达到”一次合格”工程的质量标准和目标。

4.4.2.1 轻钢龙骨石膏板吊顶施工
1、材料要求：

其标准应遵循国家工程技术规定的相应材料标准。
2、施工要求：

相应严格遵循《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001)中相应的施工及验收规范要求。
3、施工工艺流程：

弹标高线→固定吊杆→安装大龙骨→按标高线调整大龙骨→固定中、小龙骨→安装石膏板→石膏板饰面→清洁

4、施工工艺操作要点：

A.吊杆安装：
1)吊杆的选择：不上人吊顶选用6mm，上人吊顶选用8mm。
2)吊点间距：一般地不上人吊顶间距1200mm，上人吊顶间距900mm。
3)吊杆的固定采用膨胀螺栓上配扣件按每个吊点的位置打入砼顶面。

4)吊杆安装上端与膨胀螺栓上的扣件连接，配好螺帽，端头螺纹外露不小于3mm。
5)主龙骨离边墙不得超过300mm。
B.龙骨安装：
1)大龙骨是用吊挂件与吊杆连接，拧紧螺丝卡牢。大龙骨用连接件接长。安装好后进行调平，吊顶的起拱高度，按不小于房间短向跨度的1/200。
2)中龙骨用吊挂件与大龙骨固定。间距大于400mm时，中龙骨间增加小龙骨，其应与中龙骨平行，并用吊挂件与大龙骨固定，其下表面与中龙骨在同一水平上。
3)在板缝接缝处应安装横撑中、龙骨，横撑龙骨用平面连接件与中小龙骨固定。
4)最后安装异形顶或窗帘盒处异形龙骨、边龙骨。
C.石膏板等板材固定:
1)固定石膏板用自攻螺丝与龙骨固定。钉头应嵌入板面，但不得损坏纸面。钉头点涂防锈漆,并用腻子刮平。
2)石膏板接缝处理：当遇石膏板斜边时应留3mm板缝，遇直边留5MM板缝,嵌腻子贴玻璃纤维接缝带，再用腻子刮平。
3)固定石膏板应用小型电钻将板和龙骨钻通，再用自攻螺丝固定。自攻螺丝间距为170mm。
5、质量控制要点:

A.石膏板固定应在自由状态下固定。

B.轻钢龙骨的龙骨安装位置造型尺寸正确,连接牢固,无松动，变形现场。 

c.吊筋用专用镀锌螺杆吊筋。

44.4.3.6 木饰面墙面施工

1、材料要求：
1) 其标准应遵循国家工程技术规定的相应材料标准。

2) 木材含水率≤12%；斜纹程度≤20%。

3) 不得使用腐朽或有蛀虫的木材。

4) 外表用料不得有虫眼、裂缝。

5) 内部用料裂缝长度不大于构件长度。

6)外表用料纹理相近、对称。

7)埋件应事先做防腐处理。
2、施工要求：
相应严格遵循《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001)中相应的施工验收规范要求。
3、施工工艺流程：
弹线分格→加工、拼装木龙骨架（防火涂料）→墙身钻孔、钉木楔→墙面防潮→安装木龙骨架→铺钉板材。
4、施工工艺操作要点:
1)弹线分格：依据轴线及设计图纸在墙上弹出分格线。

2)加工、拼装木龙骨架：按分档加工出凹槽，在地面拼装成木龙骨架。开槽前应先将木料做防腐处理，干燥后再加工凹槽。木龙骨架做好后若有要求应涂刷防火涂料

3)墙身钻孔、钉木楔：用直径16-20mm的冲击钻在弹线的交叉点钻孔，深度不小于60mm，孔距60mm左右，钻孔后打入经过防腐处理的木楔。

4)固定木龙骨架：将木龙骨架靠在墙上，用水准尺及水平直线法检查、调整其水平度和垂直度。调整好以后用圆钉将其钉固在木楔上。

5)安装板材：按设计尺寸将剪裁好的板材安装在木龙骨上。
5、质量控制要点:
1)木制品安装应与基层连接牢固，预埋件位置准确。

2)木制品加工尺寸准确，安装牢固。

4.4.4.1 石材地面施工

1、材料要求：

其标准应遵循国家工程技术规定的相应材料标准。

2、施工要求：

相应严格遵循《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001)中相应的施工验收规范要求。
3、施工工艺流程：

地面清理 → 找规矩 → 试拼 → 板块铺贴 → 清理、打蜡

4、施工操作要点:
A. 板块地面在铺砌或铺粘之前，应检查并掌握楼、地面垫层的平整度,然后清扫基层。
B. 根据标准线确定铺砌顺序和标准块位置。在选定的位置上对每个房间的板块，应按图案、色泽和纹理进行试拼。试拼后按两个方向编号码放整齐。
C. 铺设时水泥砂浆结合层，应严格控制其稠度，以保证粘结牢固及面层的平整度。结合层宜采用干硬水泥砂浆。为了保证干硬性水泥砂浆与基层的粘粘结效果，在铺砌前，基层（或找平层）上刷一遍水灰比为0.4～0.5的水泥浆，随刷随摊铺水泥砂浆结合层，以保证整个上下层之间粘结牢固。

D. 铺设干硬性水泥砂浆结合层后，即将平板块材安放在铺设的位置上，对好纵横缝，用橡皮锤（或木锤）轻轻敲击板块料，使砂浆振实，当锤击到铺设标高后，将板块料搬起移至一旁，详细检查砂浆粘结层是否平整、密实，如有孔隙不实之处，应及时用砂浆补上，最后浇上水灰比为0.4～0.5的水泥浆,才正式进行铺贴。
E. 正式镶铺时，要将板块四角同时平稳下落，对准纵横缝后，用橡皮锤轻敲振实，并用水平尺找平。锤击板块时注意不要敲砸边角及敲打在已铺贴完毕的平板上，以免造成空鼓。
F. 板镶铺完毕后，3天内禁止上人走动。
G. 板块铺砌后，待结合层砂浆强度达到60～70％方可打蜡抛光。

5、质量控制要点：

1)石材铺设前应试拼。

2)石材铺设中应严格的控制平整度。

3)板镶铺完毕后，3天内禁止上人走动。
4.4.4.6 防静电活动地板

材料要求：

其标准应遵循国家工程技术规定的相应材料标准。
2、施工要求：

相应严格遵循《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001)、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）中相应的施工验收规范要求。

3、施工工艺流程

基层处理→安放橡胶垫条→ 安装可调节金属支架→抄平→安装横梁→活动板块安装→固定、收边→修整、清扫

4、施工要点：

活动板块与横梁接触搁置处应达到四角平整、严密。

当活动地板不符合模数时，其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割边不经处理不得镶补安装，并不得有局部膨胀变形情况。
活动地板在门口处或预留洞口处应符合设置构造要求，四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹，胶条封边应符合耐磨要求。
4.4.5.2 乳胶漆施工
1、材料要求：
其标准应遵循国家工程技术规定的相应材料标准。
2、施工要求：
相应严格遵循《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001)中相应的施工验收规范要求。
3、施工工艺流程：
清理→填补缝隙，局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→干性油打底→第一遍涂料→复补腻子→磨平(光) →第二遍涂料→磨平(光) →第三遍涂料
4、施工工艺操作要点：
1)涂装墙表面时，应先用钢片灰刀将浮砂等污物铲刮干净，并用砂浆磨光，扫净，而后再进行施工。
2)墙面涂2～3道乳胶漆，第一道漆中可加入10～15％水调稀，第二道漆中可加5～8％水调稀。
3)调稀乳胶漆时，应用适量水调稀，而不能用有机溶剂乱调。不同型号乳胶漆不能相互混溶，以免出现质量差错。
5、质量控制要点：
1)刷涂乳胶漆时，要用滚筒从上向下纵行涂刷，或每处来回涂刷次数过多，以免影响漆膜美观。
2)在使用乳胶漆的过程中，应边用边搅拌，以免颜料沉淀，造成颜色不均。

移门升级改造施工（工艺）？

会议室入户门（地弹门工艺））？

5.成品保护措施

对成品的保护管理措施
1.1对所有进场施工人员的成品保护培训、教育，在主观上建立成品保护意识。指定专人专职负责成品保护工作，建立确实有效的奖罚制度。

1.2施工现场建立临时材料堆放仓库，杜绝材料现场运输和堆放对成品造成的破坏。

1.3严禁在成品、半成品上乱涂乱画，如有必要应在不影响成品完成界面的情况下有组织的标记。

1.4材料加工平台须按规定铺木工板及无纺布，并注意不得有杂物，严禁在平台上拖动、碰撞材料，所有材料移动须垂直抬放。

1.5保护管理:采用“护”、“包”、“盖”、“封”等保护措施，对已完工产品、成品、半成品进行防护，并由各分包责任专人巡视检查，发现有保护措施损坏的要及时恢复。

1.6装修施工临时用水、用电及接水、接电要有控制，不能超荷。污水排放要有组织、有控制进行，避免污水污染施工成品或设备。

1.7由于办公区域白天需要正常办公，对文化墙等夜间未施工完成半成品，现场采用可移动式遮挡支架进行防护，保证办公区域的美观度。

1.8在夜间施工过程中，为保证施工区域周边成品不被污染及破坏，对施工区域进行施工封闭及隔离，白天在进行拆除及施工垃圾清理，不影响正常办公

二、施工进度以及保证措施

1. 施工进度计划

本装饰工程的总工期在经过我公司施工、技术以及材料部门的多次研究商榷后，决定凭借公司强大的施工技术力量和多年的装饰工程经验，以及在各部门间密切的配合下，完全有可能，也有信心将本工程全部装饰施工在甲方要求的工期之内顺利完成。

2. 进度计划保证措施

2.1 本工程配备装饰施工经验丰富的项目管理班子,公司各职能部门对本进度计划全力支持，以保证工程各工序顺利开工并按时完成。
2.2 充分发挥我公司施工组织管理的优势,由管理人员对各道工序进行全过程控制,在做好成品保护的前提下,促使各个工序以最大限度进行合理搭接，保证施工流水能按计划正常运转，以提高工作效率，提高工作效率确保工期目标实现。
2.3 严格把握工程的进度控制,把材料供应商的生产供货能力纳入控制范围,做好配合工作，加强整体观念，以保证工程流水作业



