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第一章 工程概况、原材料的供应及其检验计划

一、编制依据
1、淮安新城房地产开发有限公司和江苏永勤工程管理有限公司提供招标文件和图纸文件。

2、淮安市建筑设计研究院有限公司设计的（诗书雅苑）23#、24#主楼淮中新城校区东南角地块房地产开发项目工程土建施工、水电安装工程施工图纸；

江苏省第二建筑设计研究院有限公司设计的地下室人防。

3、技术规范

本工程采用的技术规范为国家现行的相关法律、法规及省、市或行业的工程建设标准、规范。

对施工工艺的技术要求：

(1)要求尽可能采用新的成熟的施工工艺、优质材料，确保工程质量。

(2)妥善处理好污水、污染、噪音等，确保施工现场整洁。

(3)不得影响四周建筑物安全。

4、文件技术资料

(1)本工程土建施工、水电安装施工图纸。

(2)现行有效的法律法规、施工验收规范及操作规程。

(3)有关新技术新成果及类似工程施工经验资料。

(4)本工程三通一平条件已具备。

(5)江苏省建筑施工文明工地检查标准要求。

(6)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。

(7)本公司的技术素质及施工能力。

(8)本公司各项施工、质量、安全、技术管理制度。

二、编制说明
1、合同范围：土建施工、水电安装工程。

2、本施工组织设计编写内容：土方开挖开始至装修及安装结束竣工为止。

3、工期：招标文件要求工期395个日历天。具体开工以发包人发出开工令为准。如施工季节与方案不相符，按季节性施工措施另行调整编制。

4、质量等级：一次性验收合格。

三、工程概况

工程名称：淮阴中学新城校区23#、24#楼教师公寓

建设单位：淮安新城房地产开发有限公司

设计单位：淮安市建筑设计研究院有限公司

本工程为淮中新城校区东南角地块房地产开发项目工程（诗书雅苑）工程，下面根据设计施工图纸对本工程概况进行描述。

23#楼

总建筑面积为12219.755平方米，地上17层，地下为人防地下室，建筑结构形式为框架—剪力墙结构。

24#楼

总建筑面积为7097.15平方米，地上17层住宅，地下为人防地下室，建筑结构形式为框架—剪力墙结构.

  四、主要结构部分概况

两栋拟建楼除特别说明外，结构部分基本相同

建筑结构的安全及设计使用年限

本工程建筑耐火等级为二级，安全等级为二级，抗震烈度为7度，地下室防水等级为Ⅱ级，屋面防水等级为Ⅱ级，使用年限为50年；自行车库以下的地下室为人防地下室。

五、建筑部分概况

两栋拟建楼除特别说明外，建筑部分基本相同

1、楼面

楼面一：水泥楼面，做法为20厚1:2水泥砂浆找平，压实抹光；水泥浆一道；现浇钢筋混凝土楼板。用于封闭楼梯间。

楼面二：防滑地砖楼面（带防水层），做法为8-10厚地砖楼面，干水泥浆擦缝（地砖不贴）；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；1.5厚聚氨酯防水层；1:3

水泥砂浆找坡层，最薄处20厚抹平；水泥浆一道；现浇钢筋混凝土楼板，随捣随抹。用于厨房、卫生间、阳台。

楼面三：水泥楼面，做法为现浇钢筋混凝土楼板，随捣随抹。用于除卫生间、厨房、阳台外的住宅室内地面。

楼面四：地砖楼面，做法为8-10厚防滑地砖，干水泥浆擦缝（地砖不贴）；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；水泥浆一道；现浇钢筋混凝土楼板，随捣随抹。用于公共走道、前室、门厅。

2、内墙

内墙面一：涂料墙面，做法为5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆找平，刷内墙涂料；9厚1:1:4水泥石灰砂浆打底扫毛或划出纹道；刷素水泥浆一道；3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛。用于除厨房卫生间之外的墙面。

内墙面二：瓷砖墙面，做法为5厚面砖白水泥擦缝；5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层；刷素水泥一道；9厚1:3水泥砂浆打底扫毛。用于厨房卫生间，1-2由住户自理。

3、外墙

外墙一：涂料墙面（KY-A增强纤维复合保温板），做法为外墙涂料饰面； 5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层；3厚专用粘结剂；20厚岩棉 +7厚纤维板；3厚专用粘结剂；20厚1:3水泥砂浆找平层；200厚混凝土空心砌块；20厚1:3水泥砂浆找平层。

外墙二：涂料墙面（KY-A增强纤维复合保温板），做法为外墙涂料饰面； 5-8厚粘结砂浆层；10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层；3厚专用粘结剂；20厚岩棉 +7厚纤维板；3厚专用粘结剂；20厚1:3水泥砂浆找平层；200厚混凝土空心砌块；20厚1:3水泥砂浆找平层。

4、冷桥：涂料墙面（KY-A增强纤维复合保温板），做法为外墙涂料饰面； 5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层；3厚专用粘结剂；20厚岩棉 +7厚纤维板；3厚专用粘结剂；20厚1:3水泥砂浆找平层；200厚混凝土空心砌块；20厚1:3水泥砂浆找平层。

面砖饰面，做法为面砖饰面； 5-8厚粘结砂浆层；10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层；3厚专用粘结剂；20厚岩棉 +7厚纤维板；3厚专用粘结剂；20厚1:3水泥砂浆找平层；200厚混凝土空心砌块；20厚1:3水泥砂浆找平层。

5、平顶：

抹水泥砂浆顶棚，做法为白色涂料；2厚面层耐水腻子刮平；3厚基底防裂腻子刮平；刷素水浆一道；现浇钢筋混凝土楼板。用于楼梯间、前室、门厅及公共走道全做。

6、屋面

屋面一： 平屋面，做法为50厚C30细石混凝土(双向配筋)；20厚1:3水泥砂浆； 50厚泡沫混凝土；白灰砂浆隔离层；2.0厚聚氨酯二遍涂膜；20厚1:3水泥砂浆找平；膨胀珍珠岩随打随抹找坡；现浇筋混凝土屋面板；20厚1:3水泥砂浆保护层。

7、门窗

木门、铝合金门窗

滑轴平开窗采用55系列炭灰色5+9A+5铝合金单框双玻窗；推拉窗采用80系列5+9A+5铝合金单框双玻窗（东西南向外窗，阳台均采用）；

木门选用成品木门，所有套内门由住户自理。

六、原材料的供应及检验计划

 1、材料进场计划与材料采购管理措施

（1）材料计划的编制

    建筑施工图预算的工程工料分析是材料部门编制材料工具供货计划的依据。根据施工图、施工组织设计编制该项目（含分包）所需主要物资用量总计划，分阶段列明所需物资的品名、规格、质量、数量以及合同文件与供应协议规定的其他要求，并报业主或业主代表批准。同时根据单位工程施工进度，按月、季、年度编制要料计划进入现场（一般是每月25日报次月的物资供应计划）。

（2）材料采购管理

经业主同意，凡由我方采购的材料，根据工程工料分析表，编制材料采购计划，报公司主管经理审批，指派采购员进行市场调查，采集样品材料必须满足设计和规范要求。向项目经理汇报初选分供方情况并提供三证：营业执照、生产许可证和质量认证书。根据分供方提供的样品及分析比较，最后确定合格分供方，订立采购合同，并对所采购物资进行质量检验、质量跟踪和评价。采购合同中应将对采购产品的检验内容、方式，明确规定，并予实施。

2、施工现场材料进场与检验

（1）对进场物资数量上进行检验

    货物进场时，材料员根据进货通知等交底资料与货物认真核对，收取磅码单，检查质量保证书或合格证。收齐书面资料后，对实物的品种、规格、数量、出厂日期、标识等一一核对，检查实物上的各种标记与发货资料所载内容是否一致。同时做好抽测尺寸、重量的抽测工作。抽测实际尺寸、重量及允许偏差，核实所收货物是否符合合同规定，并做好记录。

（2）对进场物资的质量进行检验与试验

    首先进行外观验收，如发现同样缺陷、多种缺陷和严重缺陷时，认真签定并做好准确记录。然后按以下标准执行验收：

一切原材料、成品（半成品）如：水泥、钢材、红砖和砂石等各种进场材料，必须有出厂材料质量证明（质保书）、出厂合格证和复检报告。

特种材料必须由甲、乙双方共同认可后方可订货和使用，严禁以次充好。承建方负责进场材料的检验与试验，确保质量。

施工中所需复试的材料都要进行取样复试，取样的程序和要求都要符合市质检站的有关规定，在复试合格后方可使用。水泥现场存放期如超过三个月，必须重新取样进行复试，合格后方可使用。

（3）对非甲供材料的检验

经甲方同意，凡由乙方采购的材料设备，在材料设备到货24小时内，通知甲方代表验收。
3、材料进场计划表

	序号
	材料名称
	进场进间
	进场数量
	备 注

	1
	钢筋
	按形象进度
	见预算
	其它材料均根据预算时间进场，确保工程进度。

	2
	木材
	按形象进度
	见预算
	

	3
	水泥
	按形象进度
	见预算
	

	4
	黄砂
	按形象进度
	见预算
	

	5
	石子
	按形象进度
	见预算
	

	6
	砌块
	按形象进度
	见预算
	

	7
	门窗材料
	按形象进度
	见预算
	

	8
	瓷砖
	按形象进度
	见预算
	

	9
	涂料
	按形象进度
	见预算
	


要加强现场材料管理，满足生产和文明施工现场的需要。现场设材料科，配备2名材料管理人员。

4、现场材料堆放标化措施

    必须按施工平面图布置堆放材料、工具，确保现场道路畅通，做到平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物料，建筑物四周应浇筑混凝土散水坡，并保持清洁、干净，做到现场平整无积水，场内排水成系统并畅通不堵。

（1） 材料堆放

    钢筋、水泥、木材分规格堆放，并做好挂牌标识。砂石分类集成堆放成方。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁，灰不外溢，渣不乱倒。

（2）周转设备、工具

    施工设施、设备、大模、砖夹等，集中堆放整齐，大模板成对放稳，角度正确。脚手扣件分类分规格集中堆放，竹木杂料分类堆放，规则成方，不散不乱，不作它用。

（3）水泥库

    同批进场的水泥集中堆放，不同批进场的水泥不混放，分清标号，堆放整齐。水泥桶中的水泥需用清后加灌。有制度、有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，账、卡、物相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

（4）构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐，楞木垫头上下对齐、稳定，堆放不超高。钢材、成型钢筋分类集中堆放，整齐成线。门窗框扇、木制品分别按规格摆放整齐。木制品要防雨、防潮、防火，并有相对措施和设备。埋件铁件分类集中，分格不乱，堆放整齐。特殊材料（包括安装、装潢、装饰、保温及甲供、自购）均要按保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

第二章  施工队伍人员及施工机具配置方案

一、项目部施工管理和技术人员配备网络

[image: image1][image: image2][image: image3]
二、项目部管理班子配备、素质及管理情况

该工程按项目法组织施工，由公司经理任项目总管，并将委派曾独立负责过省优以上工程施工管理的项目经理与具有丰富施工管理经验与扎实理论知识的副经理负责组织施工，项目部下设若干个职能科室，建立由项目经理领导、项目工程师中间控制、质检员基层检查的三级管理系统，形成横向从整体工程到各分项工程，纵向从项目经理到作业班组的质量管理网络。

项目经理    1人  负责全面工作。

项目副经理  1 人  负责土建安装工程现场施工及管理； 

技术负责人  1人  全面负责工程技术工作

施工员      2人  分别负责土建与安装工程技术、质量、资料等工作

质检员     1人  全面负责土建与安装工程质量

安全员     2人  全面负责工程安全教育、监督

财务预算组  3人  其中成本核算2人，会计1人

材料员      1人  负责工程材料。

 三、管理体制及责任制
项目部职能分配表 

	职能

编号
	职能名称
	项目

经理
	总工

程师
	施工
	质检
	计划

统计
	资料
	材料
	保管
	安全

	1
	管理职责
	★
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	2
	质量体系
	△
	★
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	3
	合同评审
	★
	△
	△
	△
	
	
	
	
	

	4
	文件和资料控制
	△
	△
	△
	△
	△
	★
	△
	△
	△

	5
	采购
	★
	△
	
	
	△
	△
	△
	△
	

	6
	顾客提供产品控制
	△
	△
	
	★
	△
	△
	△
	△
	

	7
	产品标识和可追溯性
	
	△
	△
	△
	
	△
	△
	★
	

	8
	过程控制
	△
	△
	★
	△
	
	
	
	
	△

	9
	检验和试验
	△
	△
	△
	★
	
	△
	
	△
	

	10
	检验、测量和试验设备控制
	
	★
	△
	△
	
	
	△
	
	△

	11
	检验和试验状态的控制
	
	△
	△
	★
	△
	
	
	△
	

	12
	不合格品的控制
	△
	△
	△
	★
	△
	
	△
	
	

	13
	预防措施
	△
	★
	△
	△
	
	△
	
	
	

	14
	搬运贮存、包装防护和交付
	△
	△
	△
	△
	
	
	★
	△
	

	15
	质量记录的控制
	△
	△
	△
	△
	△
	★
	△
	△
	△

	16
	内部质量审核
	△
	△
	△
	△
	△
	★
	△
	△
	△

	17
	培训
	△
	△
	
	
	
	
	
	
	★

	18
	服务
	★
	△
	△
	△
	
	
	
	
	

	19
	统计技术
	△
	★
	△
	△
	
	
	
	
	


说明：主管人员★     相关人员△

2、项目经理部主要管理人员工作职责

（1）项目经理的管理职责

遵守国家有关工程建筑和城市建设管理的政策法规，执行施工及管理规范和企业规章制度，履行承包合同。

根据工程合同规定组织单位工程分包工作，协调与分包单位的关系。

负责督促经办人员及时办理工程变更的技术经济签证，在工程施工准备阶段和施工中向业主联系收取工程价款事宜，组织项目进行成本投入产生的核算工作。

组织编制和实施施工组织设计、施工计划及技术管理，降低成本、采取安全生产措施，坚持文明施工。

制定本项目管理规章制度，加强项目管理和班组建设。

（2） 项目工程师管理职责

在项目经理和上级部门指导下对工程技术质量管理全面负责，是工程质量的直接责任人。

认真贯彻国家技术标准、规范、规程，执行公司及项目有关的技术管理规章制度，接受上级部门的监督检查。

建立健全项目技术质量管理制度、责任制和质量保证体系以及例会制度，负责全面工程质量管理和计量管理工作，处理各种技术质量问题。

主持编制项目工程的施工组织设计，主持图纸会审，做好工程技术交底及安全措施的制定工作。

制定推广“四新”计划和降低成本的技术措施，参加项目经济活动分析，提高技术管理水平。

负责指导项目作业技术管理及质量、安全、试验、计量、油量部门的工作，确保项目技术、质量、效益指标的完成。

协助项目经理抓好文明施工，创标准化文明工地，达到工程验收标准。

（3）主办工长管理职责

在项目经理的领导下直接负责本工程施工计划的落实，并在质量、工期、安全、成本等方面负责接受上级主管部门的监督、检查，使生产顺利进行。

认真熟悉图纸，参加设计交底和图纸会审，严格按照设计图、施工组织设计和规范、规程要求组织施工，做好劳动力、材料机具设备的合理安排和使用，杜绝返工、浪费，保证工程质量、合同工期的实现，提高工程综合经济效益。

向班组作质量、安全、节约、工序的安排和操作规程的交底工作，负责督促检查班组施工前的准备工作，检查施工质量，保证施工顺利进行。

搞好安全生产现场管理，确保取得淮安市建筑施工文明工地。坚持安全生产，杜绝重大伤亡、火灾及设备事故的发生。

开展全面质量管理，坚持三检制，严格计量工作，负责测量放线的复核工作，坚持按ISO9002质量体系要求填写施工日志。

（4）各专业工长的管理职责

认真熟悉图纸，严格按照本工种有关的规程组织施工。

参与本工种施工方案或作业指导书的编制工作，并负责实施。

对操作人员进行安全教育，结合施工图进行不同部位的安全、技术交底、并办好交接手续。

每天按计划组织人员进行施工，对质量、进度进行监督检查，加强对施工过程的管理，不留质量隐患，确保生产顺利进行。

加强对班组的管理工作，尽量不出现质量事故。如出现质量事故应及时汇报处理、总结。

作好本工种施工记录及有关的经济技术资料，整理好送交内业归档。

（5）内业技术员

充分熟悉图纸，参加图纸会审，整理纪要，参与施工组织设计编制，做好室内施工准备，编制预算(内部用)提出材料、半成品、构件等加工计划。

编制月、旬、作业计划，统计填报有关报表。

负责工程图纸领发，办理竣工图。

协助工长解决施工现场技术问题，办理技术核定。

负责工程档案资料的搜集、整理、保管，按质检站及《建筑工程文件归档整理规范》要求提供完整交工验收资料、归档资料。交付业主和公司存档。

（6）质量安全员

全面负责项目质量检查工作。

参与制定、贯彻项目质量安全目标，并协助总工程师组织实施。

负责施工过程中质量安全措施实施情况的监督和检查。

负责各分项工程的检验与质量评定。

负责填写各种质量安全记录，并整理归档。

负责对各施工班组进行安全教育和安全交底。

四、项目管理体系高效运作

1、项目经理部直接隶属公司总部，由公司法人代表授权项目经理处理施工现场一切事务。

2、组织强有力的项目班子，由项目经理选用思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

3、建立健全项目经理、施工、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，定期对各专业进行考核。项目经理、业主或监理认为不称职的管理人员及施工班组立即更换。

4、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定期组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

5、公司每月召开一次现场办公会，重点解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

6、每天下午召开由项目经理主持的班子碰头会，对次日的工作进行协调安排。

7、实行劳动用工管理，选用组织能力强，技术水平高，有打硬仗的人员，建立连续作战的精神，确保工期按时完成。

8、实施目标考核，公司针对本项目制定“工程项目管理责任目标考核法”，以推动项目整体管理水平的提高，激发全体管理人员的工作积极性。

9、工程资金由项目经理部在银行设专用帐户，由项目经理直接支配。若施工过程中出现一时资金短缺，公司提供生产资金确保工程连续施工。

10、项目经理部加强对项目职工进行素质教育，强化敬业精神，提高工作技能。鼓励参战人员艰苦创业，同时提高其福利待遇，让他们以旺盛的精力积极投入工程建设。

11、项目经理部加强同业主、质监站、设计院、监理单位的联系，及时解决工程中的重点、难点问题，保证工程有条不紊地进行。

五、项目经理职责及常驻现场的保证措施

1、项目经理职责

（1）主持项目内多工种多专业施工，并对工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等全面负责，对人、财、物统一调度。
（2）参与制定施工组织设计，编制总体计划及各控制点计划，编制各项施工方案及质量、安全的保证措施，并组织项目部技术人员学习和实施。
（3）根据承包合同，组织编制项目的年、季、月（或周）计划以及劳动力、材料、构件、设备、资金等使用计划，并组织有关部门参与签订责任制合同，并严格履行合同。
（4）组织建立项目班子及各类人员的岗位经济责任制及各项目规章制度，接受有关部门、上级单位、地方主管部门等对工程项目的监督、检查和审计，定期向企业法人代表报告工作，杜绝“以包代管”。
（5）建立项目核算制度，加强预算、成本管理、发现问题及时采取措施，按月召开经济活动分析会，使各项开支按计划有效控制。
（6）加强各类经济技术资料的管理，及时办理各种签证。
（7）负责项目资金的回收。工程竣工后，项目部应积极配合有关职能部门办理工程决算。

（8）负责与建设单位、监理工程师的协调工作。

2、常驻现场的保证措施

（1）组织保证：

    根据项目经理的职责，我公司将选拔技术过硬、思想进步、品质优级的项目经理进驻施工现场，确保工程质量。

    派驻施工现场的项目经理将对本工程项目实行计划控制、生产组织、协调管理等施工过程全面负责。他受企业法人委派，常驻现场以满足安全生产、质量技术、协调周边关系的需要。

（2）制度保证：
 根据项目法施工规定，项目经理作为企业法人代表（或委托人）的代理人，对工程项目实施全面负责。

六、组织与协调
1、与建设单位的工作协调

    任何工程的建设都离不开业主的支持，因此必须做好与建设单位的协调工作：在一些关键部位、关键时候都应与建设单位多通气，作好局部竣工验收工作，对一些重大变更及做好签证手续；对一些专业性强的问题多请教、多学习；根据长期积累的经验，对一些设计或其他原因引起的错误，提出合理化的建议，为建设单位节约每一份资金。
2、与监理工程师的工作协调
（1）在施工全过程中，严格按照经业主和监理批准的“施工组织设计”和“质量计划”进行质量管理。接受监理的验收和检查，并按照监理的要求，予以整改。
（2）贯彻我公司已建立的质量控制、检查、管理等制度。所有进场使用的产品、半成品、设备、材料均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，并按规定在使用前，材料进行物理、化学试验和检测，主动递交检测结果报告，保证工程质量。
（3）按部位或分部项、工序检验质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则。使监理师能顺利开展工作，在现场质量管理工作中，维护好监理师的权威性。
3、与设计单位的工作协调
（1）对施工图，事先进行内部预审，然后提出书面意见，会同业主、设计院、监理等单位进行图纸会审，完善施工图。
（2）对施工过程中出现的情况，除按现场监理、业主的要求及时处理外，还应积极发现并修正可能出现的设计错误。

（3）会同业主、设计院、监理等有关部门按照总进度与整体效果要求，进行局部验收，中间验收及竣工验收。室内装饰采用小样板间形式，经验收合格后，再全面进行。

4、协调方式
   （1）按总进度计划制定控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求。
   （2）每周召开一次由项目经理主持的施工内部协调会，每周参加一次由业主、监理、施工单位参加的外部协调会。共同解决工程中的问题。
   （3）本公司将会同业主不定期的组织对工程节点、工程质量、现场标准化管理、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料以及电器具等的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直至中断合同。
   （4）本项目管理部门以周为单位，提出工程简报，向业主和有关单位反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，及时解决施工中出现的困难和问题。同时，根据工程进展，将不定期的召开各种协调会，以确保工程进度。

七、劳动力计划安排

1、施工主要劳动力安排                      单 位:人

	工  种

级  别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	基础工程
	主体工程
	屋面工程
	装饰工程
	备注

	瓦 工
	120
	130
	90
	
	本计划为各阶段进场人数，各工种劳动人数可根据实际施工需要进行调增，确保工程进度。

	木 工
	140
	120
	60
	50
	

	钢筋工
	145
	140
	80
	20
	

	架子工
	40
	40
	30
	15
	

	粉刷工
	
	
	90
	60
	

	油漆工
	
	
	
	30
	

	水、电工
	20
	20
	10
	15
	

	机电工
	10
	10
	10
	10
	


八、施工机具配置

1、施工机械设备进场计划

	序号
	设 备 名 称
	进 场 进 间

	1
	塔吊
	机械挖土，即进场安装

	2
	井    架
	二层板浇完后

	3
	混凝土搅拌机
	首次浇混凝土前进场

	4
	砂浆搅拌机
	首次浇混凝土前进场

	5
	钢筋机械
	基础工程开工、即进场

	6
	木工机械
	基础工程开工、即进场

	7
	其它机械
	随用随到


2、施工机具配置

	序
号
	机 械 或 设       备 名 称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造
年份
	额定功率(KW)

	1
	塔吊
	QTZ40
	1
	山东
	2009
	40

	2
	塔吊
	QTZ5010
	1
	山东
	2012
	40

	2
	井 架
	J2350
	2
	山东
	2008
	

	3
	混凝土搅拌机
	JZ-350
	2
	淮安
	2007
	5.5

	4
	钢筋弯曲机
	Ф6～40mm
	3
	合肥 
	2008
	3

	5
	钢筋切断机
	Ф4～40mm
	4
	太原 
	2009
	5.5

	6
	卷扬机
	JD1t
	2
	江苏 
	2008
	5.5

	7
	砂浆搅拌机
	200L
	2
	南通 
	2009
	3

	8
	木工平刨机
	MB504
	5
	淮阴 
	2008
	7.5

	9
	圆盘锯
	Ф450
	4
	淮阴 
	2009
	3

	10
	打夯机
	HW280
	4
	上海闸北 
	2010
	3

	11
	插入式振棒
	ZX50
	10
	淮安 
	2009
	1

	12
	平板式振器
	PZ70
	6
	淮安 
	2009
	1

	13
	高压水泵
	11/2GCA
	2
	上海 
	2010
	5.5

	14
	潜水泵
	QY-11/2
	3
	上海 
	2010
	2.2

	15
	交流电焊机
	BX3-300
	3
	上海 
	2010
	21

	16
	对焊机
	UN1-100
	2
	华东 
	2009
	100

	17
	施工电梯
	
	2
	上海
	2009
	


注：如机械设备不充足，可根据施工现场实际情况及时增加。

第三章  施工进度计划及工期保证措施

一、工期目标

1、本工程施工工期确保在395日历天内竣工，招标文件包括的全部工作量。

2、施工进度计划

本工程计划工期395日历天内，开工日期具体以发包人批准的开工报告日期为准。竣工日期以开工报告的批准日顺延395日历天内。

（施工进度计划详见附表）

二、工期进度保证措施

本工程确保在395日历天内竣工。我公司充分认识到本工程项目的重要性与工程的难度，特组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。提倡前道工序为后道工序服务，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证投标工期的实现。

1、劳动力的投入是保证工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

2、用施工进度的两级动态管理来保证工期进度的措施，由公司制定一级进度计划（施工总进度控制计划表）、项目经理部编制二级进度计划（月工作计划），各工作班组编制三级进度计划（周工作计划）。三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制。总计划和月、周计划编制，必须具体、详细，具有实际性和可操作性。

3、根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

4、为有效地缩短工期，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人员尽量取消节假日、休息日。

5、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

6、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

7、组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

三、保证工期进度的管理措施

1、项目部管理人员认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

2、以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，进行实施。

3、以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进行总控制。

4、以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划、分项分部施工进度计划等）。

5、将条款要求，分解纳入相对的分包合同中，对质量、工期、安全文明施工等完全处于承包控制范围之中，确保工程如期完成。

6、施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班组执行。

7、项目部诚恳接受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

四、保证工期进度的材料供应措施

(1)及时准确地向业主提出供料进场计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

(2)在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

(3)协助业主做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失、不浪费。

(4)材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，必须做好日常管理方面的工作。

五、保证进度的工期检查措施
施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统。故在施工组织中应尤为重视。

(1)检查工作制

专业施工员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工点为主的计划执行系与施工员为主的计划检查系这一对统一的工作关系，是保证项目进度计划的重要方法。施工员每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面形式汇报项目经理，以便于工作及时了解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作，及时进行必要的调整。

(2)周汇报工作制

配合双周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位、业主及存档。并提出建议及要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

(3)月、周分析调整制度

项目部按月进度进行分析、总结，并对进度的个别节点调整。进行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及有关人员参加，并将检查分析的结果书面汇报业主、监理单位并存档。

(4)施工日记

施工日记是项目施工中每一天所发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点。由专业施工员对每日发生的事宜及有关工程的情况按施工日记的要求真实填写汇总，书面报送项目经理及资料存档。

(5)加强进度实施

在进度分析总结的基础上对进度的反馈，这就要求根据施工的进度，通过项目部生产协调会改善施工组织，改善施工组织的方法如下：

a.如出现偏差是人为造成，则重点要在管理人员及施工人员身上做文章，改善管理人员工作作风，使之更好的围绕进度工作。若存在施工人员不足，则视其为缺口大，迅速通过现场指挥调入劳动力或实行加班加点，延长作息时间，整顿劳动纪律，提高工作效率。本公司承担过的工程均无因本公司原因拖期，故培养了一批思想觉悟高、业务水平好、吃苦耐劳的职工，放弃休息，实行加班加点，甚至必要时通宵作业都不会有思想问题，这是确保施工进度可靠的保证。

b.及时调配生产机具，以及设备、材料供应，若项目无法调配将及时汇报公司设备供应部门，及时调整和补充施工机械或业务人员。

c.及时改进施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费和返工。

(6)调整进度计划

由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场状况不符，就应及时调整进度计划，同时也要及时积极的进行施工协调，此项计划一般在分析会上做出。

(7)质量跟踪检查

项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

(8)利用现代科学手段，采用计算机项目管理系统进行工程动态管理。

六、施工工期划分

1、施工进度总计划

计划总工期为395日历天内。施工从开工至竣工总体按目标工期进行安排和实施，各分部分项工程工期安排服从总体工期要求，按目标工期及各分部分项工程施工特点，对各分部分项工程进行合理安排，确保各分部分项工程及本标段整体工程按期完成。

2、施工段划分

根据本工程的招标文件及施工图纸，在基础及结构施工过程中，为了保证各工种的工作面和各工种的流水施工，主体结构施工、各工种的工作量情况及结构平面布置情况，划分独立施工段和流水施工段。

本工程施工过程中，将独立单项工程安排有相对独立和各专业施工班组的专业工人组成，完成施工全过程，独立施工段，由各施工班组组织施工，根据住户单元的组合情况再划分流水施工段组织施工。

对于整体工程而言，结合本工程施工工期，各分部、分项均应控制好完成时间。因此，为了使各分部分项工程均有相对充裕的时间来保证工程施工速度和质量，在编制工程施工速度和质量，工程施工进度总控制计划时，要确立各阶段的目标完成时间，阶段目标完成时间不能随意更改。施工设备、资金、劳动力在满足各阶段目标的前提下进行配备，专业之间配合协调，必须合理组织，从严安排，根据总体进度计划的布置，将每个施工段的时间进行倒排，实施立体交叉、平行流水作业的办法，使各流水段紧凑有序地按总计划实施，确保总工期和分段工期按闭幕目标实施。

本方案的工程工期从土方开挖施工至竣工验收，交付使用为止，按施工总承包的原则考虑，施工过程大致可分以下六个施工阶段：

(1)施工准备，包括场地平整、排水、降水。

(2)±0.00以下工程，包括土方施工、混凝土垫层、基础结构、墙施工等；

(3)上部结构施工，包括混凝土主体结构、屋面工程；

(4)内外装饰施工，以及门窗的制作与安装；

(5)水电及设备安装；

(6)室外工程施工。

以上六个施工阶段既自成系统，又相互联系。因此，在施工过程中，大量采用流水、立体交叉、分段作业的方式组织施工，使相关的施工阶段做到衔接紧密、穿插有序，以保证工期。

3、施工工期划分

（1）基础工程

本工程采用桩承台及筏板基础。根据后浇带及结构变形的设置和上部主体结构施工段施工的需要划分流水段组织施工。

（2）主体结构工程：

主体框架-剪力墙结构，根据结构平面布置的特点，按结构变形缝划分为三部分组织施工，以便于主体结构施工期间的施工段划分，每个施工段从基础工程到主体结构、装修工程等项目均以施工段为单位进行流水施工，在项目部内根据实际需要进行调整，以便施工。

以专门设置的施工缝划分形成的多个流水施工段，在主体结构施工过程中进行分段施工。针对每个施工段，再根据结构施工专业工种的工作量情况划分流水段施工，除专门划分施工缝外的主体结构楼面、屋面梁板混凝土均应一次浇筑完成。

（3）装饰装修工程：

装饰、装修阶段的工作面相对较大，各道工序施工可根据具体情况进行合理穿插交叉流水作业。

（4）水电工程，主体阶段插入预埋，按土建进度及时跟踪安装。

安装工程在施工工程中不单独安排工期，以土建工程作为工期控制目标。

（5）扫尾阶段，包括试水、试电、验收、修复等。

进入各个施工阶段，项目部应按总的施工进度部署，适当考虑劳动力基本均衡和必须的技术间歇。

根据结构平面布置情况，基础阶段按施工段划分进行。

地面以上主体工程除按独立施工段外，根据楼层平面布置具体情况划分较小的独立施工段和流水施工段，可沿一个方向进行模板施工和钢筋绑扎的工种间交叉流水作业，结构变形缝分界的各个部分混凝土一次浇筑完毕。

内装修在结构工程条件允许的情况下组织施工，外装饰由上向下进行。

工程一开工，根据本设计总体进度计划再编排相应详细的施工进度计划网络图，网络计划中，每一节点都计算出了相应的最早完成时间，最迟必须完成时间，张贴上墙，在施工中必须参照执行。

施工过程中，按照总计划的控制和具体情况分阶段分项工程进度计划，并根据实际不断检查、调整、调度，使总计划得以实现。

(6)其它

通过划分独立施工段和流水施工段，整个工程的施工过程中，在保证总体工期的前提下，展开流水施工作业，组织各个专业、各个工种之间的立体交叉作业，使整体工程的工期、安全、质量、文明施工等目标得以实现。

七、施工流水段划分

本工程各施工阶段，项目部应按总的施工进度部署，适当考虑劳动力和基本均衡和必须的技术间歇，编排相应分部项工程的施工进度网络计划。

1、根据施工段的划分，开工后即应按施工段的划分安排，进行挖土、基础及主体结构施工。

2、基础施工过程中，根据结构平面的布置情况，划分为多个较小的流水分区，对垫层浇筑、钢筋绑扎、模板安装等工序进行分段施工，基础等混凝土在相应的整体结构范围内一次完成，减少或避免留置施工缝。

3、按主体结构施工所划分施工段，施工时将工序进行适当错开，以调节资源的进场紧张度，以后浇带及结构变形缝为界的混凝土浇筑工序必须一次完成。

主体结构工程

（1）施工段划分：

主体工程，仍然由施工段的划分为原则组织施工，本工程除专门设置施工缝划分流水施工段外，其他部位楼面梁板混凝土一次完成。

（2）施工段内的流水作业：

据测算，框架结构的主体结构施工的四大主要工序为：墙体砌筑、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑，其中墙体砌筑、钢筋绑扎和模板安装的耗工量与混凝土浇筑相比，相对较大，是主体工程施工的三大主导工序。因此，根据主要工种及结构平面面积等具体情况再分为两个至三个施工流水段。各工种在多个流水段之间交错流水作业。

将每个流水段内的钢筋绑扎、模板安装等工序进行工序间交叉流水作业。每个施工段内混凝土浇筑一次完成，不再划分工序间流水。

（3）周转材料供应和工种配备：

充分利用本工程各独立施工段面积仍较大的优势，在确保模板、承重脚手架等周转材料供应满足使用要求的前提下，开展大面积的施工，使本工程主体施工在工种和工序间流水，每个浇筑层的周转材料均按整个楼层的需要量配备，满足工程的需要。

模板及承重支撑周转材料按配置三套考虑，主体结构施工阶段，所有周转材料全部进场，因此，必须计划好每天的需要量，按需要量及品种配置好进场，满足使用要求，应避免不按计划进场，形成现场大量堆积或无材料供应的不正常状况。

按工序要求配备相应工种进场施工。墙体砌筑、模板安装和钢筋绑扎等工序采用多班组同时施工，以保证在所划分的施工段上全部有人作业。

在整个浇筑层不同工种的工作面上，都有相应工种的施工人员在施工。在环保和业主允许的施工时间内，所有工作面均有人作业。

5、装饰装修工程：

本工程内外装修等作业项目多、工作量大、质量要求高，首先在主体结构施工阶段，特别是主体结构施工阶段，计划对主体工程进行分次施工，主体结构完成后进行一次验收，经初步验收后（采取分两次主体结构验收，其中第一次为初步验收，第二为整个楼主体结构的验收），在确保主要结构质量的前提下，安排内装修队伍进场施工。

在主体结构施工阶段，内墙装修由下向上进行，主体结构完成后开始外装修工作，外装饰由上向下进行。

内装修项目施工应按耗工量大的工序作为主导工序，同时考虑总体施工顺序、相互污染的可能性等因素，应先安排内墙面和顶棚面粉刷项目施工。

总之，内装修作业应先完成水作业项目，后完成干作业项目，为了方便各工种施工，在实际施工调度中，应采取每一个楼层完成一个项目的施工，楼层中某一个项目完成后，转交给下道工序施工，既能保证质量，又减少了互相干扰和发生质量问题的相互扯皮，直至某一个项目全部完成后退场。

外墙面装修项目，主要为饰面施工，装修标准高，耗工量大，与普通粉刷相比施工周期长，必须安排好外装修施工队伍，在确保施工质量的同时，保证外装修的施工工期尽可能缩短，减少外脚手架和垂直运输机械的投资。

6、水电安装工程：

水电安装施工在基础结构施工及主体结构施工阶段主要为配合土建施工完成预留、预埋等工作，在进入装修期后，根据墙体砌筑及楼层装饰装修的完成情况逐渐进入管线、管道安装，穿线及各类实物安装阶段，在整个施工过程中，土建施工应根据安装工程具体要求提供相应的工作面和工作时间，保证预留、预埋工作的完成，进入实物安装阶段后，应提供安装工作面和安装时间，土建与安装应相互配合完成，并根据土建施工实际情况及安装工作内容等安排立体交叉作业，保证土建施工与安装作业互不干扰或干扰很小。对总体施工进度没有影响。

7、其它

在各施工阶段，根据本工程总体进度计划、各阶段的分工种实体工作量，再编制出相应独立施工段、相应施工阶段的更详细的施工进度网络计划，在网络中，每一节点都计算出相应的最早完成时间，最迟必须完成时间。在施工中参照执行。同时按照总计划的控制和具体情况分阶段安排分项工程进度计划，并根据实际不断检查、调整、调度，使总计划得以实现。

八、采取相应措施,避免因周边环境因素对工程进度的影响

根据环境保护标准，我公司的环境保护方针为：守法、防污、降耗、不断追求环境优化措施，构筑绿色工程，在本工程施工中，我司项目部采取如下环境保护方法：

根据现场情况，为了不影响周边居民日常生活，采取隔离措施。

组织施工的同时，建立环保管理网络，落实环保责任制，各司其职，努力做好施工现场的环境保护工作，建立环保监测点网络。（见附图）
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第四章  施工质量保证措施及管理体系
一、质量管理体系

我公司将严格按照国家、国际质量保证体系认证标准以及本公司各有关程序文件要求，并根据本工程的特点，对该项目的施工全过程进行控制。

质量管理体系运行图


二、工程质量目标

工程质量的总目标：一次性验收合格。

三、设立质量控制点

质量控制点设置计划

	序号
	质量控制要点
	责任人
	主要控制内容

	1
	设计交底、图纸会审
	项目工程师
	图纸、资料是否齐全，能否满足施工要求；了解设计意图，提出疑难问题；
对图纸的完整性、准确性、可行性进行自查

	2
	钢筋连接、焊接
	专业工长 
	原材及配件合格证、复试报告；
操作人员持证上岗；  焊接机械工艺参数；专题施工方案；  试件送样受检。

	3
	屋面防水
	专业工长
	原材合格证及复试报告；
操作人员上岗证；     专题施工方案。

	4
	物资进货检验
	 材料员
	原材质保书、主品合格证；
分类堆放，建立台账；     取样复试。

	5
	各分部分项工程技术交底
	各专业工长
	图纸规范要求；      各工种交接检查交底；冬雨期施工措施；
轴线标高尺寸、预埋件、预留洞位置。

	6
	测量定位放线及轴线、标高控制、沉降观测
	项目工程师
项目工长
	定位测量及图纸复核；  定位放线复核计划；沉降观测记录及复核。

	7
	分项工程隐蔽验收
	专业工长
	分项工程隐蔽验收计划；
隐蔽内容、质量标准及隐蔽验收记录。

	8
	分部项工程质量评定
	专职质检员
	严格执行质量评定标准；
质量问题整改；      质量评定记录。

	9
	预埋件
	专业工长
	轴线位置；截面尺寸；验收记录。


四、克服质量通病保证措施－人力

1、成立创优领导小组

为确保工程质量，我公司在项目上成立由各方组成的创优工作领导小组，有利于问题及时有效地处理和矛盾的协调解决。因此我们将在此项目上建立创优领导小组，领导小组的工作实行例会制度，每周半月活动一次。

2、选好管理人员

通过招标、竞争上岗等方式引入竞争机制，选择有实力、有信誉、有良好业绩的施工人员，为保证工程质量打下基础。在全公司范围内挑选有学历，有丰富施工实践经验的同志承担现场的管理工作，实行竞争上岗；

3、选好劳务人员

认真选择劳务队伍和人员。在与我公司多年合作并有良好信誉的劳务方中，通过质量招标选择劳务人员，并配备必要的自有劳务人员。

五、克服质量通病保证措施－其它

1、周转材料、工程设备进场验收程序：

进场的材料、设备要进行验收。不合格的材料、设备不得投入使用。所有工程材料、设备均应有质保书／出厂合格证。同时对进场的材料和设备要按规定进行抽检和复试，经复试合格后才能用于工程之中。复试工作必须实行“见证取样、送样”。

2、施工过程控制程序

在施工过程中，我们除了严格按ISO9001质量保证体系执行外，还将重点控制好以下几个方面：

3、施工设备的维护、保养

进场的机械设备如塔吊、井架、搅拌机、供水、供电设备等要保养、维护好。保证其处于良好的工作状态。以保证有连续性工艺要求（混凝土浇筑）的分项工程能正常进行施工。

4、施工人员持证上岗

进场的专业队伍及操作人员必须持有有效的资质证书和上岗资格证书，不符合要求的队伍及无证人员严禁上岗操作。对现场的一般作业人员要进行必要的培训，在施工中严格监督，发现问题，立即令其整改。

5、施工过程的检验与试验

认真进行自检、互检、交接检。现场质量员要严把质量关，认真进行专职检。开展“下道工序就是用户”的活动，不符合质量标准的，“用户”可以拒绝验收，坚决返工直至达到要求为止。自检、互检、交接检由施工员组织各班组进行。专职检应在“三检”合格的基础上进行。专职检合格后，才能报请监理进行验收。未经检验（验收）合格的工序一律不准转序。外墙墙洞、拉墙筋、门窗周围塞缝、铁件防腐、穿楼面管道、墙洞一定要进行隐蔽验收，屋面要做蓄（淋）水试验。

6、认真进行技术复核

对工程平面控制网，标高控制，轴线，标高，设备基础位置及施工过程中的工艺中心线（如模板线、墙线、控制楼面混凝土浇筑的标筋等）预留洞、预埋件（管）位置、标高等要由质量员进行复核。经检查无误后签署意见并报项目工程师批准方可转序，否则一律不准转序。对各专业施工员的翻样图、料单、加工单、委托单等也必须经质量员复核，项目工程师批准后方能执行。关键项目（平面控制网、标高控制、轴线、标高等）要报请监理进行复核。

7、加强技术交底

加强技术交底工作。在每道工序施工前，先做技术交底工作。技术交底要结合翻样图进行，可根据情况采用口头、示范、书面等形式。交底要详细，避免简单化。要求操作者“三上墙”，即操作者姓名、质量标准、质量偏差标识在操作对象上。交底的内容包括：

（1）施工图的内容、工程特点、图纸会审纪要等。

（2）施工方法、顺序、质量标准、安全要求。

（3）各工种、工序交叉作业可能发生的技术质量问题及对策。

（4）标高、轴线、预留洞、预埋件的位置。

（5）新技术、新材料、新工艺的应用要点。

（6）原材料的规格、型号、标准和质量要求。

（7）雨季、暑期施工措施。

（8）关键部位及特殊过程的技术问题。

8、实行样板引路

实行样板引路制度。对重要分项工程，施工前挑选有经验的老师傅先做样板，以实物交底。做到砌墙有样板墙，抹灰有样板间，装饰有样板房，贴砖有样板块。经项目部检查，创优领导小组同意认可后，方可大面积展开。

9、加强工序控制

加强对工序的控制。工序的质量，形成了工程的质量。没有好的工序质量，就没有好的工程质量，因此加强对工序的控制是工程质量上台阶，上水平的一个关键，对工序的质量控制，我们将采取序前预防、序中控制、序后检查的三阶段控制法。即在上一工序结束后，下一工序开始前的工序准备阶段先要对上一工序存在的偏差进行处理，防止问题积累，然后针对本工序可能出现的问题制订预防措施。工序实施过程中，按措施执行。管理人员还要跟踪检查，发现质量波动及时采取措施，以保证工程质量稳定。工序结束后，进行检查验收并总结经验，不合格不准转序。在工序控制中，我们特别强调序前预防和序中控制两个阶段，这时工序质量还没形成或没完全形成，要重点进行控制。

六、实行项目质量目标管理

1、明确工程质量目标

项目部签订责任状，奖罚有力，确保工程质量。

2、严格质量标准

    我们的质量标准将高于国家标准，将在项目上开展“测点比零”活动。细部处理将开展QC小组活动，想点子、想办法、增加科技含量。使细部更美观、更艺术。三小间的工程质量要同正式房间。国产装修材料也要做成精品。

3、分解落实质量责任

    以项目经理为第一责任者，把施工全过程的工序进行分解，落实质量责任。使每个人心中都明白自己应做什么？怎么做？负什么责？做的工艺标准是什么？做不好会受到什么处罚。从分项工程到分部工程真正形成一个严密的质量管理工作体系，一旦发现质量波动和变化，便可查清楚责任，落实整改。在落实质量责任时，通过总结正反两方面的经验，更好地体现和提高工程质量，进行动态的管理和控制。

4、严格检查管理

（1）严格检查制度。每天质量员、施工员跟踪检查，质量组每月全面检查。公司质量处派人驻现场检查。检查结果张榜公布。实行劳动用工按质论价，管理人员的工资奖金均与质量挂钩，奖罚兑现。

（2）严格执行施工前“四认真”，施工中“十必须”，施工后“三不得”即：

    A．施工前“四认真”：

    a、认真进行合同交底。

    b、认真进行图纸会审。

    c、认真编制施工方案。

    d、认真进行定位放线。

    B．施工中“十必须”：

    a、必须坚持按图纸、规范。按施工方案进行施工。

    b、必须做好工程隐蔽验收工作。

    c、必须加强对加工件、原材料的检验和复验，坚持先试验后使用。

    d、必须按标准进行检验和评定。

    e、必须认真做好水电与土建的配合。

    f、必须按规定进行材料代用、图纸更改和变更。

    g、必须重视质量通病的预防。

    h、必须做好成品保护工作。

    i、必须推广应用建设部推广的十项新技术。

    j、必须按档案管理工作要求，做好工程技术资料的收集整理工作。

    C．竣工后“三不得”：

    a、技术资料不全不得提请验收。

    b、未经公司自检通过，不得提请验收。

    c、未经验收的工程不得交付使用。

5、合理安排工期，保证工程质量

    为保证装饰施工有足够的时间，我们在工期安排上将合理组织尽量压缩主体工期。装饰工程施工提前穿插介入，以争取更多的时间进行装饰施工，保证装饰工程的质量。

七、质量问题防治措施

1、防止钢筋位移的措施：

（1）在柱钢筋外伸部分加一道临时箍筋，按图纸位置安好，然后用撑板、铁卡或木方卡好固定，确保钢筋上部不形成自由端。

（2）注意浇捣操作，尽量不碰撞钢筋，浇捣过程中由专人随时检查，及时校正。

（3）垫足够的砂浆垫块，并检查厚度是否准确，使用塑料保护卡。

（4）板上层钢筋有可能随混凝土浇捣而下沉时，采取必要措施，如利用一些套箍或钢筋制成支架，防止其下沉。

（5）所有电管、水管必须预埋，严禁在墙面、楼面上打洞开槽。

2、制作一些专用工具

阴阳角抹灰、批磨使用专用工具,以保证阴阳角顺直、美观。

八、工程技术资料管理

（1）现场设专职的资料员负责收集、整理工程资料（包括录像带、照片）。确保申报软件资料也过得硬。

（2）每天记录好本单位在现场施工时所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、材料设备进出场、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等内容，并隔天交付公司。我公司汇总施工日记后，作为资料归档备案。

九、其它保证措施

1、建立质量成本台帐，提高质量管理水平

实行质量科学管理，将施工过程中发生的质量成本费用，按照预防成本、鉴定成本、内部故障成本、外部故障成本的明细科目归集，根据现场质量实际支付的内容，来确定质量成本的明细科目，定期进行一次质量成本分析，根据质量成本、核算资料进行归纳、比较和分析，掌握质量成本总额的构成比例，去指导调整现场质量管理的侧重面。同时将质量成本总额控制在一定的百分比以内。

2、加大质监力度

施工班组操作质量是确保工程质量的关键，质量组织体系中各分项负责人应严格按质量责任制指导监督施工班组，做到事前把关，要严格执行自检互检制度，上道工序为下道工序负责，下道工序做好上道工序的产品保护，树立“质量严格苛求，产品用户满意”意识，最终产品质量由质量员把关，未经质量员认可的外包任务单不得结算。各分项施工前要做到：有质量技术交底、有工序控制、有标准验收、有奖罚措施。

3、实行质量反馈制度

在施工过程中，当提出口头整改令而未全数整改，此时应向施工班组开列书面质量整修单，并要求有整改回复单，通过复验，将质量问题真正消灭在分项施工结束前。

十、现场质量检测的内容

根据本工程的结构类型、质量目标要求，建立本工程在实际施工操作过程中的质量检测方法、制度，强调“以人为核心，以预防为主”的原则，以施工技术、质量验收规程、规范为依据，从对投入原材料的质量检测开始，到施工中间每一分部分项的质量检测直至施工完成，进行现场全过程的质量检测。

1、在开工前的检查，即检查本工程是否具备开工条件，开工后能否保证工程质量。

2、在工序交接时的质量检测，是属于本工程重要的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职质量员进行工序交接检查。

3、隐蔽工程的质量检测验收，凡是属于隐蔽工程的均应检查确认后方能掩盖，如本工程混凝土浇捣前钢筋工程、各类预埋件等项目的质量检测。

4、各检验批分项、分部工程质量检测，即在施工过程中对于每一分项分部的施工过程质量控制。

5、已完项目成品保护检查，即检查成品有无保护措施，或对其保护措施是否可靠。

6、现场质量检测的具体方法

（1）目测法：即根据质量标准进行外观目测或触摸、敲击，可采取看、摸、敲、照四种手段。在本工程中的砖砌工程外表是否洁净，灰缝是否横平竖直、内墙抹灰阴阳角是否平直等可采取看的方式；地面有无起砂、油漆的光滑度等可采取摸的方式检测；对难于看到的地方可采用镜子或灯光照射来检测。

（2）实测法：即通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的允许偏差对照的方法进行检测。可采取靠、吊、量、套四种方式。其中靠是采用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度；吊是采用托线板以线锤吊线检查垂直度；量是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差；套是以方尺套方，辅以塞尺检查，如对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度等项目的检测。

（3）试验检测：即通过试验的手段，才能对质量进行判断的检测方法。如对钢筋接头进行拉力试验，以检测焊接质量，对进行场的多孔砖进行抗压强度测试，检测其是否质量合格。

7、为保证工程检测精度，本工程所配备的检测检查仪器每年都必须通过国家法定计量检测部门进行测试鉴定。

8、常用检查工具配备到施工班组，如自格网，拖线板，钢卷尺，线锤等，检查仪器由工地技术员以上人员保管使用，专人专职，保证测检成果精确。

十一、计量管理

凡进入现场使用的计量器具，包括水准仪、经纬仪、压力表、兆欧表、接地电阻等，均按本公司《计量器具管理目录》规定执行周检和抽检，以保证计量器具处于良好的状态，从而保证原材料及工程施工质量，禁止不合格或超周期计量器具流入一线使用。现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏，损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。混凝土后台上料的计量器具需要经常检查核对，确保混凝土配合比的计量准确。

十二、竣工图的编制审核

（1）需要建设单位提供三套新蓝图作为编制竣工图用。

（2）根据设计变更、图纸会审、会议纪要及书面指示、技术核定单编制竣工图，并及时汇总。

（3）根据市档案管理文件的要求，对竣工图进行审核、汇总装订成册。

（4）工程竣工后，将竣工图和工程技术资料一并交给业主。

十三、竣工后对用户的保修服务

1、做好质量回访工作

工程交付后，我们将定期进行质量回访工作，了解业主意见和需要，解决业主的问题。满足用户的需要是我们的一贯宗旨。我们保证做到，“业主想到的，我们做到；业主没想到的，我们预先想到。”

2、实行产品保修制度

按照国家有关规定，我们的产品实行“保修期保修、保修期跟踪服务”制度，凡属施工质量问题，我们实行免费保修。在保修期内，我们定期上门回访，征求意见。保修期外，我们也将定期回访，以便为业主提供更好的服务。
第五章  主要施工方法及重要部位的施工方案
一、土建各分部分项工程

(一)概述

根据本工程的结构特点，对测量控制、基础工程、钢筋工程、模板工程、钢筋混凝土工程、砌体工程、装饰工程、屋面工程施工采用相应的施工技术措施。

（二）工程测量

1、测量准备

测量人员提前进入现场，熟悉图纸和场地，办理好控制点移交手续，根据要求将控制点引测至安全通视的地方，作为工程控制的校核依据，建立本工程的轴线控制网。

工程测量仪器设备：

名称             规格            数量

经纬仪            J2             1台    

全站仪                           1台

水准仪            S1             2台

钢卷尺            50m、5m       2把、4把

塔  尺                           4对

工程测量中所用的计量仪器和设备都必须送检合格后方可使用。使用过程中发现问题及时送修，严禁带“病”作业，给工程带来隐患。

2、定位放线

根据施工总平面图中拟建建筑物和原有建筑物之间的几何尺寸关系，建立本工程的轴线控制网，每个地面轴线控制点要在其延长线上测设两个以上的备用点，作为校核后备用，轴线控制点必须经验收后方可进行下步施工。

3、楼层轴线控制 

 本工程采用J2经纬仪，满足了垂直测量控制精度的要求，且操作简便。在基础施工时，采用经纬仪对轴线进行投测。主楼设立合理纵向、横向控制轴线形成轴线方格控制网，以此为依据，引测出各基础梁、柱等，进行基础施工。

 基础施工完毕后，对轴线进行复核；在二层板施工完毕后，对各轴线进行一次复核，并对测量误差进行复核，并在二层混凝土面上进行弹线复核，弹线及将各条控制轴线弹在各柱上并进行校核，以此为依据，便可进行细部放样。

    上部施工时，按上述轴线正交点，在相距１ｍ的位置埋150×150mm孔洞，轴线从一层用吊线引测，并用经纬仪校核一次。
4、标高控制

根据甲方提供的标高控制点作为原始水准点，经转测到现场可以通视的现有建筑物或构筑物上，定出绝对标高，借此标高控制点引测本工程的地下、地上楼层标高。具体方法：

±0.00以下，将-0.500m控制点引测到周围现有建筑上墙上，然后引测出本工程基础控制标高。根据需要，在基坑内做若干临时水准点，作为控制垫层、地梁混凝土面标高的依据。

±0.00以上，将-0.5 00m控制点引至外侧柱子上，沿建筑物四周弹出1.00m通线，作为建筑物的标准起始标高线。用钢尺沿铅直方向，向上量至施工层，并弹出各层+1.00m的水平线，二层的标高线由起始标高线向上直接量取。

5、沉降观测

沉降观测根据图纸设计要求布置观测点，观测点的布置在施工时会同建设单位、设计单位再定，编号画好平面图，做好原始记录，并在底层施工时布置观察点的埋件。沉降观测点应与建筑物的主体结构可靠连接，采用定型产品预埋，并与主体结构钢筋焊结。主体施工阶段每施工完二层观测一次，第一次观测点安置稳固后及时进行。至装修阶段每两个月观测一次直至竣工。完工当年3个月测一次共四次，第二年6个月一次，第三年起每年一次直到稳定。施工中途停顿，应在停工前，与复工前各观测一次，停工期间每隔3个月测一次。

观测时使用一台S1水准仪，测量工作由专人负责，并作好详细记录。沉降观测采用闭合线路，沉降观测的闭合差值不得大于2mm，若超过应重新观测。
(三)基础工程

1、基坑排水：

本场地勘察深度范围内，地基土自上而下可分为6层。各层土自上而下描述如下：

1、素填土：灰褐色，松散，稍湿，局部很湿，以粉土夹粉质粘土，含植物根茎；

2、粉土：灰黄-灰色，湿，中密，摇振反应迅速，无光泽反应，韧性、干强度低，中等压缩性，局部夹粘土薄层，场区普遍分布；

3,粉土夹粉质粘土；粉土，灰色，湿，中密，韧性、干强度低，无光泽反应。中等压缩；粉质粘土，灰色，软塑-流塑，韧性、干强度中等，切面稍光滑，场区普遍分布，局部呈现互层状；（土工表中粉质粘土指标单独统计，以3-1层记）

4，粉土：灰黄色，湿，中密-密实，摇振反应迅速，无光泽反应，韧性、干强度低，中等压缩性，局部夹粘土薄层，场区普遍分布；

5，粉质：粘贴；灰色，软塑-流塑，无摇震反应，稍有光泽，韧性、干强度中等，该层夹粉土薄层。中等压缩性，场区普遍分布；

6，粉砂：灰黄色，饱和，中密-密实，含云母碎片，低压缩性，土质较均匀，颗粒级配一般，夹粗砂及粘土。本次勘察未揭穿。

5、水文地质条件

本次勘察揭露深度内地层主要为第四系全新统素填土、粉土、粉质粘土及晚更新统粉砂组成。粉土的赋水性一般，透水性好，粘土透水性差，因此场地地下水类型第四系松散岩类空隙潜水。

微承压水主要接受侧向补给，迳流以侧向为主，排泄方式以迳流为主，勘探实测水位标高约为8.95米，结合本工程特点、工程施工时节和成本综合考虑，故选用管井降水施工（具体做法详见降水施工方案）。

2、土方开挖

根据现场的实际情况和业主要求及图纸设计规定，结合现场基坑周边环境实际情况，从可行性的角度出发，确定采用人工开挖与机械开挖相配合的方法。

(1)开工前，必须详细查阅工程地质勘察报告，了解施工范围内土层情况，土壤渗透系数以及场地周围水源、建（构）筑物状况，地下管网和排水渠道等情况，做好各级技术准备和技术交底工作（标高的控制、开挖方案的确定）。

（2）采用放坡方案1：1.25表面喷浆处理或表面浇筑60mm厚细石混凝土护坡，特殊区域采用土钉墙或锚杆进行加固措施（具体施工时，详见编制专项专家认证的施工方案）。

(3)运土车的主要通道，要求现场道路宽≥6米，路基应压实，确保车辆畅通，有地下管线部位，则应铺设钢板，用于保护，防止压坏地下管网。

(4)由项目部指派专职测量人员做好标高、轴线及坡度的控制工作，严禁超深超宽挖掘。

(5)由于机械与人员同时交叉作业，工作面相对较窄，各类机械、各工种要严格遵守安全操作规程，保持相互间的安全距离。机械挖土与人工清槽要采用轮换工作面作业的办法。

(6)机械挖土过程中，配备足够人员，随时清槽修坡，将土送至挖土机开挖半径内；当开挖了一定范围，经业主、监理及设计单位验槽后，立即浇筑素混凝土垫层，直到开挖结束。

(7)为了尽量增大施工作业面，土方开挖时，除预留足够的回填土方外，余土随挖随外运。运土车辆出入大门要垫好草包，以防轮胎污染路面，同时派专人清扫路面泥土。

(8)基坑挖土方时，根据地质勘探报告，如发现有暗滨分布，如遇有暗河、流砂时、地下水等，及时向业主、监理、勘探、设计部门反应，研讨相应的方案措施进行处理。

(9)为防地面雨水及其他外来水流淌灌入基坑，在基坑四周外沿边浇筑一道挡水埂。

(10)基坑施工期间，应指定专人严格按规定做好基坑安全监测工作，并作好应急措施。

(11)土方开挖后及时进行地基验收，基坑底不得长期暴露，更不得积水，以防止产生附加沉降，便于下道工序施工。

(12)基坑边线距已有建筑物和道路较近，应加强对周围建筑物沉降和地下管线等的监测，以确保周围环境安全及施工的顺利进行。

(13)为防止地面雨水及其他外来水流淌灌入基坑，在基坑上表面四边砌筑一道200mm高挡水坎，并做好地面排水措施。

施工保证措施：

   （1）基坑开挖后，若基础不能及时施工，可在基底上留0.3cm土层不挖，以免扰动基坑，造成超挖，待作基础时再挖除。

   （2）开挖的基坑，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合要求。

   （3）相关轴线引桩、标准水准点，龙门板等要注意防护，挖运土时不得碰撞，也不得坐在龙门板上休息，以免影响测量精度。

   （4）土方开挖时，应防止周边临近的建筑和构筑物、道路管线等发生下沉和变形，必要时与设计甲方协商采取防护措施，并在施工中加强观测。

   （5）施工中若发现文物或古墓等，应妥善保护，并应立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工。

（6）基坑积水应及时排出，可在基坑边修一排水沟至集水抗，以便排出。工人在水中清挖土时，不得带电作业，并应做好三级保护。
异常情况处理：

开挖过程中，施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况，出现异常情况，立即报告。

（1）场内如有暗浜或软弱夹层，应将於泥全部清除干净，用砂石分层夯实至设计标高；

（2）开挖过程中如遇滑坡迹象，应立即暂停施工，报告业主并主动采取应急措施，在转移工人的同时，将滑坡现场进行封锁；测量人员根据滑坡迹象设置观测点，以便观测坡体平面及竖向位移，为应急措施提供重要的原始资料。

3、基础验收
基础施工阶段应做好以下三个方面的隐蔽工程验收签证：

  (1)、基坑验槽记录。

  (2)、基坑、基础的轴线标高。

  (3)、钢筋、模板几何尺寸和防雷接地件安装。

4、回填土

满堂基础支撑拆除验收合格后立即进行基坑回填土，按规范要求分层夯填密实。

在回填土时，按每皮250mm回填，每皮夯实四遍，当回土并压实到设计标高后，施工C10混凝土垫层，并砌筑基础梁砖胎模。砖胎模周边土的回填要待砖胎模砌筑成型、内粉完成三天后方可进行，随后施工后道工序。

回填土的密实度控制在大于0.95，施工时通过控制回填土的含水量和干容重来达到。

（四）钢筋工程

由于本工程基础钢筋规格齐全、直径大、用量多，并且梁、板等交接处钢筋重叠复杂，因此钢筋成型前要认真熟悉图纸，了解现场操作面的情况，弄清各部位钢筋的相互位置，结合施工验收规范，详细绘制了各节点处钢筋位置大样。

1、施工准备

(1)按施工平面图规定的位置清理、平整好钢筋堆放场地，准备好垫块，按绑扎顺序分类堆放钢筋，如有少量锈蚀需预先进行除锈处理。

(2)核对图纸，配料单、料牌与实物在钢号、规格尺寸、形状、数量上是否一致，如有问题及时解决。

(3)清理好垫层，弹好墙、柱楼梯等边线。熟悉图纸，确定研究好钢筋绑扎安装顺序。

2、基础底板钢筋的制作成型：

(1)基础底板钢筋按翻样料单所示格式数量制作成型，成型钢筋按吊牌所示顺序分别堆放整齐。

(2)本工程钢筋在底板施工中，根据招标文件要求钢筋直径ф14～ф20采用焊接接头，ф22～ф28采用机械连接故底板钢筋直径大于20mm的拟采用直螺纹接头，直螺纹接头的施工应符合施工规范和质量要求。

(3)本工程采用直螺纹接头的钢筋范围为ф20以上，在钢筋加工成型后，及时对钢筋进行直螺纹加工。加工直螺纹用机械设备为专用设备，由经过培训的操作工人操作（直螺纹接头的各项技术性能和物理指标可经实测抽查取得）。

3、底板钢筋绑扎

在底板混凝土垫层施工后,根据控制轴线弹出底板外围线及柱、墙位置线,并按线部署钢筋绑扎与安装工作。按常规组织施工，首先绑扎电梯井及承台等加深处的双向钢筋，并按照设计要求逐段铺布底筋，自下而上分皮绑扎。绑扎时应事先弹线并注意钢筋间距的不同。

底板钢筋≥φ22采用机械接头，要求同一截面内的接头率小于50%，相邻接头间距不小于42倍钢筋直径，底板钢筋绑扎前，桩顶处理必须符合设计要求，并验收合格，混凝土垫层的强度能够满足承受钢筋和上部施工荷载，轴线及柱、墙尺寸线复核无误。

底板钢筋设计中，考虑到中间层钢筋及上层钢筋和施工作业荷载重量，底板厚度较大，为保证上层钢筋位置的正确，对于底板钢筋采取在底层钢筋上面制作承受上部钢筋及施工荷载的钢支架，以保证底板上部钢筋位置的正确性和施工作业的安全。用Φ25圆钢作为钢筋支架，顺东西方向按@1000×1000mm间距设置，支架间的水平连系利用上层钢筋焊牢。

钢筋支架每3米设纵横向剪刀撑，并用电焊将底板钢筋与钢支架焊牢（详见底板钢筋支撑示意图）。

待上述底板钢筋绑扎完毕，再行绑扎柱、墙插筋，插筋按设计图纸间距留设，并应保证接头位置正确。

4、柱、钢筋绑扎

（1）柱筋：柱筋直接一次绑扎至顶板面以上并留设接头长度，箍筋按设计要求设置。

（2）柱、墙竖向钢筋，除底部应按垫层上弹出的尺寸线准确放置并预以固定外，在底板顶面处应再次复核平面尺寸，并增加限位钢筋，与底板顶面钢筋网点焊牢固，防止移位，柱子箍筋应同时全部绑扎完，墙板的竖向钢筋在底板上部应绑扎不少于三道水平筋，其上部适当绑扎几道水平固定钢筋，并用钢管扣件支架相互拉结，支撑稳固。

（3）柱按图纸要求钢筋统长绑扎。柱钢筋应按预先弹放在承台垫层上的柱位线插入，在校正其位置后将根部与承台钢筋绑扎固定，在底板面层筋部位定位柱箍，并在底板面层点焊固定。柱的加密箍必须严格按设计绑扎。

5、柱、钢筋绑扎墙板钢筋绑扎

墙板钢筋在底板面层筋绑扎结束之后进行, 竖钢筋按预先测弹在垫层上的定位线定位绑扎。外墙、柱水平筋和柱箍一次绑扎到位，（利用外圈钢筋支撑架）。

内墙柱水平筋及柱箍一次绑扎到底板面上2M处，内外二层之间设置S形拉筋，配置量为φ8@600*600双向梅花形布置。同时应在墙板双层钢筋与模板之间绑扎水泥砂浆的混凝土保护层垫块，垫块厚度应与设计规定的相同，墙柱竖向钢筋定位固定。外墙竖向钢筋定位、内墙竖向钢筋定位扶正示意图。

墙钢筋绑扎：先检查插筋位置，后整形就位、除锈、除污，先绑扎竖筋内侧加点焊一道φ16-φ18定位水平筋，然后用带刻划长度木标尺在竖筋上统一分间距，先绑最上1根水平筋，然后由上向下依次绑扎各道水平筋，墙内的拉接筋采用行列式布置，以便振捣混凝土，其上围二行采用八字法绑扎，其余隔一道采用反八字法绑扎，钢筋绑扎。

钢筋混凝土保护层定位件

根据苏建管质〔2002〕04号文件“关于推广应用钢筋混凝土保护层定位件”的通知，创优工程项目必须采用钢筋混凝土保护层定位件。采用塑料垫块解决了前期工作和场地的限制，安装又方便。克服了钢筋混凝土在振动平移中保护层移位、易碎、钢筋偏位等一系列问题。减少了劳动强度和验收时如发现保护层垫块少放或漏放，能及时调整和增设，从而确保钢筋绑扎的质量。能严格控制钢筋混凝土保护层厚度，克服了人工制作砂浆垫块厚薄不均，偏差过大，轴线偏移，影响单位工程整体质量等不利因素。

6、操作要点及注意事项

作好钢筋绑扎前的准备工作

①熟悉图纸，确定钢筋绑扎、穿插或安装的顺序和钢筋接头位置的排列。

②按施工平面图规定位置，平整钢筋堆场，疏通排水、绑扎安装的先后顺序，分批组织钢筋进场，分号堆放，堆放时应垫木，不得使钢筋污染，如有锈，应先进行除锈处理。

③核对成型钢筋。按图纸核对配筋单，按配筋单核对料牌；核对成型钢筋牌号、直径、形状、尺寸和数量，清点实物，如有错漏，应纠正增补。

④准备好保护层垫块和塑料卡环、20-22号绑扎铅丝、钢筋支架、马凳、操作架搭设用料、临时支撑、电焊机具及焊条和必要的操作工具，如铅丝钩、小扳子、撬棒等。

⑤清扫垫层，划（弹）线。划（弹）线主要划（弹）轴线、中线、墙柱、孔洞、门窗洞口及楼梯的边线。有圆、弧形平面，设计有效射形钢筋时应弹450或300线。划（弹）线宜用墨线。划（弹）线完毕后应进行复核。

⑥同有关工种协调操作先后顺序，并密切配合。

7、质量检验

钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。

钢筋绑扎允许偏差值符合下表，合格率控制在90%以上。

分项名称                             允许偏差值（mm）

钢筋骨架的宽度、高度                     ±5

钢筋骨架的长宽度                         ±10

受力筋间距                               ±10
受力筋排距                               ±5
箍筋、构造筋间距                         ±20
受力筋保护层（梁、拄）                   ±5
受力筋保护层（墙、板）                   ±3
钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及物理试验报告，进场后必须挂牌，按规格分别堆放，并做标牌标识。
　　施工时要对钢筋进行复试，合格后方可投入使用。
　　对钢筋要重点验收，柱的插筋要采用加强箍电焊固定，防止浇混凝土时移位。
验收重点为钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等，并认真填写隐蔽工程验收单交监理验收。

预埋钢筋位移：主筋插铁需妥善固定绑扎牢固，确保位置准确，必要时可附加钢筋电焊焊牢。

混凝土浇筑前后有专人检查修整。

露筋：墙、柱钢筋每隔1m钢筋混凝土保护层定位件。

搭接长度不够：绑扎时对每个接头进行测量，检查搭接长度是否符合设计和规范要求。

钢筋接头位置错误：梁、墙、柱钢筋接头较多时，翻样配料加工时根据图纸预先画施工简图，注明各号钢筋搭配顺序，并避开受力钢筋的最大弯矩处。绑扎接头与对焊接头未错开：经对焊加工的钢筋，在现场进行绑扎时对焊处要错开搭接位置。加工下料时，凡距钢筋端头搭接长度500mm以内不得有对焊接头。
（五）模板工程
1、混凝土柱支模
采用18mm胶合板，钢管围楞，扣件固结，楞距450~500mm，柱面宽≥700mm者，截面中间加一根φ14拉紧螺栓，柱子模板安装垂直误差≯3mm，柱子基础轴线位移≯3mm。

2、梁、板、模板排架
平台模采用建筑模板，方木。满堂排架采用φ48脚手钢管搭设，排架主杆间距：平台模底为900，梁模底单排管时为450.

双排管时：当梁高h≤700mm时为900，水平杆设三道，第一道离地200
－300mm,第二道间距1800mm，第三道设在梁底，排架立杆间以柱网间距为单位，加设剪力撑。

3、梁模：

梁模采用建筑模板拼装，由排架支撑牢固，若梁跨度大于4m时梁底模跨中应起拱1~2/1000两边侧模用φ48脚手钢管夹紧，以防浇混凝土时爆模。梁高大于700时，应在中部设对拉螺杆固定，间距方法同墙板支模方法。


4、模板体系技术措施：

模板工程验收重点在模板的刚度、垂直度、平整度，特别注意楼梯间等模板轴线位置的正确性。

封模前应进行清理，并在下脚留清理孔，便于清理垃圾。

为加速周转，在梁底设置迟拆板带，以便其它部位早拆。

梁跨度大于4m时应起拱，起拱高度应符合规范要求。

梁端加斜撑固定。对h>700mm的梁，在距其底2/3高处加2mm厚铁片对拉加固。

5、楼板、楼梯模： 
楼梯采用0.915m×1.83m，建筑模板制模，下用50×100木条作格栅，每400一道，下面由φ48脚手钢管排架支撑，排架顶必须校正标高，建筑模板与柱要用铁钉钉牢，楼梯侧模和三角档用40x90木板制作，为防止楼梯浇捣混凝土时翻浆严重，在楼梯于混凝土墙交接处设1～2层钢丝网。

特殊型式的模板，异形模板应先翻大样后制作成型，然后运到现场安装，对曲线三道以上的外挑平台、沿口时，应优先采用一次成型精密制模的方法制作模板，一次成形的构件，应按增加15至20MM保护层厚度落料，予埋件、予埋铁板应在加工时钻上固定小孔Ф=5MM，以便固定在模板上，固定应牢固紧贴模板面。

6、模板质量要求及验收标准

模板及支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

模板的接缝不大于2.5mm。

模板的实测允许偏差如下所示，其合格率严格控制在90%以上。

	项 目 名 称
	允许偏差值（mm）
	责任人

	轴 线 位 移
	5
	现场施工员

	标      高
	±5
	测量员、施工员

	截 面 尺 寸
	+4～-5
	木工施工员

	垂  直  度
	3
	木工施工员

	表面平整度
	3
	木工施工员


7、模板拆除

非承重模板（柱、梁侧模）拆除时，结构混凝土强度宜不低于1.2MPa。

承重模板（梁、板底模）的拆除时间如下所示。

	构件类型
	构件跨度（m）
	达到设计的混凝土立方体抗压强度

标准值的百分率（%）

	板
	≤2
	≥50

	
	>2、≤8
	≥75

	
	>8
	≥100

	梁拱壳
	≤8
	≥75

	
	>8
	≥100

	悬臂构件
	
	≥100


拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。

拆除跨度较大的梁底模时，应先从跨中开始，分别拆向两端。

拆模时不要用力过猛过急，拆下来的木料及时运走，整理。

（六）混凝土工程 

泵送商品混凝土工程施工：

（1）施工前要正确布设砼输送管道，对砼输送管道进行检查。

（2）由专人负责指挥砼管道的布设和浇筑，并负责上下通讯联络。

（3）泵送砼施工之前，应对泵车、输送管等进行认真检查，发现问题及时处理，以确保施工的顺利进行。

（4）竖向泵送时，水平管距泵车以15－20m为宜。水平管主要起到缓冲增压效果，即泵车机械做功推动砼进入垂直管向上流动时的泵压（25MPa），能全部得到发挥，以保证泵车的垂直输送能力。

（5）砼送开始后，应检查输送泵管有无泄漏，如发现有泄漏现象，应立即采取措施，并防止堵管，泵送砼时尽量避免停泵，不可避免停泵时，每隔4－5min开泵一次，每次使泵正转和反转各推动两个冲程，防止输送管内拌合物离析凝结。同时采料斗中的搅拌器搅拌3－4转，以防止砼离析，但不宜连续进行搅拌。

（6）在泵送砼过程中，应配合足够的无线电对讲机，加强上下的通讯联络，及时反馈信息，以保证砼的顺利泵送，每次砼浇筑时，须配足振捣人员，作好施工前技术交底，加强施工过程中的跟踪检查，并派专人值班观察模板的变形情况，发现问题及时处理，确保主体结构砼内实外平。

（7）混凝土入模时，不得产生离析现象，浇筑砼过程中，应严格保持钢筋平直，位置和保护层厚度正确，并应严格保持预埋和预留孔洞的位置正确。

（8）浇筑过程中，操作人员不应在板板支撑和钢筋上行走，应注意将模内钢筋的临时支撑和砼厚度标志随时抽出，不得埋入砼内。

（9）浇筑砼应连续进行，若必须间歇，间歇时间应尽量缩短，并应在前层砼凝结之前将次层砼浇筑完毕。

（10）砼浇筑时，梁板采取分段自短边平行推进连续浇筑施工，梁砼使用插入式振捣器，楼板砼使用平板式振捣器振捣密实，楼板上找平的标高与平整度用测设于钢筋上的水平标志拉线予以控制。

（11）混凝土入模处，在梁柱浇捣处配备4只插入式振动器，在二层以上现浇板浇捣处配备2台平板振动器；使用插入式振捣器应做到“快插慢拔”，浇筑柱梁时确保振动棒快插慢拔，振动时间以不冒气泡为止，插入间距为300mm呈梅花状布置，插入深度为进入下层5～10cm。

（12）每插点应掌握好振捣时间，过短过长都不利，每点振捣时间宜为20－30S，使用高频振动嚣时，最短不应少于10S。

（13）振捣时必须将振动棒上下略为抽动，不得将软轴插入到砼内部和使软轴折成硬弯，振动棒不得碰撞模板和钢筋。

混凝土养护:
（1）混凝土浇筑12h后立即进行养护工作。
（2）养护时夏天采用浇水养护，雨天采用塑料薄膜养护。
（3）混凝土浇筑完毕后，采用浇水养护，养护时间不少于７d。
混凝土试块
（1）试块组数每50m3不少于一组，每台班不少于一组，坍落度测试次数同试块。
（2）试块制作完成后应送入养护室进行标准养护，另外加做一组留在现场与结构同条件养护作为承重模板拆除时强度依据。
应注意的技术质量问题

(1)蜂窝、露筋，由于模板拼装不严，混凝土露浆造成蜂窝；振捣不按工艺操作造成振捣不密而露筋。解决方法：严格检查控制支模质量。振捣由专人负责，熟练工人操作。

(2)缺棱、掉角，配合比不准，搅拌不均匀或拆模过早，都会导致混凝土棱角损伤。解决方法：严格控制拆模时间，采用自动计量装置控制配合比。

(3)偏差过大，支模的支撑、卡子、拉杆间距过大或不牢固; 混凝土局部浇筑过高或振捣时间过长，所造成的缺陷。解决方法：严格检查控制支模质量。振捣由专人负责，熟练工人操作。

(4)插铁钢筋位移，插铁不牢固，振捣棒或塔吊料斗碰撞钢筋, 致使钢筋位移。解决方法：振捣过后重新校正插铁。

(5)浇柱按顺序通过硬管或软管将混凝土倒入木模中，卸料时，其出料口距操作面高度，以30－400mm为宜，不可集中向一处倾斜。

(6)振捣：浇筑的顺序方向采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约为60度左右。棒头朝前进方向，棒间距离以50cm为宜，防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为宜。混凝土表面随振捣随按报告进行抹平。

(7)施工缝一般设置在跨中1/3范围内，缝处预先用木棒挡好，留成直缝，继续施工时，接缝混凝土用原强度混凝土继续浇捣。

（七）砌体工程

1、砖砌体施工

（1）施工方法

A.施工前确定砖砌体排列图，排列从找平开始。水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度定为8～12mm，按此要求制作皮数杆。

B.上下皮错缝长度为砖长度的1/2。

    C.外墙转角及纵横墙交接部位要求同时搭接砌筑。

（2）操作要点

    A.砌筑前做好砖的清污工作，并提前浇水湿润。

    B.竖好皮数杆带线砌筑，确保墙体的平整度、垂直度及灰缝平直度达到规范规定的要求。

    C.管道及预埋件要求与墙同步施工，确保各种管道预埋在粉刷施工前全部结束，严禁事后在墙上凿洞开槽。

    D.墙体内满布通长2φ6拉结筋，以提高墙体的整体刚度和稳定性。

    E.顶部斜砌砖待墙体砌筑一周后用1：3水泥砂浆砌实。

    F.对墙面缺损部位需及时进行补嵌密实。

（3）砌筑砂浆

    A.严格控制砂浆的配比，确保强度达到设计要求。

    B.铺灰要求平坦均匀，一次铺灰长度为两块砖长左右，竖缝砂浆必须插捣密实，确保砂浆的饱满度。

2、构造要求
（1）墙体内满布通长拉结筋2φ6，沿墙内通长设置拉接筋锚入柱内30d，伸入墙内≥1000mm，遇门窗洞边自然弯下。
（2）凡在结构图中门窗位置处未标明过梁GL时均应按结构总说明设置钢筋混凝土过梁。当梁一端为柱时应于柱上加设预埋件，以便焊接角钢设置过梁。

（八）室内抹灰工程
1、施工顺序
    基底处理→底层抹灰→面层抹灰
2、施工方法
（1）抹灰前对基底表面的灰尘、污垢、油渍、碱腊等均应仔细清除干净，并洒水湿润，混凝土表面应预先进行剥皮斩毛处理，用聚合水泥浆扫毛一遍。
（2）抹灰的工艺流程一般按照“先上后下” 的原则进行，以便做到养护修理，保护成品。
（3）在墙面上用2m托线板进行挂线做塌饼，洒水湿润墙面，用1:2水泥砂浆做好门窗及阴阳角的侧边和护角，然后做竖筋刮糙。
（4）墙面基底凹凸不平或抹灰层较厚处必须先用水泥砂浆分层垫平，每层大于20mm，必要时可用钢丝网加固。
（5）底层抹灰应压实粉平，使其粘结牢固。
（6）罩面应待底层达到六七成干后进行，先从阴角、阳角开始，铁板压光不少于二遍，厚度不大于2mm。

3、施工要点
根据原有立模的控制线，在墙贴饼规方．墙面纵向贴三道饼，横向间距不超过2m，用铝合金括尺控制整个墙面的垂直度和平整度，为确保阴阳角顺直方正，在墙面部分离阴阳角8cm左右贴灰饼，墙面的初步找平后，根据原控制线弹线，用长约40cm、L30×3角钢自制的角抽子，在阴阳角部位来回搓动，可有效地控制阴阳角笔直方正。

4、质量要求及验收标准
（1）抹灰面层不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及基层应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。
（2）表面光滑、洁净、接槎平整、灰线清晰、顺直、无缺角掉棱。
（3）实测质量允许偏差符合表，合格率在100%以上。

（九）装饰工程
1、屋面工程

屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限为15年。屋面防水层材料采用4厚SBS防水卷材热粘。

屋面防水层施工，找平层完成后，按设计要求施工做SBS卷材防水层，为使防水层粘贴平整，铺贴前应按坡面应放样，裁切成形并编号，然后按顺序铺贴，使之接缝严密，搭接牢固，然后粘贴挤塑保温板，在保温层上施工细石混凝土时，应注意以下几点：

细石混凝土（配筋）施工（刚性防水层施工）

a.应按6×6m方格留置变形缝，缝宽20mm（钢筋应断开）。

b.保温层上需行走小车时，应先用夹板铺垫，然后才能行车，小车不能直接在保温层上行走。

c.细石混凝土塌落度应小于60mm，先用木蟹拍平后再用滚筒碾压（做法同细石混凝土地面）。

d.变形缝内用油膏填满，变形在与砖墙、女儿墙、泛水相接处均应设置。

为了确保本工程创一流的品牌工程，使质量达到超规范的杰作。在屋面施工时我们将制订专门的防渗漏措施，具体如下：

a.在浇捣屋面结构时，平台上的结构排架预埋件，不允许用钢管，采用Φ32的钢筋进行预埋，用于固定排架。

b.在屋面平台施工前，与业主及设计充分协调屋面管线及构筑物的准确位置，避免二次开凿屋面结构板。

c.在确定所有的孔洞已修补完毕后，集中进行蓄水试验，蓄水高度不小于30cm，直至蓄水无渗漏72小时后放干水进行屋面施工。

（6） 屋面施工气候注意点

严禁在雨天施工；五级风及其以上时不得施工。

2、脚手架工程
工程应用简述

根据本工程的特点、结构情况及施工要求，外脚手采用双排外脚手架，室内施工采用满堂脚手架，内装修施工采用钢管扣件移动脚手架。外脚手架搭设全封闭，满铺竹芭片，满挂安全网。

双排钢管脚手架

为确保施工安全，结合本工程的结构形式、建筑物的有效高度及周边场地情况， 3层以下的脚手架计划采用落地式双排钢管脚手架。

钢管脚手架封闭施工，四周满挂绿色密目式安全网，起到确保周边居民安全减少施工灰尘外扬和美化施工环境的作用。

脚手架必须分段挂牌验收，合格后方可使用。因脚手架搭设质量直接影响到工程的安全管理，所以施工前必须编制详细的脚手架搭设方案。

（一）、脚手架的主要配件及材料选用

扣件式钢管脚手架的主要组成构件有：立杆、纵向水平杆（大横杆）、横向水平杆（小横杆）、扣件、脚手板、剪刀撑（十字撑）、横向支撑（横向斜拉杆）、连墙杆、纵向扫地杆，横向扫地杆，底座。材料选用φ48mm，厚3.5mm的钢管，竹笆脚手板和18cm高木质踢脚板。

（二）、落地式脚手架的设计及构造

本工程采用双排落地式扣件钢管脚手架，排距Lb选用1.05m，步距h选用1.8m，柱距Lmax选用1.5m，连墙件两步三跨设一点。

立柱构造要求：立柱接头必须采用对接扣件对接，对接应符合立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

纵向水平杆构造要求：纵向水平杆设置在横向水平杆之上，并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵向水平杆上操作层的间距不宜大于400mm。纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨，并不小于3m。纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接，对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距高不应小于500mm，并应避免设在纵向水平杆的跨中。端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

横向水平杆的构造要求：双排架的横向水平杆两端采用直角扣件固定在立柱上，靠墙一侧的外伸长度一般为400mm。

竹笆脚手板的构造要求：竹笆板主筋应垂直于纵向水平杆方向铺设，应采用对接平铺，四个脚应用直径为1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。同时进行结构施工的操作层不多于二层，自操作层的脚手板往下每隔10m应满铺一层脚板，脚手板禁止挑头板。

连墙件布置及构造要求：连墙件应采用梅花型排均匀布置，连墙件宜靠近主节点设置，并采用刚性节点，偏离主节点的距离不应大于300mm。连接件垂直间距、水平间距分别控制在两步三跨；连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定。

当脚手架下部不能设连墙件时可采用抛撑，抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45°至60°之间，连接点中心距主节点的距离不应大于300mm抛撑在连墙件搭设后方可拆除。

连墙件中的连墙杆宜呈水平并垂直于墙面设置，与脚手架连接的一端可稍为下斜，不容许向上翘起。

剪刀撑与横向支撑的构造要求：沿脚手架纵向两端和转有处起，在脚手架外侧面面整个长度与高度用斜杆搭成剪刀撑，自下而上循序连续设置。

每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5-7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾有宜在45°至60°之间。

剪刀撑斜杆的接头必须采用搭接，搭接长度1000mm，至少2个转向扣件。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向支撑，中间宜每隔6跨设置一道。

门洞构造要求：洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的槽向水平杆的个出端上，旋转扣件中心线距中心节点的距离不应大于150mm，洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部；增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

之字型斜道构造要求及斜道手板构造要求：斜道宜附着在外脚手架或建筑物上，但斜道杆件要独立设置，人行斜道宽度不应小于1m，坡度宜采用1:3（高:长），拐弯处宜设置平台，宽度不应小于斜道宽度。斜道两侧平台外围均必须调协栏杆及挡脚板，栏杆高度为1.2m，挡脚板高度不应小于150mm。斜道脚手板横铺时，应在横向水平杆上增设纵向支承斜杆，斜杆间距不应大于500mm。脚手板顺铺时，接头宜采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应用三角木填顺。人行斜道的脚手板上应每隔250-300mm设置一根防滑木条，木条厚度宜采用20-30mm。

（三）、脚手架地基与基础构造要求

立柱下端应设底座或垫块，底座一般用14-16的槽钢铺设应根据立柱传下的集中荷载对地基进行验算。

脚手架搭设顺序：按脚手架的柱距、排距要求进行放线定位。

杆件搭设顺序如下：放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步横向水平杆→连墙件（或加抛撑）→第二步横向水平杆。

（四）、脚手架搭设注意事项：

垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。搭设立柱时，外径不同的钢管严禁混用，相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合构造要求。

开始搭设立柱时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。当搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平柱、横向水平杆后，应立即设置连墙件。封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内、外角柱固定型。双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完后方可拆除。

剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设，剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不就小于100mm。

铺设脚手板时，应满铺、铺稳，靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。脚手板的端头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上，在拐角、斜道平口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以放置滑动。

栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧，上栏杆上皮高度1.2m，中栏杆居中设置，挡脚板高度不应小于150mm。脚手架搭设完毕后，必须经有关部门验收后，方可投入使用。

脚手架拆除

（一）、脚手架拆除前应根据现场情况，设围栏或警戒标志，并设有专人负责看守，严禁非操作人员进入。

（二）、拆除前应先清除脚手架上留存的材料、杂物。应有现场施工负责人批准手续，拆架时必须有专人指挥，做到上下呼应，动作协调。

（三）、严格遵守拆除顺序。由上而下，先绑后拆，后绑先拆，钢管悬挑脚手架应先拆除脚手架系统，然后再拆除承重桁架部分。承重桁架上部的脚手，先拆栏杆、竹笆板、剪力撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆。严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。脚手架的扶墙拉撑点应随脚手架逐层拆除。

（四）、脚手架的拆除宜一步一清。分段拆除时高差不得大于二步。如高差大于二步，则应对上部存留脚手进行加固处理。

二、设备安装各分部分项工程

（一）施工原则
设备安装是整个工程“画龙点睛”的项目必须密切配合土建结构施工和各工种的配合；土建施工到的部位安装施工紧跟其后。

先地下，后地上，安装工程力求做到与土建施工配合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。

考虑主体工程和其它工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观；对各工种相互间的配合，要尽量考虑好电气线路、给排水、空调供回水管、通风管道的关系，并尽可能满足规范所规定的管道间距。尤其是排水管道的水平管道要与图纸所示的方向按一定坡度敷设，若管道互相交叉影响，按压力管让重力管；冷水管让热水管；同一类管道，小管让大管的原则处理。 

先预制、后安装，管道和电气、通风等专业。凡有条件的均应提前预制，这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。

先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。  

安装的设备是建筑物内一种设施，必须积极维护保证良好的使用功能，还要考虑到交付运行后的维修便利，所有管路应注意建筑物的美化问题。

在实际施工中，我们除了认真遵守有关国家规范之外，同时还应遵守当地供电、电信、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例，确保达到预定的质量目标。

（二）给排水工程

1、施工要点：

管道的施工在制作、预埋、配管、安装、除锈、防腐、保温、刷油、试压、调试、运行等方面，除设计要求外，还必须执行给排水方面施工验收规范要求。

2、丝扣连接要求：

镀锌钢管螺纹清洁规整，无断丝和缺丝，连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹，无焊接口，螺纹露出部分防腐蚀良好，接口处无外露油麻等缺陷。

3、PP-R热熔管

PP-R热熔管敷设于墙内，配件接头紧密，接头处无油污，焊缝均匀平整。

4、UPVC排水管连接

UPVC排水管断口要平齐，用铣刀除掉断口内外的飞刺，外棱铣出15°插入承口3/4深度，承插管口无水分、灰尘，用毛刷涂抹粘剂于被插管口，插入后，稍作转动，粘牢固后立即将溢出的粘接剂擦拭干净，多口粘接时应注意预留口方向。

5、试压灌水及通球试验

管道试验时放净空气，充满水后进行加压，当压力升到规定要求时停止加压，进行检查，各接口无渗漏，持续到规定时间，观察其压力下降在允许范围内；灌水试验，排水管支管灌水与地坪平齐的水，用木堵塞阴井排水管口，持续15分钟，液面不下降、通球，用木球从立管顶端放入，使球顺利通过管道。

6、管道冲洗

管道交工使用前必须进行冲洗，冲洗用自来水连续进行，保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

7、管道防腐和保温

(1) 管道防腐：消防管道防腐按设计要求刷银粉漆二遍所有镀锌层的破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

(2) 管道保温：明露管道保温采用超细玻璃棉管壳，外包超强铝泊保温。

（三）电气工程

1、规范依据

电气安装工程施工时严格按照现行规范执行。

2、配管及穿线

暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm，PVC管套管连接长度为连接管径的1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，管路超过长度，按规定设装接线盒。管内穿线，相线、中性线保护地线的颜色应加以区分。穿线前，管路较长，弯曲较多，穿线困难时，可往管内吹入适量的滑石粉润滑，两人穿线时，应配合协调好，一拉一送，线路穿完后测线路绝缘，送电调试前，确认无误后，再送电试运行。

3、暗装配电箱

根据设计要求找出配电箱位置，并按照箱尺寸弹线，确定固定点钻孔，固定将电箱调整平直后固定，管线入箱后，将导线理顺，分清支路和相序，绑扎成束，剥削导线端头，逐个压在器具上进出配电箱的导线应留有适当余度。

4、灯具安装

灯具安装，将灯具贴紧建筑物表面，灯箱应完全遮盖住灯头盒对着灯头盒的位置，开好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处套上塑料管以保护导线，灯箱使用胀管螺栓加以固定灯箱，固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板上，将灯具调整顺直上好灯管。

5、开关插座的安装

跷板开关距地面高度为1.3m，距门边为15-20cm，开关不得置于单扇门后，开关位置应与灯位相对应，灯具相线应经开关控制，同一室内安装的插座高低差不应大于5mm，必须按插座上标明的相、零、地线的位置接线暗装开关，插座的面板应与墙面平，固定时使面板端正。

6、防雷接地

防雷接地体利用基础作接地体，焊接饱满、平整，引下线利用柱内钢筋焊接搭接倍数大于6D，避雷带利用镀锌圆钢焊接；焊接镀锌层剥溶处作防腐处理，施工完毕后，测试接地电阻，合格后，做好检测资料。

（四）水电成品保护

1、安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压其支托，吊架不得作为其他用途的受力点。

2、阀门的手轮在安装时应卸下，交工前统一安装好。

3、水表应有保护措施，为防止损坏，可统一在交工前装好。

4、各种水龙头、喷水头等尤其是卫生器具上的水龙头，在交验时间时，再行安装，以免过早安装时，容易损坏和丢失。

5、配线工程安装完毕后，将施工中造成的孔洞沟槽修补完整，在预埋过程中，及时将敞口用管帽或木塞进行封口。

6、防雷及接地材料要妥善保管，防止镀锌材料锈蚀。在其他工种挖土方时，注意不要损坏接地体。

（五）消防工程

1、建立符合要求的“三气”库和易燃品库

“三气”库和易燃品库周围有护栏，氧气与乙炔气的存放地点要隔开，距离不小于10m，上面有防雨防晒棚。库房用电采用防雨防爆型结构，库房设置禁止烟火的明显标志。库房昼夜有人值班，有严格的安全管理制度，库房的明显位置设置十个泡沫的灭火器，并定期检查，保持完好。

2、各单位工程实行“动火证”管理制度。在动火前（气、电焊），施工地点要清理干净易燃物品，配备好泡沫灭火器，安全人员配备齐全方可发放“动火证”，没有“动火证”不能动火。

3、施工现场禁止吸烟，在安全地点集中设置吸烟室，吸烟室符合防火条件，吸烟室门口挂牌。

4、施工现场监时用电应符合“施工现场临时用电安全技术规范”和市建委颁发的施工现场临时用线的规定。

a.编制现场临时用电施工组织设计，并严格执行。

b.分片包干，设置专门电工负责临时用电的装、拆及维修管理。

c.施工用配电盘，柜的设置要符合规定，注意防雨，防潮和接地，用电设备的设置、接线、防护等也必须符合规定。

d.手持电动工具（角向砂轮机、手电钻等）的拉线插座上要设漏电保护器。所有临时输电线路的配置均必须符合规定，电缆穿越建筑物，道路等易受机械损伤的场所要加防护套管。架空电缆必须用绝缘子固定，间距不易过大，高度不得小于2.5m。

5、努力抓好安全生产工作，以严肃法规落实责任、强化管理为中心,提高企业安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全与健康。

6、必须坚持安全第一,预防为主的方针,层层建立岗位责任制,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

7、各项施工方案要分别编制安全技术措施,书面向施工人员交底。

8、进入现场必须严格遵守现场各项规章制度，进入现场必须正确戴好安全帽,按规定系好安全带。

9、凡两米以上高空作业需支搭脚手架。

10、施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,防止人员高空坠落。

11、进入施工现场不得穿高跟鞋、裙子、拖鞋,电工、电焊工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

12、严禁酒后作业,凡酒后作业造成事故,责任自负。

13、潮湿场所施工照明电必须用36V低压电，潮湿地点作业穿绝缘胶鞋。

14、氧气瓶、乙炔瓶距离不少于5m，距明火不得小于10m。

15、生产班组每月要进行两次以上的班组安全活动并记录.查漏洞、查麻痹思想，要坚持每天的班前安全教育。

16、加强施工管理，努力降低施工成本

a.充分做好施工调查工作，做好施工前的各项准备，按现场情况和计划进入，工作结束或基本结束时及时撤入或转移到其它工地，保证进入工地人员不窝工，从而节约人工。

b.全部单位工程按分部、分项工程承包，包质量，包进度，包主、辅料消耗，从而提高工作效率，保证工期降低施工成本。

c.严格主辅料管理。领料有计划（计划需经项目部有关人员审核），限额领料，超计划必须办计划追加手续，同时要经过项目部有关人员批准，凡是材料浪费，丢失均按材料管理制度罚款。节约材料有奖。材料是影响成本的主要因素，要全力抓好。

d.各材料堆场配备专门保卫人员，各施工地点，设值班人员，严禁材料丢失，对保卫人员亦实行奖惩措施。

e.鉴于工地不能均衡施工，所以工地临时设施不按高峰期人数筹建，高峰期间利用短期租用旅馆，以节约临建费用。

17、做好文明施工管理，保证进口设备及零部件不丢失，不损坏。领出去的仪表、管件、小设备等重量小、体积小的在安装前必须存入仓库，上帐。仓库有专人管理，领出时有领用手续。与甲方及土建协商，建立开工段的保卫制度。开工段有专人保卫，施工人员实行出入证制度。

18、遵守现场出入制度，出入现场主动出示证件。

19 、设备安装就位前，应安装好门窗，必须设警卫人员自管，加强防范，避免造成损坏、丢失。

20、贵重器材和设备应指定专人保管，严格领用、借用、交接手续。

21、仓库保管员要加强责任心，办事认真，收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。

 三、重要部位的施工方案和重点难点和解决方案
根据本工程的结构特点，对基坑支护、模板工程、钢筋工程、大面积混凝土防裂措施、外墙防渗漏、屋面、卫生间及管道防水的处理措施、抹灰在节点部位出现裂缝施工、水电与土建配合等重点、难点工程项目采用相应的施工技术措施。

（一）土方工程质量通病防治方案
 (1)、回填土应按规定每层取样测量夯实后的干容重，在符合设计或规范要求后才能回填卜一层。

(2)、严格控制每层回填厚度，禁止汽车直接卸土入槽。

(3)、严格选用回填土料质量，控制含水量、夯实遍数等是防止回填土下沉的重要环节。

(4)、机械夯填的边角位置及墙与地坪，散水的交接处，应仔细夯实，并应使用细粒土料回填。

(5)、雨大不应进行填方的施工。如必须施工时，应分段尽快完成，且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水排施，防止地面水流入坑（槽）内。

（二）模板工程质量通病防治方案
　　(1)、模板应拼装平整，符合质量检验评定标准。
　　(2)、柱之间，除用水平撑外应相互用剪刀撑撑牢，防止一道墙浇完混凝土后涨模影响相邻的墙模垂直度。
　　(3)、为避免混凝土面粉刷困难，模板面应涂刷乳化皂类隔离剂。
　　(4)、柱根部采用φ12钢筋与柱主筋焊固定，设置模板下口固定，防止模板位移，模板上口设拉杆封口。
　　(5)、预留门口的模板，应定位准确牢固，保证不因混凝土的浇捣而移位。
（三）钢筋工程质量通病的防治方案
　　(1)、钢筋材质符合要求，表面必须清洁。钢筋加工下料准确，制作正确。
　　(2)、钢筋焊接必须具有焊接考试合格证的人员进行，并按规定抽样进行试验。
　　(3)、防止钢筋整体斜扭，增加绑扣并防止向一个方向绑扣，避免钢筋弯曲。
　　(4)、防止露筋，应根据墙的厚度用钢管撑头，保护模板与钢筋有一定的保护层厚度。
（四）大面积混凝土防裂措施

本工程楼面及屋面板均采用全现浇结构，现浇板混凝土浇筑工作量相对较大，大面积混凝土浇筑时，必须采取有效的防裂措施。

1、在浇筑混凝土前，对施工现场供水、供电情况进行了解，保证在浇筑期间正常供水、供电，以避免留置不必要的施工缝。

2、混凝土浇筑前，应注意近几天的天气预报趋势，减少或避免在雨天浇筑混凝土，或者做好防雨措施，防止在浇筑时雨水进入混凝土内，产生气泡、水泡、麻面等质量通病。

3、混凝土浇筑采用沿一端向前平行推进，不得采用多部位同时浇筑的方式，以避免在气温较高或浇筑时间较长时，来不及处理各分段的接缝，形成事实上的施工缝，产生渗水的隐患。

4、屋面板混凝土浇筑时，除特殊情况以外不得设置施工缝，以减少渗漏隐患，拟采用人海战术，将沿短边分为两个条形浇筑块（宽度和条数根据结构平面的总宽度、施工时的气温等因素来确定，每条宽度一般不宜大于6米），每块安排一个浇筑班组，由多班人员同时浇筑，加快浇筑进度，避免实质上施工缝的出现。

5、混凝土浇筑方式为：同时由建筑物每侧短边的一端或结构分块的端开始，每班人员由建筑物的左右两侧向中间浇筑，每班人员将混凝土浇筑制，应根据当时的气温等条件确定，以保证浇筑时不出现因超过控制二次浇筑时间而形成事实上的施工缝为宜。

6、混凝土先用插入式振动器振捣，再用平板振动器拖平捣实，随打随压实搓毛。

7、采用回振制度，混凝土浇筑完成1小时左右，对新混凝土进行复振处理，以避免新浇混凝土因收缩产生不规则裂缝。一般回振时间，秋冬季节不宜超过2个小时。

8、对浇筑层较薄的混凝土，如现浇板，浇筑完成后及时盖草帘遮阳防晒，以防止因混凝土水份散失过快，形成收缩裂缝。

（五）外墙防渗漏措施和办法
　　(1)、括糙前的准备工作及有关操作要求
　　A、外墙洞眼及混凝土梁与砖墙交接处，应派专人浇水湿润后用砖和水泥砂浆或水泥防水砂浆嵌密实，否则将留下墙面渗水的后患。
　　B、外墙大角及凸出凹进部位的阴阳角，上下拉好垂直线进行校正无误，然后根据大角线拉好顶部和±0.00m处平直线，同时摸清整个墙面及混凝土凹凸情况，选择最佳塌饼厚度，做好大角顶部、底部灰饼，凡有门窗洞口的部位，在洞口角墙上下两边必须做灰饼便于安装门窗，控制好洞口尺寸，其余的墙面灰饼间距约1.2－1.5m左右为宜，灰饼面积越小越好。
　　(2)、括糙操作顺序及注意事项
　　A、括糙前一天，必须派专人对墙面浇水湿润，清理污垢，不得留有空白。
　　B、动手粉刷前应先检查灰饼上下是否垂直平整，如有出入要进行调整。
　　C、检查梁柱面甩浆的效果是否牢固，如达不到要求，要进行凿毛处理，以防空鼓。
　　D、对每层填充的下口和墙洞应先选用1：2.5水泥砂浆嵌塞密实，严禁同大面积括糙层一同进行。
　　E、在完成了以上四条工作后，才可进行大面积括糙，每遍括糙砂浆接头必须由上而下错开，不得在同一水面上，括糙时第一遍砂浆厚度不宜超过7mm，第二遍要抹实，二－三遍到位。严禁连二遍，而且每一层括糙时间间隔12小时以上，才可进行下一遍。
　　F、在以上的基础上面再完成最后一遍糙面，但必须用括尺括平打木盒，灰饼的马赛克必须外露，以便验证是否按塌饼控制平整度、垂直度（注：外墙面的打底砂浆需加5％防水浆，以起到防渗水作用）。
　　G、窗侧面及上下侧面及大面积括糙不同时进行，待分格弹线后再处理，但在括大面积糙时，窗侧面要用刀口条，窗天盘、窗台、窗套、雨蓬等处，必须粉好滴水槽和明显的滴水线，按规定要求，做到垂直一致、里外一致、坡向一致、厚度一致，窗盘与窗框圆槽，粉凸肩。
（六）屋面、卫生间及管道防水的处理措施
　　(1)、屋面混凝土浇筑采用泵送混凝土；
　　(2)、屋面混凝土浇筑时，上表坡度尽量利用结构找坡，并严格做到随打随光；
　　(3)、出屋面的洞口、管道采取预埋、预留，严禁事后剔凿，并且沿屋面周边、洞口周边上翻150高混凝土；
　　(4)、严格设置透气孔，确保水汽蒸发；
　　(5)、屋面面层施工前，必须先处理洞口，然后再大面积铺开；
　　(6)、屋面防水卷材施工前，先由专业施工队伍进行，所有材料均必须有复试报告，合格后方可使用；
　　(7)、保温层施工前，先必须对屋面进行48小时盛水试验，确保无渗漏后方进行保温层施工；若发现有渗漏，要局部处理达到要求；
(8)、油膏嵌缝，缝底加填挤塑料或隔离剂，避免油膏底部与基层粘结，以利油膏自由延伸。

（9）保证卫生间楼面坡度正确无误，将卫生间等用水部位四周边设高度不少于150mm的素混凝土防水坎，必须与相应楼面板混凝土同步浇筑完成，避免二次浇筑时在楼面与防水坎之间形成渗水缝，推动应有的防水效果。

（10）要求在卫生间楼地面上进行灌水试验，灌水深度不少于20mm，使业主放心。

 (11)做好屋面坡度，保证不出现坑洼不平和积水现象。

（七）钢筋保护层的控制方法

钢筋保护层的控制，采用1∶2水泥砂浆制作成小方块，其厚度分别为15、25、35mm，用于构件侧面的带有铁丝，以便扎在钢筋外侧，对双层钢筋网用钢筋撑脚（板），钢筋拉钩及点焊（墙），以确保钢筋不变形和在构件中位置准确。

（八）柱、圈梁、过梁施工通病防治方案

（1）柱、圈梁、过梁支模均采用硬性支模。

（2）柱插筋时由专职放线人员在模板上用红漆做出控制框线，且插筋后加焊短钢筋焊于梁筋上并硬支撑撑于模板，确保柱筋不偏位。

（3）过梁、圈梁相连处插筋，柱组拼模板时用翻样定尺打眼，柱模支向再插入，确保无偏位。

（4）外立面确保柱、过梁上下顺直标高一致的方法。

a.楼层放线时，放线同时放出柱的位置控制线，并且在梁外侧逐一弹线的中线墨线。过梁、圈梁位置逐一抄测出标高线。

b.梁、柱上预埋固定Φ12螺杆。

柱、梁混凝土支模时在柱、过梁对应位置预埋两根2Φ12螺杆，用于柱、过梁支模接头处固定。

c.柱、圈、过梁均采用定型组合胶合板模板，对拉螺栓固定加固，外立面柱，过梁支模采用Φ48钢管固定支架，且采用螺栓顶杆与混凝土结构牢靠。

d.柱支模前必须清除马牙槎及根部杂物，并用水冲洗干净，同时校正钢筋位置，绑扎固定。

（九）装饰工程：

(1)、一般抹灰：

A、门窗洞口、墙面、踢脚板，墙裙上等抹灰空鼓、裂缝，其主要原因有如下几点：

①、门窗框两边塞灰不严，墙体预埋木砖问距过大或木砖松动，经门窗开关振动，在门窗框周边处产生空鼓、裂缝。应重视门窗框塞缝工作，设专人负责堵塞实。

②、基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透，抹灰后，砂浆中的水分很快被基层（或底灰）吸收。应认真清理和提前浇水。

③、基底偏差较大，一次抹灰过厚，干缩率较大。应分层找平，每遍厚度宜为7~9mm。

④、配制砂浆和原材料质量不好或使用不当，应根据不同基层本配制所需要的砂浆，同时要加强对原材料的使用管理工作。

B、抹灰面层起泡，有抹纹。开花（爆灰仔）。主要原因有如下几点：

A、抹完面层灰后，灰浆还未收水就压光，因而出现起泡现象。在基层为混凝土时较为常见。

①、底灰过分干燥，又没有浇透水，抹面层灰后，水分很快被底层吸去，因而来不及压光，故残留抹纹。

②、淋制石灰膏时，对过大灰颗粒及杂质没有过滤好，灰膏熟化时间短。抹灰后，继续吸收水分熟化，体积膨胀，造成抹灰面出现开花（爆灰）现象。

C、抹灰表面不平，阴阳角不垂直，不方正。主要是抹灰前吊垂直，套方以及打砂浆墩冲筋不认真，或冲筋后间隔时间过短或过长、造成冲筋被损坏，表面不平；冲筋与抹灰层收缩不同，因而产生高低不平，阴阳角不垂直，不方正。

D、门窗洞口，墙面、踢脚扳、墙裙等面灰接搓明显或颜色不一致。主要是操作时随意留施工缝造成。留施工缝应尽量在分格条、阴角处或门窗框边位置。

E、踢脚板、水泥墙裙和窗台板上口出墙厚度不一致，上口毛刺和口角不方等。主要是操作不细，墙面抹灰时下部接近踢脚板等处不平整，凹凸偏差大，或踢脚板等施工时的没有拉线找直，抹完后又不反尺把上口赶平、压光。

F、管道抹灰不平。主要是工作不认真细致，没有分层找平，压光。

(2)、乳胶漆工程：

A、透底：产生原因是涂层薄，因此刷乳胶漆时除应注意不漏刷外，还应保持乳胶漆的稠度，不可随意加水过多。有时磨砂纸时磨穿腻于也会出现透底。

B、接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

C、刷纹明显：乳胶漆稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，多理多顺防止刷纹过大。

D、刷分色线时，施工前认真划好粉线，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从上至下或从左至右刷。

E、涂刷带颜色的乳胶漆时，配料要合适，保证独立面每遍用同一批乳胶漆，并且一次用完，保证颜色一致。

（十）加强水电与土建配合

定期召开协调会，解决水土配合及工序之间的前后关系等问题。

具体措施如下：

1、工程开工后，由土建负责定期组织召开工程协调会，及时解决工程在施工过程中的内部矛盾，业主召开的工程会议，水电设备安装也必须参加。

2、施工进度计划的编制由土建根据建设工程施工合同和施工组织设计进行，水电设备安装编制相应的配合计划。必须确保土建计划的实现，采取专人配合负责制，如有影响，追究责任。

3、水电管道洞、槽、箱盒预埋后的修补，经水电设备安装自查、验收合格后，按层或分项书面通知土建，由土建负责修补。

4、主体结构施工，施工计划的安排，应分段按承重架搭设、模板铺设、楼面底层钢筋、上层钢筋绑扎、混凝土浇筑组织施工，尤其是底层钢筋和上层钢筋的绑扎，一定要分段进行，给水电创造工作面条件。水电管预埋紧跟底层钢筋绑扎，确保施工进度和质量。

5、墙体砌筑、室内抹灰、墙面油漆、门扇安装等，土建要优先考虑安排管道竖井、厕所、配电房等，好让各专业施工及早开始。

6、土建、水电设备安装作业实行工序交接。水电箱盒、管道埋设须经检查递电管畅通，水管试压合格，土建方能进行抹灰和石材板、地砖地面装修施工。

7、搞好配合，确保水电预埋管、洞一次成型。

四、冬、雨季施工措施方案

根据本工程施工期间要经雨季、夏季、农忙、冬季，这些季节，如不及时采取相应的措施易给进度、质量带来影响，特别是对结构混凝土工程的影响，因而我们将对进入这些季节施工项目采取具有针对性的施工技术措施，将季节性的影响减少到最小程度，以确保整个工程的工期和施工质量。

（一）冬季施工措施

1、冬季施工的总原则

   （1）冬季施工遵照国家标准施工验收规范冬施章节内容的规定进行。
   （2）冬季施工时需依照当年公司下达的冬季施工各项技术措施执行，确保工程质量；冬季施工期间每天要由专人收集天气预报、冰冻报告，张榜公布并及时通知各有关施工人员。
   （3）下述工程在下列条件下属冬季施工：室外日平均气温连续5天低于5℃时的混凝土结构工程；大气温度低于5℃以下的抹灰工程；室外日平均气温连续十天稳定低于5℃，日最低温度低于-3℃时的砖石结构工程。
（4）下述施工项目在下列条件下应停止施工：气温低于00C的抹灰工程。

2、各分部项冬季施工措施

  （1）．混凝土工程
      a.在浇混凝土之前，要将梁板内或包裹在钢筋上的积雪、冰渣清除干净，不得用水冲洗，以防再次冻结。
      b.混凝土浇筑完成后应及时用草帘覆盖，有条件时应优先采用薄膜+草帘重迭覆盖方法以提高保温效果及保证混凝土面的清洁。采用膜帘迭合覆盖，上部草帘层数一般为：00C～-50C以下盖二至三层，中午气温回升后可掀揭盖层接受日照取暖。
      c.竖向模板应在混凝土表面温度冷却到50C后方可拆除。
      d.冬季施工混凝土试块应比常温下增设二组同等条件下养护，一组用于检验混凝土受冷前的强度，另一组用以检验转入常温下养护28d的强度。

   （2）钢筋工程

    a.用于对焊钢筋的各种钢筋对焊机，在冬季施工前必须做好防冻保暖工作，选址要在背风外，并应设置保暖的临时护围。当日工作完毕时须将机内冷却水放干，皮老虎吹干，旧棉被及草帘覆盖，并落实专人负责该项工作。
    b.对焊、点焊等工作宜在室内进行，所有焊接接头成型后严禁立即接触冰雪并应防止骤冷却而脆断，焊接成型的钢筋在搬运工作中要轻拿轻放。

   （3）砌筑工程

    a.拌制砂浆所用的砂不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块。冬季施工的操作方法与常温施工相同，但砌筑铺浆的长度不应太长，砂浆应随拌、随运、随用。砖砌体收工前，应将最后一皮砖的垂直灰缝填满，墙顶面不得铺砂浆，应加以覆盖保护。继续砌筑时必须打扫干净，但不得用水冲洗。
    b.砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。不得使用石灰砂浆、粘土砂浆等砌墙。
    c.石灰膏、粘土膏等材料应防止受冻，如遭冻结则应经融化后重拌，受冻脱水风化的石灰膏不得使用。
    d.冬季施工的砖材及其他块材在砌筑前不得浇水，必须干砌。
    f.为保证砌体在解冻时的正常沉降应遵守下列规定：每日砌筑高度及临时间断处的高差不得大于1.2m；门窗上应留缝隙，其厚度不小于5mm；留置在砌体中的洞口和沟槽等，应在解冻前填砌完毕；砌体水平灰缝厚度不宜大于10mm；跨度大于0.7m的过梁应用予制件，予制件等级强度必须达到设计强度的90%以上方可使用；每日收工前必须在墙身上干铺砖块一皮，用草帘骑马式覆盖，再用重物或砖块应牢。次日天晴时掀起草帘接受日照取暖。
3、冬季施工物资准备及有关部署

   （1）项目经理部工程施工进度，结合当年冬季施工特点及时申请冬季施工物资准备计划给材料部门，做到尽早备料，有备无患。

   （2）项目经理部根据冬施特点，并根据本措施中的有关章节对各有关的分项工程重新拟定“冬施技术交底单”，安全部门也应针对冬施特点协助项目部在常温施工条件下“安全交底”的内容进行充实。

   （3）施工机械在冬施中必须保证开得响、转得动、刹得住，机务部门应制定结合冬施特点的施工机械维护、维修、保养措施，确保冬季工程质量与工程进度。

（二）雨季施工措施

雨季施工前，我公司将根据现场和工程进展制定雨季阶段性计划，经监理工程师审批后施工。

1、根据天气预报，积极布置防雨应急措施，备足塑料薄膜和雨具。根据雨量和可能下雨时间确定施工缝的留设位置，大面积混凝土浇筑应避开雷雨天气，所浇筑的混凝土应及时覆盖塑料薄膜，如有局部被冲刷的部位应及时补浆，否则必须重新浇捣。

2、混凝土浇捣时，必须事先注意天气情况,尽量避开雨天，若不得已情况，必须做好防雨措施，预备好足够的活动防雨棚，准备好塑料薄膜、油布等。必要时，需严格按施工规范规程允许的方式、方法，留置中止施工缝措施，事后按规程要求处理施工缝后，再进行续浇混凝土。对已浇混凝土应覆盖防止雨淋。
3、雨季施工时，现场排水系统应贯通，并派专人进行疏通，保证排水沟畅通，施工道路不积水，潮汛季节随时收听气象预报，配备足够的抽水设备及防台防汛的应急材料。

4、雨季到来前，水泥库、仓库要检查修补，不得漏雨。

5、雨季前应组织有关人员对现场临时设备、脚手架、机电设备、临时线路等进行检查。出现具体问题，应采取相应措施，及时整改。塔吊、井架等要安装避雷装置，对高耸物如塔吊、脚手架等必须检查避雷装置是否完好可靠。大风、大雨时，塔吊应立即停止使用，大风过后，应对上述设备进行复查试车，有破损应及时采取加固措施。

6、机电设备及电闸电箱等要采取防雨、防风、防潮措施。

7、雨后恢复施工时要检查各电器设备及脚手架是否有被损坏及坍陷现象。

8、雨季施工要加强用电安全管理，经常检查各种电器的绝缘性能，及时排除漏电隐患。

（三）农忙期间施工措施

根据本工程的工作量，该工程的整个施工过程跨过二个农忙假，为了保证工程如期竣工，稳定职工在农忙期间的施工情绪，是项目部管理工作上的一大重要任务，我们将着重在加强职工的思想教育和提高职工的经济收入上下功夫，为此采取以下几项措施。

加强职工的思想教育，对职工充分说明本工程工期的重要性，充分调动职工的生产积极性。

工地建立文化娱乐室，备有电视、录象、图书等文化娱乐设施，卡拉OK，丰富职工岗后生活。

公司工会在职工农忙期间组织多项慰问活动，使广大职工深感大家庭的温暖。

农忙期间确保发放在岗职工加班工资，并当月兑现。

农忙加班期间，采取特殊奖励措施，改善后勤管理，提高职工伙食标准，使广大职工有一种在家的感觉，调动职工积极性。

（四）夏季施工措施

施工时应注意：

1、加强基层的浇水湿润，防止因基层过干而造成粉刷砂浆干枯而影响砂的凝固。

2、加强粉刷后的养护，防止因太阳爆晒而造成粉刷层开裂。

3、加强施工现场木模加工场、易燃易爆品的防火措施。

4、做好室外施工人员的防暑降温工作。

5、高温施工时，要按排专人对安装的模板进行检查，以防暴晒产生变形而导致漏浆，混凝土浇筑前要对模板浇水湿润。

6、对混凝土采用夏季施工措施时，可以使用冷骨料或冷水以降低混凝土运输时的温度。对已浇筑的混凝土及时用草袋覆盖，并由专人浇水养护，严防混凝土板面因养护而产生裂缝。

7、混凝土浇好后及时遮盖和派专人进行浇水养护，避免出现收水裂缝。楼板混凝土浇捣时，应派足收头人员，避免收头不及时而出现收水裂缝及表面不平整等质量通病。

8、砖墙砌筑时，砂浆应当天拌制当天使用，以增加粘结力，确保砌墙的质量。

9、高温施工作业时，必须做好防暑降温工作，作业时间尽量避开烈日当空酷暑的条件下进行施工，宜安排早晚或夜间气候条件较适宜的情况下施工。

10、做好防暑降温工作，现场备有中暑药物，高温季节施工应注意操作环境、安全通道，做好防暑降温措施，并在工地上集中茶水棚，以方便职工的饮水。

第六章 工程外观细节的处理方案
1、施工顺序
先易后难，先上后下，先屋面或楼层防水后室内装修，先房间后走道，先湿作业后干作业，先基层后面层。基层：地面、墙面→顶棚；面层：顶棚、墙面→地面，楼梯踏步由上向下晚于室内装修1-2层施工。

2、门窗施工

（1）施工准备：

     A．查验复核门窗的尺寸与样式

查验门窗尺寸与样式的工作，就是根据施工现场对照施工图，检查一下是否相符、有否安装问题，有否与电器、水卫、消防等设备相互妨碍的问题等。如发现问题及时上报，与有关人员共同商讨解决方法。

     B．检查型材的规格尺寸

在制作门窗前要检查型材的尺寸，主要是型材相互接合的尺寸。

     C．检查五金件和其它附件的规格

     D．门窗五金件分推拉门窗和平开门窗两大类，每类又有好多系列，故在制作前要检查一下五金件与所制作的门窗是否配套。同时还要检查一下各种附件是否配套，如各种封边毛条、橡胶密封条和碰口垫等，能否正好与型材衔接。

（2）安装施工工艺：

    推拉门窗安装，一般是先将门窗框部分安装固定在砖墙门窗洞内，再安装门窗扇与上亮玻璃。

    A．门窗框与砖墙的安装

    a．砖墙的门窗洞先用水泥修平整，按照图纸要求预留门窗洞的尺寸，门窗在加工时，要根据周边饰面的情况扣除相应的尺寸，门窗的实际尺寸每边扣除25mm。

    b．在门窗框上安装角码，每条边上按照规范要求间距安装角码。角码需用水泥钉固定在门窗洞墙内。

    c．对装入门窗洞内的门窗框，进行水平和垂直度校正。校正完毕后用木楔块，把门窗框临时固紧在门窗洞中，然后用保护胶带纸，把门窗框周边贴好，以防用水泥土周边塞口时造成表面损伤。该保护胶带纸可在周边塞口水泥工序完工及水泥浆固结后再撕去。

    d．门窗框与预留洞口间的缝隙控制在20mm左右，以便于施打发泡剂。

    e.缝隙必须用柔性且耐腐蚀的材料（PU发泡剂）填充密实，必须分两次进行填嵌，先从室内往填缝，再在室外进行填嵌，操作方法应由下而上，由左向右匀速填嵌。

    f.发泡剂填嵌1小时左右，用纸刀切割修平。门窗的室外周边粉刷时应留出5～8mm深的槽口，并嵌填硅硐密封胶。

B．门窗安装前必须送有资质的检测单位做三项性能试验，合格后才能安装。

木门安装

（1）按照图纸和技术交底的要求，在门窗洞口套抹好后，先核定洞口尺寸和预埋件的位置，再抄平、弹线、确定标高、中心线和垂直线，以控制门窗安装的位置。

（2）按照设计图纸核查门窗的型号、规格、开启方向、安装孔方位及组合杆和附件等，严禁门窗构件有变形和缺损。

（3）为防止门窗表面污染和磨损，就位前必须贴好塑料胶带。

（4）门窗配件应放置于平整、柔软的垫子上进行组装以防碰伤和走形。严禁在门窗框扇上加荷。

（5）按照弹线位置将门窗框准确就位，然后用线坠、靠尺调整框的垂直度，用水平尺调整下框的水平度，再用木模做临时固定。

（6）按照设计要求和主施工规范的规定进行固定，安装稳固后，门窗框体的位置必须准确，周边缝隙要均匀。

（7）嵌缝：用轻质防腐材料（矿棉条）自下而上、自左而右分层嵌塞嵌填，要求饱满、密实，距框表面内外两侧均应预留5—8mm嵌口槽，嵌填密封材料。

（8）门窗五金配件安装齐全、牢固、启闭灵活、使用功能完好。

4、内墙面施工

涂料墙面施工

    A．墙面一般要求平整度高、饱满性好、色调柔和新颖且耐湿擦和干擦性能好。

    B．工具：刷涂采用排笔及相关工具，滚涂采用涂料滚筒及相关工具。

    C．基层处理：基层应表面平整、纹理质感均匀一致，否则会因光影作用而使涂膜颜色显得深浅不一致。基层表面不宜太光滑，以免影响涂料与基层的粘结力。抹灰基层面在嵌批腻子前常先涂刷基层处理剂。

施工工艺：

    A．涂刷方法采用大面滚涂、部分刷涂相结合。步骤为：贴分格条→涂抹砂浆乳胶漆→滚涂→修理及揭分格条→罩面层涂料。

    B．施工注意事项：

    a.施工时应先涂阴阳角及较小面积，然后转入大面积施工。施工中不要任意留茬。

    b.水泥、砂子应仔细过筛。

    c.大雨及大风天不宜施工。

    d.注意基层含水率和表面集水，避免造成泛碱现象。

刷涂施工

    A．刷涂是用毛刷、排笔等工具在物体表面上涂饰涂料。特点为工具设备简单、操作方便。采用这种方法，涂料施工浪费少，不易污染环境及非涂饰部位。

    B．本工程在不方便滚涂施工处采用刷涂施工。

滚涂施工：

    A．滚涂利用涂料辊进行涂饰。特点为：施工设备简单、操作方便、工效高、涂饰质量好及对环境无污染等优点；缺点是不能用于几何图形复杂及高装饰性处。

    B．墙面涂饰时，先使毛辊按倒W形运动，把涂料大致涂在墙面上，接着用辊子在墙的上下左右平稳地来回滚动，使涂料均匀展开，最后用毛辊按一定方向滚动一遍。阴角及上下口一般仍需用排笔刷涂。

    C．滚涂施工注意事项：

    a.调制涂料：一般平光面涂装时要求涂料的流平性好、粘度低，而作拉毛滚涂时要求涂料的流平性要小、粘度较高。

    b.滚涂施工时，为了保持长时间均匀布料，应注意不要过分用力压滚，不要让辊中的涂料全部挤出后才蘸料，应使辊内总保持一定数量的涂料。

    c.所选用涂料种类，应根据涂料工程要求而定。

    d.滚涂至接茬部位或达到一定的段落时，应使用不沾涂料的空辊子滚压一遍，以保持滚涂饰面的均匀和完整，并避免接茬部位显露明显的痕迹。

D．滚涂施工质量要求：滚涂的涂膜应厚薄均匀，平整光滑，不流持，不漏底。饰面式样要求花纹图案完整清晰、匀称一致，颜色谐调。

瓷砖墙面施工：
施工准备：在施工前，应根据设计要求，对墙面砖的类型，尺寸和颜色进行选择分类，并应进行试排，确保接缝均匀，符合图案要求。

质量要求：镶贴面砖时，不但接缝均匀，而且接缝应慎嵌密实，防止接缝渗水。分段镶贴时，分段相接处应平整，缝宽一致，色泽均匀，无色差。

施工要点：

A、按设计要求挑选规格、颜色一致的面砖，面砖使用前，要隔夜在清水中浸泡后阴干备用。

B、底子灰抹完后，一般养护1-2天方可镶贴面砖。

C、根据设计要求，统一弹线合格、排砖。根据弹线合格在底子灰上从上到下弹上若干水平线。竖向要求阳角都是整块，并在底子灰上弹上垂直线。

D、用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距不应大于1.5m。

E、镶贴时，在面砖背面满铺粘结砂浆，镶贴后，用小铲把轻轻敲击。使之与基层粘结牢固，并用靠天方尺随时找平。贴完一皮后须将砖上口灰刮平，每日下班前清理干净。

F、在与抹灰交接的门窗套、窗心墙、柱子等处应先抹好底灰，然后镶贴面砖，罩面灰可在面砖镶贴后进行。面砖与抹灰交接处做法可按设计要求处理。

G、缝子米厘条（嵌缝条）应在镶贴面砖次日（也可在当天）取出，并用水洗净继续使用，在面砖镶贴完成一定流水段落后，立即用1:1水泥砂浆（砂子需过窗砂筛）勾缝。

H、整个工程完工后，可用浓度10%稀盐酸刷洗表面，并随即用水冲洗干净。

5、外墙面施工

外墙瓷砖做法参照内墙瓷砖做法。

 外墙涂料施工方法参照内墙涂料做法。

6、顶棚施工

顶棚涂料做法参照内墙涂料。

7、楼地面施工

地砖楼地面施工

    A．地面处理
铺贴地砖，通常是在混凝土楼面或地面上施工。如基层表面较光滑应进行凿毛处理，凿毛厚度应为5~10mm，凿毛痕的间距为30mm左右。对地面基体表面应进行清理，表面残留的浆砂、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净，并用水冲洗地面。
     B．地砖湿润备用
 地砖应浇水湿润，以保证铺贴后不至因吸走灰浆中水分而粘贴不牢。浸水后的地砖应阴干备用，阴干的时间视气温和环境温度而定，一般为3~5h，即以饰面砖表面有潮湿感，但手按无水迹为准。
    C．地面弹线、分格、定位：
地面铺贴常有两种方式，一种是地砖接缝与墙面成45度角，称为对角定位法；另一种是接缝与墙面平行，称为直角定位法。

水泥砂浆楼地面施工：

      A．材料：水泥标号经检验合格后方可使用。
      B．机具、工具和灰机、水平尺、钢卷尺、尼龙线、木抹子、长木杠或铝合金杠（括尺，长2～4m）、扫帚等。
      C．施工条件：
1、上层楼面已经封闭，且不渗不漏。

2、楼（地）面结构层已经验收合格。

3、室内门框已经校正、固定，并已验收合格。

4、暗敷管线及地漏等已安装完毕。

5、墙上水平基准线已弹好。
      施工工艺：
A．清扫、清洗基层(弹面层线(做灰饼、标筋(润湿基层(扫水泥素浆(铺水泥浆(木杠压实、刮平(木抹子压实、搓平(铁抹子压光(二遍)(盖草包浇水养护。
B．基层应修整、铲除灰疤，清扫干净后用水冲洗晾干。
C．根据墙面准线在地面四周及相邻房间的墙面上弹出楼（地）面水平标高线，并核对门框锯口水平。先在四周做出灰饼，并用尼龙线按两边灰饼做出中间灰饼。用长木杠按间距1.5m做好标筋。
D．有坡度、地漏房间，应找出不小于5%的坡度。地漏标筋应做成放射状，以保证流水坡向。
E．铺抹面层前，用水湿润基层。
F．水泥砂浆应设专人配制。应采用机械搅拌，以保证搅拌均匀。制成的砂浆应以手捏成团稍出浆为准。
G．铺抹时，先在基层均匀扫水泥素浆一遍。随扫随铺砂浆随用通长木杠拍实括平。再用水抹子由边及中，由内及外反复压实搓平，使砂浆与基层贴密实。
H．搓平之后，分遍压光。头遍，用铁抹子稍用力压抹出浆，抹平。稍收水后抹压第二遍，从边角到大面，顺序加力压实、抹光，不漏抹。当面层脚踩上去稍有脚印，即进行第三遍压光。此遍应抹除脚印和抹纹，全面压实、压光，亦可用抹光机压平。抹平压光必须在水泥砂浆终凝前完成。切忌抹过夜砂浆。
I．在压光过程中个别水泥砂浆较湿，可填补拌匀的干水泥砂（水泥：砂=1：1）；较干时，略洒水，铺1：1水泥砂浆拍实压光。切忌撒干水泥灰。
J．如做分格线，在水泥砂浆初凝后弹线分格，用劈缝溜子压缝。基缝格宽度、深浅应一致，线条应顺直。
K．养护，面层压光一昼夜后，必须覆盖草包或锯末。设专人每天浇水3～4次，保持覆盖物潮湿。养护时间不少于7昼夜。

第七章 安全施工、文明施工、周围环境保证措施

一、安全生产保证措施
1、安全生产责任制
以《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工安全检查标准》及《建筑安装工程安全技术规程》等法律、法规为依据，实施安全生产管理。

建立、健全项目部各部门的安全生产责任制，做到“谁负责生产、谁负责安全”，安全责任到人。

施工技术人员，必须熟悉本工程概况，具有一定的专业技术水平和施工经验，在施工管理过程中，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格执行“一标准、三规范”的原则。

经济承包合同中要有明确的安全生产指标和包括奖励惩办法在内的保证措施，项目部要层层签订安全生产指标分解的责任书。
2、安全教育制度 

（1）新工人必须进行公司、项目部和班组的三级安全教育。
（2）开展经常性的安全教育，不断提高职工安全生产意识和自我保护能力。

（3）职工变换工作岗位，必须进行新工种的安全技术教育。
（4）职工应该熟练掌握本工种的操作技能，熟悉本工种的安全技术操作规程：坚持每天班前安全教育并做好记录。
3、安全生产指标

因工死亡：零；

因工重伤：零；

工伤事故频率：1.0‰以下；

重大机械事故率：零。

4、安全保障体系

安全生产管理网络图














5、安全技术措施制度
无单不施工，施工员、工长对所负责施工的分部项工程或工序，必须对操作人员下达书面有针对性的安全技术交底单（履行签字手续），并在实施过程中进行跟踪检查。

对悬空和难度较大的高处防护设施的搭设，要加强安全防护意识，正确系好安全带，严格按《建筑施工高处作业安全技术规范》进行操作。

施工现场的作业场所、主要通道及楼梯均要设置足够的照明，并要求相对固定。洞口、临边及危险部位必须设置醒目的安全警示牌及安全色标，人行通道口和操作机械的上方及甲方、监理办公室的屋顶上必须搭设双层防护棚，沿北侧锅炉房道路用毛竹搭设防护笆，确保施工安全。

基坑四周、建筑物的临边按标准设置栏杆（红白相间色）防护，基坑内搭设爬梯，保证施工人员进出基坑的安全畅通。

施工现场必须配备足够的消防器材，建立健全各项消防管理制度，现场动用明火，必须要有审批手续，并采取相应的灭火措施。针对高温、梅雨等不同季节的施工特点，有针对性采取相应的安全预防措施。

特种作业人员必须经过培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，特种作业人员名册齐全。

6、安全生产检查
成立以项目经理为组长，专职安全员及有关人员参加的安全生产领导小组，定期（每半月一次）或不定期进行安全生产检查，并做好记录。

对公司、项目部安全生产检查查出的隐患，要制订相应措施，定人、定时限期整改。
7、工伤事故处理
    按照国家有关事故调查处理程序的规定进行调查处理，认真做好“三不放过”工作，建立事故档案。
8、“七板二图”

施工现场必须有“七板二图”：即施工工程概况；管理人员名单及监督电话；安全生产；文明施工；消防保卫五板；施工现场平面布置图。图板应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工现场必须有安全生产宣传标语牌（或横幅等）。重要部位、危险区域及人行通道口设置醒目的安全警告牌。

9、脚手架搭设安全技术措施

根据本工程的特点，结构情况及施工要求，

(1)搭设安全技术措施
制订架体搭设方案（报有关部门审批），由架子工长负责协调指挥，安排好操作班组，配备好各种安全保护用品，并认真做好安全技术交底工作。

钢管应采用外径φ48,3.5mm的钢管，材质应符合（GB-70）3号钢的技术强度要求。

扣件技术性能应符合“TB-299-62”规定，扣件螺杆应采用T3钢材，其技术性能应符合规定。

架体按规范设置连墙拉结点，高度不超过4m，连接点间距≯10m。

剪刀撑、斜撑搭设长度≮0.4m，且不少于2只扣件紧固。

首层及施工操作层必须满铺竹笆片，四角绑扎牢固。架体从第二步起每层防护栏杆、踢脚杆，整个架体用密目式安全网封闭。

    门洞通道架子搭设可采用挑空一至二根立杆，并在悬空的立杆下端加人字形斜撑，使上面荷载向两侧传递。架体搭设完毕后，经验收合格方可使用。

(2)移动式脚手架搭设工作。

根据工程每层楼顶批腻、喷白的需要。楼层顶部批腻、喷白搭设钢管扣件式移动平台架。

搭设安全技术措施：

移动平台架平台面积以不超过10m2为宜。平台距地面的高度为2.6m，底部可焊接四至六只3向轮。

架体四面、架体内对角设置斜撑，以保证架体的稳定。

架体平台四周设置插入式活动栏杆，每个架体设置上下爬梯一个，以确保操作人员的上下操作安全。

10、设施、管线、用电、机械设备等特殊情况下保护措施
(1)支线架设保护措施
    由技术部门按《施工现场临时用电安全技术规范》要求编制现场临用电施工组织设计。对配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。支线绝缘好，无老化、破损和漏电。支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。
(2)现场照明保护措施

一般场所采用220V电压，对等潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用36V以下安全电压。并需经常对现场电气设备进行用电安全检查，特别是在节假日前后、大风、大雨、大雾等天气中全面检查后，再安排工人上岗作业。

照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。
(3)电箱（配电箱、开关箱）
    电箱应有门、锁、色标和统一编号。电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。配电箱的开关电器应与配电线或开并箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。金属外壳电箱应作接地保护。开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。
(4)接地保护措施
    接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2,一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线；手持式民用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。配电箱重复接地，必须从地下引入。
(5)接地接零保护措施
    接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2,一组二根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线；手持式民用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。配电箱重设接地，必须从地下引入，同一供电网不允许有的接地有的接零。
(6)变配电装置：

    变配电装置利用业主提供的施工用电变压器。
11、塔吊施工安全保护措施
二保险（吊钩、绳筒）、四限位（吊钩高度、变幅、起重力距、重量限位）必须齐全、灵敏、可靠。有漏电保护器，有可靠接地、接零。驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗。驾驶员应做好日常点检使用和记录。各类吊、索具要配套齐全、使用合理，严格掌握报废更新标准。塔吊和输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持安全距离，并有有效的防护措施。驾驶室内应用安全电压照明，机窗完整明亮。塔机安装完毕应经过自检、公司复检、安全监督站检测三级验收，合格后挂上设备技术性能牌、合格验收牌、上岗人员牌方可使用。

12、中小型机具安全保护措施
中小型机具必须实行一机一闸一箱，末级开关箱必须装有漏电动作电流为30mA ，漏电动作延时<0.1s的漏电保护器。

搅拌机及砂浆机：必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。操作人员应持证上岗操作。必须有保护接零、漏电保护器灵敏、可靠。搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂钩及链。砂浆机筒体防护齐全。并挂有操作人员、安全操作规程牌，有验收手续。

木工平（压）刨：外露传动部位必须装有防护装置。刨面必须有靠山。平刨刀刃处必须设防护装置。压刨设有刀口防回弹装置。必须单独接零保护，并安装漏电保护器。并挂有操作人员、安全操作规程牌，有验收手续。

木工圆锯：传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。操作必须使用单向按钮开关。要有良好的接零保护，并安装漏电保护器。并挂有操作人员、安全操作规程牌，有验收手续。

手持电动工具：必须单独安装漏电保护器。其末极电箱必须有灵敏可靠的触电保护装置。防护罩齐全有效。外壳必须有效接零。橡皮电线不得破损。漏电动作不大于30ma，并达到三级保护。

电焊机：有可靠的防雨措施。一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。有良好的接零保护。配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

套丝机：管子被夹于台钳或套丝机上，除本身应夹紧外，较长一侧的管子应有支撑，使管子保持水平状态。机械套丝时，不得戴手套操作，防止手被卷入。

水泵：电源线不得破损。有良好的接地保护装置。应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。
切割机：切断管子时，速度不得太快，快被切断跌落的管子，应将其托住，防止坠落伤人。

弯管机：弯管时，液压机应注意检查液压软管完好，防止爆裂。电动机应注意旋转轴旋转时，手和衣服不得接近旋转轴。脱下弯管模具时，锤击不宜过重，防止脱模时伤人。

13、其它安全保护注意事项

（1）安装工人要遵守施工现场的所有安全操作规定。

（2）安装工作宜从上至下进行，避免立体交叉作业，防止伤人和损坏设备。

（3）凡两人以上安装或操作同一设备时，应建立呼唤应答制。

（4）放置或就位设备时，不应将脚放在设备的下方，防止压伤。

（5）使用扳手时，不准套上管子。

（6）扳手的开口尺寸应与螺栓、螺母尺寸相符合。管子钳的开口尺寸应与管子、管件的尺寸相符合。操作时应双手扶持，一手握手柄，一手握钳头。手柄不得套管子加长。

（7）使用手棰，不得戴手套。棰柄、棰头部位不得有油污，防止打滑。棰头与棰柄连接牢固可靠。挥棰时四周不得有障碍，人员应避让。

（8）使用梯子登高作业时应注意以下事项：

    A.梯子的长度应与施工现场的高度适应。

    B.使用前检查梯子是否牢固可靠。

    C.选好适当的位置，保证梯子立稳。

    D.立放坡度要适当，并应采取防滑防倒措施。

    E.在梯子上做吃力工作时换腿，不宜一脚蹬梯子另一脚蹬踩在其它建筑物上工作。

二、文明施工保证措施

根据文明工地标准，制订创建文明工地规划，按规划分阶段、按步骤逐步实施，确保“清洁卫生、井然有序、赏心悦目、文明施工”。

1、文明标准化施工保证体系












2、封闭管理

施工现场用2.4m高围墙全封闭，警卫负责检查进入现场人员的工作卡，维护现场的财、物安全。大门设置显著的企业灯箱牌楼标志。

在施工现场围墙上作企业宣传和标语。

3、施工场地管理

（1）全部场地实行硬地坪，场内道路畅通、平坦、整洁，做好排水，并保持排水畅通。全场内设吸烟区，禁止在非吸烟区内吸烟及游烟。

（2）在大门入口处及合适的位置设置绿化及盆景，起净化空气、美化环境的作用。

（3）建筑材料、建筑物件、料具等堆放在布置图指定的位置，并分门别类，加以挂牌，注明品种、规格、收货日期等。

    每日完工及时清理场地，保持场地的整洁、卫生。

    易燃、易爆物品分类存放，并有专人负责管理。

4、文明管理网络图






5、现场防火、防盗

    现场配备警卫人员，24小时轮流值班，负责防火、防盗安全管理，现场消防制度上墙，按消防要求，每隔两层均设消防水源，并布置灭火器。

    需要办理动火手续的，应提前办理有关手续，并做好动火监护。

6、现场综合治理

(1)在生活区内设置工人娱乐室，内设乒乓球室、电视等，设置书刊阅览室一间，活跃工人的文化生活。

(2)工人休息区实行宿舍管理责任制，床铺统一制做，并配备必备的生活用具，做到室内清洁，通风良好。休息区内按标准设男、女淋浴间。现拟用作为宿舍和食堂的现有旧房屋如业主另有它用，则将宿舍和食堂改设在篮球场，使用符合规定的活动板房搭设。

(3)食堂符合食品卫生法规定，必须有卫生许可证和健康证，有纱门纱窗，环境清洁，下水通畅，具有食品储藏柜（箱），饭、菜生熟分开，有消防、灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂等有效措施。

(4)厕所采用砖混结构，防雨、防风，地面类(尿)槽应铺贴碎砖，并设有蹲位隔断和冲洗设备，保持清洁，无蝇无蛆，楼层每隔一层要设有便(尿)桶，并有人负责清倒。

(5)保证现场茶水供应，茶水桶加盖加锁，工地设置医务室。

(6)在施工过程中，每周六利用二小时全员进行建筑垃圾集中堆放并及时外运。

7、社区服务

(1)现场设保健医药箱，并设有急救措施、急救器材，并设经培训的急救人员1名。做好卫生防病的宣传工作。

(2)现场严禁焚烧有毒、有害物质，严禁野蛮施工、人为制造噪音，施工建筑周围满挂安全密目网，防止粉尘弥漫和扩散。

(3)尽量避免夜间施工，以免噪音及强光扰民，如确需夜间施工，应提前办理夜间施工许可证。

8、防灾计划

为保证工程顺利进行，制定如下防灾、防涝计划。

(1)坚持贯彻执行国家颁发的《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场临时用安全技术规范》，组织企业全员认真学习、贯彻《中华人民共和国消防法》及公安部《关于建筑施工企业消防基本措施》，增强全员的依法消防意识。

(2)根据工程实际，责成专人督促落实消防来火器具。

(3)建立现场救灾领导小组，并组建义务救灾队，对队员进行基本的消防救灾技能培训，使其懂得各种火灾的灭火原理，会使用各种消防器具，并进行防火、防涝救灾演习，在汛期密切注意天气情况，做好现场排水工作，人员机械落实到位。

(4)建立现场明火管理制度，在现场不论生产中的电、气还是生活区的厨房、茶炉用火，未经现场消防负责人批准，均不准擅自动用明火，现场计划配备MF22型灭火器20个，主要布置在木工房、仓库、生活区等重要场所。

(5)从事电、气焊作业要每班办理用火证，严格按批准范围使用，并要依据现场情况配备看火人员，在易燃材料较多处动明火，必须设置足够的看火人员。

(6)厨房和茶炉要采取防火措施，安装防止火星飞出的设施，根据现场实际，尽量将茶炉和厨房设在远离燃料场的位置。

 (7)施工现场要严格按规定划分易燃、材料区，用火作业区，生活区，保持消防间距，特别是对现场的临建和仓库要严格监督，存放易燃材料的库房要设置专门防火措施，库使用防爆工具，库内不设明开关，电气控制开关设在室外，对汽油、涂料等挥发性较强的易燃液体要注意容器的密封和库房的通风，防止发生爆炸事故。

(8)施工现场应建立严禁吸烟制度，发现违章吸烟者从严处罚。

(9)在不同的施工阶段，对消防工作的管理应有所侧重。

基础施工阶段，注意电焊作业和现场照明设施，尽可能不用易燃材料保温，如因条件所限，只能用易燃材料保温时，要注意电焊作业的火花，每个电焊点派专人看火。

主体结构施工阶段，要注意电焊作业和现场照明设备，用木料等易燃模板施工时更要加强看火。

装修阶段：要注意电气短路现象，以免引起火灾，对电气线路和设施要严格检查，并注意油漆和一些易燃气体的涂料作业，做好通风，严禁明火，同时还应注意在这种场所施工时工具碰撞打火及静电起火。

三、环境保护措施

根据环境保护标准，我公司的环境保护方针为：守法、防污、降耗、不断追求环境优化措施，构筑绿色工程，在本工程施工中，我司项目部为此必须做到： 组织施工的同时，建立环保管理网络，落实环保责任制，各司其职，努力做好施工现场的环境保护工作。减小施工噪音、加强宣传、改善施工现场气氛，对维护施工正常施工秩序，正确处理好与周边的关系具有深刻的意义。

1、保护周围环境施工
 (1)本项目部将实行全过程的环境管理，坚持环境行为的持续改进，有效控制各种环境问题。

(2)建设垃圾、渣土清理措施

建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行清理。高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其它措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应有防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水应作处理。
(3)施工现场泥浆、污水控制
施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施，除有符合规定的装置外。

(4)合理安排施工作业时间，尽量安排在早晨6时至晚上10时前进行施工，对确实需要加班作业应预先征得业主及监理的同意，并至有关部门办理相关手续，得到批准后方可施工，并与周边各部门打好招呼，尽最大的可能减少施工噪声。

(5)主动积极地与附近各部门打招呼，请对施工时给他们带来的诸多不便，经常提出意见，以便及时改进项目部的工作，减少不应有的矛盾和纠纷。

(6)加强施工现场的环境气氛渲染，搞好宣传廊、宣传标语、周边特殊防护及门前三包工作。若发现有职工违反规定影响环境保护造成较大影响时，即给予警告及适当的经济处罚；若发现不文明施工每发现一次罚款100元人民币。

(7)严格遵守市区有关环保、市容、市政安全等有关规定。

2、防大气污染环境措施

(1)及时进行垃圾清理，使用封闭的专用垃圾容器，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。对施工场地经常进行河水以防灰尘漫延。

(2)不得在施工现场熔化沥青或焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其它可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

(3)不使用潮湿、抛、冒、滴、漏、渗的车辆，这样能减少运输时造成的污染。

(4)施工现场制定洒水降尘制度，如产生扬尘的季节，配备专人散水降尘。

(5)运输时对道路造成污染时，要及时派人进行清理，每天派专人打扫场地及运输通道，生活垃圾设立专用垃圾箱，严禁乱扔乱抛。

3、防噪音污染措施

(1)人为噪音控制：

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪音管理制度，尽量减少为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪音扰民的自觉性。

(2)强噪音作业时间控制：

应严格控制作业时间，同时做好周围群众的思想工作，对确因施工需要（设计不允许有施工缝）不能间停的，提前三天与有关部门联系，以便采取必要的防范措施，同时张贴有关告示，使周围各部门提早做好准备。

对高考、中考期间有特殊情况和要求的，严格遵守有关规定，晚22点至次日6点期间禁止施工。

(3)强噪音机械施工降噪音措施

钢筋加工、木模成型、混凝土搅拌机等噪音施工机械布置时，应严格控制其的使用时间和使用频率，尽量远离人员比较集中的地方，并尽量选用噪音小的机械，必要时将产生噪音的机械移入地下室或墙体较厚的操作间内，尽量安排在白天作业，减少噪音对外界的影响。

施工时，教育工人在混凝土浇捣时振动棒不得碰撞钢筋和模板，更不得乱敲乱打。不得大灯四射，车辆进出由专人负责指挥，以减少鸣喇叭产生的噪音。

4、现场环境美化措施

在施工现场内进行花木盆景绿化，美化环境；对现有围墙进行改造，围墙上进行美化设计，在宿舍及办公用房墙面涂刷白色涂料并书写宣传标语，在施工主要通道边采用铝合金制作宣传栏，使整个施工现场呈现一个文明、和谐、优美的环境。

第八章  成品保护措施

一、特殊情况下成品保护措施

做好成品保护工作，每道工序的半成品均要得到有效保护。特别是楼梯踏步、门窗、灯具等要防止损坏和污染。在工程项目开工后，施工员对操作班组进行技术交底时对成品保护进行交底。具体措施如下：
1、雨季施工要加强与气象部门联系，及时掌握近期、本周、当天天气预报状况，为施工提供确切的气象信息，尽可能避免大暴雨天浇捣混凝土。

2、如果浇捣混凝土恰逢下雨，视雨量大小及时调整混凝土配合比、含水量、现场及时覆盖防雨材料。必要时经研究、监理同意可暂缓施工。同时现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜等），以防止不能预测到的突发气候情况。

3、施工现场及基坑内外集水井、排水沟、抽水泵、沉淀池、城市下水道和整个排水系统要畅通有效。一旦下雨，能做到雨水及时排出，基坑内和现场无积水，保持场容整洁。

4、夏季施工混凝土楼面，面层收水前和收水后要抓紧时间用抹子拍、压、粉、光面工作。尽量避免收水裂缝产生。

5、楼地面工程成品保护措施

地面施工时，应避免损坏门框、墙面，防止压、砸已完成地坪及墙面，保护好水暖立管、电线盒等，施工时保护好地漏、出水口等部位的临时封堵口，以免灌入砂浆、石子造成堵塞。要求养护的地面应保证有足够的养护期达到设计强度方可上人，禁止在已完成地面上拌和砂浆、揉制油灰、调制油漆，同时设置防护措施防止磨、砸造成地面裂缝、掉角等缺陷，对楼梯、门厅等部位应特别加以保护。

6、门窗工程成品保护措施

（1）门窗进场堆放应码放整齐，避免曝晒干裂或受潮损坏。

（2）已安装的门窗框应采取保护措施，木门钉木条保护，防止砸碰门框，破坏裁口；窗保护膜不得随意破坏，以免影响装饰效果和使用寿命，易摩擦部位应用塑料薄膜包扎或扎木条保护。

（3）严禁将门窗做为脚手架支点使用，防止脚手板砸碰损坏门窗及使之移位变形。

（4）抹灰时，门窗表面不应污染，已安装门窗应采取必要的防风防雨措施，防止雨水浸湿木地板及内部装饰。

（5）玻璃门安装后，在门框上用胶带纸予以封闭，在玻璃表面贴保护薄膜，并有醒目标记。
7、装饰工程成品保护措施
（1）内墙装饰施工时，应保护好墙上的电线槽盒及水暖设备，外墙饰面施工应注意多工种穿插，自上而下，逐层完成逐层清理，防止因工序穿插造成的污染及破坏，屋面防水、外墙油漆施工时应防止外墙饰面污染。

（2）翻拆脚手架前，应先清理干净架上杂物防止撞坏门窗、窗台及外墙饰面。

（3）油漆、涂料施工防止油漆和涂料滴在地面、窗台、墙面及五金上，在油漆分界线上应贴胶带纸。玻璃安装后应有防破坏措施。
（4）室内抹灰时，应将吊顶封严，待楼面干后再将吊顶人孔打开通风，以使整个吊顶处于干燥环境中，防止吊顶搁栅拱度变形。
8、水电工程成品保护措施
（1）安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压其支托，吊架不得作为其他用途的受力点。

（2）阀门的手轮在安装时应卸下，交工前统一安装好。

（3）水表应有保护措施，为防止损坏，可统一在交工前装好。

（4）各种水龙头、喷水头等，在交验时间时，再行安装，以免过早安装时，容易损坏和丢失。

（5）配线工程安装完毕后，将施工中造成的孔洞沟槽修补完整，在预埋过程中，及时将敞口用管帽或木塞进行封口。

（6）防雷及接地材料要妥善保管，防止镀锌材料锈蚀。在其他工种挖土方时，注意不要损坏接地体。

    （7）照明器具、配电箱进入现场后应存放整齐、稳固，并要注意防潮，搬运时轻拿轻放，以免破坏表面油漆及玻璃罩，安装时不要碰撞建筑物的顶栅、门窗和墙面，安装完毕后不得再次喷涂，以防器具污染。

9、其它成品保护措施
（1）施工过程的成品保护由施工员对上道工序验收并做好记录后移交下道工序。

（2）业主需在竣工交验前使用部分设施，必须办妥移交手续后方可使用。

（3）经过检验和调试已具备交付条件的所有工程设施，任何人未经许可不得入内和擅自使用。

三、设施管线的加固保护

1、本工程土方采用机械开挖，具体根据现场实际开挖量定，土方开挖前，应请业主或监理提供场区内的有关的地下管线及地下设施的具体情况资料，在开挖时加以注意或开挖前预先处理。

2、对于自来水管线、下水道、供电及通信电缆地下设施应提请业主通知与之有关的部门进场处理。

3、埋地管线损坏原因

（1）施工之前未了解地下管理情况或施工中未任何防护措施，使管线损坏。这类事故的发生可以归结为管理方面的原因，如埋地时间已久，管理人员调整走或退休；无任何资料表明地下存在管线；误认为是已经废弃的管线但实际上仍在继续使用；有保密性质的电缆在图上一般不标出；原规划设计的管位已在施工中进行了移位改动，但对已改线路未标出。这种事故一旦发生，后果均相当严重，为了防止这类事故，对怀疑的施工场地，可以通过事先挖坑探测，然后再进行大规模施工办法来避免造成恶果。

土体变形引起管线损坏，如进行大基坑开挖时边坡失稳或遇粉砂层引起较大的土体变形，一旦变形量超过管线变形极限就会造成管线损坏。

（2）土体变形引起管线损坏，如进行大基坑开挖时边坡失稳或遇粉砂层引起较大的土体变形，一旦变形量超过管线变形极限就会造成管线损坏。

（3）土体挤压造成管线损坏，如进行基础打桩、拆除、压力注浆等施工对周围土体产生较大挤压，可使附近的陶瓷管线或已被腐蚀到临危状态的钢管线及接头在土体压力下损坏。

（4）管线上部荷载太大，如通过重型车辆或大型机械、放置建材或开挖堆土过多，将下部管线压坏。

（5）不均匀沉降造成的损坏，如井点降水、旁挖深基等过程中均可产生土体不均匀下沉，压力注浆和挤密桩可能会引起土体隆起。当不均匀下中隆起值较大时，可使管线断裂或接头错位。

（6）气候因素，如北方在初冬或开春季节开挖使水管线暴露后，遇所温急骤下降而冻裂损坏。

（7）开挖悬空管线的临时支撑拆除后，因管底回填土夯埋不密实操作不当，使管线损坏，这种损坏并不少见，在施工后期若处理不当即可出现。

（8）原有管线已有少量损坏和泄露，只是量较小，使用中未被查觉，待施工开挖及振动后进一步扩大。

（9）地下水位高产生的水流冲刷、施工中排降地下水过程中的冲刷、水管被挖出因悬空下垂接头松开漏水冲刷基体土壤，使埋于土中的管线断失去土体支撑而损坏。

4、保护及加固措施

根据分析和施工实践，导致管线损坏的原因可归纳为土体移动或变形，当变形超极限值、应力超过管线强度极限或管线自身已腐蚀至损坏时出现破坏，因此施工中对管线的保护也应从这几方面进行。

（1）加强管理是首要措施：破土动工前应画出施工现场平面简图，请设计、安全、高度、环保等有关部门负责人查勘现场，了解工程情况并结合地下管线实际情况签字认可，这样可发挥各方面的监控作用。

（2）隔离法：目前常用钢板桩、深层捣拌等方法形成隔离体，限制地下管线周围土体移位、挤太或避免振动避免振动管线。这种方法适合埋深较大又临近桩基或基坑的管线。对埋深不大的管线可采取挖槽隔开方法，即在施工处与管线中间挖槽，其深度应低于管底，才可起到隔开土体挤压和振动力对管线影响的作用。

（3）支撑法：当开挖后土体可能产生较大沉降而使管线悬空时，可沿管线设计若干支撑点固定管线。支撑结构因施工期而定：若是临时性的，可打设支撑桩、砌砖支墩等；若是永久性的，可考虑结合建筑物进行，但必须保证安全。

（4）悬吊法：对于开挖后暴露于基坑内的管线，或是因采用隔离法开挖露出的管线，中间不能设支撑，可采取悬吊法固定。要注意吊索的固定点不受土体变形伸长以及吊索固定点不受土体变形的影响，对管线受力位置应清楚，并可通过吊索不断调整、加固，防止受力位置不当或管线移动。

（5）土体加固：在大而深的基坑施工中，可能因排水超挖和坍陷而导致地面下沉，可采用压力注浆加固土体。首先对原有管线与施工区之间的土体加固，其次是施工结束后对管或井壁周围松土进行注浆加固，还可视情况采用深层搅拌和分层注浆加固基坑边土体。

（6）卸压保护：开挖基础前，先挖去管线周围尤其是其顶部的土体，或通过设置卸荷顶板方法，减轻管线上部及其周围土体的压力，克服周围土变形对管位的影响。

（7）搬迁加固处理：对于原有带压力使用多年的管道，在基础施工前或施工中，进行有计划的改线搬迁，使新建工程不出现潜在危险；也可采取加固原管线接头和管线材料、设置伸缩段和改善变形能力，以确保管线上方新建工程的安全运行和管线的使用功能。

（8）改进施工工艺：基础较大的地下连续墙体可分段开挖，分段施工处理，这样埋地管线每段只露出较短部分，也可分段间隔进行施工。对于加密桩施工，可合理安排施工次序，以减少对管线的外加压力，或控制打桩速度以减小外加压力。对地下工程也可先进行有埋地管线段的施工，管线得到保护后再进行其它部位的施工；回填土应分层进行，加快回填进度纷乱管线影响的时间等。

（9）对一些是否在用情况不明的管线，当估计拿掉后不会造成大的损失或影响时，可锯口或砸开一处查看，或请有关部门确定，在不预保护的情况下时间直接施工，在短期内完成。

上述保护埋地管线方法，在实际工程中要视具体管线的压力、使用功能、材质、接头形式、管径及土壤条件面有所侧重。

第九章  施工平面布置图

一、 临时设施布置及施工机械布置、材料堆放

1、现场踏勘及拟建楼的平面定位

本工程位于淮安新城，根据本工程设计平面定位图，通过现场踏勘，将拟建建筑物的南立面外侧的空地作为主要施工场地。

对施工现场进行封闭管理，场地四周设置临时围墙。现场大门处设有七板二图及宣传栏；现场出入口设值班门卫，并坚持出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度，以教育职工树立遵守纪律和维护良好工作秩序的意识。无关人员一律禁止入内，禁止打架、斗殴等流氓行为的发生。

2、临时设施和布置

根据本工程施工需要，在施工现场内设置加工场地、搅拌棚及堆放场地等临时设施，办公区、生活区本着经济、方便施工的原则进行布置。

(1)加工场地。有利于施工方便，为创标化。

(2)办公区。

(3)生活区。

(4)砂浆和混凝土搅拌棚。根据就近使用、便于运输的原则，搭设一座搅拌棚，搅拌棚设置在主要施工场地、塔吊覆盖的区域内。

(5) 堆放场地。除在加工区内设置主要加工材料堆放区外，现场堆放地设置在靠近拟建建筑物的周边，且垂直运输机械能够方便的吊运到使用部位为原则。

(6)塔吊安装。现场安装塔吊作为主体结构的垂直运输机械。

(7)物料提升机，拟建楼主体结构完成一部分，进入装修施工前，开始安装物料提升机，供室内装修材料的垂直运输。

(8)混凝土搅拌站。

(9)其它机械。其它机械设备根据生产需要结合现场实际情况布置。

二、施工平面布置图

施工总平面布置详见施工现场平面布置图（附图）

开工后，根据实际施工图纸所定的设计平面总定位图、业主及监理要求，同时平面定位的实际情况，再重新绘制本工程施工总平布置图，经业主及监理审核批准后实施，以满足标段工程施工实际需要，同时满足文明施工及业主、监理的要求。

三、现场施工道路布置

根据现场踏勘，结合拟建建筑物平面布置。拟建建场区，场地中无其它障碍物，工程开工后，在拟建场区周边设置临时围墙，将施工区与外界隔开。

施工现场平面布置，工程开工后，根据施工场地的具体情况及其它相关要求对本工程施工场地及施工入口、施工道路进行调整，以满足业主及监理要求及满足本工程需要。

四、施工用水

现场设施工用水、生活用水、各生活区设灭火器材，不另设消防用水，如遇紧急情况，采用灭火器、施工用水，生活用水同时并用。

（1） 由业主提供的水源处设置一个专用阀门井。

（2） 从阀门井引出用水管沿场地周边设备。

（3） 引出用水管至各用水机械处，并设专用水龙头。

（4） 施工现场设置一个储水池，作施工时的备用水源。

五、施工用电准备
A、临时用电的确定

1．供电系统的确定

380/220V市电由甲方配电室（接零保护）提供，以五芯电缆埋地引至工地总配电柜，在总配电柜处做一组重复接地，施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统方式供电。

２．现场线路的确定

本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式，根据实际施工场地布置确定线路。

３．配电箱的设计

本设计临时供电配电箱设置为总配电箱1台和分配电箱3台，实行三级配电两级漏电保护。设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”

４．保护方式的确定

1）现场临时供电系统采用保护接零方式

2）重复接地：根据临时用电规范要求，在总配电箱及中间分配电箱、末端分配电箱均做一组重复接地（R地≤4Ω）

3）、防雷接地：塔吊、井架等高大设备必须做防雷接地，接地极利用建筑物防雷接地，要求在建筑物防雷接地安装时，引出端子备用。

4）现场线路敷设方式的确定：根据现场具体情况，线路主要采用电缆埋地敷设。

B、现场线路的安装要求

１．本设计中要求现场完全按三级配电两级保护执行。

２．开关箱必须装隔离开关和漏电保护器，漏电保护器额定漏电动作电流规范选择。

３．本设计中导线的截面根据电流确定，相线导线的截面积采用绝缘铜线时，不小于10m㎡，采用绝缘线时，截面积不小于16 m㎡，零线及保护零线截面积与相线导线的截面积相同。

４．各级配电箱中导线的进出线口必须设置在箱体下底面，严禁设在其它面。

C、低压电器元件类型、规格的选择

施工中常用低压电器设备有：闸刀开关、熔断器、自动空气开关、磁力起动器、接触器等各种断电保护装置。根据本工程特点，满足施工现场安全操作要求，采用胶盖开关、铁壳开关、瓷插式熔断器、自动空气开关等。

D、施工安全措施

１．电缆线路敷设：电缆线路必须穿管埋地，严禁沿地面明设，电缆在室外埋地深度不小于0.6m，电缆接头必须牢固可靠，绝缘包轧后的接头不能降低原来的绝缘强度，不得承受张力。电缆线必须采用五芯电缆，敷设前必须进行测试，要求其绝缘强度阻值大于10MΩ。

２．配电箱、开关箱及设备

1）严格执行三级配电两级漏电保护，实行“一机、一闸、一漏、一箱”。严禁“一闸”多用。

2）开关箱内除必须设置过负荷及短路保护装置外，还必须设置隔离开关及漏电保护器，且漏电保护器装设在电源隔离开关的负荷侧。

3）漏电保护器的选择必须符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器》的要求，一般环境的漏电保护器，其额定漏电动作电流，不得大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。特殊环境下及手摇式电动工具的漏电保护器动作电流应不大于15mA，动作时间不小于0.1s。

4）所有用电设备的金属外壳，必须可靠的接动PE线上。

5）固定的电器设备应做防雨、防淹措施。搭设防雨棚、做排水沟。

6）要求设备停用一小时以上的必须拉闸断电上锁。

7）在振动较大场所，应选择防震型照明器。

8）在照明系统中的每一单项回路中，灯具和插座的数量不宜超过25个， 并应装设熔断电流为15A以下的熔断保护器。

３．制定相应的各四季电气设备安全管理措施，成立安全管理领导小组：

４．现场照明：

 1）照明回路和动力回路分开敷设，且须单独设置闸箱，及漏电保护器。

 2）现场镝灯的金属外壳作保护接零。

 3）电缆绝缘性能良好，无破皮化。

 4）工人宿舍内及工程内照明采用不大于36V低压照明。

 5）在潮湿的场所及带电体场所，所用照明电压不大于24V。

 6）在特别潮湿或导电良好地面及金属容器内工作的照明用电电压不大于12V。

５．现场临时供电检查与巡视：

 1）必须建立对现场临电的检查制度，要求每周对现场临电作一次定期检查，并作好有关记录。

 2）设备安装后（线路敷设后），必须进行绝缘遥测，然后每一个月对重要设备（线路）做一次绝缘遥测。要求雨雪后坛加一次测试，并做好记录。

 3）对主要设备的漏电保护器，必须进行定期检测，要求每两周检测一次，对与性能达不到要求的漏电保护器，雨雪后坛加一次测试。

 4）塔吊的防雷接地，以及各配电箱的重复接地安装后，进行测试，其测试结果须满足要求，三个月后进行复测，其测试结果也必须满足要求。

 5）每天安排专人对现场临电进行巡视，并建立巡视维修工做记录。

6）对职工进行安全教育，提高工人的安全防范意识，做到不私拆、接电器设备、不乱动开关设备，发现问题后应立刻通知电工处理。

E、电器的防火措施：

 1．执行动火申请审批制度重点防火部位等处，确保安全用电

 2．电器操作人员要认真执行规范，正确连接导线。接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铝刚连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或刷锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

 3．现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

 4．施工现场使用碘锡灯时，灯与易燃物间距要大于50cm，室内不准使用功率超过100W的灯泡，严禁使用电炉和床头灯。

 5．使用焊机时，周围不能存在易燃物体，并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

 6．现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备，要做好防雷接地和防静电接点，以免雷电和静电火花引起火灾。

 7．配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期处理。

 8．施工现场一旦发生火灾时，扑灭火灾应注意如下事项：

１）迅速切断电源。切断电源后应戴绝缘手套或使用有绝缘柄的工具，当火场离开关较远需要剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造成短路，同时防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

２）电源线固定的原因不能及时切断时，一方面派人在供电端拉闸，另一方面灭火，人体的各部位与带电体应保持一定距离，必须穿戴绝缘用品。

３）扑灭电器火灾时要用绝缘性能好的灭火剂。如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、或干燥砂土覆盖，绝不能用水或一般酸碱泡沫灭火器灭火，否则可能触电危险。

F、触电与救护：

 1．人体触电伤害事故的易发：

１）在保护措施不完善的情况下，易发生人体触电伤害事故。

２）施工人员违章操作时。

 2．紧急措施

１）最首要的措施是使触电者迅速脱离电源。使触电者脱离电源的方法有两种：一种方法是切断电源开关；另一种是用干燥的绝缘棒、布带等将电源线从触者身上拨离，或将触者拨离电源。

２）严禁救护这用手直接推，拉和摸触电者，严禁使用金属物品或其他绝缘性能差的物体（如潮湿的木棒、布带等）接触触电者。

３）触电者脱离电源后，必须立刻采取急救措施，如人工呼吸法、心脏按摩法。

G、建立健全临时用电安全技术档案

1．必须建立施工现场临时用电安全技术档案，应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。

2．施工现场不仅要有临时用电施工组织设计，而且应做好以下资料记录：
技术交底资料；
临时用电工程检查验收表；
接地电阻测定记录表；
电工维修工作记录。
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