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一、编制说明及编制依据
1．1编制说明
1．1．1本施工组织设计严格按照工程招标范围和施工合同的要求进行编写，在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排方面统一部署的原则下进行合理安排。

1．1．2本施工组织设计的编制、召集了工程施工、在丰富管理及施工经验的人员，在仔细研究图纸、明确工程特点、充分了解施工环境，准确把握业主要求的前提下，集思广益、博采众长、力求本方案切合工程实际，思路先进，可操作性强。

1.1.3本施工组织设计凡未注明计量单位的均为“mm”。

1.2编制依据
1．2．1依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、保护环境等一系列的具体化要求；
1．2．2本工程技术的编制是根据施工图纸，招标文件的要求，结合在实施施工过程的具体情况，依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程质量验收规范》、《建筑安装工程质量验收统一标准》、《工程建设标准强制性条文》、《贵阳市建设工地文明管理规定》等以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件。
1．2．3根据本工程设计特点、功能要求、在保证工程质量的情况下，以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。
1．2．4本工程设计遵循的标准、规范如下：

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）
2、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2001）

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）

4、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

5、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

7、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）

1．2．5主体结构施工、砖砌体和钢筋砼、钢筋制安、模板安装及拆除等，是根据GB50204-2002中的有关规定进行编写的。
1．2．6楼地面及建筑装饰部份，是根据设计图纸要求，选用材料及质量要求参照规范（GB50209-2002）进行编写的。

1．2．7本工程各分部分项的劳力组合、工程交叉流水作业，是根据本工程的结构特点，和各分部分项的工作量，按照招标工期进行编制的。

1．2．8本工程主要机械选用，是根据工程结构特点进行选用的，主要材料计划是预算分析出来的材料，再根据每月的施工进度进行调配，主要劳动力使用计划是根据分项工程进度的要求进行的。

1．2．9本工程的施工安全措施，如《脚手架的搭设及拆除方案》等均根据规定（JGJ-130-2001、J84-2001）进行编制的。

1．2．10本工程的屋面防水、室内防漏均是根据规范（GB50207-2002）及GB50209-2002）中的有关规定进行的。

1．2．11现场安全文明施工是根据（JGJ59-99），施工现场用电根据（JGJ46-88）等进行编制。

1．2．12本工程的质量保修是根据国家质量管理条例中的有关规定，工期承诺是根据我公司的技术实力、管理素质、业务能力等多方面因素来承诺的。

二、工程概况

本工程位于贵阳市，机场飞行区内。结构类型为钢筋混凝土框架结构，1#车库、2#车库总面积5881平方米，1#车库为一层（高6.15m）,由于2#车库建筑物为狭长的L型，故将其在轴线13处分为A、B两片。A区二层、B区一层（高8.25）。消防站迁建工程分为A、B区为三层，总面积3742平方米，训练场地面积6250平方米，高13.95米。±0.000标高相当于绝对高程见总图。

2．1结构概况

本工程结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级，场地地震基本烈度按六度设防,耐火等级为二级。地基基础设计等级为丙级，砌体施工质量控制等级为B级。采用的主要活荷载标准值：不上人屋面0.5KN/m2，上人屋面2.0 KN/m2, 厕所、办公室、阳台、卫生间2.5KN/m2，体能训练室4.0KN/m2。基本风压0.30 KN/m2，地面粗糙度为B类。基本雪压0.20 N/m2，设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第一组。建筑物场地土类别Ⅱ类，消防站迁建工程为Ⅰ类。现浇构件混凝土强度等级：柱为C30、梁为C30、板为C30、圈梁、构造柱、现浇过梁为C25、基础为C30、基础垫层为C15，其他为注明的构件为C25。填充墙（±0.00以下部分）采用MU10混凝土实心砌块及M7.5水泥砂浆砌筑，（±0.00以上部分）采用A5.5加气混凝土砌块及M7.5混合砂浆砌筑。
2．2建筑概况

本工程建筑等级为为二级，抗震设计按六度设防。所有的墙体均为填充墙，砌体容重控制在≤8N/m3的范围内。
2．3基础概况
基础为独立基础 ,特种车库工程由于地勘未提供地勘资料，持力层暂定为中风化。故基础设计时暂按承载力特征值为不小于2000kpa考虑；消防站迁建工程基础持力层为中风化灰岩。承载力特征值为不小于2500kpa。
三、项目管理机构设置

3．1施工组织机构及框图

我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，由公司优秀项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工管理体制第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。
为确保“安全、优质、高效、低耗”完成本工程施工，拟按高效精干的原则组建贵阳龙洞堡国际机场扩建工程——特种车库、消防站迁建工程项目经理部，按项目部组织施工，实行项目经理负责制，管理层与作业层相对分离，劳动力按弹性编制，对各项资源投入进行动态管理，独立核算，全面考核，本项目由我公司优秀项目经理  郭彬同志   担任项目经理，并配备强有力的施工工长、内业技术员、质安员、材料员、财务、后勤管理人员（详见附图《施工现场管理机构网络图》和附表《主要管理人员一览表》）。分别对整个工程施工进度、质量、安全、资料、成本、原材料采购供应、行政后勤、保卫等方面进行全面管理控制，并负责对设计单位和建设方的有关协调，使工程按本施工组织设计顺利进行，圆满完成工程任务。
施工组织管理机构框图





             


 







3．2施工技术力量的组织安排
3.2.1施工人数：本工程投入的施工技术管理人员总人数为11人；生产工人为255人，合计总人数为266 人。详见《施工现场管理机构网络图》。

3.2.2投入时间：本工程具备进场条件后，全部施工技术管理员及生产工人立即到位，土方班、钢筋班、砖工班、装修班等工种则根据施工进度安排投入。

3.2.3工程技术人员及持证工人的配备：本工程投入技术管理人员共11人；项目经理1人，技术负责人1人，施工员2人，质检员1人，安全员1人，资料员1人，材料员1人，采购员1人，电工2人以上人员分别具有中级施工上岗证、安全施工上岗证、质检员上岗证等。另外，经营核算员具有中级概预算专业资格证书；物资供应人员、财务人员均具有相应的资格证书。架子工、吊装工、开机工、电工、电焊等特殊工种的生产工人均具有特种作业证书。

3.3管理人员名单
项目管理人员名单

	部  门
	姓  名
	职   务
	职   称
	备   注

	领

导

层
	郭  彬
	项目经理
	一级建造师
	

	
	吴传河
	项目生产经理
	
	

	
	罗国华
	技术负责人
	工程师
	

	施工

管理部
	金德仲
	施工主管
	
	

	
	任  羽
	测量员
	
	

	
	谢道周
	施工员
	
	

	
	罗天洪
	施工员
	
	

	监控

管理部
	申再云
	安全员
	
	

	
	李志松
	安全员
	
	

	
	张  进
	质检员
	
	

	物质

设备部
	汪克发
	采购员
	
	

	
	马俊涛
	材料员
	
	

	经营

核算部
	侯思思
	财  务
	
	

	
	武  纯
	出  纳
	
	

	综合

管理部
	代荣娟
	资料员
	
	


3.4主要管理人员职责
3.41项目组织机构岗位职责

项目经理 
1、主持研究确定项目机构并配备人员，制定规章制度，明确职责，负责项目部全部工作。

2、主持研究确定管理总目标和阶段目标，进行目标分解。主持制定并审核项目工作和管理程序，保证程序管理能得到贯彻执行，确保项目建设成功。

3、负责项目管理决策，包括人事任免决策，重大技术组织措施决策，财务工作决策，进度计划决策，对外分包合同签订决策，对合同执行严格管理。

4、主持协调与各协作单位之间的配合及经济、技术关系。协调各协作单位进行相互监督、检查，确保质量和工期、成本控制。

5、贯彻执行国家及地方政府有关法律法规和政策，贯彻执行企业的各项管理制度，自觉保护企业和职工的合法权益，确保公司下达的各项经济技术指标的全面完成。

6、科学组织和管理进入工地的人、财、物资源，协调各单位之间的关系，作好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的各种问题，以提高项目经济效益。

7、严格财经制度，加强财务、预算管理，推行多种形式的承包责任制。

3.4.2项目生产经理
1、支持和配合项目经理执行公司的规定和项目的决定，共同承担集体研究和集体决策责任。对实际工作中产生的各种问题，有责任及时提出意见和建议，共同完成项目的各项工作。

2、在项目经理不在或实行值班经理责任制时行使项目经理职权，但处理重大问题应及时与项目经理和其他领导成员沟通，并作好记录。

3、作好负责分管和兼任的部门工作，并对之负责。

3.4.3技术负责人

1、全面负责技术工作和技术管理工作，对重大技术疑难问题做出决策，负责召集协调内外技术方面的有关问题。

2、贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度。

3、负责新工艺、新技术、新材料的推广使用工作，组织技术革新和合理化建议的鉴定及运用。

4、组织编制和审核施工组织设计及施工方案，组织技术交底，图纸会审。

5、组织制订保证工程质量和安全的技术措施，组织技术交底，图纸会审。处理施工质量、施工技术和施工安全问题。

6、负责技术总结。组织工程竣工档案资料的归档整理。

3.4.4物资供应组

1、负责工程材料、周转材料、设备及配件、成品及半成品的市场调查询价、采购（租赁）、运输、供方、现场管理。

2、保证现场材料管理满足工程需要，符合文明施工及安全生产管理的要求。

3、建立材料成本台帐，作好成本核算，对材料的采购、运输、供应、保管的经济效益负责。

4、保证本部门提供的经济技术资料完整准确。

3.4.5质量安全组

1、按公司质量管理体系要求，负责对工程质量实施全面监督、控制管理。对质量问题有否决权。

2、根据国家安全生产法，负责施工安全管理。负责安全责任制的贯彻落实，安全设施、安全操作的日常检查，安全教育和安全交底。对工程安全施工有否决权。

3、按施工设计进行文明施工管理。负责文明施工措施的检查落实及不文明施工行为的纠正。负责文明施工教育。

4、负责材料、成品及半成品、设备、试块试件、工程质量等检查、试验、评价（评定）、验收工作。负责工程质保资料的归纳整理。

5、保证本部门技术资料的准确、及时、完整。

3.4.6施工技术组

1、负责工程施工调度，按施工设计要求合理组织生产和生产要素（人、材、机）的配合、穿插。负责施工班组的施工管理。

2、负责施工设计及实施。编制施工组织设计和施工方案并严格按照施工组织设计组织施工。在施工技术管理方面负责与顾客沟通。

3、负责施工技术管理工作。主持图纸会审和工程技术、安全和质量交底；负责测量放线、施工放样、技术复核、工序交接检查、隐蔽工程检查、工程质量检查验收；负责施工规范、质量标准、安全文明施工措施的贯彻实施。

4、负责编制季月旬作业计划、分部分项进度计划、劳动力使用计划、材料（成品、半成品）需用计划、周转材料需用计划、机械使用计划等。

5、负责新技术、新材料、新工艺的推广应用。负责统计技术的推广应用。

6、负责工程技术档案资料的归档整理和施工技术总结。

3.4.7后勤保卫组

1、负责工地后勤保障及保安消防工作，确保工程正常生产秩序。

2、负责工地人员生活安排，管理食堂。保证食品多样化，保证食品卫生，保证工程特殊作业时用餐。

3、负责工地生活区的环境卫生；积极搞好工地宣传，开展健康有益文化娱乐活动。
3.4.8技术负责人：负责编制实施性施工组织设计、主持现场交接班、施工测量、图纸审核、设计变更，编制质量计划和作业指导书。

3.4.9质安员：负责质量、安全及现场文明施工的监察教育和管理工作。对本项目的安全质量组织检查，确保ISO9001：2000质量体系在本项目正常运行。
3.4.10试验员：负责做好本项目的原材料、半成品试验，收集质量保证资料。

3.4.11施工员：施工现场的测量放线，施工任务安排，按照施工进度计划组织施工，配合做好签证。

3.4.12资料员：进行施工技术交底、技术资料的收集整理，

3.4.13项目财务：负责本项目的财务收、支管理，配合做好成本核算料财务管理工作。

3．5项目管理

3.5.1协调管理：

1、组织施工以土建工程为主，水电、设备安装及专业厂家分包项目配合施工，做好协助、协调业主所指定的专业施工单位的施工，是项目圆满完成的关键。通过平衡协调及调度，使各专业施工紧密地组织成一体，以保证最终总工期目标的实现。

2、与设计单位的工作协调

（1）积极与设计单位联系，了解设计意图及工程要求。

（2）配合业主、建筑师完成图纸未最终确定材料的选定。

（3）对施工中出现的情况，除按设计、监理的要求及时处理外；还应及时向设计、业主反映可能出现的设计疏漏，以利及时处理。

3、与监理工程师的工作协调

（1）在施工全过程中，严格按照业主及监理工程师批准的“施工组织设计”组织施工和进行质量管理，接受监理工程师的检查和验收；对可能存在的问题，按照监理要求，予以整改。

（2）所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理提交产品合格证或质保书，应按规定在使用前需进行物理化学试验的材料，必须送检，并主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备符合要求，不给工程造成浪费。

（3）对在工作中可能出现意见不一致情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，维护好监理工程师的权威性。

3.5.2目标管理：制定项目管理目标，对目标进行分解，落实到项目部各部门和个人，并制订详细的目标管理制度和实施措施，对各项目标实行动态控制。
3.5.3合同管理：坚决维护合同的严肃性，确保对业主的各项承诺，对工期、质量、安全、文明施工和环境保护等合同内容履约率达100%。
3.5.4施工技术管理：严格按质量体系文件《管理手册》中《施工技术管理办法》执行。
建立健全以项目技术主管为首的技术管理体系，全权负责本工程的施工技术和施工技术管理，建立健全各项技术管理细则，严格执行标准化作业，从全公司范围内抽调选派有相关专业施工经验的技术人员从事本工程技术管理工作。
3.5.5计划统计管理
合理地安排网络计划，广泛采用平行交叉流水作业，以控制分项工期来确保总工期。
根据网络计划编制月、旬、周的施工作业计划，并根据实施过程的实际完成情况，及时与原计划进度进行对比，并采取措施修正或调整，实行动态管理。
坚持工作例会制度，随时掌握工程进展情况，确保全部工程项目施工处于受控状态。对确保工期的各项资源配置实行动态调整。
3.5.6工程成本管理：贯彻实施三阶段施工合同成本控制，即：投标报价成本控制、施工阶段成本控制和竣工决算成本控制。施工过程中，通过加强物资材料的管理，优化施工方案，合理配置资源，努力提高机械利用率，实行各级责任成本核算，以达到控制责任成本的目的。
3.5.7安全生产管理
建立健全安全保证体系，进一步完善各工种操作实施细则，经常开展安全常识教育，提高全员的安全意识，建立安全标准工地，通过安全检查达到安全管理的目的。
工程开工前编制项目工程《安全手册》，分发到各施工管理人员及作业班组。
分项工程开工前，在技术交底的同时必须进行安全生产技术交底。
建立健全安全检查制度。安全员负责每天的安全检查，项目经理部每周组织一次安全检查。
3.5.8工程质量管理：本项目实行质量终身负责制，责任落实到人和每道工序，现场挂牌施工，将全面质量管理落实到实处。在ISO9001：2000质量体系运行中，全员全过程对工程质量进行监控。
3.5.9文明施工管理：按公司质量体系文件中的《文明施工管理办法》和《贵阳市建设工地文明管理规定》要求执行。
组建文明施工领导小组，项目经理对项目经理部的文明施工管理，承担全部领导和管理责任。
建立检查评比制度，由项目经理组织定期评比检查，积极配合业主开展文明施工现场评比活动。
工程开工前，针对项目工程的具体情况制定文明施工管理的具体办法，对工程文明施工进行控制。
3.5.10施工现场场容管理:建立安全保卫制度，工地设值班室，所有进出工地人员、车辆须检查方可通行，以避免对施工现场的干扰。项目经理部设公安干警两名，专门负责现场的治安保卫工作。
建立施工现场环境卫生管理制度。成立场容管理小组，专门负责施工现场公共卫生，加强对各作业班组施工现场整洁的监督检查。宿舍、办公室则由职工轮流值班负责场容整洁，项目经理部定期组织检查考核评比。
施工人员上班必须配带上岗证。
3.5.11环境保护管理：认真学习国家及贵州省环境保护的有关规定，成立以项目经理为组长，项目安全员为副组长的环保领导小组，严格按规定要求制定环境保护的措施，在施工全过程认真执行，对施工现场周围的环境保护进行经常性检查防护，发现问题及时处理。

3．6 劳动力安排

3.6.1基础土石方开挖安排两个作业班组共30人，开挖验收后分批组织砼浇灌。1#车库安排53天工期，2#车库安排65天工期，消防站安排59天工期。
3.6.2框架施工安排模板工45人、钢筋工30人、砼和普工60人，分六个流水施工段，两个作业班组逐层往上施工，每段计划6～7天完成，1#车库主体一层共需55天,2#车库主体二层共需92天，消防站主体共需二层106天。

3.6.3装饰工程安排泥瓦工、普工、铝合金装修工、油漆工等80余人，结构工程施工完毕后开始进行装修，结构完工后45天完成（可提前20天插入）。

屋面、楼地面、水电安装、装饰工程安排同步进行，根据施工需求可另增加用工。

3．7施工顺序及工期安排

3.7.1施工顺序：主体结构模板、钢筋，砼工程流水施工。以达到平衡劳动力，提高机械设备利用率，合理利用周转材料、降低工程成本，保证工期控制目标实现的目的。

施工顺序：基础→ 主体→ 装修（屋面、楼地面、门窗、水电）→ 室外工程→ 竣工验收。

基础、主体工程施工从下到上结构验收分阶段进行，装饰工程施工分段从上到下逐层进行。

3.7.2工期安排：2012年  月  日开工，2012年  月  日前主体结构封顶。总工期：240日历天：

 具体施工进度安排见施工进度计划表
四、施工部署

本工程，工程量大，总工期为240日历天，为了保证基础、主体、装修均尽可能有充裕的时间施工，保质如期完成施工任务，应该考虑到各方面的影响因素，充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。

4．1在时间上的部署原则

从季节施工考虑

根据总施工进度的安排，基础结构施工在出地面后，回填土在雨期施工期之前基本完成或尽量避免在雨期施工。
主体结构封顶后进入装修阶段。

4．2在空间上的部署原则

从立体交叉施工的考虑

为了贯彻空间占满、时间连续、均衡协调有节奏、力所能及留有余地的原则，保证工程按照总控计划完成，需要采用主体和二次围护结构、主体和安装、安装和装修的立体交叉施工。为了使上部结构正在施工而下部的二次围护结构、安装、装修插入施工，需要将结构分期验收。

4．3总施工顺序上的部署原则

按照先地下，后地上；先结构，后围护；先主体，后装修；先土建，后安装的总施工顺序原则进行部署。

4．4资源上的部署

机械设备投入考虑

根据施工工程量和现场实际条件投入机械设备。
4．5工地临时房屋设施

4.5.1临时房屋设施现场修建以满足生产、办公房屋，生活用房需要，为此修建二层楼办公室八间，值班室一间，配电房一间．材料库房二间．水泥库房一间．男女厕所各两间．电工房一间。

1个临时食堂。

4.5.2修建的临时房屋，应以经济、适用为原则，合理的选择形式。

4.5.3配备灭火器等消防设施，符合安全防火要求。

4.5.4建立近距离相应规模的材料物资库，储备一定数量的物资，以便及时满足物资供应。

4．6工地临时供水

4.6.1通过对工程施工用水量的计算，规划工地临时用水管网。

4.6.2现场给水管采用主管使用Φ50PVC管，分管使用Φ25 PVC管铺设，注意对给水管的保护。

4.6.3用红砖砌300×400的地沟,建立场地排水沟，做到有组织排水，保持施工环境整洁卫生。在雨季来临时保证水流畅通，防止场内积水。

4．7工地临时供电施工方案

4.7.1施工用电方案

1、工现场用电设备及参数表（表8.1）
2、定功率换算

由于本工程各种用电设备的运行情况不同，所以，需要把额定功率折算成计算功率。
如设备是连续运行的，则Pj=Pe，即计算功率=额定功率。

如设备是不连续运行的，则计算功率≠额定功率，应按下式计算其计算功率：
起重机：P2Pe(JC)1/2

电焊机：Pj=Se(JC)1/2cosΦ

3、需用系数

所有设备一般不会同时运行，也不会都是满载运行，而且，部份设备在某个分项工程完工后，就不再使用，即是说实际的总用电量小于设备总容量。因此，在进行负荷计算时，应考虑系数kx。

4、施工临时用电负荷计算

提升机
有功功率：Pj=2KxPe(JC)1/2=2×0.2×50×(0.4)1/2=12.65KW
无功功率：Qj=PjtgΦ=12.65×1.33=16.82KVA

混凝土输送泵

有功功率：Pj=KxPe=0.6×50=30KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=30×1.33=39.9KVA

钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机

有功功率：Pj=KxPe=0.8×8.4=6.74KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=6.72×1.33=8.94KVA

钢筋对焊机

有功功率：Pj=KxSe(JC)1/2=0.35×100×(0.65)1/2=28.2KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=28.2×2.29=64.61KVA

电焊机

有功功率：Pj=KxPe=0.35×46=16.1KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=16.1×2.29=36.87KVA

木工机械

有功功率：Pj=KxPe=0.8×2.2=1.76KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=1.76×0.88=1.55KVA

泵类

有功功率：Pj=KxPe=0.6×10=6KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=6×1.33=7.98KVA

插入式振动器
有功功率：Pj=KxPe=0.6×11=6.6KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=21.12×1.33=8.78KVA

手持机具

有功功率：Pj=KxPe=0.6×10=6KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=6×1.33=7.98KVA

临时照明

有功功率：Pj=KxPe=1.1×30=33KW

无功功率：Qj=PjtgΦ=33×0=0KVA

总有功计算负荷

Pj总=K∑P∑（KxPe）=175.85KW

总无功计算负荷

Qj总=K∑P∑（PjtgΦ）=194.86KVA

总计算负荷

Sj=(Pj总2+Qj总2)1/2=(238.552+194.862)1/2=262.48KVA

总计算线电流

I=Sj×103/31/2U=398.79A

4.7.2、配电设计
根据施工现场情况及外电变压器位置，确定电源，即现场总配电房。
1、变压器选择

根据施工临时用电负荷计算总视在计算负荷为262.48KVA，因此，为保证工程的施工临时用电的正常，建设单位必需提供容就近电源，以确保现场施工用电的运行。

2、总配电房设置要求：

①、设置在干燥、通风的场所。
②、所在位置不潮湿，且在施工现场相对位置不是最低处。排水流畅、且前后左右不积水。
③、进出线路方便。
④、配电房邻近不允许有火源，高温热源，易燃、易爆物品。
⑤、配电房长宽高不应小于下列数值：3M、3M、3M。

⑥、配电房进出门必需向外开启，所有通风处均安装钢丝网。
3、电器配置

（1）由建设单位负责将电源总配电房配电柜，进行计量。并要求建设单位在计量柜内设置两把300A空气开关。

（2）在总配电房内设置一配电板，板上设置三个回路配电电器，用于临时照明，以及建筑物、施工层临时用电、钢筋机械等用电。该组电源由配电柜内一空开引进。另一空开引出至建筑物特种车库几消防站之间设立的分配电房内，分配电房内设置4个回路，分别为：机械加工、砼输送泵、照明配电。

4.7.3配电线路设计
1、配电线路型式

施工临时用电由总配电房引进
2、保护系统

按《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，在施工现场变压器侧中性点接地的三相四线制临时用电工程中，必需采用具有保护零线的TN—S接零保护系统，并在专用保护零线上，应作不少于三处的重复接地。

因此，本工程施工临时用电基本保护系统采用TN—S三相五线制进行配电。

3、配电线路的结构与敷设

（1）架空线路

①、导线型式

架空线路分别采用绝缘铝线和铜芯电缆。
②、导线截面

主线路采用Φ150mm2、Φ50mm2绝缘铝线引进分配电房或总配箱。移动配电箱采用Φ4*16+1*10mm2铜芯电缆。

（2）室内照明采用Φ10mm2铝芯同皮线。室外照明采用Φ6mm2铜芯电缆。
3.4配电箱与开关箱设计
施工现场配电箱与开关箱，箱体材料、箱体结构与尺寸，保护措施等按照《施工现场临时用电安全技术规范》直接选择。
1、配电箱与开关箱的电器选择及注意事项

所有开关电器必需都是合格产品。不论是选用新电器，还是沿用旧电器，必需完整、无损、动作可靠、绝缘良好，严禁使用破、损电器。

配电箱、开关箱内必需设置在任何情况下能够分断、隔离的开关电器。

配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合，作分路设置，以实现专路专控。

开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制，禁止“一闸多机”。开关箱的电器的额定值与用电设备额定值相适应。

配电箱与开关箱内设置的漏电保护器，其额定漏电动作时间和额定漏电动作电流应安全可靠，并具有合适的分级配合。

由于施工现场配电箱与开关箱较多，但总的来说，箱内电器的选择必需满足用电设备额定用电功率的要求。

2、配电箱与开关箱安装

固定式配电箱、开关箱的下底面安全高度以1.3m～1.5m为宜；

移动式配电箱、开关箱下底面的安装高度以0.6m～1.5m为宜。

4.7.4接地与接地装置设计
1、为保证人、设备、系统免受电击或损坏，本工程采用与TN—S系统相配合的保护性接地。

为了增强接地的作用和效果，在保护零线的多处再作重复接地。

所有大型设备，其外壳均作重复接地。

2、接地体采用长度不小于2.5mm2的Φ48×3.5钢管或50×50×5角钢。

配电箱、机械设备等重复接地采用2.5mm2的多股导线作连接。
接地体完全埋入地下内，作垂直敷设。

3、接地电阻不大于4欧姆。

4.7.5防雷设计
工地施工用电按三相五线制布置，所有用电设备的金属外壳必须与保护零线（PE）可靠连接，分配电箱要重复接地，配电房要保护接地。

现场实行三级配电、两级保护、一机、一闸、一漏电保护。
4．8施工场地
4.8.1施工场地周边钢管进行围护。满足文明施工和环境污染的要求。现场设置“五牌一图”。
4.8.2建立场地排水沟，做到有组织排水，保持施工环境整洁卫生。在雨季来临时保证水流畅通，防止场内积水。
4.8.3对临时房屋、机械设备、材料堆场进行合理布置，避免施工过程中相互干扰。
4.8.4材料堆场（库）尽量靠近建筑物，减少材料的二次倒运过程。
具体见附图《施工现场平面布置图》。

五、施工准备工作

5．1施工现场组织准备

5.1.1根据本工程的目标要求、技术要求和施工条件等，结合公司具体情况，公司决定任命郭彬同志为该工程项目的项目经理，组建项目经理部。 

5.1.2由项目经理组成施工项目经理部与公司签订内部承包管理目标和经济责任。

5.1.3安全、质量、工期和文明施工目标
安全施工目标

严格执行国家、省、市的有关安全生产法规、施工安全规则，杜绝死亡事故和重伤事故，轻伤事故频率控制在2‰以下，创安全达标优秀工地。

质量目标

加强全面质量管理，严格按照ISO9001：2000质量体系组织施工，树立精品意识，落实质量措施，单位工程交验质量一次达到：“国家验收规范标准”。

工程施工的工期目标

本工程工期为240日历天，从开工报告批准之日起计算。
文明施工目标

创三优文明施工样板工地及环境保护先进单位。

5．2技术、规划准备

技术、规划准备亦称施工现场的内业。包括以下主要内容：

5.2.1组织技术人员熟悉、审查图纸和有关资料，了解整个工程的主要特点,细部大样并作好记录，接受设计交底，做好图纸会审记录，坚持施工图纸未经会审不作为施工文件使用的原则； 

5.2.2编制施工组织设计

施工组织设计是指导工程项目进行施工准备和组织施工的一个重要技术经济文件，是施工准备工作的中心内容。

组织编制施工组织设计、施工方案和技术措施，按公司的《技术交底规程》进行技术交底，并做好技术交底记录；
5.2.3编制施工预算

施工预算是编制施工作业计划的依据，是施工项目经理部向班组签发任务单和限额领料的依据，加强成本控制。

5．3施工现场准备

施工现场准备主要是为工程项目正常施工创造良好的现场施工条件和物质保证,亦称施工现场管理的外业。具体工作内容有:

5.3.1施工现场测量

按照建筑总平面图和已有的永久性、经纬坐标控制网和水准控制基桩进行本工程的施工测量，设置该工程的永久性经纬坐标桩，水准基桩和工程测量控制网；按建筑施工平面图进行建筑定位放线。

5.3.2“三通一平”准备

“三通一平”是指施工区域内的道路、水、电要通畅和施工现场要平整。具体见《施工现场平面布置图》。

1、路通：按施工平面布置图的要求，修好施工现场的临时性道路，形成通畅的交通运输路线，为建筑材料进场、堆放和施工运输创造有利条件；施工临时道路建设项目的永久性道路结合起来修，考虑到施工现场场地情况。对大型机械的进场道路进行了加宽加固的处理。
2、水通：施工现场的生产和生活用水的管线要按照施工平面布置图和建设单位指定的接水点接入现场的要求铺设,尽可能与城市永久性给水系统结合起来,施工现场用水量大时,还应考虑增容。注意地面排水系统的设计，使施工中污水不得污染、堵塞城市排水系统，地表水排除迅速，为文明施工现场创造条件。

3、电通:按工程施工高峰时的负荷选择导线 ,按设备的就位点及生活办公地点架设输电线 ,按安全用电的规定修建总配电房及现场配电房 ,保证供应整个照明用电和动力用电。
4、平整场地：按照建筑总平面图设计中确定的标高和土方竖向设计，进行挖、填土方量的计算，平整场地，最后清除地面上的障碍物,达到“一平”的要求。
5.3.3临时设施的准备

临时设施是指现场施工人员的办公、生活和公用的房屋和构筑物,施工用的各种仓库的临时设施，根据现场实际情况和公司的统一规划进行布点， 1个临时食堂，2个厕所，一座水泥房，值班室，配电房，办公室，机械棚等临时建筑，均符合卫生及防火要求。

5.3.4物资准备

1、根据施工组织设计,认真计算施工项目所需的材料、半成品等的品种、规格、数量，及早订货，按供应计划组织进场并根据施工平面布置图安排的地点和指定的方式进行储存和堆放。

2、按照建筑材料的需要量计划提出建筑材料的试验申请计划，如钢材的机械性能和化学成分等试验；砼或砂浆的配合比和强度等试验。

3、根据施工方案确定的施工机械和机具的需要计划进行准备，按计划组织进场、检验和试运转。

5.3.5做好季节性施工准备工作

按照施工组织设计要求，对有雨季和高温季节的施工项目,要落实临时设施和技术措施等准备工作。

5.3.6落实消防和保安措施

按照施工组织设计要求和施工平面布置图的安排，建立消防和保安等组织机构和有关的规章制度，落实好消防、保安措施。

5．4施工队伍的准备

5.4.1组织劳动力进场：按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力分期、分批进场。同时，进行安全、防火和文明施工等方面的教育，并按照劳动保护法，安排好现场施工工人的生活。

5.4.2组织培训：对施工中所需的稀缺工种、特殊工种和新技术工种，按计划组织培训，合格后上岗。

5.4.3动员和交底工作：施工项目开工前，向参与施工的全体人员进行动员，宣传该施工项目的意义和施工项目经理部的管理目标，以及经济承包责任制中的奖罚条例，调动现场职工的积极性。对于单项工种(或单位工程)开工前,由施工项目经理部的技术负责人组织技术交底,详尽地向施工队和工人讲解本工程的设计意图、施工计划和施工技术等要求,落实技术责任制,健全岗位责任制和保证措施。

5.4.4 工地主要工作人员配备手机 , 通过必要的通迅设施以便互相连络以便及时对外联系。
六、主要分部分项工程的施工方法

为了工程能顺利进行，地下光缆、电缆（油管保护），导改作为前期施工重中之重，必须先行解决，具体见专项方案。
为了避免不必要的重复开挖 ,采取先施工基础后回填的施工顺序安排施工。
基础完成后随即进行回填夯实。
柱与梁板的现浇模板同时施工 ,当柱浇注完后梁板模板也相应结束 ,现浇梁板的钢筋绑扎与现浇同时进行 ,次日即可进行下一层施工 ,周而复始 ,直至结构完工。
当结构施工至第二层时 ,底层的内粉即可展开。门窗的安装采用后装式施工，随着结构的施工，内部粉刷依次完成，门窗的安装也同时进行 。

水电的安装与内装同时开展 ,在内粉前须将必须开槽打洞完成 , 当作完装粉后就不能再乱打乱戳。
总的施工顺序是从下到上 ,平行流水 ,上下交叉 ,先内后外 ,内外交叉的立体施工方案。
为合理利用资源和缩短工期，降低工程成本，需要考虑分段进行，采用流水作业施工，施工本着先主体后装饰、主体由下至上、装饰由上而下的原则，水电及设备安装穿插在土建施工中进行，协调工序和工种之间的关系，避免相互影响。特制定以下几个分部工程施工方法。
6．1工程测量及标高控制

本工程施工测量要求比较高，为了确保工程质量达到标准，为此，本工程特设施工测量专业小组，整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量，均由测量专业小组负责。为测量小组配备全站仪一台，水准仪一台。仪器使用前，应经检测。

6.1.1建立平面控制网：根据建设方提供的规划测量放线控制点和总平面图建立平面控制网。

6.1.2地下室及基础测量放线：

建筑物定位测量：

①、放线：根据已建立的平面控制网，首先将建筑物轴线的交点用木桩测定于地上，并在桩顶钉上小钉作为标志。建筑物外墙轴线测定以后，再根据建筑物平面图，将内部开间所有轴线都一一测出。然后检查房屋轴线的距离，其误差不得超过轴线长度的1/2000。最后根据中心轴线，用石灰在地面上撒出地下室基坑、柱基开挖线，以便开挖。

 eq \o\ac(○,2)、引桩（轴线控制桩）的测设：

采用在基础开挖线外各轴线的延长线的方法，作为基础施工后各阶段施工中确定轴线位置的依据。
引桩一般钉在基础开挖边线２～４M的地方，或附近固定建筑物上。

基础施工测量：

抄平：为了控制和检查基坑（或基槽）的开挖深度，当基础开挖快到设计标高或持力层时，应用水准仪在基坑（或基槽）壁上测设一些水平的小木桩，使木桩的上表面离槽底的设计标高为一固定值，基础施工时掌握高程的依据。标高点的测量允许偏差为±10MM。

主体测量放线：

1、平面控制：根据已建立的平面控制网，建立四个控制点（A、B、C、D）组成垂直交叉线，作为主控点。主控点的选择宜避开楼梯间及垂直上方有梁的位置，以便于板面穿孔吊线，预埋150×150×10钢板作固定保护，桩点标记钻刻于钢板上。

2、上部结构采用在一层设置控制点,进行内控测量,利用垂准经纬仪进行各楼层放线,并在外部固定建筑物(或公路)上设置外控轴线点,与内控放线进行复合,减少误差。控制轴线放线完成后,进行细部放线时,采用经纬仪角度测设复核,满足精度要求。

3、高程控制：由首层水准点依次向各点引测，采用联测闭合方式，在建筑四周外缘、边柱、角柱测设，并在首层柱上弹刻出+1.00米标高线不少于四点，并用水准仪进行前后视对照校核确认无误。楼层施工中，用钢尺向上传递高程，钢尺应沿结构物外墙、柱平整面、角柱外缘向上量测，并用水平仪进行各量测点的对照校核。
6．2基础施工
A.为了保证土石方施工顺利进行，场地内积水必须排除。尤其是雨天施工时，还要做好地面的排水工作。此次排水方案采取设置排水沟法进行地面水排水处理。考虑场地有地下水，这在土石方工程施工前必须采取措施加以处理，便于挖运等工作。

B. 在基坑开挖过程中，土壁的稳定是由土体的内磨擦力和粘结力来保持平衡的。一旦土体在外作用力下失去平衡，土壁就会坍塌，不仅会妨碍基坑开挖，严重的还会导致人身伤亡事故。为了防止土壁坍塌，确保施工安全，土壁应放出足够的边坡。可靠的保证工程的顺利进行。于本工程紧邻飞行区，施工场地内所有土石方开挖按建设单位和监理单位要求，均不采用爆破作业，基坑开挖为机械开挖或机械破碎，人工清槽。

拟组织挖掘机四台、10台5～8t自卸汽车,进行该工程土石方开挖运输到现场回填作业。挖掘机基坑边缘挖进,先挖四周,后挖中间（为基坑四壁土钉支护创造工作面），每挖深1.8～2.0m做一圈土钉支护,中间以“之”字形边挖边进。挖掘机挖不到的边角,再由人工挖掘修整。

C.挖方作业时,在地坑四周设置排水沟,以保证基坑土石方施工的顺利进行。
D.当基坑内外露基石,在清除其覆盖土层后,便进入基岩挖掘,整个挖掘作业面分为两个流水工序,第一道工序机械开挖破碎，第二道工序挖掘、清渣。
E.接近地基设计面500mm，基岩人工打凿，以保持持力层的整体性。挖到设计标高立即作混凝土垫层封闭。

6.2.1 独立柱基坑开挖

A.复查轴线无误,对基坑采取分层,分段均衡往下挖,较深的坑每挖1m左右应检查边线,随时纠正偏差。根据土质及开挖深度决定采取放坡坡度,或采取支撑挡土措施,保证基坑开挖过程中边坡稳定。

B.基坑挖好后,应对坑底进行抄平,修整。为防止坑底扰动,基坑挖好后应尽量减少暴露时间,及时进行下道工序的施工,否则,应预留150～300㎜土层,待基础施工时再挖去。

C.砼浇筑前会同有关部门验槽,检验轴线,基坑尺寸,土质是否符合设计要求,及时作好隐蔽记录,同时清除槽内浮土地,积水,淤泥,及杂物,并立即浇筑砼垫层。垫层达到一定强度后,在其上弹线,支模,放置钢筋网片,基础上有插筋时用钢管作井字箍加以固定,防止发生位移。基础砼宜分层连续浇筑,浇筑完毕,外露表面应覆盖草席保温养护。

6.2.2基础底板、基础梁独立柱基施工

为保证墙防水质量，梁、板后浇带处做法见结施。
1、基础钢筋严格按规范及设计要求,制作绑扎,强调侧壁外侧钢筋保护层厚度为35㎜;独立基础网片保护层厚度为50㎜,并注意设计考虑地下水的浮力,主次梁与板筋支座搭接的关系。

2、该项目采用商品混凝土，浇筑构件混凝土的强度等级、技术指标等参数提前向商品混凝土公司交底。每次浇筑前必须开出送料单，注明其浇筑期，构件名称、设计强度等级、数量及送料时间。要求送料罐车必须挂牌，并注明上述资料。混凝土罐 车到现场后，按送料单对照验收。每批混凝土按规定现场取样作7天、28天试件，送试验室试验。同时配合监理工程师，完成30%见证取样工作。

3、 混凝土浇筑的各作业班组，必须密切配合，精确计算一个往返循环的浇筑量，尽可能缩短间隔时间，确保混凝土连续浇注，防止产生冷缝。各层混凝土的浇筑厚度不大于350㎜，采取流水浇筑法。操作人员实行岗位挂牌，明确操作人员所捣固范围，交接班时，认真交待振捣情况，防止欠振、漏振及过振。每班作业时必须派木工、钢筋工配合，以便随时监视修整模板及钢筋。施工工长、质量员必须在岗到位。

4 、地下室的地梁、基槽、独立柱基坑（一阶及二阶）模用砖砌筑，按其深度为600㎜～1000㎜以上，砌筑120㎜边模墙体（MU10混凝土实心砌块，M7.5水泥砂浆砌筑）,由于墙体较高,为确保胎模的稳定，每隔1.5m做一240×240砖柱增强抗侧压力,内壁再粉1:2水泥砂浆,其上按设计作防潮层,再作1:2水泥砂浆保护层。

5、基础底板的浇筑，按设计后浇带位置，在浇筑后浇带时，采用七眼砂钢丝网筛并插φ14钢筋支挡，以防止垂直施工缝所带来的常见质量问题，等到主体施工完成后，剔除浮浆，清冼干净，修整好钢筋及设置附加筋，充分湿润，用比原设计混凝土强度等级高一级的混凝土，并加微膨胀剂。浇筑捣固实，及时充分养护。

6、地下室混凝土的浇筑。合理划分施工段，科学组织施工，保证每段连续浇筑，具体分段情况见基础工程施工段划分示意图。为防止混凝土内外温差引起过大的温度应力，我们将砼内外温差控制在25℃以内，拟采用电子测温仪实测砼中心温度及表面温度，表面温度与浇筑时气温之差采取保蓄热法，防止混凝土温度裂缝的产生。

7、在混凝土浇筑前，按规范设置测温点，测温点的设置采用预埋热电偶，并按以
下测温制度进行测温：混凝土温度上升期每2h 一次，混凝土温度下降期每6h 一次，并
应测量大气温度。
8、测温数据应及时报告，项目技术负责人与预估的情况核对，判定养护情况，根据测温数据及时调整养护制度以控制温差和降温速度，确定撤除养护的时间，以达到控制不出现温度裂缝的目的。 
6．3施工排水
    6.3.1施工排水:为防止地表水或雨水冲入施工现场，必须做好坑内排水和地面截水，疏水及排洪工作，并尽可能避免在雨季施工。把地下水降到槽底以下一定深度，改善沟槽或基坑底的施工条件，防止塌方或滑移，以免地基承载力下降，影响施工进程。

6．4主体结构

主体结构施工时，水平方向分施工段；垂直方向以结构自然层分段，每层的施工顺序为模板安装    绑扎钢筋    混凝土浇筑    模板拆除    砖体砌筑，各楼层的楼梯必须超前施工。

采用6台提升机负责架料、模板、钢筋等的垂直运输，1台砼输送泵负责商品砼的垂直和水平运输。

6.4.1模板工程

本工程模板工作量较大，其中有柱模板、梁模板、板模板、楼梯模板。施工时严格按以下规程施工：

1、 模板工程采用木模、竹胶板模相结合，使用模板应先对模板进行清理。安装好模板后，应吊线进行尺量复核，检查支撑是否牢靠。同时，预留孔洞、固定预埋件应安装到位，并清理干净模板内的杂物，还应在浇筑前将模板浇水湿润。
    2、 柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆出现烂根现象。在模板接缝处贴自粘海绵条，防止漏浆。模板错缝搭接，避免拼缝痕迹模板接缝处贴自粘海绵条，防止漏浆。

3、梁模安装完成后复核梁底标高（当梁跨大于4m时，梁底模起拱0.2%～0.3%），校正轴线位置。

4、板模安装时要注意屋面板卫生间等预留孔洞的留设，避免乱打孔洞，影响结构质量。

模板设计

A.梁侧、梁底模使用木模，板底模使用竹胶板，柱模使用木模。
B.胶合板的选择经对市售3种胶合板——饰面型、覆膜型和素面型比较决定选用双层覆膜竹胶板，以消除砼表面可能产生的轻微席纹。

C.支撑采用钢管搭设满堂脚手架，主梁及重要部位次梁底支撑需重点加强支撑。满堂架必须有足够的刚度，以承担水平推力和承受上部重量。支撑架立管纵横间距1.2m，水平横杆垂直间距小于等于1.7米，最低一道横管离地30cm，每隔一排立管设剪刀撑一付，组成整体式的模板支撑系统。钢管接头应错开0.5米以上，钢管伸出扣件长度大约0.1米，扣件拧紧力矩大于5kg·m，挑出斜钢管的垂直夹角小于等于30度。

1)柱模板：采用木模，支设梁模板前，应按尺寸先将梁底、梁侧模板加工好，并将底模钉上木方；支模板时先按梁的轴线位置搭设两排脚手架（带可调头），钢管头高度应比梁底低40～60cm，先架主龙骨6cm×9cm 木方，再安放带次龙骨的梁底模，梁底模进行循环使用时，必须将梁底模两侧清理干净，以便梁底模、侧模紧密接触，侧模和底模下衬的木方要钉牢，尽量减少漏浆，使浇筑出的梁边角整齐，减小修补的工作量。高度为1,000 mm 的大梁底模满备木方，施工时与梁顶标高相同的板与梁同时浇筑，侧板钢筋甩出，模板一次性支设。梁侧小立杆间距为600mm，立杆间距600mm。在安装完梁侧模后，应在侧模和底模处加一定的预应力，防止角部发生漏浆。
梁、板模板同时支设，先支设梁底与梁一侧模板，等梁钢筋绑扎完毕再支设梁另一侧模与板模。梁、板模板使用定型钢模板，不足处用木料补齐。为方便地下室支模材料外运，在顶板适当位置留700mm×1500mm 后浇洞口，洞口边甩钢筋后焊接。
高度超过750mm，应加设φ12 对拉螺栓；跨度大于4m 梁起拱2/1,000。
2)梁模：采用定型组合钢模，根据钢模每块宜有两处支承的原则，底模上小横杆间距为500，梁底模支撑为双排架，立杆排距为800，梁侧模用钢管对夹，间距为900，斜撑加固上口，中部为8#铁丝双股对拉，间距900，底部侧模用扣件夹紧。对断面大的深梁，加设φ12对接螺栓加固，地下室墙模加固除采用钢管支撑架外，加设φ12对拉螺栓加固。

梁模验算:

   1.梁模搭设示意图 :  

2.梁底模验算:

（1）抗弯强度计算:

1) 梁底模自重:    5×0.05×0.25×1.2=0.075KN／m

   混凝土自重:    24×0.25×0.6×1.2=4.32 KN／m

    钢筋荷载:     1.5×0.25×0.6×1.2=0.27 KN／m

  振捣砼荷载:            2×0.25×1.2=0.6 KN／m

                                  q1=5.27 KN／m

乘以折减系数0.9则q=5.27×0.9=4.743 KN／m

M=1／8ql2=1／8×4.743×0.52=0.148×106 N·m

σ=M／ω=0.148×106×5004÷384×2.06×105×16.91×104=38.14 N／㎜2（满足设计要求）
            [image: image1.png]



（2）挠度验算：

ω=5ql4／384EI=5×5.27×1035004÷384×2.06×10516.91×104=16468.75×109／13376.49×109=1.23㎜＜700／450=1.56㎜（满足设计要求）

3．小楞验算：

（1） 抗弯强度验算：

小楞间距取500㎜，按简支梁计算，梁作用在小楞上的荷载可简给为一个集中荷载计算。

    M=1 ／8PL（2-b／L）=1／8×5.27×103×500×500×（2-0.45／0.7）=0.125×178.804×104=22.35×104N·㎜

σ=M／ω=22.35×104／3.88×103=57.6 N／㎜2＜fm=205 N／㎜2（满足设计要求）

（2） 挠度验算：

ω=ql4／150EI=5×5.27×5004／150×2.06×105×16.91×104=1646.88×109／5225.19×109=0.32㎜＜[ω]=700／450=1.56㎜（满足设计要求）

1. 钢管立柱计算:

按立柱的稳定性控制,可按两端绞受压构件来简化计算:

钢管架采用对接搭接,步距1250㎜:

N=ql=4.743×0.85=4.032KN

i=（482＋44.52）1／2=1071.06251／2=32.73㎜

λ=L／i=1250／32.73=38.2

σ=N／ψA=4.032×103／0.36×4.89×10-4=22.9＜33.1　（满足设计要求）　　　
3)现浇板模板：采用竹胶板结合木模进行施工，用松枋作楞木，净间距250，架设于钢管满堂架上。

4）梁、板模板接头支设：梁模的支设采用φ48×3.5 规格的钢管，利用扣件连接组成支承架。立柱在高度方向应设置纵横水平拉杆和斜拉杆。水平拉杆一般距离地面300mm处设一道，以上每小于1,200—1,800mm 设一道。

梁外侧立杆距离梁边缘120mm，立杆间距根据层高、荷载情况确定，一般不大于1,000mm。当梁高小于700mm 时梁侧可用支承架立杆做挡撑，同时用一部分短钢管做斜撑；当梁高大于750mm 时增加对拉螺栓固定；当梁宽大于或等于400mm 时，梁中间加设立杆一道。
    接头处柱箍最底端采用φ48×3.5 双钢管背楞, 对拉螺栓固定, 中部、上部用带有可调式伸缩头的钢管顶撑, 当梁高大于等于700mm 时可考虑使用对拉螺栓固定,双钢管背楞。
利用φ48×3.5 钢管搭设满堂脚手架。满堂脚手架搭设好后，根据板底标高，铺设水平龙骨搁栅，采用100mm×100mm 木方，间距300mm，然后铺放板模，且竹胶合板模板接缝处应垫木方，以防止胀模和漏浆。为了便于拆模，在板墙以及板、梁交接处必须设置100mm×100mm 木方一道。
梁、板模板接头细部处理是模板工程的关键所在，处理不当易产生颈缩、漏浆等质量通病。拼缝处用海绵条、嵌缝腻子刮缝或者粘胶带，并用次龙骨顶紧,防止接缝处振捣混凝土时漏浆，底模与侧模拼接缝要错开，避免同一横向水平面有两道接槎。竖向背楞拼接处加设800mm 竖向背楞。梁底背楞间距100mm。

    5）楼梯间模板及踏步模板
（1）楼梯间墙体（包括两侧墙模和中间隔墙）模板同外墙模板做法。
（2）楼梯段底模采用附塑竹胶合板模板，直接锯成楼梯宽度，使楼梯地模在宽度方向上没有拼缝，长度方向上的拼缝要粘贴胶条防止漏浆。
（3）楼梯踏步采用闯开式定型钢模板，这种楼梯踏步模刚度好，整体支拆，一次成活，可保证楼梯塔步的施工质量，同时也有利于成品的保护。
     6）门窗洞口模板
门窗洞模板采用木面钢角整支散拆方案，角部配置钢护角，以保证角部
成90°，门窗洞口方正。外角采用∟140×140 角钢，为保证接缝严密，内角为∟100×100 角钢，由钩头螺栓固定。四侧模板为木模板，面板为覆膜高质量竹胶板，肋为50×100 木方。门窗洞安装时，支撑用木方。

     7）顶板模板
（1）顶板模板采用早拆方案，这可加速模板的周转，减少模板的配置量。
（2）顶板模板的配置量以2 层为宜，支撑系统配置2.5 层,施工中第三层的模板从第一层周转使用,第三层的支撑配置半层,另一半支撑从首层采用“隔一拆一”的方法,拆除一半支撑周转到第三层。

8）次梁处理方法
由于本工程次梁较多且截面较小，施工方为减少模板块数，现有一些次梁在配模板时不予考虑。绑扎墙体钢筋时次梁筋后绑，用密度20kg/m3 聚苯板和钢丝预留梁豁口，次梁与顶板一起浇筑。
6.4.2模板拆除

A、砼强度达到拆模要求后，按程度填写拆模申请报告，经技术负责人批准方可拆除。拆除的模板等配件严禁抛扔，要有人接应传递，按指定地点推放，并及时清理、维修和涂刷好隔离剂，以备待用。 

B、模板及支架拆除时的砼强度应符合下列规定：侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除：底模拆除时板砼强度达到75%（板跨小于8m）方可拆除，梁跨度小于8m时砼强度达到75%方可拆除，梁跨度大于8m时砼强度达到100%拆除，悬臂构件跨度大于2m时砼强度达到100%方可拆除；已拆除模板及支撑的结构，在砼强度符合设计要求等级后，方可承受全部使用荷载，当施工荷载比使用荷载产生的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。

C、构件模板拆除的顺序和方法，应遵循先支后拆，后支先拆，先非承重部位和后承重部位，以及自上而下的进行，拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

6.4.3产品保护
A.吊装模板时轻起轻放,不准碰撞楼板混凝土,并防止模板变形。
B.柱混凝土强度能保证拆模时其表面及棱角不受损时,方可拆除柱模板。
C.拆模时不得用大锤硬砸或用撬杠硬撬,以免损伤柱子混凝土表面或棱角。
D.拆下的钢模板及时清理修整,涂刷脱模剂,分规格堆放。
E.在砖墙上支圈梁模板时,防止打凿碰动梁底砖墙,以免造成松动； 不得用重物冲击已安装好的模板及支撑。

F.模板支好后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、砂浆、术屑等杂物。
G.采取措施保持钢筋位置正确,不被扰动。
H.构造柱、圈梁及板缝钢筋如采用预制钢筋骨架时，应在现场指定地点垫平堆放。
I.往楼板上临时吊放钢筋时,应清理好存放地点,垫平放置,以免变形。
J.钢筋在堆放过程中,要保持钢筋表面洁净,不允许有油渍、泥土或其它杂物污梁钢筋;贮存期不宜过久,以防钢筋重遭锈蚀。
K.避免踩踏、碰动已绑好的钢筋;绑扎构造柱和圈梁钢筋时,不得将砖墙和梁底砖碰松动。
6.4.4安全措施
A.安装柱模时,应将柱模与主筋临时拉结固定,防止模板倾覆伤人。
B.预拼装柱模拆除时,先挂好吊索,再拆除拉杆及两片柱模之连接件,待模板脱离混凝土表面之后吊运柱模。
C.高处作业应搭设脚手,操作人员应佩挂安全带。
D.模板安装应在牢固的脚手架上进行,如中途停歇,应将就位的支柱、模板联结稳固,不得架空搁置,以防掉下伤人。
E.拆模时应搭设脚手板,拆模间歇时,应将松开的部件和模板运走。
F.拆楼层外边梁和圈梁模板时，应有防高空坠落、防止模板向外翻倒的措施。
G.在拆除模板过程中,如发现梁混凝土有影响结构安全、质量问题时,应暂停拆除,经处理后,方可继续拆模。
6.4.5施工注意事项
A.支模前按设计图弹出柱子边线,抹好墩台,并校正钢筋位置,钢筋上部应采用钢管脚手固定,保证钢筋位正确。
B.柱箍规格及间距应经过计算选用,柱子四角用拉杆和支撑固定。
C.梁模板安装常易出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题。防止方法是:支模时应边模包底模;梁模与柱模连接处,下料尺寸应略为缩短;梁侧支模应设压脚板、斜撑,拉线通直后将梁侧钉牢;梁底模板按规定起拱等。
D.圈梁模板常易产生外胀和墙面流坠等质量通病。防止方法是:圈梁模板应支撑牢固,模板上口用拉杆钉牢固;侧模与砖墙之问的缝隙用纤维板、木条或砂浆贴牢,模板本身缝隙刮腻子嵌缝等。
E.对距地面高度大于5m的梁模板,支柱应拉剪刀撑,绑钢筋、浇筑混凝土应避免碰冲模板,以防模板侧向产生变形或失稳。
F.构造柱伸出钢筋发生位移时,如移位在40mm及40mm以内,弯曲坡度不超过1:6。

G.钢筋骨架绑扎时应注意绑扎方法,宜用部分反十字扣和套扣绑扎,不得全用一面顺扣,以防钢筋变形。

H.板缝钢筋放置,对较宽板缝宜在钢筋下垫水泥砂浆垫块,窄板缝要把钢筋用铁丝吊在楼板上,以防板缝钢筋外露。
6．5钢筋工程

6.5.1钢筋制作、绑扎严格按照施工规范作业，具体规程如下：

A.进场的钢筋应有出厂合格证，钢筋进场时应按规格进行堆码，并即时送检，送检合格后方要使用。

B.钢筋带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。
C.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
D.钢筋网片和骨架的绑扎和焊接质量应符合规范要求。缺扣、松扣的数量不超过绑扎扣数的10%,且不应集中;骨架元漏焊、开焊。钢筋网片漏焊、开焊不超过焊点数的2%,且不应集中。

E.弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,其中搭接长度的检验结果,每个搭接长度不少于规定值。
F.用I级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其数量、弯钩角度和平直长度均应符合设计和施工规范的规定。

   6.5.2钢筋加工工艺流程：

   
6.5.3 钢筋绑扎

钢筋布筋原则

A、框架梁：纵横框架梁上层钢筋——主框架梁（短向）在上（即保证设计保护层位置），但双向框架不能区分长短边，长者（即难以区分主次者），由设计单位确定框架梁上层钢筋谁上谁下。

B、次梁：平行主框架梁之次梁上部钢筋全部次于长向框架梁上层钢筋之上；垂直于主框架梁之次梁上部钢筋在框架梁中部1/3跨范围内将框架梁上部钢筋向下压低（箍筋相应改小）后置于框架梁上层钢筋上面，在两端1/3范围内次梁上部钢筋位于框架上层钢筋之下。

C、板：单向板及双向板下层钢筋短向在下，长向在上。板支座处负弯短钢筋全部位于梁上层钢筋之上面（因板的保护层小于梁保护层）。

钢筋绑扎

A、该工程的全部钢筋在现场集中制作加工完成后，用塔吊提升至施工部位进行绑扎。

B、钢筋定位：柱筋在基顶部设一道封闭的定位长筋，并将该箍筋与柱纵向主筋及相交梁纵筋焊接，另在该位置柱内设一道与柱等宽的井形钢筋撑架。该撑架也与定位箍筋或柱纵向主筋焊接牢固。墙筋沿墙高度和长度方向每1.5～2m间距呈梅花型布设与墙等厚的φ12钢筋撑铁，与横向钢筋焊接。双层板筋之间及板负弯矩筋与板主筋之间采用钢筋马凳支撑，或根据板的设计厚度采用相应的预制块垫置。 

C、绑扎铅丝采用双股22#镀锌铁丝，对于梁柱或梁梁节点处采用2股20#镀锌铁丝。梁柱钢筋——每交叉点满扎；墙、板钢筋——除边排满扎外，中间接点露一扎一。梁、柱箍筋绑扎时，应均匀错开接头进行绑扎。

D、本工程梁柱接头处钢筋较密，采取先柱节点，后大梁再小梁的顺序实行穿铁和绑扎。若遇钢筋互相穿插间距小（或保护层过小），难以避开，或造成部分钢筋不能按设计位置就位，及时与设计单位联系，协调后施工。

E、梁箍筋开口应交替错开，并将开口端设置在受压区内，箍筋未端设1350弯钩，弯钩平直段不小于10d。

F、梁柱节点处的柱箍不得漏扎，若钢筋密集时，可用两个开口箍筋搭接按10d单侧焊接的办法处理。

G、钢筋代换时应遵守以下规定：钢筋代换须得到设计方认可。且同时应遵守以下规定：重要构件不宜以园钢代螺纹钢；梁中纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换；在同一截面内不同直径钢筋代换后，其同品种钢筋直径差不大于5mm，代换后应同时满足构造要求。

H、绑扎后的骨架和网片受力钢筋间距偏差不大于±10mm，受力筋排距偏差不大于±5mm，箍筋间距偏差不大于±20mm，骨架长度偏差不大于±10mm。

I、钢筋的保护层厚度用C40砼垫块（或花岗岩板）垫在钢筋与模板之间，并将垫块绑扎于钢筋上，垫块布置成梅花形，梁筋间距不大于0.7m，板筋间距不大于1m。

6.5.3 钢筋接头

A、板筋及直径为φ18mm以下的梁主筋采用绑扎搭接，绑扎搭接长度须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的要求,φ18mm以上梁主筋采用气压焊、柱主筋采用气压焊钢筋连接,钢筋焊接连接的质量须符合《钢筋焊接技术规范JGJ18—2003》的规定。

B、梁下部主筋接头应避开跨中，上部主筋接头则不应在支点端部，柱主筋接头位置应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的要求相互错开。

C、所有的焊接接头先进行外观检测：

a、接头气压焊区外形应均匀，不得有烧伤、塌陷、裂纹。

接头检测率为百分之百，外观检测全部合格后，方按规范要求的数量随机取样，进行强度和弯曲试验。

D、气压焊施工方法

接头宜采用直螺纹机械连接接头，亦可采用焊接。操作要点及焊前准备：
清除钢筋端部约100mm长度的铁锈，钢筋端扭曲、弯折给以调直或切除掉。固定机头于钢筋上（使下钢筋伸出下夹钳约80mm左右），辅助工将上钢筋扶正找直并对准下钢筋固定于机头上夹钳上（保证上夹钳有提升空隙10mm左右），要求上下钢筋同心竖肋整齐，在两钢筋接触处放入引弧铁丝圈，套上焊药盒，在焊剂盒斜底与下钢筋间隙处塞严石棉布布垫，最后将干燥431焊剂灌入药盒。

施焊准备：接通电源，调好电流和通电时间。

施焊：按下对焊开关，立即将上钢筋提升2～4mm引燃电弧，使上、下钢筋受电弧热而局部熔化，周围焊剂形成溶渣，根据操作箱上电压表控制上下钢筋间隙，确保规定渣池电压，待钢筋熔化量及通电时间达到预定程度后，自动停电，铃声信号响，操作箱的电压表批示消失，迅速顶压，焊接过程完成。

卸机头：待钢筋冷却2min后即松开上夹钳，打开焊剂药盒回收焊剂，然后松开下夹具，取下机头，敲去渣壳，露出焊包，到此，焊头过程即全部结束。

6.5.4.成品保护
A.构造柱、圈梁及板缝钢筋如采用预制钢筋骨架时，应在现场指定地点垫平堆放。
B.往楼板上临时吊放钢筋时,应清理好存放地点,垫平放置,以免变形。
C.钢筋在堆放过程中,要保持钢筋表面洁净,不允许有油渍、泥土或其它杂物污梁钢筋;贮存期不宜过久,以防钢筋重遭锈蚀。
D.避免踩踏、碰动已绑好的钢筋;绑扎构造柱和圈梁钢筋时,不得将砖墙和梁底砖碰松动。
6.5.5施工注意事项
A.构造柱伸出钢筋发生位移时,如移位在40mm及40mm以内,弯曲坡度不超过1:6。

B.钢筋骨架绑扎时应注意绑扎方法,宜用部分反十字扣和套扣绑扎,不得全用一面顺扣,以防钢筋变形。

D.板缝钢筋放置,对较宽板缝宜在钢筋下垫水泥砂浆垫块,窄板缝要把钢筋用铁丝吊在楼板上,以防板缝钢筋外露。
6．6混凝土工程

6.6.1施工方法：

混凝土采用商品混凝土,由商品混凝土公司运送到施工现场,并泵送到作业面。少量混凝土采用现场搅拌。具体施工方法如下:

A.砂、石在附近砂、石场选定含泥量较少，级配良好的、量稳定的送样检验合格的砂、石，砂、石进场后按指定位置堆放，注意不得混入废砖、泥浆等杂物，避免造成检后不合格。

B.水泥按规格和进场时间分别堆码整齐，标注清楚，即时送检，合格后方可使用。水泥储存要注意防雨、防潮，对于存放期（含出厂期）超过3个月的水泥，要重新送检，并降低一级标号使用。

C.各种等级混凝土必须先送材料到试验室作配合比设计，现场按配合比报告计量施工。砼的后台进料要挂牌计量（配合比）施工，要求机机过磅，并先放粗骨料、中间放水泥，后覆盖细骨料，严格控制水灰比，用电子计量用水量，用水要用清洁的自来水，不得使用污水。 

D.混凝土的搅拌采用两台500L强制搅拌机搅拌，每机搅拌时间不得少于3分钟。出料后应迅速送到浇筑地点，即时进行振捣。

E. 振捣时，要分层分段浇筑，不得漏棒、漏振。在确保砼振捣质量的同时，并不破坏所有预埋件及预埋管线的位置。砼自由倾落度超过2m时，应设溜槽或串筒下料。

F. 混凝土养护应不少于7天，热天要勤浇水，保证混凝土表面湿润，以防失水开裂；冬天要覆盖草席，以防砼冻伤。

G.现浇楼板应一次性连续现浇，尽量不设施工缝，混凝土搅拌点应严格遵守操作规程，保证混凝土标号并作发记录。
H. 混凝土施工时要做好预留、预埋的工作，对预埋位置、标高及其固定要采取有效措施，以保证后续工作的顺利进行，且不能因为管理线预埋而影响主体结构施工及混凝土施工质量。

I. 施工缝的留设处理。

浇灌混凝土不能连续进行，中间间歇时间超过初凝时间，则预留设施工缝。施工缝的设置位置，柱宜留在梁底30～50mm范围内，主梁不留施工缝，次梁及板留在跨中1/3范围内，地下室留在底板以下300mm墙位置处。在施工缝浇砼时必须清理、冲洗干净，先铺垫层等级相同的细石混凝土20～50mm。

J.混凝土浇筑方法
	结构构件
	柱
	梁板

	浇筑顺序
	从两头开始,连续对称地向中间推进.
	分区段施工。每个区段自短边开始沿长边（次梁）方向浇筑。

	振捣方式
	插入式振动棒机械振捣
	先插入式振动棒振捣后平板振动器振捣密实

	分层厚度
	水平分层300mm厚
	斜面分层300mm厚

	操作要点
	浇筑前底部应先用5～10cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆，振捣时不得碰击钢筋和预埋件。
	梁板同时浇筑（大面积梁可先施工,施工缝留置在板底）,浇筑与振捣必须紧密配合。梁柱结点钢筋较密时用细石混凝土，并用3cm细棒振捣。板浇筑完毕后抹平。

	施工缝留置
	梁板下口
	不留设施工缝

	养护
	浇筑12h后用塑料薄膜覆盖并浇水养护，普通水泥混凝土养护7d，防水混凝土养护14d。


6.6.2 质量标准
A.混凝土所用水泥、水、砂、石外加剂,必须符合施工规范及有关规定,并有出厂合格证及试验报告。
B.混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。
C.按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,对混凝土进行取样、制作、养护和试验试块,并评定混凝土强度等级,应符合设计要求和评定标准的规定。
D.混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹层等现象,检查构件数量及方法应符合《建筑工程质量检验评定标准》的要求。
6.6.3 后浇带施工

   (1) 后浇带留置位置详见基础工程施工段划分示意图。后浇带布置通筋，严禁断筋。
后浇带侧边采用单层密目钢板网加短板支模。
(2) 后浇带处防水作法采用外贴式橡胶止水带，立墙止水带固定采用双帽铁钉。
(3) 后浇带混凝土在原部位混凝土浇筑60d 后浇筑，浇筑前清理杂务，将接触面处
的松散混凝土剔除，充分浇水湿润后，涮水泥浆，再用比原设计提高一级无收缩水泥配
置的微膨胀混凝土进行浇筑与振捣，浇筑后要充分养护。
6.6.4 成品保护
A.浇筑混凝土时,防止漏浆掉灰污染清水墙面。

B.混凝土振捣时,避免振动或踩碰模板、钢筋及预埋件,以防模板变形,钢筋位移或预埋件脱落。
C.混凝土浇筑完后,强度未达到1.2MPa,不准在其上进行下一工序操作或堆置重物。

D.撒落在楼板和墙面上的混凝土应及时清理干净。
6.6.5 施工注意事项
A.构造柱浇筑应注意加强对砖直搓砌筑定位的检查,保持进出齿垂直,以防止出现柱截面尺寸不足和轴线位移超差,这将影响构造柱在地震力作用时水平侧力和剪切力的均匀传递,导致产生集中应力破坏。
B.混凝土浇筑应注意振捣密实,防止漏振或振捣使钢筋产生位移,特别是避免出现蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等疵病,这些疵病将降低结构强度。
C.每根构造柱、每条板缝应连续浇筑,避免留施工缝;圈梁应分段浇筑,施工缝宜避免留在内、外墙交接、外墙转角及门窗洞口处,以避免影响其受力性能和整体性。
6.6.6 砼浇筑一般原则

 (1) 基础混凝土全部采用商品混凝土，浇筑采用混凝土输送泵，混凝土坍落度控制
在16cm±2mm。基础底板以后浇带为界分段浇筑，后浇带位置见基础工程施工段划分
示意图。
(2) 混凝土的振捣：垫层、楼板采用平板式振捣器，基础承台、基础底板、梁采用插入式振捣器。
(3) 混凝土由搅拌站供应，按常规严格执行管理制度，保证原材料质量和计量控制。
混凝土进场执行逐车验收和见证取样制度，按规范要求留置试块，在浇筑梁板时应多留
一组试块，以便确定拆模时间。
(4) 加强现场调度力度，保持均衡生产，若因故停滞过久或其他原因造成坍落度损
失无法泵送时，须退回搅拌站处理，严禁现场加水，以确保混凝土质量。
(5) 混凝土浇筑前必须做好施工技术交底，隐蔽验收除按常规进行外，特别要注意
代表轴线位置的柱、墙插筋，确保位置准确、固定牢靠。外部协调重点放在与电力、交
通、市政等部门建立联系，保证浇筑期间能源充足、运输畅通。
(6) 混凝土施工缝的处理：在浇筑上层混凝土前，先将施工缝混凝土表面凿毛，清
除灰尘、浮浆及松动的石子，浇水充分湿润，并排除积水，在浇筑混凝土时先铺设与混
凝土配合比相同的砂浆50mm 厚，以防止混凝土浇筑后烂根，并增强新旧之间的粘结力，
增强建筑物的整体刚度。

(7) 注意振捣适度，不漏振、不过振、门窗洞口、预留洞口和其他截面沿高度变化等容易出现塑性沉缩裂缝处，混凝土浇筑要特别注意，待混凝土沉实后派专人敲打模板两侧，进行二次振捣，以确保混凝土振捣密实。

  6.6.7混凝土输送机械
本工程结构采用商品混凝土，拟投入以下设备：
1）HBT60 固定式混凝土泵：1台；输送泵管一套。
2）混凝土运输罐车：7 台；
3）布料杆1 套；
4）混凝土汽车泵DC-11B：1台。
另外，浇筑底板混凝土时根据现场情况，适当增加混凝土运输罐车。
6．7砌体工程

6.7.1砌筑工艺（砖为轻质砖，主要主于填充墙）

1、组砌方法应正确，上、下错缝，交接处咬槎搭砌，掉角严重的轻质砖不宜使用。

2、水平灰缝不宜大于15mm，应砂浆饱满，平直通顺，立缝用砂浆填实。

3、轻质砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖，轻质砖墙砌至梁或楼板下，可用实心砖斜砌挤紧，并用砂浆填实。

4、轻质砖墙应按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。

5、各种预留洞、预埋件等，应按设计要求设置，避免后剔凿。

6、轻质砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑，每边不少于24cm。

7、转角及交按处同时砌筑，不得留直槎，斜槎高不大于1.2m。

8、拉通线砌筑时，随砌、随吊、随靠，保证墙体垂直、平整，不允许砸砖修墙。
9、砌体工程所用材料应有产品的合格证书，进场后要堆码整齐，即时送检，送检合格方可使用，对于砌体砖，在使用前应浇水湿润。含水率宜为5～8%，普通砖含水率宜为10～15%。
    10、砌筑前，先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线。开始砌筑时先要进行摆砖，排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置，砖垛等对灰缝的影响，同时要考虑窗间墙的组砌方法，以及七分头、半砖砌在何处为好，务必使各皮砖的竖缝相互错开，在同一墙面上各部位的组砌方法应统一。

11、砌筑中，必须使用皮数杆，遵循内外搭接，上下错缝，砂浆饱满的砌式规则，不得出现连续的垂直通缝。砌筑实心墙采用“三一”砌法，即“一铲灰、一块砖、一挤压”的操作方法。竖缝采用挤浆或加浆方法，使砂浆饱满，并不得出现透明缝。

12、对于砖与构造柱连接处，应严格留设马牙槎，先退后进，并按设计加拉结筋，且先砌砖，后浇砼构造柱。在浇筑构造砼前，须将模板内的落地灰、砖渣和其它杂物清除干净，清除完毕后应立即封闭洞眼，将砖砌体和模板湿润后再浇筑砼。

13、隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处，和侧砖或立砖斜砌挤紧。

14、墙体砌筑过程中，对预留洞、槽之标高、位置、进行严格控制，确保尺寸、位置准确。窗洞留设及窗套砌筑严格控制位置、尺寸，确保层层统一。

15、填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。

16、拉结筋采用植筋的施工方法,以改进在混凝土墙、柱上凿打找筋的传统工艺。

17、填充墙的质量标准要求：

填充墙砌体一般尺寸偏差

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位移
	10
	经纬仪或拉线尺量检查

	
	垂直度
	小于或等于3m
	5
	用2m托线板检查或吊线、尺量检查


	
	
	大于3m
	10
	

	2
	平面平整
	8
	用2m靠尺、塞尺检查

	3
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±5
	尺量检查

	4
	外墙上下窗偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查


6.7.2成品保护
A.施工中,应采取措施防止砂浆污染墙、柱表面;在临时出入洞或料架周围,应用草垫、木板或塑料薄膜覆盖。
B.墙体拉结钢筋、抗震组合柱钢筋、各种预埋件、暖卫管线、电气管线,均应注意防护,不得随意碰撞、拆改或损坏。安装电气设备和管线时,也不得随意拆打,剔凿墙体。
C.安装脚手架、吊放预制构件或安装大模板时,指挥人员和吊车司机应密切配合，认真操作,防止碰撞砌好的砖墙。
D.雨天施工下班时,应适当覆盖墙体表面,以防雨水冲刷。
E.砖墙、柱未安装楼板或屋面板前,当遇六级以上大风时,应采取适当临时支撑措施,防砖墙、柱失稳倾倒。

F.砖过梁底部的模板,应在砌筑砂浆强度达到50%以上时,方可拆除。
G.墙面预留脚手眼,应用与原墙相同规格、色泽的砖嵌砌严密,不留痕迹。
6.7.3安全措施
A.脚手架应经检查后方能使用。砌筑时不准随意拆改和移动脚手架,楼层屋盖上的盖或防护栏杆不得随意挪动拆除。

B.在架子上砍砖时,操作人员应面向里把碎砖打在架板上,严禁把砖头打向架外。挂线用的坠砖,应绑扎牢固,以免坠落伤人。
C.脚手架上堆砖不得超过三层(侧放)。采用砖笼吊砖时,砖在架子上或楼板上要均匀分布,不应集中堆放。灰桶、灰斗应放置有序,使架子上保持畅通。
D.采用里架砌清水墙时,不得站在墙上勾缝或在墙顶上行走。
E.起吊砖笼和砂浆料斗时,砖和砂浆不能装得过满。吊臂工作范围内不得有人停留。
F.操作人员应戴好安全帽。高空作业时应挂好安全网。
6.7.4施工注意事项
1、注不使用过期水泥，计量要准确，保证搅动拌进间，砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。以防止砂浆强度不够。填充墙砌体所用的材料应具有产品格让书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。

2、砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。

3、在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口宽度不应超过1m。

4、不得在下列墙体或部位设置脚手眼：

（1）120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；

（2）过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨1/2的高度范围内；

（3）砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内；

（4）宽度小于1m的窗间墙；

（5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；

（6）设计不允许设置脚手眼的部位。
5、在砌筑过程中,要经常检查校核墙体的轴线和边线，当挂线过长,应检查是否达到平直通光一致的要求,以防轴线产生位移。
6、清水墙砌筑排砖时,必须将立缝排匀,砌完一步高架子,每隔2m间距,应在丁砖立棱尘用托线板吊直划线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所用2/3砖的长度应使一致;上层分窗口位置时必须同下层窗口保持垂直,以免墙面出现游丁走缝。
7、立皮数杆要保持标高一致,盘角时要均匀掌握灰缝,砌筑时小线要拉紧,不得一层线松,一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。
8、构造柱及圈梁混凝土浇筑,混凝土要分层进行,振动棒不辱直接碰冲墙体,以免造成砖墙鼓胀。如在振捣时发现砖墙已经鼓胀变形。应随时拆除重砌。
9、砌筑混水墙,应注意溢出墙面的灰渍(舌头灰)应随时刮尽,刮平顺;半头砖应分散使用；首层或楼层的第一皮砖砌筑要查对皮数杆的层数及标高;一砖厚墙砌筑外面要拉线,以防出现墙面沾污、通缝、不平直以及砖墙错层造成螺旋墙等疵病。
10、构造柱砌筑应注意使构造柱砖墙砌成马牙搓,设置好拉结筋,应从柱脚开始先退后进;当齿深120mm时,上口一皮应按先进60mm后,再上一皮进120mm,以保证混凝土浇灌时上角密实;构造柱内的落地灰、砖渣杂物应清理干净,防止夹渣,以免影响构造柱的整体性。
6．8门窗工程
6.8.1木门安装

施工操作工艺
(一)门框的安装
①.主体结构完工后,复查洞口标高、尺寸及木砖位置。
②.将门框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。
③.用吊线坠校正框的正、侧面垂直度,用水平尺校正框冒头的水平度。

④.用砸扁钉帽的钉子钉牢在木砖上。钉帽要冲入木框内1～2mm。每块木砖要钉两处。
(二)门扇的安装
①.量出洞口净尺寸,考虑留缝宽度。确定门扇的高、宽尺寸,先画出中间缝处的中线,再画出边线,并保证挺宽一致。四边画线。
②.若门扇高、宽尺寸过大,则刨去多余部分。修刨时应先锯余头,再行修刨。门扇为双扇时,应先作打叠高低缝,并以开启方向的右扇压左扇。

③.若门扇高、宽尺寸过小,可在下边或装合页一边用胶和钉子绑钉刨光的术条。钉帽砸扁,钉入木条内1～2mm。然后锯掉余头刨平。
④.平开扇的底边,中悬扇的上下边,上悬扇的下边,下悬扇的上边等与框接触且容易产生摩擦的边,应刨成1mm斜面。

⑤.试装门扇时,应先用木模塞在门扇的下边,然后再检查缝隙,并注意窗楞和玻璃芯子平直对齐。合格后画出合页的位置线,剔槽装合页。
(三)门窗小五金的安装
①.所有小五金必须用木螺丝固定安装工严禁用钉子代替。使用木螺丝时,先用于锤钉入全长的1/3,接着用螺丝刀拧入。当木门窗为硬木时,先钻孔径为木螺丝直径9倍的孔,孔深为木螺丝全长的2/3,然后再拧入木螺丝。
②.饺链距门窗扇上下两端的距离为扇高的1/10,且避开上下冒头。安好后必须开关灵活。
③.门锁距地面约高0.9～1.05m,并错开中冒头和边挺的梓头。
④.门窗拉手应位于门窗扇中线以下,窗拉手距地面1.5～1.6m。门拉手距地面0.9～1.05m。

⑤.窗风钩应装在窗框下冒头与窗扇下冒头夹角处,使窗开启后成900角,并使上下各层窗扇开启后整齐划一。
⑥.门插销位于门拉手下边。装窗插销时应先固定插销底板,再关窗打插销压痕,凿孔,打入插销。
⑦.门扇开启后易碰墙的门,为固定门扇应安装门碰头。
⑧.小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠。
6.8.2质量标准
①.门窗框安装位置必须符合设计要求。
②.门窗框必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范的规定。
③.门窗框与墙体间需填塞保温材料时,应填塞饱满、均匀。
④.门窗扇安装应裁口顺直,刨面平整光滑,开关灵活、稳定,无回弹和倒翘。
⑤.门窗小五金安装应位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。小五金安装齐全,规格符合要求,木螺丝拧紧卧平,插销关启灵活。
⑥.门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应尺寸一致,平直光滑,与门窗结合牢固严密,无缝隙。
6.8.3成品保护
①.安装过程中,须采取防水防潮措施。在雨季或温度大的地区应及时油漆门窗。

②.调整修理门窗时不能硬撬,以免损坏门窗和小五金。
③.安装工具应轻拿轻放,以免损坏成品。
④.已装门窗框的洞口,不得再作运料通道,如必须用作运料通道时,必须先加钉护板条。
6.8.4安全措施
①.安装门窗用的梯子必须结实牢固,不应缺档,不应放置过陡,梯子与地面夹角以600～700为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。高凳不能站其端头,防止跌落。
②.严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或光脚进入施工现场。进入现场必须戴安全帽。
③.材料要堆放平稳。工具要随手放入工具袋内,上下传递物件工具时不得抛掷。
④.电器工具应安装触电保安器,以确保安全。
⑤.应经常检查锤把是否松动,手电钻等电器工具是否有漏电现象,一经发现立即修理,坚决不能勉强使用。
6.8.5施工注意事项
①.立框时掌握好抹灰层厚度,确保有贴脸的门窗框安装后与抹灰面平齐。
②.安装门窗框时必须事先量一下洞口尺寸，计算并调整缝隙宽度,避免门窗框与门窗洞之间的缝隙过大或过小。
③.木砖的埋置一定要满足数量和间距的要求,即2m高以内的门窗每边不少于3块木砖,木砖间距以0.8～0.9m为宜；2m高以上的门窗框,每边木砖间距不大于1m,以保证门窗框安装牢固。

④.安装合页时,合页槽应里平外卧,木螺丝严禁一次钉入,钉入深度不能超过螺丝长度的1/3,拧入深度不小于2/3,拧时不能倾斜。若遇木节,可在木节上钻孔,重新塞人术塞后再拧紧木螺丝。这样才能保证饺链平整,木螺丝拧紧卧平。
6．9装饰工程

6.9.1室内砖墙抹灰
施工操作工艺
①.顶板勾缝
凿除灌缝混凝土凸出部分及其他杂物,用毛刷子把表面残渣和浮尘清理干净,然后涂刷掺水重10%的107胶水泥浆一道,随即抹1:0.3:3混合砂浆将顶板缝抹平,厚处可分层勾抹，每遍厚度宜在5～7mm。

②.墙面浇水
墙面应用细管或喷壶自上而下浇水湿透,一般在抹灰前1d 进行,每天不少于两次。

③.找规矩、做灰饼
根据设计图纸要求的抹灰质量等级,按照基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准先用方尺规方,如图184所示。
房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出阴角线。随即在距阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线。室内砖墙抹的平均总厚,不得大于下面规定:
普通抹灰： 18mm
中级抹灰： 2Omm
高级抹灰： 25mm
经检查确定抹灰厚度,但最薄处不应小于7mm;墙面凹度较大时要分层抹平，每遍厚度宜控制在7～9mm。套方找规矩做好后,以此做灰饼打墩,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,同时要注意分清做踢脚板还是水泥墙裙,选择好下灰饼的准确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方或近圆形状均可。
④.抹水泥踢脚板
洒水润透墙面,并把污物冲洗干净,用1:3水泥砂浆抹底层,表面用木杠或2m靠尺刮平,再用术抹子搓毛,常温下待第二天抹面层砂浆,面层采用 1:2.5水泥砂浆抹平压光。一般做法为凸出石灰墙面5～7mm,但也有的做法与石灰墙面一样平,或者凹进石灰墙面。总之要按设计要求施工。
⑤.做护角
室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,根据砂浆饼和门窗框边离墙面的空隙,用方尺归方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板,用1:3水泥砂浆打底与贴灰饼找平,待砂浆稍干后再用水泥砂浆抹成小圆角。宜用1:2 水泥砂浆做明护角(比底灰或冲筋高2m),如图18-3所示。用〉角抹子推出小圆角,最后用靠尺板,在阳角两边5Om以外位置,以400斜角将多余砂浆切除、清洁,其高度不应低于2m,过梁底部要规方。门窗口护角做完后应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。
⑥.抹水泥窗台板
抹前将窗台基层清理干净,对松动砖要重新砌筑。砖缝要划深,浇水湿透,然后用1:2:3细石(豆石)混凝土铺实,厚大于2.5m,次日再刷掺水重10% 的107胶的素水泥浆一道，接着抹1:2.5水泥砂浆面层,待面层有初始强度或表面开始变白色时,浇水养护3～4d 。施工时要特别注意窗台板下口要平直,不得有毛刺。
⑦.墙面冲筋
用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间墙面的高度而定。操作时在上下灰饼之间做宽度约30～50mm左右的灰浆带,并以上下灰饼为准用压尺杠推(刮)平;阴阳角的水平标筋应连起来,并相互垂直,冲筋(打栏)完毕,待稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。
⑧.抹墙裙
按照设计要求进行抹灰。操作时应根据0.5m标高线测准墙裙的高度，并控制好水平、垂直和厚度,上口切齐,表面压实抹光。
⑨.抹底灰
在墙体湿润情况下进行抹底灰。一般需冲完全筋2h左右就可以抹底灰,即不能过早也不能过迟。抹时先薄薄抹一层,不得漏抹,要用力压使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档压实抹平至与标筋一平,再用大木杠或靠尺板垂直水平刮找一遍，并用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查,检查底子灰是否平整,阴阳角是否规方整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整,并用2m长标尺板检查墙面垂直和平整情况,墙的 阴角用阴角器上下抽动扯平。地面踢脚板和水泥墙裙及管道背后应及时清理干净。
⑩.抹预留洞、配电箱、槽、盒
设专人把墙面上预留孔洞、槽、盒周边5cm宽的石灰砂浆清除干净,洒水湿润,改用1:1:4水泥混合砂浆把孔洞、箱、槽、盒边抹成方正、光滑、平整(要比底灰或冲筋高2mm)。
 eq \o\ac(○,11).抹罩面灰
罩面灰为纸筋灰,当底子灰有六、七成干时,开始抹罩面灰(如果底灰过干时应充分浇水湿润)。罩面灰宜二遍成活,控制灰厚度不大于3mm,宜两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一个人随即抹平压光,按先上后下顺序进行,再压实赶光,用钢皮抹子通压一遍,最后用塑 料抹子顺抹子纹压光,并随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时不应甩破活,但遇到预留的施工洞,可甩下整面墙为宜。
成品保护
①.抹灰前必须全面检查门窗框安装是否固定牢固,是否方正平整,是否安装反了,如发现问题,要进行认真调整,使其符合设计及验收规范的要求。
②.抹灰前必须把门窗框与墙连接处的缝隙用1:3水泥砂浆嵌塞密实或1:1:6混合砂浆分层嵌塞密实。门口要设置铁皮、术板或木架保护。
③.抹过灰后随即清擦粘在门窗框上的残余砂浆,并清擦干净。对铝合金门窗框一定要粘贴保护膜,并一直保持到竣工前需清擦玻璃时为止。
④.在施工当中,推小车或搬运模板、脚手钢管、跳板、木材、钢筋等材料时,一定注意不要碰坏口角和划破墙面。抹灰用的大术杠、铁锹把、跳板等不要靠墙依墙放着,以免碰破墙面或将墙面划成道痕。严禁施工人员蹬踩门窗框、窗台,防止损坏棱角。

⑤.拆除脚手架、跳板和高马凳时,要轻拆轻放,并堆放整齐,以免撞坏门窗框,碰坏墙面和棱角等。
⑥.随抹灰随注意保护好墙上预埋件、窗帘钩、通风霞子等,同时要注意墙上的电线槽盒、水暖设备预留洞及空调线的穿墙孔洞等,不要随意堵死。
⑦.抹灰层在凝结硬化前,应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层不受损害和有足够的强度。
⑧.注意保护好楼地面、楼梯踏步和休息平台,不得直接在楼地面上和休息平台上拌合灰浆。从楼梯上下搬运东西时,不得撞击楼梯踏步。
施工注意事项
①.为了防止门窗框与墙壁交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落,抹灰前对基层应彻底处理并浇水湿透;检查门窗框是否固定牢固,木砖尺寸、埋置数量和位置是否符合标准;门窗框与墙的缝隙嵌塞,宜采用水泥混合砂浆分层多遍填塞,砂浆的稠度不宜太稀,并设专人嵌塞密实。
②.墙面抹灰层空鼓、裂缝极度影响抹灰工程质量。因此,施工时应注意如下事项:
a、基层处理好,清理干净,并浇水湿透;
b、脚手架孔和其他预留洞口边及不用的洞,在抹灰前填实抹平;
c、应分层抹灰赶平,每遍厚度宜为7～9mm;
d、混合砂浆及水泥砂浆等不能前后覆盖交叉涂抹;
e、不同基层材料交接处,宜铺钢板网;
f、配制砂浆一定要控制原材料的质量及砂浆的稠度。
③.要防止抹灰层起泡、有抹纹、开花等现象出现,应等抹灰砂浆收水后终凝前进行压光;纸筋罩面时,必须待底子灰有五、六成干后再进行;对淋制的灰膏熟化时间应不少于30d。用磨细生石灰粉,应提前2～3d 熟化成石灰膏;过干的底子灰应及时洒水湿润,并薄薄地刷一层掺水重10%的107胶纯水泥浆后,再进行罩面抹灰。
④.抹灰前应认真挂线找方,按其规矩和标准细致地做灰饼和冲筋,并要交圈、顺杠、有程序及有规矩,以保证抹灰面平整及阴阳角垂直、方正。
⑤.为确保墙裙、踢脚板和窗台板上口出墙厚度一致,水泥砂浆不空鼓、不裂缝。抹灰时应按规矩吊垂直、拉线找直、找方;抹水泥砂浆墙裙和踢脚板处,应清除石灰砂浆抹过线的部分,基层必须浇水湿透;要分层抹实赶平,按时压光面层。
⑥.暖气槽两侧、上下窗垛抹灰应通顺一致,抹灰时按规范吊直规方,特殊部位应派技术高的人员负责操作。
⑦.顶板抹灰时,基层应处理干净,并浇水湿透,灌缝密实平整,做好砂浆配合比,以保证与楼板粘结牢固,不空鼓、不裂缝。
⑧.对于管道后抹灰,必须依照规范安放过墙套管,抹灰时设专人且技术高的人员,用专用工具,认真细致地操作,以保证抹灰平整、光滑和不空鼓裂缝。
6.9.2外墙装饰：

施工操作工艺
(一)基体为混凝土墙面
①.基层处理:将凸出墙面的混凝土剔平,若为大钢模板施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,清除干净,然后浇水湿润；对于很光滑的混凝土表面进行“毛化处理”,先将表面灰尘、污垢清理干净,用10%碱水将混凝土表面的油污刷掉,随之用清水把碱液冲净,待混凝土表面干了,用1:1水泥细砂砂浆内掺水重20%的107胶,用智帚将砂浆甩到墙上(或喷)，终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与混凝土墙面粘结牢固。
②.吊垂直、规方、找规矩、贴灰饼、冲筋:高层建筑应在四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直；从顶层开始用特制大线坠系铁丝吊垂直,然后依据面砖规格尺寸分层设点、做灰饼,间矩1.6m。横向水平线以楼层为水平基准线交圈进行控制,竖向垂直线以四周大角和通天柱子或墙垛子为基准线进行控制,应全部是整砖。阳角处要双面排直。
每层打底时,应以灰饼为基准点进行冲筋,使底层做到横平竖直,并应做好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线(槽)。
③.打底层砂浆:先刷一道掺水重10%的107胶水泥浆(素水泥浆),打底应分层分遍进行抹砂浆(1:3水泥砂浆),第一遍厚度宜5mm,抹后用木抹子搓平、扫毛,待有6～7成干时,可抹第二遍,厚度8～12mm随抹随用木杠刮、木抹子搓毛,终凝后洒水养护。

④.弹线分格、排砖:待基层灰有六、七成干时,按设计图纸要求及外墙面砖排列方式进行分段分格排布、弹线,凡阳角部位应是整砖,同时也可以进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。非整砖行就排在次要部位,如窗间墙或阴角处等,应注意一致对称,如遇到突出卡件,应用整砖套害。吻合,不得用半块砖随意拼凑镶贴。
⑤.选砖、浸泡:镶贴拼前,应挑选颜色、规格一致的砖；浸泡砖时,应将砖面清扫干净,放入水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
⑥.粘贴面砖:镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后,可分段进行,在粘贴每段或分块内面砖,均为自下而上镶贴。从最下一层面砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖,然后在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准线。粘贴面砖时,在面砖的背面满铺粘结砂浆(1:2水泥砂浆或 1:0.2:2 水泥白灰混合砂浆),砂浆厚度6～1Omm贴粘后用小灰铲柄轻轻敲打,使之用靠尺通过标点调整平面和垂直度。另外还用1:1水泥砂浆加水重20% 的107胶,粘贴面砖时将砂浆抹在砖背面3～5mm厚粘贴就行了。
⑦.勾缝、擦缝:用1:1水泥砂浆勾缝,应先勾水平缝再勾竖缝,勾缝要凹进面砖外表面3mm；对于横竖为干挤缝,或缝隙小于3mm的,应用白水泥配颜料进行擦缝。面砖处理完后,用破布或棉纱蘸稀盐酸擦洗表面,并用清水冲洗干净。
(二)基体为砖墙面
①.基层处理:抹灰前,必须将墙的灰渣清扫干净,并浇水湿润。
②.吊垂直、套方、找规矩:在大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩,必须由顶到底一次进行,弹好垂直线,并定出面砖出墙壁尺寸,分层设点,做灰饼(间距为1.6m)。横线以楼层水平基线交圈控制,竖向线以四周大角和通天垛、柱子为基准线控制。每层打底灰以灰饼作为基准点进行冲筋,使底层抹灰达到横平竖直。并要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面流水坡度。
③.打底层:抹底层砂浆前,应先把墙面浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆刮一道约5～6mm厚,紧跟着用同强度等级的水泥砂浆与所冲的标筋抹平,用木杠刮平,木抹子搓毛,待砂浆终凝以后洒水养护。

④～⑦条同基体为混凝土墙面做法。
质量标准
①.材料的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和满足现行规范的质量标准。
②.面砖镶贴必须粘结牢固、方正、楞角整齐,无脱层、裂缝等缺陷。
③.饰面表面平整、洁净、颜色一致；无变色起碱,无显著光泽受损处,也无空鼓。
④.接缝嵌填密实、平直、宽窄一致,颜色一致,阴阳角处压向方正,非整砖的使用部位适宜。
⑤.用整面砖套割吻合,边缘整齐；墙裙、贴脸等处突出墙面厚薄一致。

⑥.流水坡向正确,滴水线(槽)顺直。
成品保护
①.残留在门窗框上的水泥砂浆及时清理干净,门窗口处应设防护措施,铝金门窗框应提前用塑料膜保护好,防止污染、锈蚀,施工操作人员应加以保护，不得碰坏。
②.提前做好水、电、通风、设备安装作业工作,以防止损坏墙面砖。
③.各抹灰层在凝固前,应防风、防曝晒、防水冲和振动,以保证各层粘结牢固及有足够的强度。
④.拆脚手架时,应轻拿轻放,要注意不要碰坏墙面。
⑤.严防水泥浆、石灰浆、涂料、颜料、油漆等液体污染饰面砖墙面,也要教育施工人员注意不要在已做好的饰面砖墙面上乱写乱画或脚蹬、手摸等,以免造成污染墙面。
安全措施
(一)脚手架
①.操作前,按有关操作规程检查脚手架搭设是否牢固,跳板有无腐朽和探头板；凡不符合安全要求之处,应及时修理改正,经检查鉴定合格后,方能进行抹灰操作。
②.距地面3m以上的作业面外侧,必须绑两道牢固的防护栏,并设18cm高的挡脚板或绑扎防护网；利用挑出脚手架时,必须设1m高防护栏杆。
③.层高在3.6m的抹灰,脚手架必须由架子工搭设,并且宜采用双排脚手架。
④.在多层脚手架上作业时,尽量避免在同一垂直线上工作；如需立体交叉同时作业时,应有防护措施。
⑤.脚手板(跳板)严禁搭设在门窗上、暖气片上、水暖等管道上。
⑥.无论进行任何作业,一律禁止搭设飞跳板。
(二)垂直运输
①.垂直运输工具必须在安装后经有关部门检查鉴定合格后才能启用。垂直运输机械必须有防雷接地装置。
②.超过4m高的建筑必须搭设马道,严禁乘坐吊篮等不允许载人的垂直运输机具上下。
③.井字架的卷扬机操作处必须搭安全顶棚,并有良好的视角。
(三)机电设备
①.电器机具必须专人负责,电动机必须有安全可靠的接地装置,电器机具必须设置安全防护装置。
 eq \o\ac(○,2).现场临时用电线,不允许架设在钢管脚手上。在潮湿场所(如地下室), 行灯电压不得超过36V。
(四)施工现场
 eq \o\ac(○,1).进入现场必须戴安全帽,高空作业必须系安全带；外脚手架处必须设置安全网,禁止穿硬底鞋上脚手架。
 eq \o\ac(○,2).洞口、电梯井、楼梯间未安栏杆处等危险口,必须设置盖板、围栏、安全网等。没有以上设施,操作人员不得进入现场。
 eq \o\ac(○,3).夜间现场必须有足够照明灯；洗灰池、蓄水池等必须设有栏杆。

(五)雨季施工
 eq \o\ac(○,1).有毒的外加剂、胶粘剂、工业用盐等应在包装上标明标志或专设标志标明；应专人管理,设立收发手续,严防中毒。
 eq \o\ac(○,2).室内作业使用的火源,应派专人管理,防止火灾及煤气中毒；在火源周围必须设置消防设施。
 eq \o\ac(○,3).雨后、春暖解冻时,应检查外架子,防止沉陷出现险情。
(六)其他应注意的事项
 eq \o\ac(○,1).作业时,不得从高处往下乱扔东西,脚手架上不得集中堆放材料；操作用工具应搁置稳当,以防坠下伤人。
 eq \o\ac(○,2).操作人员必须遵守操作规程,听从安全员指挥,消除隐患,防止事故发生。
施工注意事项
 eq \o\ac(○,1).防止脱落、空鼓和裂缝。施工时,必须做好墙面基层处理,浇水充分湿润。在抹底层灰时,根据不同基体采取分层分遍抹灰方法,并严格配合比计量,掌握适宜的砂浆稠度,按比例加107胶,使各灰层之间粘结牢固。注意及时洒水养护；冬期施工时,应做好防冻保温措施,以确保砂浆不受冻,其室外温度不得低于5℃,但寒冷天气不得施工。
 eq \o\ac(○,2).打底灰层应用大木杠刮平,确保底层表面平整、垂直,经检查合格后方可进行粘贴面砖。
 eq \o\ac(○,3).为了保证分格缝均匀、顺直,施工前应认真按图纸尺寸,核对结构施工实际情况,细致分块分段弹线,细致排砖、贴灰饼(距离1.6m)冲筋等,并精心选砖,将规格尺寸偏差大的、颜色不均匀的面砖挑出另放,不得使用。
 eq \o\ac(○,4).勾缝或擦缝后,应及时用破布或棉纱擦净面砖表面砂浆；对于其他油料、涂料污染的表面,应用棉丝蘸稀盐酸加20%水冲洗,然后用清水冲净,同时应按前边的防护措施加强对成品保护。
 eq \o\ac(○,5).在打底层灰时,必须按规矩进行吊垂直、套方、找规矩,以保证阴阳角方正。
6．10楼地面工程

楼地面及踢脚板房间、过道的楼地面作刨光砖，卫生间的楼地面作防滑地砖。

6.10.1施工操作工艺
①.清理基层
将基层表面的积灰、油污、浮浆及杂物等清理干净。如局部凸凹不平,应将凸处凿平,凹处用1:3砂浆补平。
 eq \o\ac(○,2).找标高、弹线从过道统一往各房间内引进标高线。然后在房间主要部位垫层上弹互相垂直的控制十字线,并引至墙面底部,作为检查和控制地砖, 用2m靠尺、塞尺检查板块位置的准绳。
 eq \o\ac(○,3).试拼和试排、铺设前对每一房间的地砖用2m靠尺、塞尺检查板块,按图案、颜色、拼花纹理进行试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。为检验板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相互位置是否符合要求,一般还进行一次试排,在房间内的两个相互垂直的方向,铺两条宽大于板的干砂带,厚不小于3Omm,根据图纸要求把地砖板块排好,试排好后编号码放整齐,并清除砂带。
 eq \o\ac(○,4).铺找平层砂浆
按水平线定出面层找平层厚度,拉好十字线,即可铺找平层水泥砂浆。一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,稠度以手捏成团,不松散为宜。铺前洒水湿润垫层,扫水灰比为0.4～0.5的素水泥浆一度,然后随即由里往门口处摊铺砂浆,铺好后刮大杠、拍实,用抹子找平,其厚度适当高出按水平线定的找平层厚度1～2mm。
 eq \o\ac(○,5).铺地砖

a、铺砌顺序一般按线位先从门口向里纵铺和房中横铺数条作标准,然后分区按行列、线位铺砌,亦可从室内里侧开始,逐行逐块向门洞口倒退铺砌,但应注意与走道地面的接合应符合设计要求。当室内有中间柱列时,应先将柱列铺好,再沿柱列两侧向外铺设。铺设时,必须按试拼、试排的编号板块“对号入座”。
b、铺前将板块预先浸湿阴干后备用。铺时将板块四角同时平放在铺好的干硬性找平水泥砂浆层上,先试铺合适后,翻开板块在水泥砂浆上浇一层水灰比为0.5的素水泥浆,然后将板块轻轻地对准原位放下,用橡皮锤或木锤轻击放于板块上的木垫板使板平实,根据水平线用铁水平尺找平,使板四角平整,对缝、对花符合要求；铺完后,接着向两侧和后退方向 顺序镶铺,直至铺完为止。如发现空隙,应将地板砖掀起用砂浆补实后再行铺设。地板砖板块之间的接缝要严,一般缝隙宽度不应大于1mm或按设计要求。
 eq \o\ac(○,6).灌缝、擦缝
在板铺砌完1～2h后开始。应先按板材的色彩用白水泥和颜料调成与板材色调相近的1:1稀水泥浆,装入小嘴浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙内,流在缝边的浆液用牛角刮刀喂人缝内,至基本饱满为止。1～2h后,再用棉纱团蘸浆擦缝至平实光滑。粘附在板面上的浆液随手用湿纱头擦净。接缝宽度较大者,宜先用1:1水泥砂浆(用细砂)填缝至23板厚,然后再按设计要求的颜色用水泥色浆嵌擦密实,并随手用湿纱头擦净落在板面的砂浆。
 eq \o\ac(○,7).养护
灌浆擦缝完24h后,应用干净湿润的锯末覆盖,喷水养护不少于7d。
 eq \o\ac(○,8).贴踢脚板
a.安装前先将踢脚板背面预刷水湿润，晾干。如设计要求阳角处的踢脚板成450相交时,在安装前应将板一端切割成450角。
b.镶贴方法主要有以下两种:
 eq \o\ac(○,a)灌浆法
将墙面清扫干净浇水湿润,镶贴时在墙两端各镶贴一块踢脚板,其上端高度在同一水平线上,出墙厚度应一致。然后沿二块踢脚板上端拉通线,逐块依顺序安装,随装随时检查踢脚板的平直度和垂直度,使表面平整,接缝严密。在相邻两块之间及踢脚板与地面、墙面之间用石膏作临时固定,待石膏凝固后,随即用稠度8～12cm的1:2稀水泥砂浆灌注,并随时将溢出砂浆擦净,待灌入的水泥砂浆凝固后,把石膏剔去,清理干净后,用与踢脚板颜色一致的水泥砂浆填补擦缝。踢脚板之间缝宜与地面水磨石板对缝镶贴。
 eq \o\ac(○,b)粘贴法
根据墙面上冲筋和标准水平线,用1:2或1:3水泥砂浆打底、刮平、划毛,待底灰干硬后,将已湿润、阴干的踢脚板背面抹上2～3mm厚水泥浆或掺加 10%107胶的聚合物水泥浆,逐块由一端向另一端往底灰上进行粘贴,并用木锤敲实,按拉线找平找直,24h后用同色水泥浆擦缝,将余浆擦净。
6.10.2质量标准
 eq \o\ac(○,1).地砖的品种、规格、颜色、质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。

 eq \o\ac(○,2).面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。
 eq \o\ac(○,3).地砖面层表面洁净、平整、坚实,图案清晰,光亮光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块元裂纹、掉角和缺棱等现象。
 eq \o\ac(○,4).板材间与结合层以及在墙角、镶边和靠墙、柱处,均应紧密砌合,不得有空隙。
 eq \o\ac(○,5).地漏和面层坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固,无渗漏。
 eq \o\ac(○,6).踢脚线表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度适宜,基本一致。

 eq \o\ac(○,7).镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定,边角整齐、光滑。
地砖面层允许偏差和检验方法
	项次
	项目
	允许偏差
	检验方法

	
	
	陶瓷地砖

面层
	缸砖

面层
	水泥花砖

面层
	

	1
	表面平整度
	1.0
	3.0
	3.0
	用2M靠尺和楔形塞尺检查

	2
	缝格平直
	3.0
	3.0
	3.0
	拉5M线和用钢尺检查

	3
	接缝高低差
	0.5
	3.0
	0.5
	用钢尺和楔形塞尺检查

	4
	踢脚线上口平直
	3.0
	3.0
	—
	拉5M线和用钢尺检查

	5
	板专间隙宽度
	2.0
	2.0
	2.0
	用钢尺检查


6.10.3成品保护
 eq \o\ac(○,1).地砖试拼应在平整的房间或工棚内进行,搬动调整板块的人员应穿软底鞋。
 eq \o\ac(○,2).铺砌板块过程中,操作人员应做到随铺砌随擦干净。揩净板块应用软毛刷和干布。当操作人员和检查人员踩踏新铺砌的板块时,要穿软底鞋,并应轻踏在板块中部。
 eq \o\ac(○,3).在已铺好面层上行走时,找平层水泥砂浆的强度应达到1.24Pa以上。
 eq \o\ac(○,4).剔凿和切割板块时,下边应垫木板。
6.10.4安全措施
 eq \o\ac(○,1).搬运板块材时,应拿稳轻放,面层应有防滑措施,防止挤手砸脚、跌倒砸伤人。
 eq \o\ac(○,2).加工极材时,应戴防护眼镜及胶皮手套,脸部不得正对或靠近加工的板材。采用防轮切割时,身要侧立,防止砂轮片破裂伤人。
 eq \o\ac(○,3).使用手提电动切割机时,要经试运转合格,并应装有触电保安器以及可靠的接地装置。
 eq \o\ac(○,4).清理楼地面,不得从窗口和预留洞口向外扔杂物。
6.10.5施工注意事项
 eq \o\ac(○,1).冬期铺设面层时施工环境温度不宜低于5℃。必须冬期铺设时,应采取保暖抗冻措施,保证其在冻结温度前砂浆达到设计强度的20%以上。
 eq \o\ac(○,2).板块材铺砌前应进行选板试拼,有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷的板块应剔除,强度和品种不同的板块不得混杂使用。
 eq \o\ac(○,3).面层铺设应防止板面与基层出现空鼓现象,操作中应注意垫层表面应用钢丝刷清扫干净,浇水湿润并均匀涂刷一度素水泥浆,找平层的厚度不宜过薄,最薄处不得小于2Omm,砂浆铺设必须饱满,水灰比不宜过大,同时注意不得过早上人踩踏等,以避免空鼓发生。
 eq \o\ac(○,4).由于板块本身不平或厚度偏差过大(大于±0.5mm),或铺贴时操作不当,未很好找平或铺贴后过早上人踩踏等原因,施工中常出现相邻两块板高低不平。施工中应精心操作,针对原因注意防止；已发生高低不平应进行处理,用磨光机仔细磨光并打蜡擦光。
 eq \o\ac(○,5).由于房间尺寸不方正,铺贴时没有准确掌握板缝,以及选料尺寸控制不够严格等原因,有时墙边会出现大小头(老鼠尾)。施工中应注意在房间抹灰前必须找方后冲筋,与大理石面层相互连通的房间应按同一互相垂直的基准线找方,严格按控制线铺砌。

 eq \o\ac(○,6).在镶贴踢脚板时,必须注意拉线铺砌,控制其平整度,以防踢脚板出墙厚度不一致。
6．11屋面及卫生间防水工程

6.11.1屋面防水工程

主体完工后立即进行屋面施工，防水层由专业防水施工队施工。
1 )主体材料
采用30厚XPS挤塑聚苯板和SBS防水卷材、JS涂膜防水。
2) 配套材料
基层处理剂、基层胶黏剂、卷材接缝胶结剂、卷材接缝密封剂、表面着色剂。

3 )施工工艺
(1) 基层处理及要求
1) 找平层应用水泥砂浆抹平压光，并要与基层粘结牢固，无松动、空鼓、凹坑、
起砂、掉灰等现象。
2) 找平层表面应平整光滑，其平整度用2m 长直尺检查，最大空隙不应超过5mm，
空隙仅允许平缓变化。凹坑处应用水泥：砂：108 胶=1:2.5～3:0 砂浆顺平。
3) 基层与突出屋面的结构相连接的阴角，应抹成均匀一致和平整光滑的小圆角。
4) 基层必须干燥，一般含水率以小于9%为宜。
5) 在进行防水层施工以前，必须将基层表面的突起物、水泥砂浆疙瘩等异物铲除，
并将尘土杂物彻底清扫干净。
(2) 施工要点
1)施工方法
施工顺序：
清理基层→涂布基层处理剂→复杂部位的增强处理→涂布基层胶黏剂→铺设卷材
→检查验收
复杂部位的增强处理：平屋顶的阴角、水落口、通气孔的根部等处，是最容易发生
渗漏的薄弱部位，在铺贴卷材前，应进行增强处理。
铺设卷材防水层：卷材铺设的一般原则是：先低后高、先近后远，先铺设排水比较
集中部位的卷材，再按排水坡度自下而上的顺序进行铺设，以保证顺水流方向接槎。当
屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊方向铺设；当屋面坡度大于15%时，卷材宜垂
直于屋脊的方向铺设。卷材的配置方案应使卷材的长向与流水坡度垂直。
卷材防水层铺设完毕并经过蓄水试验认真检查验收合格后，将卷材防水层表面的尘土等杂物彻底清扫干净。 
屋面应按设计做好排水坡度，淋水试验不积水。并按规定做好防水层，并分阶段进行落水试验。屋面防水为先作氯丁冷胶二布三涂,再作刚性防水。竣工时按《贵州省建筑防水工程施工质量管理暂行规定》验收。

屋面分格缝的位置按设计要求设置，宜按开间设置，纵横缝的最大间距不大于6米，分格缝的做法必须把面层都断开，并清扫干净，在干燥状态下，先刷冷底子油，灌防水油膏，用密封膏填实，油膏要比缝高出10～20mm。屋面的女儿墙要作泛水，泛水宜用1∕4挑砖，高出屋面250～300mm，挑砖须做滴水线，刚性屋面女儿墙角、突出屋面的排气管等应园弧泛水。

6.11.2卫生间地面JS涂膜防水施工
其施工方法与地下室外防水基本相同。不同之处是因为防水层施工面积较小，一般
可采用小滚刷或油漆刷进行涂布施工。对管子周围及地漏周围以及下水管转有墙部位，
必须认真涂布，厚度增加0.5mm。防水施工完毕必须经蓄水试验检验合格后，可铺设一
层厚15~25mm 的水泥砂浆保护层，然后按设计要求施工面层。
6．12给排水工程

6.12.1施工流程：
图纸会审→机具、材料准备→设备申请→申请评审→设备订购→技术交底→加工制作→施工→单机运转→系统调整→交验

6.12.2给水系统安装

室内给水管道的安装顺序为干管、立管、支管、配水龙头及试压。

坡度：干管坡度0.002～0.005，支管向立管的坡度0.002～0.003，设计有规定时，严格按照设计施工。

阀门安装：安装高度按设计标高，便于操作，检修，阀门附近要有活接和便于检修的连接件。

管道与墙的距离：立管和横管沿墙敷设时，应满足设计和有关规范的要求，一般在25～50mm。

卫生设备：支管要适应卫生设备的安装高度，应考虑外型美观。

生活给水管工作压力不小于10kg/cm2试验，消防管工作压力不小于16kg/cm2并做好试验记录，妥为保管。

埋地管道及管件刷冷底子油一道，石油沥青两道。

管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定：

①、位置应正确，埋设应平整牢固；

②、与管道接角应紧密，固定应牢靠；

③、固定在建筑结构上的管道支、吊装，不得影响结构的安全。

钢管水平安装的支架间距，不得大于下表距离：

	公称直径（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	70-80
	100

	支架最大间距（mm）
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6.5


立管应用管卡定位，管卡间距不大于3m，承接管在每个接头设管卡。

排水管道安装工程

室内排水管道安装顺序为埋地管道铺设完毕（伸出外墙为止），然后为立管、泄水管、横向排水管、竖向支管及灌水试验。

立管：外皮距离20mm。从下部装起，底部弯头可用两个45°弯头对成90°使用，或弯曲半径不小于4倍管径得90°弯头。

排水管道的横管与横管、横管与立管之间的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。

立管必须按设计规定设置检查口，检查口的位置和朝向应便于检修。检查口高度由地面至检查中心，一般为1m，允许偏差为±20mm，并应高于该层卫生器具上边缘150mm。

立管、横管均应按设计规定设置固定架。立管底部设支墩或采取牢固的固定措施。

横管的坡度应符合下表要求施工：

	管径（Dg）
	50
	75
	100
	125
	150
	200

	坡度（I）
	0.035
	0.025
	0.02
	0.015
	0.010
	0.008


管道系统与卫生设备的连接，应对照设计位置，检查各预留孔洞位置和尺寸并加以顺通按设计进行配管和断管。

卫生设备支托架的安装须平整、牢固，与器具接触紧密。安装完的卫生器具，应采取保护措施。

灌水试验：排水管安装完后，必须按规定做灌水试验。埋地管道必须在试验合格后方可填土隐蔽工程验收记录表，存档。
6．13建筑电气安装工程

6．13.1施工顺序

技术交底→配合土建预留预埋→穿管配线→电气设备安装→母线槽安装→电照安装→各型支架及线槽安装→调试及试送电

6．13.2防雷接地施工

1、避雷接地体的埋地深度，满足规范的规定、连接焊缝等必须经验收合格后才能加填隐藏。屋面避雷带及引下线表面应热镀锌，焊接头应采用双面焊，且焊缝隙符合规定要求。支架高度为100mm ,转弯处支架间距250mm，中间按不大于1m等分。超出屋面的金属上、下水管、水箱应与避雷网连接。避雷引下线要设断接卡，高度距室外地面1.8m。

2、建筑电气的绝缘电阻，防雷接地、重复接地、保护接地电阻测试应有四方（监理）参加。
3、密切配合土建，做好基础钢筋纵向和横向的电气联接，焊接长度不小于80mm。

4、基础四周扁铁40*4接地网的敷设，保证搭接长度，并与引上钢筋牢固焊接。

5、做好接地电阻测试，并做好测试记录。

6.13.3线路预埋

1、暗配电线管应沿最近线路敷设。埋入墙内的管子，管外墙与墙面的净间隙一般不得小于15mm。尽量避免三管交叉一点。

2、 PVC塑料管用弹簧冷弯。弯扁度不应大于管外径的10%，弯曲半径：明配管一般不小于管外径的6倍，如只有一个弯时可小于管外径的4倍；暗配管不应小于外径的10倍。不允许折皱凹穴和裂缝。

3、 PVC塑料管采用插入法连接，并用粘合剂，保证连接牢固，插入深度不小于管内径的1.1倍，直线段上每隔30米应装设温度补偿装置（在支架上架空敷设除外）。下入盒子的管子要顺直，管口露出盒子应小于5mm，埋设好的管口应用塞头堵牢，防止异物进入。

6.13.4 配线

1、管内穿线的接头必须在接线盒内进行，施工不允许管内有接头；所穿导线的规格应符合设计。

2、不同回路的导线严禁穿在同一根管内，导线在管内不得扭结。穿线完毕所做好线路绝缘测试，并做好记录。

6.13.5配电箱的安装

1、配电箱出库前开箱检查、型号、规格等与图纸设计是否齐全，一切正确方可出库，并做好记录。

2、配电箱的安装高度应符合设计或建设方提出的要求，偏差值满足规范。

6.13.6灯具、开关和插座安装

1、灯具、开关和插座出库前检查规格是否符合设计，配件是否齐全，应无损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等，一切无误方可领出安装。

2、灯具的安装位置应符合设计和配光原则，安装应牢固。同一室内成排安装的灯具，其中心偏差不大于5mm。

3、开关、插座安装高度、位置应符合设计或建设方要求，成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm。同一室内安装的插座高低差不应大于5mm，成排安装的插座≤2mm。

6．14脚手架工程
本工程结构施工时,对外墙四周搭设双排钢管安全垂直防护架,垂直防护架外侧再搭设6m宽的水平防护架,以确保人、车通行时的安全。

6.14.1本工程内脚手架以钢管为主，内架采用满堂搭设，与部分工具式脚手架结合使用，外架使用钢管脚手架搭设，使用材质符合要求钢管及相应配件经过计算后按要求进行搭设。内墙砌筑与粉刷采用工具式脚手架严禁用于砖堆砌搭板方式。
6.14.2本工程外墙装饰拟考虑充分利用安全垂直防护架，在施工中外架与主体结构同时升搭，并比施工面高出1.8mm，架子底座应平整牢实并垫以垫木，脚手架步高根据工程结构层高设置。离地面高度30cm处设置一道横杆，以确保架子底部的整体稳定性，在逐层向上搭设时，脚手架的小横杆上下步应交叉设置于立杆的不同侧面。在搭设过程中，每完成一步都要及时校正立杆垂直度，大小横杆的标高和水平度，使脚手架的步距、横距、纵距，上下始终保持一致，同时在立柱的外侧规定位置及时设置剪刀撑。剪刀的设置应与脚手架的向上架设同步进行。外架搭设完毕后必须报公司工程部检查验收符合要求方能使用。

6.14.3其具体搭设方案如下：

1、外墙垂直防护架采用双排钢管外架，外架随结构一起上升，每层升架子时必须保证高于施工层2米以上，且必须有二层结构高度的安全网随层上升。在出入口处和通道设置安全防护棚。

2、垂直防护架作为外装饰使用前，必须作顶撑等加固并经过验收合格后方可使用。

3、钢管外墙防护架的构造和技术要点：

钢管脚手架时里立杆离墙面的距离为250，立杆横向间距1000，纵向间距1200，操作层小横杆间距不大于1000，大横杆步距1800。

剪刀撑：设置纵向连续的多跨剪刀撑，但最大宽度不得超过6跨，剪刀撑设在架子的外侧与地面呈45。角度，从下到上连续设置，杆子的交叉点应绑在立杆或横杆上。

连墙点的设置：竖向每隔三步，纵向每隔五跨设置一个连墙点，用10#铅线双股并联与墙连结，并设支头抵住墙体，形成一拉一支，保持手架的垂直稳固。

6.14.4搭设要点

1、基底处理:脚手架的立杆和最下一步撑均要埋入地下,一般立杆埋深应不小于500,撑埋深300,杆子周围的回土必须分层夯实,并做成土墩,以防积水。如地面为岩石或混凝土挖坑困难，或土质松软立杆埋深不够时，应沿立杆底加绑扫地杆。

2、立杆竖立应做到纵成线，横正方，杆身垂直。相邻两杆的接头应错开一步架。

3、大横杆一般应扣在立杆里侧，横杆的接头，不宜在同一跨间内，上下相邻的两根大横杆的接头也应错开一根立杆。
4、小横杆扣在大横杆上，靠立杆的小横杆则宜扣在立杆上，小横杆靠墙的一端应离开墙面150㎜。

5、脚手架搭设至三步以上时，应绑设栏杆、挡脚板、撑或剪刀撑，最下一步剪刀撑的底部应距立杆700mm。随搭架随好设置连墙点与墙牢固锚拉。

6、遇到过门洞进可挑空2根立杆，并将悬空的立杆用斜杆逐根连接，使荷载分布到两侧的立杆上。

7、脚手板应铺满、铺稳，离开墙面15CM，对头铺设的脚手板，其接头的下面设两根小横杆，板端悬空部分应保持15CM。搭接铺设的脚手板，其接头必须在小横杆上，搭接长度保持300㎜，板端挑出小横杆的长度保持150㎜。

6.14.5脚手架拆除及安全注意事项

1、作业人员应先进行检查，如遇薄弱环节时，应先加固，后拆除；拆除的顺序：安全网——挡笆——垫铺笆——防护栏杆——挡脚板——搁栅——斜拉杆——连墙杆——横杆——顶撑——立杆。

2、立杆、斜拉杆和接长杆拆除，应二人配合进行，不宜单独作业，否则易引起事故。

3、连墙杆、斜拉杆、登高设施的拆除，应随脚手架整体拆除同步施工，不允许先行拆除。

4、悬空口的拆除，预先应进行加固或设落地支撑措施后，方进行拆除工作。

5、翻掀垫铺笆应注意站立位置，并应自外向里翻起竖立，防止外翻将笆内未清除的残留物从高处坠落直接伤人。

6、当天离岗时，应及时加固未拆除的部位，防止存留隐患造成复岗时的人为事故。

7、拆除区域须设置警戒范围，设立明显的警示标记，非操作人员或地面施工人员，均不得入内，安全员必须在现场监护。

8、拆除前必须对操作人员进行安全交底，操作人员必须持证上岗，并严禁酒后高处作业，操作人员必须配带好安全带。

9、强风区、雪天区、雨天区的环境，不准进行拆除工作。夜间拆除必须布置良好的照明设置。
6．15垂直及水平运输

根据本工程特点及施工现场实际情况，为满足工程需要，保证工程的连续性。投入6台提升机。
6．16沉降观测
按《建筑变形测量规程》要求，对本工程进行沉降观测，沉降观测水准点设置不少于6个，采用闭合法，测量精度采用II级水准。具体要求如下：

每次观测前应对水准基点进行高程检测。

观测点布设稳固时连续观测两次。

建筑物每加高一层应观测一次。

七、施工工期及进度计划

7．1施工顺序安排

进场后先进行测量放样，定出各轴线位置→柱基开挖士石方→柱基砼浇注→主体结构工程→屋面工程→内外装饰工程及水电安装工程→室外工程→竣工验收。

7．2施工进度计划及网络图：

本计划根据工程实际情况，参照有关工期定额，该工程的总工期为240日历天(以开工报告批准之日起计算)。为了按时完成，就必须精心管理、精心施工，使工程进度按预定目标正常实施。若因不可控制因素影响了进度，则必须及时调整施工进度计划。具体施工进度详见附图《施工进度横道图》。

八、施工机械设备计划

本工程施工机械分为两类：一类为运输机械，另一类为加工机械。在本工程进入多种交叉作业时，垂直运输机械的调配和利用，将成为影响工程进度的主要矛盾，项目经理部将根据工程进展及工程需要认真研究、充分利用、合理安排。

在整个施工过程中，吊装班要加强机械的保养和检查。定期检查，及时解决问题，使现场施工机械在整个施工期保持良好的运输状态。垂直运输：主体工程、装饰工程由1座物料提升机相互配合完成。

机械设备有：JS-350混凝土搅拌机1台， QJ40—1型钢筋切断机1台，4—14型钢筋调直机1台，WJ40—1型钢筋弯曲机1台，BX1－135型交流弧焊机2台，木工机具1套，H26—50型插入式振动器5台，测量仪器有：全站仪1台，铅垂仪1台，水准仪1台等，参见《主要分项工程施工方法》中的内容，其安全操作要求均按照有关机械设备操作规程进行施工。

具体详见附表《施工机具设备一览表》
主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备

名称
	型号规格
	数量
	额定功率（KW）
	备注

	1
	提升机
	XKT
	6台
	45
	

	2
	砼搅拌机
	Js350
	1台
	7.5
	

	3
	砂浆搅拌机
	HJ-200
	3台
	5.0
	

	4
	电焊机
	BX1_135
	2台
	2.5
	

	5
	钢筋调直机
	4—14
	1台
	2.0
	

	6
	钢筋弯曲机
	WJ40—1
	1台
	7.5
	

	7
	钢筋切断机
	Gj40-1
	1台
	2.5
	

	8
	切割机
	
	3台
	1.5
	

	9
	平板振动器
	WQ45
	2台
	2.5
	

	10
	插入式振动器
	ZX-50
	5台
	15
	

	11
	手推车
	
	10
	
	

	12
	自卸汽车
	5-8T
	10
	
	

	13
	木工机具
	
	1
	
	


九、水电安装工程

9．1质量控制点

9.1.1各种管件、配件材料质量

9.1.2对各种预留预埋管件埋设质量

9.1.3安装质量
9．2水电质量控制措施

9.2.1严格按要求组织施工，把“质量第一”的方针全面落实到一系列经营管理于生产经营活动之中。认真贯彻“谁施工，谁负责工程质量”的原则，切实做好三检：“自检、互检、交接检”工作，确保水电工程达到质量标准。严格执行建设部《施工规范》、《质量验评标准、规范》确保工程质量的实施。同时，严抓质量，每周召开一次施工技术会议，提高管理水平，增强工作责任心，对工程质量严格按图纸施工，不准违反操作规程。

9.2.2、水电材料的质量控制措施：严格贯彻执行材料管理规章制度。所有材料进入现场，必须是建设部核定的合格产品，必须有产品出厂合格证，并经甲方、监理同意之后，现场的质量检查员、材料员签字方可入库和进入现场堆放。不合格的材料禁止使用。工程中使用的设备、器具、暖卫材料，其品种、规格、技术性能，均应符合国家现行标准与工程的设计要求。凡用于工程安装的材料及设备，必须符合国标、部标的有关规定，具有材质证明书、出厂合格证、使用说明书等才可使用。

9.2.3按不同工种作业的各小组，挂牌工，责任落实到人，严管重罚，杜绝违章操作,禁止偷工减料现象的发生，达到工完料尽场清。

十、确保工程质量的技术组织措施

10．1保证质量措施

为了实现我公司对该工程质量的承诺，即单位工程交验质量一次达到国家验收规范标准。

我公司严格将积极推广施工质量措施，建立建全质量体系，全过程、全方位管理工程质量，确保优良工程的实现。

10.1.1质量管理体制

为确保该工程的质量目标,成立以总工程师为首的全面质量管理体系。项目经理部成立“质量体系领导小组”，由项目经理、总工程师及各职能办公室组成。项目经理部的“安全质量办公室”是工程质量及安全的监督、检查的职能部门, 质量检查员负责质量的自检，自上而下形成质量管理与监督检查网络。

10.1.2质量保证措施

质量是一个企业的生命线 ,没有质量便没有数量 ,没有工期 ,更没有效益 ,我公司始终坚持把质量放在首位 ,认认真真努力抓好质量这个关 ,确保企业效益与社会效益双丰收。公司从上到下有一套严密的质量管理制度和管理体制 , 健全的质量保证体系 , 为确保工程质量目标奠定了坚实的基础。
实现达到质量目标的技术组织措施和质量控制措施及检验评定：

实行质量目标控制，在施工全过程中，按照ISO9001：2000质量标准进行管理。在开工前，结合工程特点制定质量目标，并逐层分解到班组和个人。

工程质量控制应以保证质量指标为目的，以控制影响质量指标因素为手段，开展工序管理活动，实行质量的预测控制。运用系统工程原理，对质量形成的全过程进行控制，认真执行<<建筑工程质量检验评定标准>>以及相关的管理规定和规程。
① 健全的项目经理部、高素质的管理人员是保证目标承诺的根本。
选好项目经理和项目管理人员，建立一支高水平的项目管理队伍。外加强对操作工人的培训，提高工人素质，选择好作业班组也是保证工程质量和进度的关键。
② 完善质量保证体系，使工程施工全过程处于受控状态。
建立各级管理人员的岗位责任，明确项目管理人员的质量职责，责任落实到人，使项目所有人员明确地了解自己应做什么?怎么做？什么时候做？树立谁施工谁负责的质量观念，加强工程质量的自我控制。从建立质量责任制入手，形成上下齐心抓质量，每人都有强烈的质量意识的紧迫感。把质量监控与质量自控结合起来，过质量监督来促进质量自控能力的提高。在质量上实行重奖重罚的激励机制，发职工提高工程质量的内在动力。高质量意识，立下一道工序便是用户的思想。
③ 严格执行标准、规范和规程、不断提高工程质量。
施工前认真学习国家有关工程质量的标准、规范、规程和设计图，建立质量受控文件统计表，统制确实可行的施工组织设计。

施工过程中必须认真执行国家有关工程质量的标准 , 建立工序控制人作标准和技术复核制度，严肃施工工艺纪律，实行施工过程中的标准化、程序化。积极采用新技术、新工艺、新材料不断提高工程质量。
 ④ 选择“ 合格”厂家，保证合格材料的供应。
材料质量的好坏直接影响工程质量，材料的采购应按 IS09001－2000 程序文件“采购控制工程程序”的要求先择质量可靠的厂家。使有的各种材料、半成品其质量品种规格都必须符合设计要求和国家标准。并必须具备出厂合格证，要求取样检验的材料必须检验合格后方可使用，杜绝不合格产品进入施工现场。材料进场后要堆放整齐，规格分清，标注清楚，避免冒、混用。
⑤ 严格过程控制，实行层层把关。
每道工序施工前，必须认真熟悉设计图、标准操作规范规程，做到层层技术交底 ( 口头及书面 )。施工过程中，按部位挂牌记名施工，各工序的交接要做到自检、互检、交接检，严格施工过程控制，防止不合格的产品进入下一道工序。详细的作好施工日志记录，合整个工程的施工过程达到可追溯的要求。
⑥ 建立健全的工程质量检查和验收制度。
为了保证工程质量，在施工过程中，除根据国家规定的《建筑安装工程质量检验评定标准》逐项检查操作质量外，还必须根据建筑安装工程特点， 分别对隐蔽工程、分项工程和交工工程进行检查和验收。
⑦ 隐蔽工程检查验收。由施工队技术队长主持，邀请设计和建设单位的代表，本单位的质量检查员和有关施工人员参加，其基础上如表所列。检查后，办理隐蔽签证手续，列入工程档案，对不符合质量要求的问题要认真进行处理，未经检查合格者不能进入下道工序施工。
⑧ 分项工程预先检查验收。应是在某一分项工程完工后施工队人自己检查验收。再由建设、设计和施工三方共同检查验收，并签证验收记录纳入工程技术档案。
⑨ 本工程质量方面的薄弱环节，也是用户最为关注的质量问题：地下、墙面防潮及屋面渗漏问题。
⑩ 对施工人员强调质量意识，牢记“用户至上”加强责任心教育。
 eq \o\ac(○,11) 严格规范及标准，对现浇险认真振捣、养护、确保结构险的密实性。
 eq \o\ac(○,12) 按设计及标准图，做好地面、墙面、屋面防潮层的施工。
 eq \o\ac(○,13) 对予埋管孔的堵塞 , 必须认真清洗松散砂、尘、充分湿润 , 刷水泥浆 , 用 1:2 加微膨胀剂水泥砂浆填孔塞缝为孔高的 13,待终凝后再作后 25 的填塞 , 并保证密实 , 充分养护。
 eq \o\ac(○,14) 屋面按泄水孔方向流水 ( 按设计坡度 ), 做到无积水。
 eq \o\ac(○,15) 对施工中容易发生的质量通病，如柱内墙拉筋的埋设，插筋拉移，模板爆模，拆模后险缺棱掉角，石全柱、梁、板漏板柱角烂根，保护层超厚，地坪起砂、起灰，墙面粉刷空鼓色裂，屋面防水层接裂、渗漏、滴水线漏做等，构件吊装等，在施工前就应先作全面的操作交底，组织技术攻关，并付诸实施。
10.1.3施工准备期质量保证

①、认真熟悉图纸，了解整个工程的主要细节并以记录，进行设计交底和图纸会审，做好图纸会审记录，施工图纸未经会审不得作为施工文件使用。
②、组织编制施工组织设计、施工方案和技术措施，按公司的《技术交底规定》进行技术交底，并做好技术交底记录。

③、结合工程特点，开展职工的质量意识教育和技术培训，对技术工种进行培训考核，持证上岗。

④、组织工程技术人员认真学习工程中需使用的规范、标准及仪器的使用知识等。

10.1.4施工工程质量管理措施

①、严格按照施工组织设计布置的方法及质量自控标准进行指导施工，贯彻预防和监督检查并重的方针，加强工序管理，进行质量预控，积极开展“三工序管理”活动，做好工序成果保护，提高工序或关键工序一次交验优良率，降低提高质量所耗成本，同时还要严格执行工程质量的“三检一评”制。

②、 认真开展并执行“质量检查制度”和“质量与工资含量挂钩考核办法”。公司每季度组织一次质量大检查，项目经理部每月组织两次质量检查，施工专业队应随时进行自检、互检、交接检和阶段性的自检工作。施工过程中严格质量考核，加速质量信息反馈和传递，及时改进质量控制中的薄弱环节，消除影响工程质量的客观因素。

③、对工程使用原材料、成品、半成品的质量必须按规定进行核对复验，做好混凝土、砂浆等的试配及试块管理工作，对无出厂证明、超过储存期和质量有疑点的材料，应严格按照规定送检。各种强度等级的混凝土配合比均由实验室提前做出试验通知，施工中应严格称量执行，并按规定做好每次混凝土浇筑量相应的试检。

④、加强隐预检工作，为确保结构质量，做好建筑物位置，各层轴线及标高的预检，外墙、上墙角柱、楼板、梁、钢筋、焊接部位的隐检工作。加强施工过程中的监督，严格执行施工专业队的班组自检、互检、交接检制度，达到一次成活不返工。开展定期检查结果评比活动，并制定相应奖惩条例，奖优罚劣。

⑤、根据本工程特点，编制保证质量的分项施工工艺，以确保主要分项的质量控制目标的实现。本工程拟将进行如下工艺的编制措施：安全防护方案、冬季、雨季施工技术措施、混凝土保湿养护工艺等。

⑥、对施工中容易发生的质量通病，除严格按前述施工方法中拟定的注意事项实施外，均应制定有效措施加以克服防止，并总结经验。

⑦、加强现场管理，协调各施工工种之间的衔接，做好各部位的水、电、管、线、铁件、洞的预埋或留设，并认真检查，不得遗漏造成返工。

⑧、开展增优创优活动，加强各级人员的质量意识，所有参加施工的工长、质检员、材料员、内业等管理人员均必须持有相应的上岗证，强化业务素质和职业道德，认真监督执行各级人员岗位责任制。使用的机务、钢筋、模板、混凝土等施工班组人员必须经过技术培训或具有相应的施工经验方能上岗。

⑨、接受质检部门和监理部门的质量过程监督，遵守各项管理制度。

⑩、认真严格地按照ISO9001：2000质量管理标准进行工程质量全过程的监督管理，做好工程施工资料的收集整理。

10.1.5前后的质量管理
①、工程竣工前，项目经理部应组织有关部门进行质量预检，查设计漏洞和缺陷，查工程质量和隐患，查未完工程，查出问题后，定责任，定实施措施，定实施人员，定完成期限。

②、工程竣工时，按建安工程《工程建设交工技术文件》所需的技术资料分类整理、汇总统一提交监理工程师审核归档。

③、工程交付后，派驻部分人员参加并配合甲方的设备安装、调试工作，并认真履行质量回访和保修责任。同时按规定完成使用后的建筑变形观测记录。

10.1.6测量定位精度保证措施

测量人员保证

1、成立技术过硬的测量阶段，由公司精测队负责全管段的控制测量。

2、挑选工作负责、作风细致、业务谱熟的测量人员组成项目经理部测量组。测量组以公司精测队的测量成果为基础，负责进行复测、加密控制网和重点建筑物的控制测量以及日常施工测量和放样测量。

3、测量人员必须持有测量员证，持证上岗。

测量仪器保证

配置全站仪、红外测距仪等先进的测量仪器，保证测量精度满足相应的规范要求。妥善保管测量仪器，使用前都要按有关规定进行校验校正。

测量方案保证

1、结构施工采用在底层设置控制点，进行内控测量，利用垂球进行各楼层放线，并在建筑物外设置外控轴线点，对内部放线进行复核，减少误差。

2、在施工范围内测设2～3个III等水准点，你为附近工程引测的依据，水准点位置距工程边>5m方便测量地基较稳固处。

3、工程现场控制桩，由项目经理部技术部门负责接收、使用、保管。交接桩双方要逐一现场查看、点交桩，双方应在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在的问题的处理意见，并进行签认。交接桩后，由项目总工程师组织技术力量对桩位进行复测，复测精度符合有关规定，如误差超过允许值范围，及时与业主联系落实。

4、施工过程中，经理部技术人员负责施工放样、定位，控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后，按设计图纸进行中线、高程贯通测量，确保工程结构的中线、标高达到设计要求。

测量制度保证

1、所有测量工作中的计算均须由两人独立完成，一人计算、一人复核。

2、由测量结果形成的技术交底资料，经现场主管工程师进行复核，核查无误后，才能进入下道工序。同时经理部测量组要定期对管内重要工程的中线水平和重要部位进行核测。

3、所有测量的外业记录格式应符合行业测量规定的要求，测站、读角、边长测量、水准前后视、转镜点等都应逐一填薄记录并附草图，原始记录应清晰、整洁，不应涂改，原始记录、计算及成果书都应妥善保存。

4、将测量工作责任落实到人，实行严格的奖惩制度。
质量奖罚制度：

在现场建立质量的奖罚制度，制定质量责任制。把工程质量的好坏与职工的工资挂钩，由公司与项目经理签订质量责任书，项目经理与项目职工签订责任书，每月按质量检查结果进行一次评比奖罚，一个季度由公司按质量检查结果进行一次奖罚，分部分项工程达到确定目标后对全体有功人员进行一次奖励。工程全部达到优良后，由公司按责任书中的规定进行奖励。若由于某分部达不到目标要求，则返工重作，所造成的损失，按比例罚款。

10.1.7工程试验、检查质量保证措施

试验机械

1、公司中心试验室负责本项目下属工地试验室的指导和大型的、复杂的、难度较大的试验工作。

2、项目经理部成立试验室，试验室负责编制试验工作计划、工作制度和操作程序。

3、各工程队设工地试验室，负责进行管段内的日常试验。

工程试验、检验质量保证措施

1、我公司将健全试验责任制，挑选工作负责、业务拔尖的试验检查人员进入本项目负责试验检查工作。

2、编制详细的试验检验工作计划。作好检验、试验控制、包括检测、监测、测量、材料和成品试验等试验工作，以及进货检、工序检、分项分部检、成品半成品检、隐检、终检等项目，对施工过程随时随机跟踪监控。定检测工作程序和操作制度，严格按照规范对试验检验的项目、抽样组数、频次和要求，保质保量进行工作，确保工程材料均在有效监控下，充分保证各项工程施工质量。

3、项目经理部将配足先进的试验检验设备，健全试验检验责任制，并将试验检验责任落实到人，实行奖优罚劣制度。

10．2薄弱环节预防措施

10.2.1混凝土和砂浆的质量控制

1、由专职试验员在现场随时监督混凝土、砂浆的拌和，根据现场砂石含水率及时调整配合比。

2、随时检查现场计量器具，及时调整称量误差；坚持砂石料每盘称量制度，保证配料准确。

3、严格控制搅拌时间，保证混凝土砂浆拌和均匀，和易性良好。

10.2.2混凝土外观质量控制

1、模板按照前，技术人员必须根据工程结构情况进行模板及支撑体系设计，绘制施工大样图，并对工班进行详细技术交底。

2、工班操作时须严格按照技术交底进行，不能擅自改变模板布置及加固方式。

3、对梁、柱接头采用定型模型，保证混凝土的几何尺寸；模板间隙粘贴一层塑胶带，防止混凝土漏浆；混凝土墙模板的对拉螺栓分布均匀合理，防止局部爆模现象。

4、混凝土浇筑前，加强对模板安装质量的检查，及时对模板出现的问题进行现场整改。

5、在混凝土中掺适量的微膨胀剂可减少混凝土收缩裂缝，提高混凝土早期
强度，保证混凝土质量；
6、在混凝土中掺适量的复合型减水剂，可减少混凝土用水量，增强混凝土和易性，提高混凝土早期强度，缩短混凝土施工周期。
10.2.3砖砌体质量控制

1、施工前，砌块必须浇水润湿，严禁干砖上墙。

2、施工中必须做到挂线砌筑，浑水墙必须做到面刀和背刀之分，边砌边随手刮除灰锅巴。

3、砂浆砌筑采用“满铺砂浆，随手上砖”的办法，保持砂浆的饱满度。

4、技术人员随时对砖墙垂直度、平整度、灰浆饱满度等进行现场检查，严格质量要求，杜绝质量通病的出现。

10.2.4装饰工程质量控制

1、加强对施工原材料试验、检验，保证不合格品不流入施工现场。

2、坚持施工“样板制”，各项工序施工前，先做样板间，经质量检查达到标准后，再大面积施工。

3、坚持个人自检，工班互检，工序交接检查，不将隐患留入下道工序。

10.2.5屋面伸缩缝及雨水斗施工工艺

屋面伸缩设置,不要设在天沟和过水的位置,屋面不得横穿伸缩缝。施工伸缩缝时,槽内杂物应清洗干净,并晾干。按伸缩缝施工方法施工雨水斗四周,雨水应采用铸铁材料并作防锈处理,带屋面做好防渗试验后,再进行屋面隔热层施工。

10.2.6办公室、厕所等楼板一般为现浇钢筋砼，再施工结构时，应保证砼强度，再浇筑时，对预留空洞位置不能偏大。严格凿打楼板破坏结构。办公室、厕所现浇板四周砼再浇筑时应翻边，高度不低于250mm厚度不低于120mm，以防渗水，砼浇筑时，要求振捣密实，穿入楼面的水管应加铁套管。套管外周使用防水砂浆泛水，高出地面与套管平，再施工完找平层先用油膏沥青作防水层，做好渗水试验，再按设计要求施工面层，穿越楼面的管道在板中不允许设接头，水管坡度应按规范施工。地漏部位及管洞应用防渗砼补密实，面层坡向地漏，不得有积水现象。大便器接口及大便器安装需用防水砂浆施工，大便器与給水接口胶套要用钢丝绑扎，先试水后封闭。面层施工须保证顺直，砂浆饱满，管周处理细致，保证补积水，不通水。

10．3材料质量保证措施

10.3.1每批材料必须有产品合格证和抽样试验报告，运输保管过程中，按规格、尺寸分堆堆码（加垫），把好发料关，不能粘上泥土及油污。

10.3.2水泥：水泥42.5、32.5号选用普通硅酸盐水泥（必须附产品合格证及抽样报告）。水泥在运输、保管过程中保证做到防雨、防潮、防过期产品，水泥库房须加垫，有防潮、防漏措施，并按出窖日期分批堆码使用，坚决杜绝受潮过期结块水泥出库使用，出库水泥把好计量关，以保证混泥土配合比的水泥用量。

10.3.3地方材料：碎石、砂等地方材料，预先选好厂家，经试验室抽样实验合格后，与厂家签订供应合同，以法律手段保证按质量、工期供货，并做到经常抽样试验。材料进场应分规格堆放，防止污染。

10.3.4 健全项目内部管理制度，责任落实到人，出现问题及时追查处理，并给予赔偿，处分或负法律责任。

10.3.5材料质量检验：

水泥：

试验项目：①、砼水泥：目项必试:安定性、凝结时间、强度；其他:细度、烧失量、三氧化硫、碱含量；②、砌筑水泥：必试:安定性、凝结时间、强度；其他:泌水性、细度、流动度；

检验规则：①、对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过 200t;②、随机地从不少于 20 袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样；
砂：

试验项目：必试:筛分析、含泥量、泥块含量；其他：密度、有害物质含量、坚固性、碱活性检验、含水率；
检验规则：①、以同一产地、同一规格每400m3或600t 为一验收批,不足400d或600t也按一批计。每一验收批取样一组(2Okg);②、当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验;③、取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样 (每份11kg)。然后用四分法缩至20峙 ,取样前先将取样部位表面铲除；
碎石：

试验项目：必试:筛分析含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量压碎指标；其他:密度、有害物质含量、坚固性、碱活性检验、含水率；
检验规则：①、以同一产地、同一规格每400m3或600t 为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组；②、当质量比较稳定,进料量较大时,可定期检验；③、一组试样4Okg(最大粒径1Om、16mm、20mm)或8Okg(最大粒径 31.5mm、40mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位 抽取大致相等的试样15份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5～40,然后缩分到4Okg或60kg送试；
混凝土实心砌块：

试验项目：必试:抗压强度；其他:抗风化、泛霜、石灰爆裂、吸水抗冻；
检验规则：①、每15万块为一验收批，不足15万块也按一批；②、每一验收批随机抽取试样一组；

钢筋：

试验项目：必试:拉伸试验(屈服点、抗拉强度、伸长率)、弯曲试验；其他:反向弯曲、化学成分；
检验规则：①、同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计；②、每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。(在任选的两根钢筋切取)
10.4质保体系表




             


 









十一、确保工期的技术组织措施

11．1进度计划网络图：
本计划根据工程实际情况，参照有关工期定额，该工程的总工期为240日历天(以开工报告批准时间起计算)。为了按时完成，就必须精心管理、精心施工，使工程进度按预定目标正常实施。具体施工进度详见附图《施工进度计划网络图》和附图《工程进度横道图》。
11．2工期组织措施

组织保护是“工期保证”的根本 ,拟组建的项目班子人员大多参加过省、市重点工程的施工 ,有参加多个优良工程施工的经验 ,是一支敢打硬仗特别能战斗的队伍 ,再经“市场经济”的陶冶、思想敏捷、勤奋努力、组织性强。
要做到“紧张而有秩序的工作”按期完成各分项及整个工程施工计划，必须严格实施计划管理，计划用三级网络控制，一级网络为总进度计划，以投标工期额定为依据，以该工程基础、结构、新工艺以先进、合理、可行的原则编制工程总进度计划网络。二级网络为季度滚动计划，最终要达到一级网络的目标，三级网络为月施工计划，按照二级网络进行细化，并按实际进度及二级网络的要求详细编制。建立并坚持每旬召开“生产现场协调会”制度，下达班 组作业计划，按月计划的要求，分解下达，并严格监督检查任务的完成情况以便随时调整。
精心组织，有条不紊的施工是保证工期的关键。
采取技术措施，在险中加早强剂提高险的早期强度，从而提高周转材料的周转率；做好防雨、防寒措施，不因气候的好坏影响正常施工。
统筹安排，保证材料供应，掌握各种材料的使用量及材料的进场时间，提前做好计划性的采购工作，以保证材料按质、按量、按时的供应，确保施工的顺利进行。
激励机制，奖励先进，采取先进杠杆的激励机制，合理拟定按时或提前完成工作任务的奖罚制度，对提前完成月生产作业的班组奖励完成工作量人工工资的 10%～20%。
安全生产、质量第一是保证工期的手段 , 必须严格质量、安全管理 , 以达到预期的目标。
施工过程中项目部考虑流水交叉作业，为保证按期完成任务，应做好以下几项主要工作：

11.2.1建立责、权、利相结合的管理体制。本着对自己、对用户负责的态度，强调工期的紧迫性和施工人员安排，在项目开工前明确项目目标、阶段目标、战役目标，并把阶段和战役目标分解体现到施工网络计划中的节点控制目标上,确定目标值，实现跟踪管理，把握关键线路和关键节点，把节点实现值与个人经济紧密挂钩，奖罚兑现，确保实施效果；

11.2.2严格遵循施工布置和施工方案。编制并监控分部分项工程的作业时间计划，并与对照实施，适时调整；

11.2.3保证材料、设备的及时供应或一定储备，特别是主要材料及周转材料的供给，保证工程的连续作业不间断；

11.2.4确保工程质量和施工安全，杜绝因质量或安全事故造成的返工或停工延误；

11.2.5充分发挥专业化施工优势，组织精悍的专业施工队伍进行对口管理施工，采取深度交叉作业，协调配合，统一指挥，选择合理快捷的施工流向和方法，有效利用时间和空间，加快工程进度。

11.2.6实行三班工作制，节假日不休息，战晴天.抢雨天，后勤服务领导跟班到现场。
11.2.7坚决贯彻“科学技术也是生产力”的思想，根据工程需要，采取我司多年来总结的行之有效的先进施工经验及方法，并适时推广新工艺的采用，提高劳动生产率，减轻劳动强度，加快施工进度，缩短工期。

11.2.8为预防停水造成停工，施工现场修建蓄水池以备用，以应付短时需求。

11.2.9组成材料、机电、技术等应急小组，专门解决工程施工中急难问题。努力提高机具设备的利用率，加快周转材料的运作效率，最大限度地做到物尽其用。

密切与建设单位的工作配合，及早预见或发现工程问题组织协商解决。配合协调外围工作环境，减少外围环境中的干扰和阻碍因素，确保工程顺利进行。

十二、确保安全生产的技术组织措施

本工程安全目标为杜绝重大伤亡事故，负伤频率控制在2‰以内。文明施工管理目标为：达到JGJ59－99中对文明施工的要求。

12．1机构体系
项目部要建立从上到下的安全管理体系。项目经理作为安全第一责任人要以行政、技术两个方面形成安全管理网络。强化安全意识，做到安全工作常抓不懈，时刻牢记“安全第一”、“责任重于泰山”。
项目经理部下设质安管理部 , 设专业安全员独立行使安全监督权 , 并接受公司质安科的业务指导和监督。协同各专业工长及劳资管理人员、机电工长对分项工程的安全施工临时用电和机械设备的安全正常使用进行监督。
12．2加强安全教育 , 强化安全意识
对进场职工，必须进行公司、项目及班组三级安全教育，把“建筑安装工作安全技术操作规程”作为安全教育的重要内容。

电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工等特种作业工种，除进行安全教育外，还须参加特种作业工种培训，经考核合格方能持证上岗。
运用安全标志、板报、标证、安全会等多种形式，不断增强广大职工的安全意识。
每道工序开工或变换施工环境时，在技术交底时必须同时作安全技术交底，提示注意事项，强制安全操作规程进行操作，确保安全施工。
12．3现场安全防护

施工现场各项安全工作采取专职和兼职相结合，平时检查与定期检查相结合施工高峰与冬、雨季施工阶段要组织专项检查，检查的重点围绕触电、机械伤人、高坠、物体打击等事故隐患，检查中发现的问题，必须书面提出限期纠正，并由项目质量部跟踪检查。
①依据《建筑施工安全评分标准》(JGJ59－99)和现场防护要求，规范布置现场安全防护。
② 按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)要求，进行临时用电安全防护：采用”三相五线制”、“三级配电、二级保护”、“ 一机一闸一配电”等安全措施。
③ 按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）要求，规范“三宝、四口和五临”的安全防护 ,规范合作安全帽 ,安全网和安全带 ,在楼梯口、预留洞口、通道口等搭设防护栏杆 ,禁止向抛物。
④加强施工机具的安全防护 ,施工机具有专人操作 ,实行操作持证上岗制度 ,机械设备设置漏电保护器 ,搅拌机设备要有可靠接地。
⑤消防保卫管理 ,建立明火使用制度加强管理 ,配备足够的消防器具及设施 ,易发火灾区挂灭火器。
⑥ 严格执行其他的有关安全规定和要求。
12．4安全管理技术措施

12.4.1一般规定及要求

a. 所有进场的施工人员均应有整洁的着装，必须佩带好安全

帽。安全帽按工作性质不同区分颜色。

b.现场安全检查人员佩带统一标志。

c.电器、起重、架子工、电焊等特种作业人员必须持证上岗,非作业人员严禁无证操作,新工人未经安全教育不得进行岗位作业。

    d.项目经理部、工程队、班组等各级人员建立安全生产责任制工作标准及相应的检查考核制度。

    e.工程开工前,施工方案、分项工艺方案中必须有安全技术措施,经安全部门审批后,工程技术人员要认真向操作人员进行交底并填写<安全技术交底卡>,归入技术档案。

    f.认真履行安全检查及安全例会制度,及时发现并总结生产中的安全隐患和处理经验。

    g.各施工生产班组及施工管理组要坚持每天的安全例会制度,根据当天任务讲清安全注意事项,重点防范内容等,班前要检查,班后要组织清理,并按要求做好例会记录和检查记录。

    h.发生事故应按国务院75号令《职工伤亡事故报告和处理规定》及时报告有关部门,重伤和死亡事故要保护好事故现场。

12.4.2施工现场规定

a.施工现场为防止高空落物给行人及车辆造成的安全隐患，正立面设宽4米的硬防护棚。施工层设竹脚手架（或钢管架）用密闭式安全网进行封闭施工。
施工现场入口处,必须设置“施工公告”和“安全纪律”牌,现场道路必须保持畅通,排水良好,并有足够的路面宽度和转弯半径。

    b.施工现场各种材料，机具堆放应严格按平面布置图划块放置，做到布局合理、堆放整齐、符合安全、文明、卫生要求，对散落的碎石、落脚灰、木料、钢管、扣件及建筑垃圾及时清理。
c.施工现场周围设临时围墙或棚栏，临近的过人通道设防护棚遮盖。工地内的沟、坑应填平或设围栏、盖板，现场的孔洞、变配电室、木工房、仓库以及易触电、坠落、碰撞等危险处应设醒目的安全标志，所有安全防护设施及标志不得随意挪动或拆除。

12.4.3分项安全防范措施：

针对该工程本身性质及施工地点、现场状况的特殊性，易发的安全事故通常是：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等。为进行对口防范，本工程将对以下各分项设防进行规定。                   

施工用电
    a.本工程采用“三相五线”制供电。施工中严格按平面布置图中供电线路进行统一布设，且所有临时照明用电、电气设备用电线路均按正式要求配设安装。

    b.现场架空电线一律采用绝缘铜线或铝线，并设在专用电杆上，严禁挂树上、脚手架上以及其他金属设备上，严禁用金属丝绑扎电线，现场电线的架空高度必须符合设计或安全要求，电线不得随地拖拉。

    c.楼层供电，取消传统的附外墙多股排线方式，采取主电缆直通楼层方法，并在各施工层设临时的固定或可移动配电盘，装配上必须的漏电保护设备，即安全又方便整洁。

    d.施工现场所使用的配电箱、盘均须内装漏电保护装置，与开关箱的安装一样，应保持干燥、通风、防碰撞、防雨侵蚀。开关箱与地面的距离宜大于0.6M，小于1.5M。

    e.开关箱、配电箱的引出线应一律设在箱体下底面，接头处无破损漏电现象，箱内保持清洁，工作完毕后应锁好箱门。各种机电设备的金属外壳均应按要求接地或接零。

    f.手持电动工具必须使用漏电保护器，操作人员穿戴绝缘护具。

    g.每台用电设备应实行“一机一闸”，严禁“一闸多用”。            

施工机具规定：
现场物料挖掘机、电焊机、电锯、钢筋机械等中小型机械设备，必须平稳牢固，接地良好，具有安全的使用操作环境和条件，并作好防雨保护。                                    

防火防爆规定
    a.施工现场配设足够的消防设施，除固定的消防水源外，现场应修建储水池以备用。所使用灭火器定期换药，防火器材应设在明显、易取之处，并经常检查，保持良好状态。

    b.各类材料仓库,木工作业场所,以及其他禁火地方,均应挂有“禁烟火”警告牌,禁火区严禁吸烟.

    c.为减少火灾隐患,现场所有临时办公室.加工棚等一律加盖石棉瓦,取消木板墙或油毡棚等易燃材料.

    d.各种压力气瓶的安全附件,必须保持完好,分别存放,存放点应距明火10m以上,若达不到上述要求时,应采取有效的防火防暴措施.气瓶必须竖放,并防止暴晒和雨淋.

e.加强冬季用火管制,严禁随处燃烧明火取暖,或乱迁搭电线烧电炉,并严防煤气中毒事件      

安全管理制度
    a.施工现场的土建.水暖等工程队,每月进行一次安全自检活动,做好检查记录,并检查出来的隐患,制定措施,认真整改.

    b.项目部会同公司有关部门每季度组织一次安全大检查活动,严格按照《建筑施工安全检查评分标准》进行考核,对存在的各类问题及隐患,要明确专人,限期整改.

    c.按公司有关规定,历次检查的评分结果,作为公司年度考核效益指标的依据之一,并与经济利益挂钩.

对施工现场各种违章违纪行为,一经查出,要严肃处理,除按规定罚款外,还应通报批评。

十三、确保文明施工的技术组织措施

加强现场管理、坚持文明施工，贯彻执行现场文明的“十条规定”，使施工能有条不紊地进行，做到现场文明，并由管理员李忠国专职管理文明施工。

13．1文明工地建设：

13.1.1在施工中若遇施工中需要放炮等有振动的作业时，要采取妥善措施防止飞石，并严格控制装填药量，保证不发生任何事故。

13.1.2用MU10红砖砌筑施工外围的围墙，出入口设置门卫。

13.1.3出入运货车辆的车箱必须完好，工地运出的砼和建筑废料需拍坚、拍实，以免遗漏、撒落影响周围的环境卫生。

13.1.3转运渣土的车辆按规定办好渣土证，按指定地点倾倒渣土。

13.1.4施工现场要以施工组织设计为依据，按照平面图做到材料堆放整齐、现场文明整洁、道路畅通。

13.1.5每月组织施工人员进行一次卫生评比，奖励先进，鞭策后进。

13.1.6建筑垃圾及时清运，做到工完、料尽、场地清。

13.1.7因施工单位文明施工措施不足所造成的环境污染或社会纠纷等问题，由施工单位自行协调解决。

13．2精神文明建设

13.2.1在醒目处悬挂提示、警示、宣传等各种标牌，在工地办公室各种图表依次有序上墙。

13.2.2加强对职工职业道德教育，教育职工爱业敬业，提高工作质量，牢固树立安全、质量第一的思想。

13.2.3加强社会治安综合治理办公室，有专人负责保卫、值班、治安、消防，积极配合工地项目经理搞好现场双文明建设。

13．3文明施工保证措施
本工程在文明施工和环保创卫方面遵循以下制度执行：

施工现场卫生制度

a.施工现场院门卫搭设牌楼、大门、标语及标志牌，围墙要牢固。

b.在工地大门明显处挂施工牌、《安全生产管理制度》牌、《消防保卫制度》牌、《场容卫生制度》牌、《施工现场环境保护管理制度牌和《施工平面布置图》、《施工安全十大禁令》和《施工用电十大禁令》。

c.施工现场内运输道路要平整、坚实、畅通，并有排水措施。

d.对在建筑工程的成品，半成品及其他建筑材料，要按平面布置图分类堆放整齐，对易损坏设施要有保护措施。

e.建筑垃圾要及时清运，清运点要做到“活完料净脚下清。”

f.施工区和生活区要分开，工地办公室、职工宿舍、更衣室要保持清洁，做到无污水、污物、生活垃圾要集中堆放，及时清理。

g.工地厨房设置要符合卫生规定，防止食物中毒。

h.施工现场的卫生间要保持清洁并符合规定，施工现场严禁随地大小便。

文明施工管理规定

a.必须到市城监察大队领取标牌，在施工现场出入口处挂设。

b.夜间施工要经市建委施工处和环境监测站批准，并将噪音控制到最低限度。

c.临时占用道路要到公安部门办妥报批手续。

d.不非法占地，及时清理淤泥，运送散体、流体建筑材料、余泥、垃圾、沿途不漏洒、车辆沾有泥沙及浆状物的车辆不驶出工地。

e.开挖路面工程能按市《关于加强开挖道工程管理暂行办法》执行，要遵守工期合同，边施工边清运淤泥，完工后应即恢复原状。

f.工地四周不乱倒塌垃圾、淤泥、不乱扔废弃物，排水设施畅通，工地无积水。

g.施工场地道路平整、畅通、材料、机具分类堆放整齐。

h.搭设的临时厕所、浴室有接、流措施，粪便、污水平处流。

i.对提出的存在问题要认真进行整改。

g.危及工人健康的有害物质及场所布设在隔离区。

k.厕所和食堂的距离必须在30M以上，以避免交叉污染。

l.注意施工现场的环境保护工作。对于进出场车辆的卫生进行控制，确保车辆不将泥浆等带出施工现场，派专人清扫车辆轮胎；保持施工场地内的清洁卫生，建筑垃圾及生活垃圾随时拖出施工现场。

m.遵守市政规章纪律，爱护市政设施。场内污水及排出的地下水排放须先进沉砂井过滤后才能进入市政管网。

施工现场环境保护管理制度

a.进入施工现场的一切人员必须严格执行有关环境卫生的管理规定，保持现场及周围环境卫生，不准乱倒垃圾、渣土及废弃物，不准乱排污水，不得将工程废弃的砖瓦石料，沙泥等遗洒场院外。

b.禁止向市政设施的管井沟内弃土、污物、垃圾及其它物品，严禁污水外流污染环境。

c.禁止向市政排水管道放易燃、易爆有机溶剂、废油及其它有害弃物。

十四、确保民工工资足额安时发放措施

1、为了确保民工工资足额安时发放，我公司将制定严格的财务制度，项目部应按有关规定与民工签定劳务合同。

2、项目部要与各班组长签定劳务分包合同，明确各方责权利、施工进度、质量安全、承包形式、单价。
3、工资发放到各班组长前，应提取一定比例的民工工资保证金，确保工资按时足额发放到民工手中。
十五、原材料的保管措施

根据施工总平面图，分规格分品种堆放。实行挂牌标实，定期清理，工地现场设水泥库和物资综合库，库房应按防雨、防潮、防水要求搭设。

十六、季节性施工措施

16．1雨季施工措施

16.1.1雨季施工到来之前，现场工人宿舍、食堂、库房、办公室作为全面检查，防止渗漏；做好施工现场内的下水道和雨水井，保证排水畅通，雨后不陷不滑、不泥泞、不集水。

16.1.2沿基础沟四周做好挡土埂，防止雨水流入基槽内。

16.1.3脚手架底部地基要找平夯实，垫好通板，做好排水防止雨季积水造成脚手架下沉。

16.1.4预制构件存放处要设置在夯实的地坪上，下部垫好木方，执行规定的放高度以避下陷损伤构件或伤人。

16.1.5机电设备作接零、接地保护，所有机械棚要搭高严密，防止漏雨，随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

16.1.6垂直运输工具要安装避雷装置，并进行测量检查。

16.1.7根据雨期施工的特点，将不宜在雨期施工的工程提早或延后安排。

16.1.8晴天抓紧室外作业，雨天安排室内作业。

砼工程施工措施

A、雨季施工应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定，及时调整混凝土搅拌时的用水量。

B、模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉。

C、浇筑砼前，要随时掌握天气预报，尽量避开大雨，施工地点要准备大量苫布，以备浇筑时遇雨进行遮盖。

D、施工中遇到大雨时，对已浇筑的部位，要及时的加予以覆盖，以防雨水对砼进行冲刷。

E、遇到大雨时，最好停止作业，根据结构情况，多考虑几道施工缝位置，并作好施工缝的留设。特殊部位不能停止浇筑时，在浇筑过程中要严加遮盖。

F、雨过后对施工缝的处理：1、先检查施工缝位置的砼是否被冲刷，并表面凿毛，清除松动的石子，浇水充分湿润，用水清洗干净。2、用同强度等级的细石砼（或砂浆）浇灌施工缝的位置，并加强振捣，保证新旧砼的有效结合，增强该部位的整体刚度。

抹灰工程

A、雨天不准进行室外抹灰，至少应预计1~2天的大气变化情况。对已施工的墙面，应注意防止雨水污染。

B、室内抹灰尽量在做屋面后进行，至少做完屋面找平层并作一道防水层。

C、雨天不宜作油漆。

十七、降低成本措

1、本工程施工将进行优先计算，根据我司技术水平，确定较合理的最短工期，使由于抢工期而增加的技术装备费投入管理费相应减少的支出相平衡，既取得社会信誉，又不加大成本。

2、加强管理，强调人的素质，重视人的因素，提高工作质量，从而保证产品质量，确保工程优良。

3、严格按照施工技术交底和规范标准作业，各分部分项工程操作一次成活，不得返工。

4、推广行之有效的施工技术

1）掺入减少剂，节约水泥用量，同时使用砼早强剂，节约工期。

2）砂石定点供应，砼半自动搅拌站。

3）钢筋集中配料，半机械化加工、焊接、冷拉争取降低耗料1%。

4）加强成品保护，减少返工活，上下工人交接班，负责封存闭施工保护。

5、工程成本的控制 ,贯穿到整个施工管理过程中 ,要通过提高工程的机械使用率 ,提高工人施工效率和采用新技术、新工艺施工 ,降低工程成本。
6、制定并实施工程的各项经济指标 ,对班组限额领料 ,合同中明确节约分成 , 浪费处罚 , 节约工程材料费开支。
7、教育管理人员树立工程成本的概念 ,从各自岗位的角度上对工程成本提出节约措施及目标 ，并订立相应的考核制度。
8、砂浆搅拌 ,计量配料 ,统一搅拌 ,严格执行配合比。
9、采用气压焊和闪光对焊节约钢材。
10、合理安排 ,综合施工进度 ,避免土建、安装施工脱节 ,减少不必要的工期损失 ,确保工期按时完成。
11、严格控制工程质量 ,减少质量返工事故 ,严格控制墙的垂直度及平整度 ,严格控制楼层标高 ,以减少抹灰及地面水泥砂浆的厚度。
12、加强成品保护工作。
13、加强材料管理 ,严格材料的采购、验收和保管工作。
1) 降低材料的采购成本:
采购材料要注意材料的质量 ,规格是否符合设计要求和监理要求 ,做工到比价比物 ,按时材料需用量计划分批采购 ,陆续备料 ,既要满足工程连续不断的施工 ,又要尽可能减少积压 ,就近采购避免远距离运输。
2) 降低运输和运输损失:
加强材料运输的管理 ,按照施工组织设计中规划的场地堆放材料 ,减少二次搬运 ,降低材料构件在运输过程中的损耗。
3) 加强材料的现场管理:
在现场管理中 ,注意材料的分类堆放 ,对材料的保存 ,要注意保存期间以及保存的要求 ,以免材料变质。
4) 降低施工过程中的材料损耗:

在施工过程中 ,要严格领料制度 ,对混凝土和砂浆的调制 ,要采取技术措施 ,减少不合理的水泥用量 ,改进不合理的操作程序和施工工艺 ,减少操作过程中的损耗。对周转材料要注意减少以大改小 ,增加周转次数 ,要注意材料的回收工作。
14、降低施工管理费用 ,合理降低非生产人员的比重 ,减少非生产用工 ,节约辅助工资开支 ,健全工具用具、劳保用品的领发制度 ,制定各项费用的开支标准 ,节约一切能节约的费用。
十八、施工现场环境污染及防治
1、大气污染
1)在施工现场周边设置围挡，围蔽工作范围并对施工现场垃圾及时清运，装载建筑垃圾、材料或渣土的车辆，将采取防止尘土飞扬、洒落或流渣的有效措施。根据需要设置机动车辆冲洗装置，并对冲洗水进行处理。

2)施工前我部将临时路面作硬人处理，利用设计中永久性的施工道路。       
3)散水泥和其他易飞扬的细颗粒体物料安排库内存放，尽量减少露天存放并采取来密覆盖，运输和装卸时防止遗洒尺扬，以减少扬尘。

4)由于本工程位于居民稠密区，施工现场将建立洒水降尘制度，配备专用洒水设备和指定专人负责。
5)本工程采用商品砼。
2、固体废弃物管理
1)我部在收集、贮存、运输、处置固体废弃物时，必须采取防扬散，防流失、防渗漏和其他防止环境污染的措施。对收集、贮存、运输、处置废弃物的设备、场所加强管理和维护，保证其正常使用。
2)建筑垃圾按指定地点堆放，每日进行清理并积极开展合理利用和无害化处置，表逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
3)合理利用选择原料、工艺和设备，减少固废产生量。

4)在指定地点倾侧、堆放生活垃圾、不随意扬撒或堆放。
5)设置有毒有害废弃物标识，按有毒有害废弃物特性分类进行，避免将有毒有害废弃物与一般废弃物混合收集、贮存、运输、处置。
3、危险品管理
1)将汽油、柴油、稀料等易燃液体存放于储漏盘内，工地配置灭火器，存放地点远
离热源，腐蚀性化学品、木料贮存区。
2)石油气、氧气、乙炔、压缩空气等气瓶经保持直立，分类堆放。存放地点远离热源及腐蚀性化学品，工地设置灭火器。
4、能源消耗
1)施工机械及工地办公室的电器等闲置时关掉电源及燃料供应，消灭“长明灯”。
2)消灭“长流水”。
3)制定并实施节约原材料的措施
4)教育及宣传，使员工提高环保意识

十九、职业危害健防治措施

1、从事电、气焊作一人员，必须配备防护手套。

2、对从事有尘、有毒、噪声等有害作业人员，必须配发防尘、防毒、防噪声等防护用品。

3、从事有毒有害物质的从业人员进行健康检查。

4、定期对接触有毒有害物质的从业人员进行健康检查。

5、对粉尘作业点，要定期检查，每月至少检查一次。

6、对有害、有毒物质作业点，要请有关部门时行监测，定期检查，阻碍时监督，主止有毒物质对职工的伤害。

7、对含有放射性物质的建筑安装作业点，要作好防护器材的配备和的保护工作的落实。

8、对从事有毒有害工种的操作人员，要定期进行培训，并作健康情况检查，增强防护知识提高防护意识做好主护工作，保证员工的安全及健康。

9、要制定相应的规章制度，作好检查记录，定期进行总结。

二十、附图表

1、附图表

附图一： 《施工进度计划横道图》

附图二： 《施工现场平面布置图》
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