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第一章  综合说明
一、工程概况

1、工程名称：天津临港工业区航运服务中心夜景照明工程
2、建设地点：天津临港工业区
3、招标单位：天津临港工业港务有限公司
4、工程概况：轮廓灯、十字灯、庭院灯等级相关配套，其中最大电压380V。
5、计划工期：2011年5月10日至2011年6月10日。

6、施工天数：共计30天。

7、承包方式：包工包料。
二、技术规范：
（1）《建筑电气工程施工质量验收记录》

（2）《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

（3）《建筑施工高处作业安全技术规范》

（4）《施工现场临时用电安全技术规范》

（5）GB/T19002-ISO9002质量管理和质量保证标准
三、工程范围
1、该工程包括：天津临港工业区航运服务中心楼体设计照明安装工程和周边环境设计照明安装工程两部分。
2、楼体设计照明主要工作量：配电柜  1台，十字灯（LED灯）12W  38套，投光灯（高压钠灯）400W  8套，投光灯（金卤灯）150W  30套，投光灯（LED灯）5W  40套，LED轮廓灯18W  360套，LED线性投光灯18W  120套，柔性灯带（LED灯）5W  168套，电气配管KBG20  1648.2m，电气配线1659.3m
3、周边环境设计照明主要工作量：配电柜  1台，庭院灯（金卤灯）70W  33套，投光灯（高压钠灯）400W  7套，电缆井  1座，电缆保护管SC50  48m，电力电缆1071m。

四、工程特点
1、该工程共分为地面与楼体立面两部分，施工条件及施工方法均不相同，现场实际情况较为复杂。

2、建筑物灯具及管线安装均为高空作业，特别加强施工安全，安全第一，防止高空坠落。

3、施工前积极做好协调工作，保证及时进场，顺利施工。

4、根据现场实际情况，与招标人（包括项目代建公司）、监理设计人沟通、洽商具体施工方案，在保证设计效果的情况下尽量满足产权单位的要求，灯具、管线安装做到隐蔽、美观，最大限度的避免对楼体装修和防水的影响。
五、编制说明

在详细阅读招标文件充分理解总平面图纸，深入现场考察的基础上，对目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行初步的组织设计和部署。
第二章  施工现场平面布置和临时设施布置
一、现场布置

考虑该工程工期短，施工现场布置如下：

1、在临港工业区施工区域内租用空地，作为施工现场项目部。设置办公区，设备及材料存放区及加工区

2、为方便人员管理，在市区设置宿舍、食堂、水房、浴室、卫生间、垃圾暂存区等生活设施
二、主要材料、设备运输

材料及设备到货后，封车检查运输车辆上材料及设备的装车及运输情况，发现问题及时上报材料科，禁止私自卸车。
对特殊材料（灯杆）、大型设备的装卸和二次运输，由专业起重人员现场指挥，吊装时注意吊点的选择，和成品保护，防止变形、碰撞，影响正常使用和外观质量。
装卸时统一协调存放地点，避免二次搬运。
三、材料及设备仓储管理

材料及设备进场必须有出厂合格证，对进场原材料及设备的检验应由材料员及试验员负责进行，材料员负责材料及设备的外观物理性能检验，试验员负责材料及设备的化学性能及物理性能检验，经检验合格后报于监理部门验收，批准使用后方可留用。

根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料用量计划，作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输。
根据材料及设备需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。
材料进场后应做好标识，注明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分类堆整齐、规则，特殊材料进行专人专处保管。
施工材料的发放使用管理，制订严格的材料领料制度，做到按需领料、按当日施工量领料，防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。
四、材料及设备的堆放和防护措施

材料和设备存放于指定的半封闭库房内，分类、分层堆放，委派专人24小时值班看管。
材料和设备入库后，用防雨布及时覆盖，定期巡视检查，防止雨淋、水浸的发生。
库房内禁止杂物堆放，设置消防器材，制定火灾应急预案。
第三章  施工方案和质量保证措施
一、施工准备
（1） 图纸会审

由单位总工主持，召集相关专业的技术人员和制作安装、施工经验比较丰富的技师、领工员，依据有关规范，对图纸各部尺寸、规格、型号、相互关系等进行校核、分解、放大样，发现问题及时收集汇总，书面报请监理、设计和业主单位给予解决，并形成图纸会审纪要。

（2）测量放线

根据施工图纸，对高层建筑物外墙布灯位置进行十字线控制定位测量，充分利用建筑物外墙现有规则几何形状，确保灯具定位准确。

（3）编制质量计划或实施性施工组织设计

在项目经理组织下，按照ISO9002标准，依据我单位质量管理程序文件要求，编制项目质量计划和实施性施工组织设计，明确各部门、各岗位的工作标准和各分项分部工程所要达到的质量目标，使质量工作在各个工序、各个环节得到具体量化，使各专业现场施工做到统一安排、统一规划、互相配合、协调开展。确定该项目中的特殊/关键工序，并为此分别编制作业指导书或工艺卡，用以指导和控制现场施工。

（4）机具、材料供应

按照施工顺序，做好机械设备和材料供应工作，5日内所用机械器具必须进场，并做好各种材料的进场准备工作，，为亮化工程的早日施工做好一切准备。

（5）岗前培训

对拟参加本工程施工的技术人员、管理人员和技术工人进行技术交底，组织学习招标文件、技术规范和有关规定，明确各自职责，掌握有关标准和方法，自觉以各自的工作质量来保证工程质量。
二、施工方案

（一）、人员配备
工程科：6人；质量检查科：1人；安全科：1人；材料科：1人；设备科：考虑到本工程不复杂但细致特点，根据工程需要随时可以增减人力。

（二）、施工准备阶段

对施工现场进行认真勘查，合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区，设立材料仓库，集中管理。
制定现场作业顺序，不阻障其它工程的现场施工，根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。
组织人力搞好现场的文明环境，临时用电和架接灯光准备，施工人员进场前作好充分的安全培训、技术培训、规章制度学习等，使进场秩序良好、准备充分。
（三）、主体阶段

按工程进度计划，由项目经理部组织，依据计划施工。
整个工程大体分为测量、土方基础工程、电缆管暗埋、庭院灯基础、电缆穿管敷设、路灯安装、墙体亮化部分灯具安装、通电调试等几个关键工序。
各阶段的施工存在重叠作业，应合理安排施工，相互提供最宽的工作面，并做好半成品和成品的保护工作，加强工作中的自检工作，对不合格工序项目应及时组织人力处理，决不让不合格工序流入下道工序。
（四）、验收阶段

按照验收标准，前期做好验收前的各项准备工作，加强工程收尾阶段的文明施工。
加强现场环境的清理和整顿，搞好验收工程的卫生，及时清理剩余工程垃圾、土方；擦拭灯杆污渍，回收施工工具，拆除临时设置的警示牌、临时搭建的照明设施。
积极配合业主各部门做好工序交叉处的收尾工作。
质量满足业主要求，功能达到设计效果，外观达到优良水平。
对于验收的整改意见，能够现场解决的当场安排人员处理，其他问题项目部召开专题会议，分析原因、总结经验，组织安排人员，集中力量整改。争取验收一次通过。

（五）、技术管理及技术组织措施

1、实行项目经理是质量第一责任人，项目总工对工程质量负有技术责任，项目工程部作为工程质量的管理部门，施工现场由项目经理负全责；同时在现场推行全面质量管理，成立全面质量管理小组。
2、加强质量教育，提高全员的质量意识，做到人人关心质量工作。牢固树立“百年大计，质量第一”的思想方针，一丝不苟，精益求精，本着为用户服务的宗旨，正确处理质量、工期、成本三者之间的关系。
3、实行目标管理：建立工序质量控制点，严把各分部、分项工程质量检查监督关，实行质量跟踪检查，对关键部位实行旁站监督，确保各部位工程质量合格。
4、在施工准备阶段，制定各部位工程的质量控制标准及施工控制计划，并将该计划报监理工程师，以便监理工程师对工程质量的控制与监督。
5、开工前对设计文件，操作规程、质量标准以及施工组织设计所采用的施工程序、质量保证措施，组织施工人员全面学习和审核，审查其是否可行，是否符合设计、技术规范和工作规程的要求。
6、对可能出现的问题尽可能在施工前解决。
每一分部分项工程由分管技术员向施工员进行技术交底，每一工序由施工员向操作人员进行技术交底，使全体施工人员作到心中有数，并严格执行。
7、编制工程试验计划。
8、依据原材料、成品、半成品的规格、型号、产地和批数，编制送验、复验计划。
9、依据施工方案和所需砂浆、混凝土的数量，编制各单体构筑物的有关材料的试验计划。
10、每个试验人员都能够了解各种材料、各个部位应作何种检验和试验，不发生漏检现象。
11、严格执行隐蔽工程的验收制度，作好隐蔽前的检查并做好隐蔽记录，质检员审核后报监理工程师验收。
12、施工现场建立例会制度。
13、坚持持证上岗制度，凡参加施工的生产人员，都必须经严格的技术培训，达到与所从事的工作相适用的技术水平，并熟悉工艺要求、质量标准后方能上岗。
三、具体施工方法

①、地面亮化部分
（一）、电缆沟土方

1、电缆沟开挖

电缆沟开挖采用人工开挖。沟槽开挖上口为400mm，深度为800mm，沟槽挖好后及时埋管，待监理工程师验收合格后及时回填，避免影响产权单位办公环境。涉及过路时先挖出路宽的1/2，待管路敷设完回填后在施工剩余的1/2，保障道路畅通。

2、土方回填

土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净，回填土分层铺摊，每层铺土厚度控制在180 mm内，采用人工夯实，每层夯三遍，一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉，并加强对边缘部位的夯实。

（二）、线管安装

钢管明装工艺流程为：测定线盒位置→预制加工弯管及支吊架→盒箱固定→管路连接→变形缝处理→跨接地线连接

1、材料使用

(1)、管材钢管，钢管的壁厚均匀，无裂缝、棱刺和凹扁现象。钢管外表完整无损现象，所有钢管应有产品合格证，并有供应商加盖的红章。

(2)、线管连接采用镀锌熟铁通丝管箍，管箍应无偏扣和乱扣现象。

(3)、往灯具位置甩口的线盒采用86×50mm明装钢制镀铝线盒，管路超过30m时采用钢制接线盒。

(4)、护口采用白色塑料护口，护口要完整无损。

与线盒连接用开孔器开孔，锁母固定，管入盒时一管一孔，并且孔径与管径相吻合管口入至盒内小于5 mm，露出锁紧螺母的丝扣为2∽4扣，两根以上管入盒、箱要长短一致， 
（三）、电缆敷设及检查接线
A、总则

1、沟槽开挖合格后，进行槽底夯实, 然后进行管道埋设。

2、横穿道路采用钢管，位于道路路面一下0.8米，穿线时先穿引线，然后清扫管内杂物，涂滑石粉，利用引线进行穿线。

3、穿线所用的电缆在开盘前先进行检查，不符合要求的决不能用于工程。

4、电缆检查合格后将其置于架线盘上，开始铺线。
5、电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰。
6、电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定。
7、电缆接头良好，绝缘应符合规定。
8、保护管的连接、防腐应符合规定。

B、电缆敷设
1、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位，其弯曲半径应符合下列规定： 

（1）、聚氯乙烯绝缘电缆为电缆外径的10倍。 

（2）、聚氯乙烯铠装电缆为电缆外径的20倍。 

2、电缆直埋或在保护管中不得有接头。 

3、电缆敷设时，应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆外观应无损伤、绝缘良好，不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量，阻值不得小于10MΩ。 

4、电缆在灯杆两侧预留量不应小于0.5m 。 

5、三相四线制应采用四芯等截面电力电缆，不应采用三芯电缆，另用电缆金属护套作中性线；三相五线制应采用五芯电力电缆；PE 线芯截面可小一等级，但不应小于16mm2；电缆在直线段，每隔50m～100m、转弯处、进入建筑物等处应设置固定明显的标志。
6、电缆埋设深度应符合下列规定： 

（1）、绿地、车行道下不应小于0.7m。
（2）、人行道下不应小于0.5m。 

（3）、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。 

7、机械敷设电缆时，电力电缆最大允许牵引强度：钢芯电缆不宜大于70N/ mm2；铝芯电缆不宜大于40N/mm2。严禁用汽车牵引。 

8、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥。绕包绝缘前，应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净，塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封，塑料护套表面应打毛，粘接表面应用溶剂除去油污，粘接应良好。 

9、电缆芯线的连接宜采用压接方式，压接面应满足电气和机械强度要求。 

10、在有多路电缆通过的地段及电缆井内应有明显的标示牌。 

11、电缆从地下或电缆沟引出地面时应加保护管，保护管的长度不得小于2.5m，并应采用抱箍固定，固定点不得小于2处；电缆上杆应加固定支架，支架间距不得大于2m。
（四）、隐蔽工程
A、施工测量定位

1、测量工作必须要走在各项工作的前面。

2、提前施工放线，提前验线，确保测量的准确性是工程质量创优的前提，是施工的质量保证。测量人员要认真负责，每测量一步都要反复检查，从计算到实测都必须校准校对，误差符合规范要求。

3、测量人员要同质检人员、技术人员一起对每道工序做到先检查后施工，将事故隐患消灭在工程施工之前，确保每道工序的万无一失。
B、沟槽开挖

1、沟槽开挖采用挖掘机配合人工进行，严格按操作规程施工，确保槽底土结构不被扰动，槽底预留部分土层，人工清理整平。

2、沟槽底两侧各留30-50cm工作宽度，沟槽边坡根据土质情况确定。

3、对土质差易塌方处采用支撑等防护措施。

4、为了使沟槽中心线及高程准确，在开挖沟槽时，每隔10米间距设一块坡度板，在折点处增设一块坡度板。

5、在坡度板侧面的顶面用小铁钉钉出中心线，在坡度板的侧面钉上高程板，坡度板上写明桩号等有关数据，便于控制。

6、挖出的土经建设方和监理工程师确认用于沟槽回填使用的部分存放于沟槽两侧，其他多余土外运。

C、基础开挖

1、作业前的要求

线路与设计复测校桩无误后方可进行基础工程的开挖。

2、施工准备

（a）、技术准备：

熟悉被开挖基础的施工图及施工技术手册，了解对基础坑洞的要求及基坑尺寸。

（b）、组织准备：

（1）、以人工开挖为主。

（2）、机械打孔或需抽水开挖的应有机械操作技工。

（3）、每基杆的开挖应有专人负责，根据工程量的大小和作业面确定技工人数。

（c）、材料工器具准备：

铁锹、钢钎、凿岩机、大锤、斗车、抽水机等其它施工用具。
3、开挖

（1）、基础坑深度应以设计图纸的施工基面为准。基坑开挖施工时要保护好辅助桩，特别是中心桩，辅助中心桩。

（2）、如在基坑开挖施工中原钉桩要受到干扰，则应移至不受干扰位置，即增定辅助桩，用以找出中心桩。

（3）、施工时应严格按要求的位置与深度开挖，特别是深度不应超挖。

（4）、深度允许误差为+100毫米、-50毫米，坑底应平整。

（5、在开挖前还必须对土壤进行多方面的了解，边坡距离要根据实际情况适当加长或缩短，确保不发生坑壁坍塌现象；
（6）、在开挖过程要随时注意对土壤的情况，发现土壤的湿度较大，或者土质松散时，采取措施。可将边坡加大，或者对坑壁加以支撑；
（7）、开挖的坑底必须铲平，中间不得有凹凸不平现象，坑的四角应在同一水平面上；
（8）、基坑如为膨胀土，开挖后不能立即进行下道工序，施工时，坑底应暂留300毫米，等到进行下道工序施工前夕再开挖整平，使基坑底面少受自然气候的影响。
4、人工掏挖基坑

（1）、对于地质良好（粘土类）的基础，为充分利用原状土，提高基础能力，可以进行人工掏挖成型，这样可以减少较大的开挖方量，缩短工期。

（2）、采用人工掏挖施工，应有可靠的安全措施，掏挖时坑下、坑上应配合好，随时鉴别各种深度的土质状况，如发现有易坍塌土层，应及时处理，故不可冒险开挖，要防止挖宽底部土后，上部土方坍塌，造成人员伤亡事故。

（3）、掏挖施工前，先按基础中心位置，画好基础立柱边缘尺寸，先使用锹从地面表面开挖至半米多深后，改用短把锹（镐）掏挖，掏挖到设计深度后，再按底部扩大尺寸向四周掏挖，并应符合设计要求尽可能将坑壁修光。

6、基础开挖注意事项

开挖过程中，如发现地基土质与原不符或坑底发现天然孔洞、管道等，应及时与设计单位、建设单位研究处理意见。

坑深误差超过+100毫米时按以下规定处理：
（1）、基础坑超深部分在100-300毫米时，超深部分以填土夯实处理，超过300毫米以上，其超深部分以铺石灌浆处理；
（2）、凡不能以填土夯实处理的水坑、流砂坑、淤泥坑及石坑等其超深部分按设计要求处理如设计无具体要求时以铺石灌浆处理；
（3）、对于个别基础坑，虽超深，但无不良影响的，根据现场实际情况并经设计同意可以不作处理，只作记录。

7、施工检查项目及质量评定标准

（1）、基础开挖之前必须由现场技术人员检查各桩位是否正确，待确定桩位无误后，方可进行开挖作业。

（2）、质检员进行基础坑深、大小及坑底、相对高差，进行自检，合格后，报专职质检员进行复检。

8、隐蔽工程组织验收

（1）、基础开挖完毕后，应及时组织验收，由于是隐蔽工程必须等检报监理工程师或建设单位质检人员检查并签证验收合格方可进行下道工序施工。

（2）、记录表格

D、基础浇注
1、总则

（1）、灯杆基础开挖后，基础浇筑前，先立模板。
（2）、支立模板，斜拉支撑、固定。
（3）、模板支好后，将预制好的灯杆基座安装到模板内，并加以固定。
（4）、使用搅拌站成品混凝土，插入式振捣器振捣。
（5）、基础浇筑混凝土时，地脚螺栓及电缆预埋管安装应牢固，位置准确，确保螺栓安装垂直，安装前应除去浮锈，并在螺栓部分涂上黄油后包扎好，防止碰坏丝扣。
（6）、浇注完混凝土后，法兰盘表面应擦拭干净，不得有水混残渣等异物。混凝土浇筑完毕后，及时覆盖草帘洒水养生。
2、作业方法及要求：

（1）、现场浇制基础，施工技术比较复杂，工作量比较大。

（2）、质量控制更加重要。
（3）、钢筋笼子绑扎。

（4）、地脚螺栓的布置调整、立模、下料、振捣、养护拆模、鉴定。
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3、施工工艺流程











4、施工准备

（a）、技术准备：

（1）、施工人员要熟悉施工图及施工技术手册；
（2）、对各桩位进行复查；
（3）、认真验收基坑，复测基坑的有效深度、宽度是否符合设计要求，坑底操平。

（b）、组织准备：

（1）、根据浇筑的方量的大小，如有二次运输的还应考虑二次运输量的大小，确定技工的人数；
（2）、配备一名测量人员，机械维护人员一名，电工一名，各特殊工种都应持相应的操作证上岗；
（3）、每基基础由专人负责。
（c）、施工工器具、机具及材料准备：

（1）、搅拌机、振捣器、试块板、铁锹、斗车、发电机（无电源处）；
（2）、根据基础的几何尺寸配置的各种规格的模板、角模、钉锤。
5、现浇基础施工

所要浇筑的基础必须由监理工程师或建设方代表鉴证，验收合格获得同意，方可进行浇筑施工。

（a）、钢筋的绑扎：
（1）、基础钢筋笼的绑扎，分坑内绑扎和坑外绑扎两种；
（2）、坑外绑扎施工方便、尺寸便于控制，绑扎速度较快，但坑外绑扎下到坑里时难以控制，极易使笼子变形，尺寸发生变化；
（3）、对于较重的钢筋笼子往坑里下放也较困难，也增加了校正的难度；
（4）、坑内直接绑扎作业面较小，进度慢，还需搭架子，但经绑扎后移动较小，笼子不易变形，减少了校正工作量；
（5）、施工中应严格按施工图进行绑扎，注意钢筋的距离、长度、规格及钢筋的连接方式均应符合设计要求；
（6）、钢筋运到现场应平直，不得有弯曲现象，严重锈蚀的钢筋不得使用。

（b）、混凝土与浇筑：
（1）、线路施工开始浇筑前，应根据施工图纸要求定制商品混凝土；
（2）、养护后作强度试验，其强度应大于设计标号码5%—25%；
（3）、基础开挖、地脚螺栓预埋验收通过，即可开始浇筑，其工序分为备料、立模、运输、下料、震捣、拆模养护等。

②、建筑物亮化部分

1、施工准备

（1） 图纸会审

由单位总工主持，召集相关专业的技术人员和制作安装、施工经验比较丰富的技师、领工员，依据有关规范，对图纸各部尺寸、规格、型号、相互关系等进行校核、分解、放大样，发现问题及时收集汇总，书面报请监理、设计和业主单位给予解决，并形成图纸会审纪要。

（2）测量放线

根据施工图纸，对高层建筑物外墙布灯位置进行十字线控制定位测量，充分利用建筑物外墙现有规则几何形状，确保灯具定位准确。

（3）编制质量计划或实施性施工组织设计

在项目经理组织下，按照ISO9002标准，依据我单位质量管理程序文件要求，编制项目质量计划和实施性施工组织设计，明确各部门、各岗位的工作标准和各分项分部工程所要达到的质量目标，使质量工作在各个工序、各个环节得到具体量化，使各专业现场施工做到统一安排、统一规划、互相配合、协调开展。确定该项目中的特殊/关键工序，并为此分别编制作业指导书或工艺卡，用以指导和控制现场施工。

（4）机具、材料供应

按照施工顺序，做好机械设备和材料供应工作，5日内所用机械器具必须进场，并做好各种材料的进场准备工作，，为亮化工程的早日施工做好一切准备。

（5）岗前培训

对拟参加本工程施工的技术人员、管理人员和技术工人进行技术交底，组织学习招标文件、技术规范和有关规定，明确各自职责，掌握有关标准和方法，自觉以各自的工作质量来保证工程质量。

2、管线敷设施工

（1）导管敷设

均采用硬质阻燃型PVC塑料管，沿墙、地（楼）面等结构内明管敷设，须横平竖直。固定夹选用马鞍夹，用不锈钢罗钉固定。室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于0.7M，采用等径的壁厚大于等于2mm的镀锌钢管。室外导管的管口应设置在盒箱内，在落地或配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50—80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应作密封处理，由箱式变电所或落地式配电箱引向导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内或全封闭盒内。

（2）电线、电缆敷设工程

电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬。电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

埋地电缆敷设完毕回填前、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收合格， 回填土回填，并进行夯实。电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。

直埋电缆进出建筑物，室内过管口低于室外地面者，对其过管按设计或标准图册做防水处理。

电缆垂直敷设。有条件最好自上而下敷设。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5米，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

电线电缆穿管前，应清除管内杂物和积水，管口应有保护措施，不进入接线盒箱的垂直管口，穿入电线电缆后管口应密封。
当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE）线应是黄绿相间色，零线用淡蓝色，相线用A相—黄色，B相—绿色，C相—红色。
电缆敷设前应按下列要求进行检查：

电缆型号、电压、规格是否符合设计要求。

电缆外观应无损伤，绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆于水底电缆应经试验合格。

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。当电缆必须设置中间头时，电缆接头的绝缘强度，应不低于电缆本身的绝缘强度，并保证电气距离，避免短路或击穿。导体接触良好，接触电阻要小而稳定，并且有一定机械强度。接触电阻必须低于同长度导体电阻的1.2倍，其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。控制电缆在下列情况下可有接头，但必须连接牢固，并不应受到机械拉力：当敷设长度超过其制造长度时、必须延长已敷设竣工的控制电缆时、当消除使用中的电缆故障时
灯具的接线严格按设计图上标明的相序接线，即采用ABC相序顺序接电，力求三相负荷平衡。

电缆入场后，测量绝缘电阻，用兆欧表测量线芯之间和线芯对地之间的绝缘电阻值。6-10千伏的电力电缆，可使用2500伏兆欧表，其测定值换算到1公里和温度20度时应不小于100兆欧。符合以上要求后方可进行电缆终端头的安装。电缆终端头与电缆接头的制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行，并应严格遵守制作工艺程序。。制作塑料绝缘电力电缆终端与接头时，应防止尘埃、杂物落入绝缘内。严禁在雾和雨中施工。
3、电缆头制作接线和线路绝缘测试

（1）低压电线和电缆线、线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

（2）电线、电缆接线必须准确，并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

（3）芯线与电器设备的连接应符合下列规定

截面积在10㎜2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备器具的端子连接。

截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备器具的端子连接。截面积大于2.5㎜2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外；接续端子后与设备式器具的端子连接多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

电线、电缆的回路标记应清晰，标号准确。

4、 灯具安装

（1）灯具固定牢固可靠，不使用木楔，每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个，户外均采用不锈钢制螺钉或螺栓。

（2）当钢管做灯杆时 ，钢管内径不应小于10㎜，钢管厚度不应小于1.5㎜，且均采用不锈钢制件。

（3）固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料应耐燃烧和防明火。

（4）投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应需要的光轴方向拧紧固定。

（5）安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施。

（6）接线防爆盒与灯具连接电源线应穿包塑型金属软管。

（7）灯具安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下安装灯具。

（8）建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上；金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。

（9） 建筑物彩灯安装应符合下列规定

建筑物顶部彩灯灯罩完整无碎裂；彩灯电线导管防腐完好，敷设平整、顺直。当LED控制器、变压器明装时，高度不小于3M，低于3M采取防护措施。控制器、变压器的安装位置方便检修，且隐蔽在不易被非检修人触及的场所。灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。

5、配电箱装置与控制

（1） 低压配电箱一般规定

配电箱的位置应接近负荷中心及电源侧，并宜设在导电灰尘少、腐蚀介质少、干燥、无震动、进出线方便的地方。架空出线不应交叉。导线穿墙时，应采用穿墙绝缘套管。

（2）配电装置室内通道的宽度，应符合下列规定：

当配电柜为单列布置时，柜前通道不应小于1.5m；当配电柜为双列布置时，柜前通道不应小于2m；配电柜后通道不宜小于1m；配电柜左右两侧不宜小于0.8m；低压配电装置室的耐火等级不应低于三级。配电箱门应向外开启，门锁应牢固可靠。配电箱内的电器设备应避免强烈日照。配电箱的接地线应编号，各类标识应齐全，遮拦应符合规定。

（3） 配电柜（箱、盘）安装

基础型钢安装的允许偏差应符合规定。基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm；手车式成套柜应按产品技术要求执行。基础型钢应有明显可靠的接地。

         基础型钢安装的允许偏差

	项目
	允许偏差

	
	mm/m
	㎜/全长

	直线度
	﹤1
	﹤5

	水平度
	﹤1
	﹤5

	位置误差及不平行度
	—
	﹤5


配电柜（箱、盘）安装在振动场所，应按设计要求采取防振措施。

配电柜（箱、盘）机器设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、分路控制盘、自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

配电柜（箱、盘）单独或成列安装的允许偏差应符合规定。模拟母线应对齐，其误差不应超过视差范围，并应完整，安装牢固。

     配电柜（箱、盘）安装的允许偏差

	项目
	允许偏差（㎜）

	垂直度（m）
	﹤1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	﹤2

	
	成列盘顶部
	﹤5

	盘面偏差
	相邻两盘边
	﹤1

	
	成列盘面
	﹤5

	盘间接缝
	﹤2


（4）端子箱安装应牢固，密封良好，并应能防潮、防尘。

安装的位置应便于检查。成列安装应排列整齐。

（5）配电柜（盘、箱）的接地应牢固良好。

装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。成套柜（箱）应装有供检修用的接地连接。

（7）成套柜（箱）的安装应符合下列规定：

机械闭锁、电器闭锁动作应准确、可靠；动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密；二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠；箱内照明应齐全。

柱上的配电箱箱低距地面不得小于2m，所用金具应进行热镀锌处理。进出线孔应采取保护措施。

配电柜（箱、盘）的正面及背面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整，不宜脱色。配电柜（箱、盘）内两导体间、导电体与裸露的不带电的导体间允许最小电气间隙及爬电距离应符合规定。屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间电气间隙不得小于12㎜，爬电距离不得小于20㎜。

允许最小电气间隙及爬电距离（㎜）

	额定电压(V)
	带电间隙
	爬电距离

	
	额定工作电流
	额定工作电流

	
	≤63A
	＞63A
	≤63A
	＞63A

	U≤60
	3.0
	5.0
	3.0
	5.0

	60﹤U≤300
	5.0
	6.0
	6.0
	8.0

	300＜U≤500
	8.0
	10.0
	10.0
	12.0


引入柜（箱、盘）内的电缆及其芯线应符合下列规定：引入柜（箱、盘）内的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，固定牢固，不得使所接的端子排受机械应力；铠装电缆在进入柜（箱、盘）后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地；橡胶绝缘的芯线应采用外套绝缘保护；柜（箱、盘）内的电缆芯线应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯线长度应有余量；强、弱电回路不应使用同一根电缆，应分别成束分开排列。

（12）  亮化控制系统

亮化运行控制宜采用定时钟控制系统。亮化的开、关灯动作，宜设在自然光的照度值2～10 lx之内。

7、通电调试

（1）亮化系统通电，灯具回路控制应与亮化配电箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应。

（2）公用亮化系统通电连续试运行时间应为24h，所有亮化灯具均应开启，且每2h纪录运行状态一次，连续试运行时间内无故障。
6、高空作业方案

1、 专用工具 
工作绳、安全绳、吊板（座板）、安全带、自锁器、u型卡。 
1、工作绳：材质为锦纶，规格：直径为20 mm，作用：主要用于吊板式座板下吊、登高作业用。工作绳通过下滑扣内的活络节连接吊板形成高空吊板系列。生命绳和高空人员身上的安全带上的自锁钩连接，形成登高人员的安全系统。 
2、安全绳：材质为高强丝，规格：直径：18mm—20mm，作用：主要用于配合工作绳使用。高空人员通过座板吊在工作绳上，把安全带的自锁扣用自锁器连接到安全绳上，能够确保提高安全系数。 
3、吊板：又称座板，材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺织而成，都具有一定的抗拉强度。作用：高空下吊施工时，高空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。防滑座板断裂载荷大于4400牛顿。 
4、安全带：材质为纤维纺织而成。安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成，它通过自锁钩与工作绳连接成一体。 
5、自锁器：材质为不锈钢制成。作用：连接安全带与安全绳上，当高空施工人员因工作绳断裂而下坠时，自锁钩的自锁装置会因人体的重量拉动而自锁，使下坠的人被生命绳拦住。 
6、 u型卡：是由16mm高强度钢制成的u型扣，并有螺栓销连接。
2、 工作流程 
1、将高空作业工具运到建筑物顶部； 
2、选择固定点将工作绳、安全绳拴牢，将绳子顺着楼檐放到楼下，用地毯垫把绳子与楼檐接处点垫好，（防止楼檐磨损绳子）； 
3、高空人员背好安全带，将座板通过u型卡拴到工作绳上，将工具放到工作桶中，再将工作桶拴到座板上，固定牢； 
4、将自锁器的一端系到安全绳上，另一端系到安全带上； 
5、由安全员彻底检查通过后，作业人员下到座板上； 
6、高空人员自行调整工作绳，使其拉紧，确认自己座稳后，开始清洁工作。注意事项：应注意将绳子避开棱角处，或锐利处，防止损伤绳子，有高压线的地方不可下绳。天气状况：在风力大于6级以上，雷雨天气不能下绳。
第四章  工期保证措施
一、工期目标

针对本工程的特点，充分发挥各专业工种配套齐全的优势，做到三快：进场快、安家快、开工快。做到准备工作充分，计划安排科学、执行计划有保证，突出重点难点，兼顾一般，在尽量全面展开工作的基础上，保质保量地完成该项目的施工任务。
工期目标：2011年5月10日—2011年6月10日，总工期为30天。
二、工期保证措施

1、早进场、早准备、早开工。
2、接到业主的中标通知后，立即开展本项目所需人员、设备、材料等的准备工作，抓住工程开工前的“时间差”，组织进场，熟悉设计图纸，进行技术交底和桩位复测，为工程施工创造条件。

3、为加快工程的施工进度，确保按期完工，组织精干的施工管理人员和施工队伍，配备先进、充足的机械设备，备有足够的备用设备。

4、加强宏观控制，严格控制各分项工程。针对本工程的特点，以各分项工程为控制目标，从设备和施工队伍的配备上，都要严格挑选。施工队伍的配备要专业化，使各工序衔接紧凑，从而加快施工进度。同时在人员、资金、材料、设备上优先保证重点工序。

5、加强内部管理，提高工作效率。加强各级领导，建立健全岗位责任制度，签订责任状。
6、以日计划保周计划，以周计划保月计划，确保各项工程按计划完工。
7、完善奖惩制度，提前完工有奖，延迟完工受罚。落实好按劳分配的原则。
8、实行不同形式的计件工资、计时工资，以经济为杠杆，充分发挥施工人员的积极性和主动性，提高生产效率。

9、不断优化施工组织方案，科学安排施工计划，搞好各工序的衔接。
10、及时进行技术革新，充分发挥技术优势，在施工中不断优化施工方案。
11、采取目标管理、网络技术等现代化管理方式，使施工组织更加合理。
12、在施工中要对实施性施工组织中的有关工序衔接、劳动组织、工期安排等，适时调整，不断优化，使其更加合理、可行。
13、在施工中，根据施工总体计划的要求制定各分项工程的详细施工方案及进度，报监理工程师审批，并据此施工。
14、运用计算机进行工程形象进度管理，及时将形象进度分析成果提交项目总工，并根据各分项工程的特点及质量、工期要求选择最优施工方案。

15、在施工过程中，各施工队每天总结当日工程进度情况，并向工程管理科汇报工程进度情况；
16、工程管理科每周向项目经理、项目总工汇报工程进度情况。
17、如实际进度与计划进度出现差异，由项目经理会同有关人员分析原因，及时采取措施、调整进度计划，报监理工程师批准后实施。

18、加强现场调度，项目总工负责项目所需劳动力、材料和设备的整体调配。
19、如出现单项滞后于计划进度，则按监理工程师批准的修正方案，组织力量进行突击，以达到既定工期计划目标。 

20、质量检查科对各分项工程每周进行一次全面质量、进度检查评比（对关键工程每周进行不少于二次的检查），并公布评比结果，据此核发产值奖。

21、主抓施工质量和安全，确保质量一次验收合格率达到100%和杜绝安全事故，避免影响施工进度，保证施工正常进行。

22、做好机械设备的选型及配件供应工作。
23、设备的选型力求实用、高效、耐用的原则，防止怠机误工。
24、在施工中要有计划地备足易损件，做到随坏随修，利用不利施工的天气进行设备维修保养，确保施工按计划顺利进行。

25、材料供应科提前提出工程的材料计划，并按施工计划和工程进度提前备足各种材料，不出现停工待料现象，确保满足工程施工需要；同时，掌握建材市场的淡、旺季时间， 提前储备材料。

26、开展劳动竞赛，使员工以高昂的士气投入到施工中，对竞赛中表现好的职工，给与适当奖励。

27、搞好周边关系，为施工创造良好的环境。
28、积极主动地与地方政府、群众取得联系，保证施工由一个良好的外部环境。
29、在施工中及时与有关部门联系，对施工中造成的影响及时上报有关部门协助解决，以防影响工程的正常施工。

30、搞好后勤保障工作。
31、做好物资、机具、零配件的采购供应。
32、加强现场生活、卫生、治安管理，使全体施工人员无后顾之忧，一心扑在施工生产中。

33、运用网络技术，实行动态管理，及时调整各项工程的进度计划，确保总工期目标的实现。（施工进度计划见附表）

第五章  各工序的协调措施
各工序之间本着以人为本，质量为中心，安全第一的原则，相互做好保证措施，保证工程完美的结束。
一、设计联络

1、做好图纸会审工作，参加建设单位组织的图纸会审，与设计单位人员就图纸设计中存在的问题、满足施工规范、保证施工质量和预防质量通病措施的要求广泛交换，取得一致意见，形成有效的图纸会审意见。
2、由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸自审、会审工作，理解设计意图及施工质量标准，以便正确无误地施工。
3、由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指导性文件。
4、通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求，施工所应达到的技术标准，明确施工工艺流程。
5、组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。
6、加强与设计人员沟通，了解设计意图正确处理施工中的模糊概念，达到设计目的。

7、保持与设计人员紧密联系，及时处理施工中可能出现而未能预测的设计问题，并通过建设单位及时形成有效设计文件或技术核定单，保证工程施工进度不受设计问题影响。
8、邀请设计单位专业设计人员参加重要隐蔽部位验收，参加分部工程验收，保证施工符合设计要求，保证结构安全。
9、就施工方案中需要设计单位配合的内容，及时向设计单位征询意见，与设计单位达成共识，使施工方案满足可行、经济、方便、安全的原则，将施工方案在工程施工前进行完善，形成指导施工的纲领性文件。

二、 工种之间的配合

1.1 布置的配合，各工种本着小管让大管的原则，合理布置调整各种管道、电气槽架走向及其支架位置。

1.2 设备安装应在设备到货后尽快安装就位，为管道连接、电气接线创造条件。

三、单位内部工序的协调

1、每两天召开一次现场办公会，重点检查各工序的施工进度计划的执行情况以及各工序的协调情况，如有问题，由技术部门提出解决的措施，确保工期的按时或提前完成。建立完整的物资供应体系。“计划-采购-供应”三位一体，保证各种工程材料及时进厂。 

2、在进度计划的控制中，我们将充分利用企业各种资源，采取各种切实可行的措施与方法来保证工程如期竣工。

3、针对本工程的施工特点采取测量放线、管线敷设、灯具安装、接线四个阶段进行控制，在确保阶段目标实现的前提下保证总计划目标。
4、遵照政府各级职能部门的有关规定，并按照规定执行施工。

5、做好现场安全、文明施工的管理工作。减少占道，减少扰民，减少噪音。

6、成立社会综合协调小组，由项目经理担任组长、对出现的问题及时处理解决。

7、对施工现场可能出现的有关问题及时与业主有关部门沟通，处理，解决，不影响工期及工程质量。
四、与各专业施工联络、协调及配合措施

1、我单位成立协调联络部，部内设1名联络员负责每个专业施工单位的协调工作，每项分包工作都有专人管理，职责明确，责任到人，做到凡事有人管，有人帮助解决。

2、成立以项目部主管，各专业单位在生产、生活及消防安全方面的协调管理，并配以闭路电视监控系统，用于贵重设备、防火安全重点部位和已完成装修重要部位的监控，减少成品损坏、丢失情况。

3、我单位全面管理本工程的施工，同量也要以服务者的身份积极为各专业单位创造条件，解决问题，提供尽量多的帮助。

4、由我单位会同业主代表、监理工程师定期或不定期的组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、工程技术资料等进行检查，制定必要的奖罚制度，奖优罚劣。

5、项目经理部以周为单位，提出工程简报，向业主、监理及有关单位通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关方面了解工程进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

6、做好各专业单位预留、预埋、暗配、堵缝、清扫等配合工作。 

7、配合业主召开工程协调会议，解决协调、配合、成品保护、各专业预留孔洞相统一等问题。

五、与监理单位联络、协调及配合措施

1、工程开工后向监理单位提交我单位营业执照、资格证书，向监理单位提交项目部主要人员资格证书和组织管理机构网络，提交质量保证体系和各分项工程质量计划。

2、主动配合甲方和监理公司做好图纸会审，协助监理公司做好图纸会审记录，并整理好形成有效设计文件。

3、协助监理公司开好工程协调会，参加协调会主要人员：甲方主管领导、甲方代表、设计代表、监理单位项目总监、施工单位项目经理、施工单位主要管理人员等。

4、协助监理单位做好质量过程控制，向监理单位提交单位工种施工组织设计和特殊部位专项施工方案、原材料质量保证资料、半成品质量检验资料、隐蔽验收申请等，配合监理单位、质量监督站做好监督抽检和见证送检工作，及时将检测资料送监理单位等部门审核。

5、协助监理单位控制工程施工进度，突出计划管理，根据工程合同工期要求，编制工程施工总进度计划，分解总施工进度计划或月计划和周计划，制定相应的劳动力计划和材料采购计划，定期向监理、业主等单位提交，每次工程周协调会检查上周计划完成情况和下周施工计划，每月检查上月计划完成情况和下月计划，对施工进度计划有拖延，分析产生拖延的原因，制定将拖延工期赶上去的措施，保证工程总施工进度符合合同工期要求。

6、协调监理单位控制工程总投资，使建设项目满足业主规划，根据工程进度计划，编制每月形象进度报表和下月计划完成工程投资费用，报监理、业主等单位审核，以便监理、业主能随时掌握项目投资动态，准确控制投资分布。

7、配合监理单位和业主及时做好分项工程评定和分部工程验收工作，收集整理的工程资料，及时组织分部工程的验收，为下一道工序的有计划进行和工程的按期投入使用创造条件。

8、配合监理单位的管理，保证工程施工有组织、有计划的进行，使工程施工达到合同规定的各项指标，满足业主的要求。
六、与业主、监理单位及有关单位的协调与配合
(1) 业主及监理协调与配合
“业主满意”是我司的质量方针，项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念，把业主期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。“监理”是工程质量的监督者，我司将在现场监理的监督下，对监理提出的问题及时整改，质量方面精益求精，把本工程建设为“建筑精品”。
(2) 与质量安全监督站的协调配合
与地方质量安全监督站的协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关键之一，我司在本工程施工中将一如既往紧密加强地方与地方质量安全监督站的关系，为本工程的顺利开展创造条件。
第七章  施工现场安全保证措施和施工现场维护措施
为了确保整个工程顺利而安全地完成，工程施工达到无重大伤亡事故发生，且轻伤频率控制在0.6‰以内的目标，除了严格遵照国家颁布的“一标三规范”：新颁布的《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59－99、《建筑施高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88和天津市有关安全技术规范外，我们还结合本工程的实际情况，制定安全管理和技术措施。

严格执行施工申报审批制度，在施工进场后，立即与设备管理单位和行车单位签订施工安全协议书。施工前将制定的施工方案上报建设单位进行审批，并按审报后的施工方案进行施工。涉及既有线路和设备时，在运营单位的配合下，要点进行施工。

通过定期、不定期、抽查三种安全检查方式，检查安全生产保证体系的工作情况，安全生产制度的执行情况，安全措施的落实情况，消除事故隐患。项目经理部每旬一次，由项目经理组织定期安全大检查。作业负责人和安检人员经常深入工地，及时纠正违章作业，消灭不安全因素。
（一）、指导思想

安全生产同质量、效益一样是创优工程不可缺少的重要环节，是关系到职工人身和国家财产不受损失的大事。在施工过程中要认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持做到管生产必须管安全。加强职工安全生产教育，使每位生产者都能熟知安全生产知识，并在施工中切实执行，杜绝一切不安全因素，保证劳动者的安全与健康，确保本工程施工安全。

（二）安全生产目标

（1）无人身重伤及以上伤亡事故；

（2）无等级火灾事故。

（三）、安全生产责任制
建立安全生产管理网络，落实安全生产责任制，建立安全保证体系，项目经理部设专职安全检查工程师，各项目队设专职安全员，各工区设兼职安全员，做到分工明确，责任到人。

（四）、安全生产教育

（1）工程开工前，对所有参加本工程施工人员进行安全生产教育，组织学习《建筑施工高处作业安全技术规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》等有关规范和法规，并结合本工程，制定详细的安全生产措施。

（2）坚持每周不少于两小时的安全教育，由主管安全负责人针对当时施工项目，结合有关规范、规程，上好安全技术课。

（3）对特殊工种，如高空作业人员、电工等，需培训考试合格后，持证上岗。

（4）安全生产教育须持之以恒，工地现场要有安全生产宣传牌、安全标志、警示牌，做到警钟长鸣。

（5）班组长在每天点名分工时，必须对所派工作进行安全技术交底，重要工作由安全质量部部长亲自交底，并做好记录。
（6）建立健全各级各部门的安全生产责任制，并落实到人，各项经济承包要有明确的安全指标和包括奖励办法在内的保证措施，签订安全生产协议书。

（7）在编制施工组织设计、制定施工方案和下达施工计划时，必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底，不得施工。

（8）生产工人要掌握本工种操作技能，熟悉安全技术操作规程，并考试合格，持证上岗。

（9）钢管、扣件、螺栓、临时电力线、缆等材料的质量必须符合规范规定要求。

（10）中小型施工机具，都必须专人使用，专人保养，并挂安全操作牌。

（11）从事高空作业人员要定期进行体格检查，患有心脏病、高血压、癫痫病等病症人员不得从事高空作业。爬梯空洞等处须设明显标志。

（12）本次亮化工程严禁夜间，雨季施工。

（14）高空作业绳及各种中小型施工机械，使用前要认真检查，确认良好，并经试运转正常后，方可使用。

（15）空中吊装时，高空作业绳两端要系好，底下严禁站人。

（五）、安全技术措施

实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施：

1、基本注意事项

（1）、所有电动工具都必须装有漏电保护装置。使用前应试机检查。

（2）、高空作业绳必须搭设牢固，经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中，不得超过设计荷载。

（3）、进行空中作业除遵守以上各条外，还必须遵守有关安全规定。

（六）、安全技术检查制度

建立定期和不定期的现场安全检查制度。

定期检查：项目经理部每天一次安全检查； 作业班组随时注意安全检查。

每次检查都必须做好记录，发现事故隐患要及时上报，并派专人负责解决，要将事故苗头消灭在萌芽状态。
贯彻国家有关法规，加强劳动保护工作。根据施工现场的环境和气候特点，制定相应的劳动保护用品采购计划，主要劳保用品包括：安全帽、工作服、手套、、安全带等。物资部门及时采购并发放给现场作业人员。安全质量与环保监察部对劳动用品的检测、使用情况进行跟踪检查，发现违章者令其改正，并给予批评和处罚。

对高空作业人员进行身体检查，对不适于高空作业的人员坚决不安排高空作业。进行高空作业施工安全的专项培训，培训合格后方可上岗作业。各种安全用品用具定期进行性能检测，对过期和检测不合格的安全防护用品进行隔离或销毁，防止错用。作业前对高空作业场地、被攀登物体，登高工具、安全防护器材等进行认真检查，保证工作面上、作业物体本身安全可靠，使用工具和安全防护器材状况良好。作业人员穿平底鞋，严禁穿硬底、带钉和易滑的鞋。作业时系好安全带、戴好安全帽，并保证安全带系在不会滑出的主体结构上。高处作业点下方，划定防护区域，不得有人逗留。作业时使用工具和材料用绳索进行上下传递，严禁上下抛掷。施工用工具使用工具袋装，安装材料按顺序递送，其它材料放在稳定的物体上，防止高空坠落物伤人。使用梯子时，先检查梯子的完整和坚固，有防滑措施，不缺挡、不垫高使用，梯下设监护和防护人员。靠墙梯与地面的夹角保持在60°～75°间。梯上作业时，梯内侧不得有人逗留；两人不在同一靠梯上作业；作业人员不得站在最高两级梯档上；身体重心不得倾斜到梯脚范围以外；不得一只脚踩在梯上作业；梯上有人时不得移动梯子；靠梯下方无人监护时，不得进行梯上作业。
（七）、施工现场维护措施
1、现场施工区域设置明显的警示标志，使用挡板或警示带设置封闭区、禁行区。

2、高空作业下方设置封闭区，派专人看护，用对讲机随时保持联系。

3、无法设置封闭区的，如门口、通道处，使用脚手架搭设安全封闭通道，同时架设安全网，防止高空坠物伤人。
第八章  现场文明施工措施

文明施工，系指科学、合理、行之有效的方法和措施，对建设工程施工的全过程，全方位进行组织与管理，使之呈现出有条不紊、整洁明快，高效安全的施工状态。施工顺序合理，具有良好的施工现场秩序，水电及施工通道通畅。强调文明施工其意义在于强化施工现场管理，改变以往普遍存在于工程施工现场的那种“脏、乱、差”现象和“高消耗、低效益、事故多”的状况，加快工程施工现场管理标准化步伐，推进文明工地建设的进程。文明施工的责任人是工程施工企业的项目经理，管理具体实施人是工长、工地质安员、材料员、后勤管理员等，工长在其中起着重大作用。

成立现场文明施工领导小组。由正项目经理担任小组组长，项目总工程师负责日常管理工作，下设管理人员，及时向总工工程及正项目经理汇报并指出有待改进的地方。各种原材料及回收物件按施工部平面布置图规定的位置堆放整齐，不侵占道路，并符合安全防火要求，时刻保持施工现场的环境整洁，做到自产自清，日产日清，工完料净脚下清，建筑垃圾与生活垃圾分开按指定地点存放。各种施工机械车辆按指定的位置存放，并认真执行。制定物资能源管理办法。落实现场消防措施，保证现场防火安全。生活办公设施布局合理。禁止大声喧哗，降低噪声。

一、组织体系

在项目经理部建立文明施工环境保护体系，明确体系中各岗位的职责与权限，建立并保持一套工作程序，对所有参加体系工作的人员进行相应的培训。使文明施工规范化、标准化，实现文明施工工地的目标。

施工现场必须严格按照公司环保手册和管理规定进行管理，项目经理部成立3人左右的场容清洁队，每天负责施工现场内外的清理工作。

建立健全施工计划管理制度：

A、认真编制施工月、周作业计划；
B、做好总平面管理工作，经常检查执行情况；
C、认真填好施工日志，建立以单位工程工期考核记录；
D、合理安排施工程序，搞好安全生产；
E、制定保护措施，加强成品、半成品保护工作。

二、文明施工检查

检查时间安排：项目经理部每周对施工现场作一次全面的文明施工检查，公司每月对项目进行一次大检查。

检查内容：文明施工方案执行情况和达标情况。

奖惩制度：为了鼓励先进，鞭策后进，对每次检查中得分好的进行奖励，做得差的进行惩罚并督促其改进。

三、管理制度

每周开一次“文明施工和环境保护”的工作例会，总结前一阶段的文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的文明施工和环境保护管理工作。

建立并执行施工现场环境保护管理检查制度，每周组织一次由各施工班组的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各施工班组在收到“隐患问题通知单”后根据具体情况，定时间、定人、定措施予以及时解决。

四、文明施工措施

执行业主及公司要求，实行项目管理制度。

施工现场有规范和科学的施工组织设计，合理的装饰施工平面布置图，现场施工管理制度健全，文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确；

施工现场暂设工程井然有序，运输设施，库房、机棚、临时办公室等按平面布置设置，室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境；

施工现场材料、机具、设备、构件、半成品和周转材料按平面布置衅定点整齐码放，道路保持畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净；

工地施工现场临时水电要有专人管理；

工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在施工现场的砂浆水泥等要及时清除；

严禁损坏污染成品，堵塞管道；

施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当位置安排临时堆放点、并及时、定期外运；

设置黑板报，针对工程施工现场情况，适时更换内容，奖优罚劣，鼓舞士气和宣传教育；

施工现场划区管理，每道工序做到“落手清”，施工材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库，工程完工后料净、场清、各工序成品要妥善保护好；

施工现场管理人员和工人应戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查监督人员应佩戴明显的袖章或标志，遵章管理，危险施工区域应派人佩章值班，并悬挂警示牌和警示灯；

施工现场施工设备整洁，电气开关柜（箱）按规定制作，完整带锁，安全保护装置齐全可靠并按规定设置，操作人员持证上岗，有岗位职责标牌和安全操作规程标牌；

施工现场有明显的防火标志和防火制牌，配备有足够的消防器材，防火疏散道路畅通，现场施工动火有审批手续；

严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律、妥善处理好厂内周边的公共关系，控制施工躁音，尽量做到施工不干扰厂内职工正常工作。

施工现场办公室、仓库、场地等保持清洁卫生，并建立卫生包干区。

施工现场禁止居住人员，严禁非施工人员在施工现场穿行，逗留。
加强思想政治工作，大力开展文明施工宣传活动，统一思想，使全体员工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证，是工程优质快速施工的前提，增强全员文明施工意识。

对施工人员进行文明施工教育，建立健全岗位责任制，签订文明施工责任书，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性，增强文明施工意识，树立企业文明施工形象。

施工期间，认真了解、切实尊重当地群众的宗教信仰和民族风俗、习惯，遵守国家有关的法律、法规，积极主动搞好民族团结。积极开展便民活动。

按照施工组织设计平面布置图，认真搞好施工现场规划，做到布局合理，井然有序，尽量少占或不占农田，对施工中破坏的植被，施工完后予以恢复。

驻地生产区及生活区分片规划，房屋布局合理，符合消防环保和卫生要求。做到场地平整、排水畅通。各种设施安装符合安全规定，并定期进行检查。各种福利设施、活动场所设置齐全，并有专人管理，为参战员工提供良好的娱乐和休息环境。

实施工点挂牌施工。设置工点标牌，标明工程项目名称、范围、开竣工时间、施工负责人、技术负责人。设置监督、举报电话和信箱，接受监督。

施工现场设置醒目的安全警示标志、安全标语，作业场所有安全操作规章制度，现场的施工用电设施安装规范、安全、可靠、建设安全文明标准工地。施工场地内各种材料分类堆放整齐，挂设标牌，标识材料规格、产地等。各级负责人及施工人员一律挂胸卡上岗。工地油库、料库等设于远离居民区和施工现场处，设置围栏等防护措施并派专人防护。

每项作业完工后，及时清理施工场地，周转材料及时返库，做到工完料净、场地清洁。工程完工后，施工队伍文明撤离。

施工过程中切实贯彻环保法规，严格执行国家、铁道部及地方政府颁布的有关环境保护、水土保持的法规、方针、政策和法令。制定和采取完善的环保、水保措施。

废弃的临时工程、施工建筑垃圾、废水、泥浆以及弃碴按规定排放、处理，确保工程所处的环境及沿线水域不受污染和破坏，保护水资源环境。完工后及时恢复植被，保护绿地和植被，杜绝水土流失，达到国家环保标准，把本标段建成“健康、生态、绿色、环保”达标工地。










































混凝土浇注





混凝土浇注





检查项目及质量评定标准





记录表格








组织验收








下道工序施工








基础施工





钢筋的绑扎


地脚螺栓预埋


混凝土浇筑








施工准备








